

D.D.G. n. 1180/Pesca

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA**

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
Servizio 3° - Flotta Peschereccia e Portualità

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 10 di approvazione del "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 - 2017";
VISTO il D.A. n. 1149/2015 dell'Assessore all'Economia, di "ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base" del Bilancio di previsione della Regione Siciliana esercizio finanziario 2015;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 3069 del 14/05/2014 di conferimento al Dr. Dario Cartabellotta, dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea;
VISTO il Regolamento CE 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo per la Pesca;
VISTO il Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE 1198/2006;
VISTO il D.D.G. n. 582/Pesca del 31 ottobre 2012 registrato alla Corte dei Conti il 07 dicembre 2012 Reg. 9 Fg. 293 - su GURS n. 55 del 28/12/2012 - di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici del bando 2011 della misura 3.3 del P.O. FEP 2007/2013;
VISTO il D.D.G. n. 239/Pesca del 04/04/2013 registrato dalla Corte dei Conti il 09/07/2013 Registro 2 Foglio 281, con cui è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dal Comune di Acireale - Via Lancaster n. 13 - 95024 Acireale (CT) - 19/PP/11 - CUP C41D11000120001 - p. IVA 81000970871 - e concesso un contributo di € 475.646,92 per ristrutturazione del porto peschereccio di S. Maria la Scala;
VISTO il D.D.G. n. 769/Pesca del 14/11/2013 registrato alla Corte dei Conti il 13 dicembre 2013, riguardante la concessione, ai fini dell'ultimazione dei lavori, di ulteriore proroga sino a mesi 6 - oltre a quella di 3 mesi prevista dall'art. 12 del bando di attuazione;
VISTA la nota prot. n° 6252 del 29/04/2015 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Pesca Mediterranea - sui tempi di chiusura del P.O. FEP 2007/2013 - in cui viene tra l'altro precisato che ai sensi della Decisione CE 4879 del 01/08/2013 e della nota 9739 del 23/04/2014 della DG Pesca del MiPAAF - la data di conclusione degli interventi e di ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2015;

VISTO il DDG n° 397 del 27/04/2015 con si dispone che le richieste di proroghe e di varianti siano richieste ed esaminate, per le varie Misure FEP, da Commissioni interne presiedute dal Responsabile di Misura e composte da altri 2 componenti interni del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea;
VISTO il DDG n° 423 del 12/05/2015 con cui il Dirigente Generale Dipartimento Pesca Mediterranea, ha istituito una Commissione interna per l'esame delle richieste di proroghe e varianti per i progetti dei bandi della Misura 3.3. FEP "Porti,luoghi di sbarco e ripari di pesca";
VISTO il nuovo impegno sul cap. 746826 Bilancio Regione Siciliana, es. fin. 2015, di € 475.646,92 - decreto 239-2015-C impegno 494-2015 - a seguito del riaccertamento straordinario dei residui effettuato dall'Assessorato regionale dell'Economia con Circolare n. 19 dell'11/6/2015
VISTO il mandato n. 1190 del 20/08/2015 con cui è stata erogata al Comune di Acireale, l'anticipazione contributiva del 50 % pari ad € 237.823,46;
VISTO il D.R.S. 685 del 4/8/2015, registrato dalla Corte dei Conti 6/10/2015 reg. 12 foglio 21 con cui è stata approvata la concessione di una proroga al 9 dicembre 2015 dei tempi di realizzazione degli interventi di cui al progetto 19/PP/11 – CUP C41D11000120001 – riguardante lavori di ristrutturazione del porto peschereccio di S. Maria la Scala;
VISTA la richiesta acquisita al prot. 86527 del 1/12/2015, di ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 ;
VISTO il DDG n° 581 del 23/06/2015 con cui il Dirigente Generale Dipartimento Pesca Mediterranea, ha modificato l'art. 2 del citato D.D.G. n. 769/Pesca del 14/11/2013 formalizzando la possibilità di concedere proroghe anche successive al termine del 30 giugno 2015, per la conclusione degli interventi sempre non oltre il termine ultimo del 31/12/2015;
VISTO il verbale della riunione del 07/12/2015 nel corso della quale la Commissione ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga al 31 dicembre 2015, per il progetto 19/PP/11;
VISTA la nota prot. n° 16393 del 09/12/2015 con cui questa Amministrazione ha comunicato al Comune di Acireale l'esito positivo della richiesta di proroga;
RITENUTO quindi, che sussistono i presupposti per formalizzare in sanatoria, l'accoglimento dell'istanza di proroga al 31 dicembre 2015, presentata dal Comune di Acireale per il progetto 19/PP/11;

DECRETA

- | | |
|---------|---|
| Art. 1) | E' concessa una proroga fino al 31 dicembre 2015, per completare gli interventi di ammodernamento del porticciolo peschereccio di Santa Maria la Scala- Comune di Acireale, di cui al progetto 19/PP/11 - CUP C41D11000120001 a seguito di domanda di proroga presentata dal Comune di Acireale - Via Lancaster n. 13 – 95024 Acireale (CT) – p. IVA 81000970871 – |
| Art. 2) | Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. n. 21/2014 come modificato dal comma 6 art. 98 della L.R. n. 9/2015 e verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, tramite la Ragioneria dell'Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea. |

Palermo, li

10 DIC 2015

IL RESPONSABILE DI MISURA
(Sergio Pellerito)

IL DIRIGENTE GENERALE
(Dario Cartabellotta)