

D.R.S. n. 758/Perca

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA**

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
Servizio 3° - Flotta Peschereccia e Portualità

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
VISTA la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D. lgs. n. 118 del 23/06/2011: disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, Enti Locali e loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 42/2009 e ss.mm.ii. applicabile in Sicilia ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/2015;
VISTA la Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 10 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 - 2017";
VISTO il D.A. n. 1149/2015 dell'Assessore all'Economia, di "ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base" del Bilancio di previsione della Regione Siciliana esercizio finanziario 2015;
VISTO il D.P.Regione n. 3069 del 14/05/2014 di conferimento al Dr. Dario Cartabellotta, dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea;
VISTO il DDG 285/Pesca del 09/04/2015 con cui il Dr. Salvatore Roccapalumba viene delegato all'adozione degli atti amministrativi di competenza del Servizio 3° "Flotta peschereccia e portualità", nonché alla firma dei titoli di spesa, compresi quelli relativi alle Misure FEP;
VISTO il Regolamento CE 1198/2006 del Consiglio del 27/07/2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo per la Pesca e il Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE 1198/2006;
VISTO il D.D.G. n. 429/Pesca del 23 luglio 2012 registrato dalla Corte dei Conti il 03 settembre 2012 Reg. n. 7 Fg. 315 - codice identificativo 05/PP/09/SI - CUP J42F11000280001 - con cui è stato concesso al Comune di Porto Empedocle - Via Roma n. 84 - Porto Empedocle - partita IVA 80002890848 - un contributo di € 423.189,27 pari al 100% del costo totale dell'investimento;
VISTO il D.D.S. n. 560/Pesca del 08 ottobre 2013 registrato dalla Corte dei Conti in data 11/11/2013 Reg. n. 9 Fg. n. 109 con cui - a seguito dell'aggiudicazione lavori con ribasso sull'importo a base d'asta - è stata approvata una variante con riduzione della somma impegnata da € 423.189,27 ad € 330.835,46 - con una economia di spesa pari ad € 92.353,81;
VISTO il mandato 179 del 03/06/2014 con cui è stata erogata al Comune di Porto Empedocle - codice 05/PP/09/SI - l'anticipazione del contributo del 50 % pari alla somma di € 165.417,73;

VISTO il D.D. 10019 del 23/02/2015 di reiscrizione in Bilancio della somma di € 165.417,73 ;

VISTO il D.D.G. n. 37/Pesca del 4/2/2015, con cui è stata approvata una prima proroga di mesi sei, sino al 16/4/2015, per l'ultimazione del progetto 05/PP/09/SI Comune di Porto Empedocle;

VISTA la nota acquisita al prot. 4477 del 22/10/2014 con cui il Comune di Porto Empedocle ha presentato una variante per l'acquisto dei macchinari per la produzione e il deposito di ghiaccio granulare, e la nota acquisita al prot. 5615 del 16/04/2015 con cui il Comune di Porto Empedocle ha richiesto una ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori

VISTA la nota prot. 6252 del 29/04/2015 a firma del D.G. Dipartimento Pesca Mediterranea – sui tempi di chiusura del P.O. FEP 2007/2013 – in cui viene tra l'altro precisato che per le operazioni a contributo, la data di conclusione interventi e ammissibilità spese è il 31/12/2015;

VISTO il DDG n° 423 del 12/05/2015 con cui il Dirigente Generale Dipartimento Pesca Mediterranea, ha istituito una Commissione interna per l'esame delle richieste di proroghe e varianti per i progetti dei bandi della Misura 3.3. FEP "Porti,luoghi di sbarco e ripari di pesca";

VISTO il verbale della riunione del 19/05/2015 nel corso della quale la suddetta Commissione, sulla base delle richieste del Comune di Porto Empedocle, ha espresso parere favorevole alla autorizzazione della variante suddetta e di una proroga di mesi 6 fino al 16/10/2015;

VISTA la nota prot. n° 7046 del 20/05/2015 con cui questa Amministrazione ha comunicato al Comune di Porto Empedocle, l'esito positivo della richiesta di variante e di proroga;

RITENUTO che sussistono - per il progetto 05/PP/09/SI - i presupposti per formalizzare l'accoglimento dell'autorizzazione della variante e di concessione della proroga al 16/10/2015

DECRETA

- Art. 1) E' autorizzata la richiesta di variante per acquisto macchinari produzione e deposito di ghiaccio, presentata dal Comune di Porto Empedocle, per il progetto 05/PP/09/SI – CUP J42F11000280001 – "Lavori di realizzazione di un'area a servizio del pescato" approvato con D.D.G. n. 429/Pesca del 23 luglio 2012.
- Art. 2) E' concessa una proroga fino al 16 ottobre 2015, per completare l'iniziativa finanziata di cui al progetto 05/PP/09/SI – CUP J42F11000280001 – beneficiario Comune di Porto Empedocle – Via Roma n. 84 – Porto Empedocle – partita IVA 80002890848.
- Art. 3) Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.r. n. 21/2014, come modificato dal comma 6 art. 98 della L.R. n. 9/2015 e verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, tramite la Ragioneria dell'Assessorato Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea.

Palermo,li

09 SET 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Salvatore Roccapalumba)

IL RESPONSABILE DI MISURA
(Dr. Sergio Pellerito)


