



Regione Siciliana

Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale  
e della Pesca mediterranea  
Dipartimento Regionale della Pesca mediterranea

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4  
ACQUACOLTURA E MARICOLTURA**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la L.r. 8 luglio 1977 n.47 e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della regione Siciliana";
- VISTA la legge regionale n. 9 del 7 maggio 2015, "Disposizione programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale";
- VISTA la legge regionale n. 10 del 7 maggio 2015, con la quale è stato approvato il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017;
- VISTO il D.A. n. 1149/2015 del 15/05/2015 dell'assessorato per l'Economia Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 2015;
- VISTO il D.lgs n. 118 del 23/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.D.G 166 del 05/03/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del servizio 4 "Acquacoltura e Maricoltura" allo scrivente;
- VISTO il D.D.G. 276/Pesca del 09/04/2015 con il quale lo scrivente è stato delegato dal Dirigente Generale all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, di competenza del proprio servizio, nonché alla firma dei titoli di spesa, compresi quelli relativi alle misure del FEP, tranne i provvedimenti finali;
- VISTO il Regolamento CE 1198/2006 del consiglio del 27 Luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo per la Pesca;
- VISTO il Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE 1198/2006;
- VISTO il Piano Strategico Nazionale elaborato dal MIPAAF- Direzione Generale Pesca ed Acquacoltura- ai sensi dell'art. 15 del Reg. CE n. 1198/2006;
- VISTO il Programma Operativo elaborato dal MIPAAF – Direzione Generale Pesca ed Acquacoltura - ai sensi degli artt. 17-18-19- 20 del Reg. CE n.1198/2006 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) n. 6792 del 19/12/2007 e successive decisioni C (2010) n.7914 dell'11/11/2010 e C (2013) n.119 del 17/01/2013;
- VISTA la Delibera di Giunta n. 244 adottata nelle sedute del 7/8 ottobre 2008 "presa d'atto della Programmazione 2007/2013 relativa al Fondo Europeo per la Pesca e dei documenti approvati in sede di Conferenza Stato-Regione";
- VISTA la convenzione stipulata in data 26/02/2010 tra l'Autorità di Gestione del MIPAAF e il Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 38 reg. (CE) n.498/2007;
- VISTA la Delibera n. 103 del 15/04/2010 con la quale si approva, per presa d'atto, la predetta convenzione;
- VISTO il D.D.G. n.139/Pesca del 02/03/2011 con il quale è stato approvato, in attuazione del Programma Operativo FEP 2007/2013, il bando di attuazione per l'anno 2011 relativo alla misura 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione" pubblicato sulla G.U.R.S. n.12 del 18/03/2011;

- VISTO il D.D.G. 313/Pesca del 13/05/2011 con il quale si dispone la proroga di 30 giorni della scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di cui al bando della misura 2.3 del FEP 2007/2013 approvato con D.D.G. 139/11;
- VISTO il D.D.G. n. 245/Pesca del 31/05/2012 registrato alla Corte dei Conti il 12/07/2012 reg. 6 fg. 209 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 33 del 10/08/2012 Parte I<sup>a</sup> con cui si è proceduto all'approvazione della graduatoria dei progetti ammessi ai benefici di cui alla misura 2.3 del FEP Sicilia 2007/2013, a seguito delle valutazioni da parte della competente Commissione;
- VISTO il D.D.G. n. 457/Pesca del 01/08/2012 registrato alla Corte dei Conti il 10/09/2012 reg. 8 fg. 13 con il quale è stata rideterminata la spesa ammissibile di cui alla graduatoria approvata con D.D.G. n. 245/Pesca del 31/05/2012 in €3.365.386,88 anziché €2.845.057,78
- VISTO il D.D.G. 142/Pesca del 02/04/2012 con il quale sono stati approvati i "Chiarimenti" comuni agli avvisi pubblici relativi alle misure 2.1 – 2.3 – 3.3. del FEP 2007/2013;
- VISTO il D.D.G. 559/Pesca del 09/10/2012 registrato alla Corte dei Conti il 09/11/2012 reg. 9 fg. 98 con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto cod. 05/TR/11/SI codice CUP G52F12000040007, presentato dalla ditta Balistreri Girolamo & C. S.n.c. con sede legale in Bagheria (PA) Via Cotogni, 1 Frazione di Aspra, per un costo totale dell'investimento pari ad €3.365.386,88 ed impegnato e concesso una somma di €1.500.000,00 pari all'ammontare massimo del contributo pubblico concedibile previsto per singolo progetto;
- VISTO il D.D.G. 23/Pesca del 29/01/2013 con il quale sono stati approvati i "Chiarimenti" contenuti al punto 16 dei bandi relativi alle misure 2.1 e 2.3 del FEP 2007/2013;
- VISTO il D.D.G. n.733/Pesca del 22/11/2014 registrato alla Corte dei Conti il 17/11/2014 reg.9 fg.112 con il quale è stata approvata la richiesta di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori, per un periodo di sei mesi, a partire dal 20/11/2014, relativa al progetto 05/TR/11/SI;
- VISTO il D.D.G. 430/Pesca del 13/05/2015 con il quale è stata costituita la commissione di valutazione interna per l'esame delle varianti e proroghe presentate sui progetti della misura 2.3 del FEP;
- VISTA la nota assunta al prot. 8709 del 29/06/2015 con la quale la Ditta Balistreri Girolamo & C. S.n.c. , con sede legale in Bagheria (PA) ha trasmesso una seconda richiesta di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori al 20/11/2015 relativa al progetto 16/TR/11;
- VISTO l'art. 1 del D.D.G. 581/Pesca del 23/06/2015, registrato alla Corte dei Conti il 28/07/2015 reg.n.9 fg.n.30, che modifica l'art. 2 del DDG 769/Pesca del 14/11/2013 e stabilisce "*che per l'ultimazione di quei programmi di investimento per i quali i soggetti beneficiari dimostrino di non poter realizzare gli interventi nei termini previsti dai bandi di attuazione, può essere accordata, a domanda degli stessi, una ulteriore proroga, fermo restando l'ultimazione dei lavori e l'effettuazione dei pagamenti, che non potrà superare il termine del 31/12/2015*";
- VISTO il verbale della seduta del 16/09/2015, nella quale la Commissione di valutazione interna per la misura 2.3 ha esaminato e valutato favorevolmente la concessione di una ulteriore proroga per l'ultimazione dei lavori al 20/11/2015 presentata dalla Ditta Balistreri Girolamo & C. S.n.c. , con sede legale in Bagheria (PA);
- VISTO l'art. 68 della l.r. n. 21 del 12/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
- RITENUTO pertanto, di dover procedere all'approvazione dell'anzidetta proroga

DECRETA

Articolo Unico – E' approvata la richiesta di proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori al 20/11/2015 relativa al progetto codice 05/TR/11/SI presentata dalla Ditta Balistreri Girolamo & C. S.n.c. con sede legale in Bagheria (PA) Via Cotogni, 1 Frazione di Aspra – codice CUP G52F12000040007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione giusta deliberazione n. 92/2009 per il tramite della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi dell'art.68 della L.r. 21/2014 come sostituito dal comma 6 art. 98 della l.r. n. 9/2015.

Palermo, li

23 SET 2015

Il Dirigente del Servizio  
(Angelo Di Franco)



Responsabile del procedimento: arch. Angelo Di Franco  
Funzionario Direttivo

tel. 091/7079743 Firma \_\_\_\_\_ /sigla \_\_\_\_\_  
tel. 091/7079721 Firma \_\_\_\_\_ /sigla \_\_\_\_\_