



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 8001200082

IL DIRIGENTE GENERALE

- Visto* lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto* il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- Visto* il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e della occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Visto* il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « De Minimis»;
- Vista* la Deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 5904 del 17 agosto 2015;
- Vista* la Deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;
- Vista* la Deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione del PO FESR Sicilia 2014/2020";
- Vista* la Deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017 con la quale è stata approvata la base giuridica dell'aiuto;
- Visto* l'art. 49, comma 1, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015, recante "norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione";
- Visto* il D.P. del 27 giugno 2019, n. 12, recante il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art 13, comma 3, della legge regionale 17 Marzo 2016, n.3. "Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii.;
- Vista* la legge regionale n. 7 del 21 maggio 2019, "Disposizioni per i procedimenti amministrativi

- e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- Visto il D.D.G. n. 1235/3S del 31.05.2017 approvativo del bando al quale, per mero errore, è stato allegato l'avviso relativo all'azione 3.5.1-2 del PO FESR 2014/2020 contenente refusi;
- Visto il D.D.G. n. 1443/3S del 23.06.2017 con il quale l'avviso 3.5.1-02 è stato approvato nella sua versione originale e corretta;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 103 del 06.03.2017 con la quale è stato approvato il Manuale per l'attuazione del PO FESR 2014/2020;
- Vista la legge regionale n. 1 del 20 Gennaio 2021 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie”;
- Visto il D.D.G. n. 1376/3S del 12/09/2018 con cui è stato concesso un finanziamento a fondo perduto a n. 30 imprese fra cui la Soc. “SOLMETAL s.a.s. di Maltese Francesco & C (pos. n.66), beneficiaria di un contributo pari ad € 128.266,36 a valere sul Cap. 742875 del bilancio della Regione Siciliana;
- Visto il DDG n. 542 del 18/02/2019 con cui è stata approvata la convenzione sottoscritta dal beneficiario con l'Amministrazione;
- Vista la nota prot. n. 15240 del 04/03/2019 con cui è stato notificato il DDG n. 542 del 18/02/2019 di approvazione della convenzione per una durata di mesi 4, in base alla quale la scadenza naturale dell'intervento è stata fissata al 04/07/2019;
- Vista la PEC del 13/05/2019 con cui l'impresa ha avanzato richiesta di variazione del cronoprogramma dell'investimento fino a mesi 12 e di variante non sostanziale di parte dell'attrezzatura ed, in subordine, nell'eventualità non fosse stata accolta la modifica della durata dell'investimento, eventuale richiesta di proroga di mesi tre;
- Vista la nota prot. n. 36769 del 30/05/2019 con la quale veniva comunicato il diniego all'accoglimento della modifica della durata dell'investimento e anche della proroga di mesi tre richiesta;
- Vista la richiesta di anticipazione tramite polizza fidejussoria, inoltrata dall'impresa in parola tramite PEC in data 09/07/2019;
- Vista la PEC del 16/10/2019 con cui l'interessato sollecita il pagamento dell'anticipazione;
- Vista la nota prot. n. 67367 del 07/11/2019 con cui l'Amministrazione comunicava l'avvio della procedura di revoca basandosi su una tardiva presentazione della documentazione a supporto della richiesta di anticipazione ;
- Vista la PEC del 03/12/2019 avente ad oggetto “Controdeduzioni sulla revoca contributo lettera prot. n. 67367;
- Vista la PEC del 13/10/2020 con cui l'impresa “SOLMETAL s.a.s. di Maltese Francesco & C” ha reiterato la richiesta di modifica del cronoprogramma dell'investimento da ricondurre a mesi 12 e la sostituzione di parte di attrezzatura del progetto originariamente approvato ;
- Considerato che il beneficiario aveva presentato una proposta di variante dell'intervento entro la scadenza prevista dall'avviso e che, pertanto, non ravvisandosi i presupposti per la revoca del finanziamento concesso all'impresa SOLMETAL s.a.s. di Maltese Francesco & C., occorre archiviare la procedura di revoca;
- Considerato inoltre, accoglibile la richiesta di modifica della durata dell'investimento da ricondurre a mesi 12 anziché i 4 mesi previsti nel programma originariamente approvato;
- Vista la proposta di variazione del programma di investimento secondo lo schema riportato di seguito:

TIPOLOGIA DI SPESA	COSTO DA PROGETTO	COSTO IN VARIANTE
Opere murarie	€ 8.000,00	€ 10.400,00
Macchinari	€ 129.763,00	€ 124.200,00
Attrezzature	€ 24.758,81	€ 18.559,56
Software	€ 0,00	€ 10.000,00
Servizi di consulenza	€ 8.500,00	€ 8.500,00
Totale	€ 171.021,81	€ 171.659,56

- Considerato che il maggiore importo dell'investimento pari ad € 637,75 resta a totale carico del beneficiario e che, pertanto, rimane immutato l'importo del contributo concesso di € 128.266,36 con il DDG n. 1376 del 12/09/2018;
- Vista la nota prot. n.58133 del 17/12/2020 con cui è stato trasmesso il verbale n. 129 della Commissione di Valutazione, che ha confermato i punteggi originariamente attribuiti all'intervento proposto dall'impresa in parola;
- Considerato che la modifica proposta apporta migliorie al progetto approvato originariamente, senza snaturare la natura dello stesso;
- Vista la circolare n. 10 "PO FESR 2014-2020 (O.T.1 e O.T. 3) del Dipartimento Attività Produttive-Circolare per la proroga straordinaria unica di tutti i procedimenti - adozione di misure per fronteggiare l'impatto causato dalla diffusione della pandemia da Covid-19- con la quale sono stati prorogati i termini di conclusione degli interventi fino al 23/04/2021;
- Considerato che la scadenza dell'intervento viene naturalmente fissata al 03/03/2020 e che, in virtù della predetta circolare n. 10/2020 la stessa viene protratta al 23/04/2021;
- Ritenuto pertanto di poter approvare la modifica del cronoprogramma e delle tipologie di spesa previste, così come rappresentato nelle premesse;
- Visto il D.P. 2812 del 19 giugno 2020 con cui il Presidente della Regione ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive al Dott. Carmelo Frittitta, Dirigente dell'Amministrazione regionale;
- Visti il DA n. 12/Gab del 22/07/2020 e n. 14/Gab del 09/09/2020 di approvazione del contratto e relativo addendum del dott. Carmelo Frittitta, Dirigente generale del Dipartimento Regionale Attività Produttive, con l'Assessore Regionale alle Attività produttive, registrati dalla Ragioneria Centrale in data 09/09/2020 rispettivamente con n. 686 e 687;
- Visto il DDG n. 2899 del 30/09/2019 con il quale è stato approvato il contratto di conferimento di incarico del servizio 3S "Aiuti alle imprese e artigianato" alla d.ssa Elena Balsamo;
- Visto il paragrafo 6.3 dell'avviso a valere sull'azione 3.5.1_02 del PO FESR 2014/2020, in base al quale il dirigente del servizio è responsabile del procedimento;
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020 "Snellimento delle attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali – Atto di indirizzo" e relativi strumenti attuativi;
- Visto l'art.68, comma 5, della L.R. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall'art. 18 della Legge n. 9 del 07/05/2015;
- Su proposta del Servizio 3S "Aiuti alle imprese e artigianato"

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni esposte nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate, è approvata la modifica del cronoprogramma dell'intervento proposto dalla società "SOLMETAL s.a.s. di Maltese Francesco & C." la cui durata diventa di mesi 12, con scadenza al 23/04/2021.

Art. 2

E' approvato il nuovo quadro economico delle spese previste secondo la tabella sotto riportata

TIPOLOGIA DI SPESA	COSTO DA PROGETTO	COSTO IN VARIANTE
Opere murarie	€ 8.000,00	€ 10.400,00
Macchinari	€ 129.763,00	€ 124.200,00
Attrezzature	€ 24.758,81	€ 18.559,56
Software	€ 0,00	€ 10.000,00
Servizi di consulenza	€ 8.500,00	€ 8.500,00
Totale	€ 171.021,81	€ 171.659,56

Art. 3

Il maggiore importo dell'investimento pari ad € 637,75, rispetto al costo originariamente proposto di € 171.021,81, resta a totale carico del beneficiario e, pertanto, rimane immutato il contributo concesso pari ad € 128.266,36 con il DDG n. 1376 del 12/09/2018 in favore dell'impresa SOLMETAL s.a.s. di Maltese Francesco & C.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21 del 12/08/2014, così come modificato dall'art. 18 della Legge n. 9 del 07/05/2015, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito di questo Dipartimento e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale del Dipartimento Attività Produttive ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 415 del 15/09/2020. Sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale del PO FESR Sicilia e sulla G.U.R.S..

Art. 5

Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ed entro 120 giorni al Presidente della Regione .

Palermo, 27 Gennaio 2021

Il Dirigente del Servizio

Elena Balsamo

f.to Il Dirigente Generale

Carmelo Frittitta