

D.R.S. n. 470/SIX DRP



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Servizio V "Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione Decentrata allo Sviluppo"

IL DIRIGENTE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P. 28/2/1979, n. 70 "Approvazione testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali;
- VISTO il D.P. 5/12/2009, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.r. 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011;
- VISTA la L.r. n. 10 del 07/05/2015 che approva il Bilancio della Regione Siciliana per gli anni 2015, 2016 e 2017;
- VISTI il Programma Operativo Italia-Malta 2007-2013 adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2008) 7336 del 27 Novembre 2008 (CCI: 2007 CB 163 PO 037) e il relativo Manuale di attuazione;
- VISTO il D.D.G. n. 323/S IX DRP del 22/10/2012, registrato alla Corte dei Conti il 10/12/2012, reg. n. 1 foglio n. 142, con il quale è stato approvato il contratto di sovvenzione del progetto BIODIVALUE, finanziato con i fondi del P.O. Italia-Malta 2007-2013, con contestuale impegno dell'importo relativo alla quota FESR e al cofinanziamento pubblico nazionale dei partner italiani;
- VISTO il D.R.S decreto n. 32/SIX DRP del 23/2/2015, registrato alla Corte dei Conti il 23/3/2015, reg. 1 fg. 34, con cui la data di chiusura del progetto BIODIVALUE è stata prorogata al 24 aprile 2015;
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del suddetto contratto di sovvenzione, la chiusura di tutti i circuiti finanziari – pagamenti e quietanze – deve avvenire entro e non oltre 40 giorni di calendario successivi alla data di conclusione del progetto; pertanto per il progetto BIODIVALUE, a seguito della proroga di cui al punto precedente, entro il 3 giugno 2015;
- VISTA la nota n. 32668 del 28/5/2015 con cui l'ARPA Sicilia, capofila del progetto BIODIVALUE, chiede un'estensione della chiusura del circuito finanziario, adducendo i ritardi nell'effettuare i pagamenti a cause straordinarie e non prevedibili;

- VISTA la nota n. 10040 del 3/6/2015 con la quale l'Autorità di gestione del programma Italia-Malta invita il capofila del progetto BIODIVALUE a fornire un elenco dettagliato delle spese il cui circuito finanziario non si è concluso nei termini previsti dal contratto di sovvenzione;
- VISTA la nota n. 57873 del 5/10/2015 con cui l'ARPA Sicilia fornisce l'elenco richiesto, chiedendo l'estensione della chiusura del circuito finanziario del progetto all'1/10/2015;
- RITENUTO di accogliere la richiesta del capofila del progetto BIODIVALUE di estensione della chiusura del circuito finanziario del progetto;

DECRETA

- Art. 1 – E' approvata l'estensione al 1° ottobre 2015 della chiusura del circuito finanziario del progetto BIODIVALUE, finanziato con i fondi del PO Italia-Malta 2007-2015.
- Art. 2 Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale della Presidenza .
- Art. 3 - Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana nella parte di competenza del Dipartimento della Programmazione, esclusivamente in assolvimento degli obblighi di cui all'art. 98, c. 6 della L.R. 9/2015.

Palermo, li 1 4 OTT. 2015



Il Dirigente Responsabile
Antonio Ficeno

L'Istruttore Direttivo
Vincenza Verro