



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

REG. CALT. CONT. E CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DELLA REGIONE SICILIANA
12 MAG. 2015
Re. 1 Foglio N° <u>56</u> Direttore
Italia Malta 2007 - 2013

Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana
05 MAG. 2015
N. <u>56</u>



ASS.TO REGIONALE DELL'ECONOMIA
RAGIONERIA CENTRALE DELLA PRESIDENZA
DELLE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA

VISTO:
Preso nota al n. 46
Palermo, li 23 APR 2015
Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

Regione Siciliana

RESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Servizio V "Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione Decentrata allo Sviluppo"

IL DIRIGENTE

- VISTO il contratto di sovvenzione tra il Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del P.O. Italia-Malta 2007-2013, rappresentato dal Dirigente Generale pro-tempore e il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, rappresentato dal Dirigente Generale pro-tempore, stipulato in data 15 maggio 2013, per il progetto strategico denominato "SIMIT" cod. B1-2.19/11;
- VISTO il D.D.G. n. 225/S IX DRP del 23/05/2013, registrato alla Corte dei Conti il 12/07/2013, reg. n. 1 foglio n. 35, con il quale è stato approvato il contratto di sovvenzione del progetto "SIMIT" con contestuale impegno della somma relativa alla quota FESR e al contributo pubblico nazionale dei partner italiani;
- VISTA la nota con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha chiesto la proroga di un mese della data di conclusione del progetto SIMIT, dal 25/09/2015 al 25/10/2015 e una rimodulazione dell'application form finalizzata al pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, consistente nell'inserimento di un ulteriore obiettivo progettuale, nella revisione di alcuni prodotti finali e nello slittamento di budget tra alcune voci di spesa;
- VISTA la procedura di consultazione scritta del Comitato Direttivo, avviata dall'Autorità di Gestione del programma con nota n. 5351 del 24/03/2015 e conclusa in data 7/4/2015, nota n. 6291, che approva l'istruttoria del 24/03/2015 dei rappresentanti del STC e dell'AdG e quindi la proroga della data di fine del progetto SIMIT;
- RITENUTO di dover procedere alla modifica della data di conclusione del progetto SIMIT indicata all'art. 3 comma 2 del contratto di sovvenzione;

DECRETA

- Art. 1 - La data di conclusione del progetto SIMIT, indicata all'art. 3 comma 2 del contratto di sovvenzione, è modificata in 25 ottobre 2015.
- Art. 2 - Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale della Presidenza.
- Art. 3 - Il presente provvedimento assumerà efficacia solamente dopo la registrazione presso il competente organo di controllo, della quale verrà data comunicazione attraverso il sito istituzionale, e la sua pubblicazione sul sito istituzionale risponde esclusivamente all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della l.r. 21/2014.

Palermo 11 APR. 2015

L'Istruttore Direttivo
Vincenza Verro

PER COPIA INFORMATICA



Il Dirigente del Servizio
Antonio Piceno