



Corte dei Conti - Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana	
05 MAG. 2015	
N.	ST

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI - UFFICIO II
CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SUGLI ATTI DELLA
REGIONE SICILIANA

12 MAG. 2015

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Foglio ST



ISTITUTO REGIONALE DELL'ECONOMIA
E RAGIONERIA CENTRALE DELLA PRESIDENZA
DELLE AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA

VISTO:

Preso nota al n. 45Palermo, il 23 APR. 2015

Il Direttore Capo della Ragioneria Centrale

Regione Siciliana

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Servizio V "Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione Decentrata allo Sviluppo"

IL DIRIGENTE

- VISTO il contratto di sovvenzione tra il Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del P.O. Italia-Malta 2007-2013, e il Dipartimento regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti, in qualità di capofila del progetto STREETS, stipulato in data 12/11/2012;
- VISTO il D.D.G. n. 346/S IX DRP del 14/11/2012, registrato alla Corte dei Conti il 10/12/2012, reg. n. 1 foglio n. 144, con il quale è stato approvato il contratto di sovvenzione del progetto "STREETS", con contestuale impegno, a valere sul cap. 512027, della somma di € 2.383.082,16, equivalente alle quote FESR di tutti i partner più le quote di Contributo pubblico nazionale dei soli partner italiani;
- VISTO il D.D.G. n. 49/S IX DRP del 6/3/2014 con cui è stata disimpegnata la somma di € 727.230,96 dal suddetto impegno per consentire l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio intestato al Dipartimento regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti;
- VISTE le note prot. n. 8766 del 23/2/2015, n. 9070 del 24/2/2015, n. 11916 del 9/3/2015 e n. 13885 del 18/3/2015 con cui il Dipartimento regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti ha chiesto una proroga di tre mesi della data di chiusura del progetto STREETS, dal 9/3/2015 al 9/6/2015, e una rimodulazione del piano finanziario del progetto a seguito di un'economia sulla spesa dello stesso Dipartimento, già accertata nel corso di attuazione del progetto per l'importo di € 171.600,00;
- VISTA la procedura di consultazione scritta, avviata dall'Autorità di Gestione del programma con nota n. 5351 del 24/03/2015 e conclusa in data 7/4/2015, nota n. 6291, con cui il Comitato Direttivo ha approvato l'istruttoria del 18/03/2015 dei rappresentanti del STC e dell'AdG e quindi la proroga della data di fine del progetto STREETS e la rimodulazione del piano finanziario;

CONSIDERATO che al disimpegno dell'economia sul finanziamento assegnato al Dipartimento regionale Infrastrutture Mobilità e Trasporti dovrà provvedere il Dipartimento medesimo;

RITENUTO di dover procedere alla modifica della data di conclusione del progetto STREETS indicata all'art. 3 comma 2 del contratto di sovvenzione;

DECRETA

- Art. 1 - La data di conclusione del progetto STREETS, indicata all'art. 3 comma 2 del contratto di sovvenzione, è modificata in 9 giugno 2015.
- Art. 2 - Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale della Presidenza.
- Art. 3 - Il presente provvedimento assumerà efficacia solamente dopo la registrazione presso il competente organo di controllo, della quale verrà data comunicazione attraverso il sito istituzionale, e la sua pubblicazione sul sito istituzionale risponde esclusivamente all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della l.r. 21/2014.

Palermo 14 APR. 2015L'Istruttore Direttivo
Vincenza VerroIl Dirigente del Servizio
Antonio PicenoPER COPIA
DIPARTIMENTO
RAGIONERIA CENTRALE