



Regione Siciliana

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE

Servizio V "Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione Decentrata allo Sviluppo"

IL DIRIGENTE


- VISTO il contratto di sovvenzione stipulato in data 22/10/2012, per il finanziamento del progetto strategico denominato "ViEnergy", tra la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del P.O. Italia-Malta 2007-2013, rappresentata dal Dirigente Generale pro-tempore e l'Istituto regionale del vino e dell'olio, rappresentato dal Direttore generale pro tempore;
- VISTO il D.D.G. n. 324/S IX DRP del 22/10/2012, registrato alla Corte dei Conti il 10/12/2012, reg. n. foglio n.1 fg. 143, con il quale è stato approvato il contratto di sovvenzione del progetto " ViEnergy " con contestuale impegno della somma di relativa alla quota FESR e al contributo pubblico nazionale dei partner italiani;
- VISTO il D.D.G. n. 393/S IX DRP del 23/12/2014, registrato alla Corte dei Conti il 20/1/2015, reg. n. foglio n.1 fg. 13, con il quale sono state disimpegnate le economie di spesa già accertate nel corso dell'attuazione del progetto ViEnergy;
- VISTA la nota prot. 2061 del 6/3/2015 con la quale l'Istituto Regionale del vino e dell'olio ha chiesto la proroga di due mesi della data di conclusione del progetto ViEnergy, dal 31/03/2015 al 31/05/2015, e una rimodulazione dell'application form finalizzata al pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, consistente nell'inserimento di un ulteriore obiettivo progettuale, nella revisione di alcuni prodotti finali e nello slittamento di budget tra alcune voci di spesa;
- VISTA la procedura di consultazione scritta del Comitato Direttivo, avviata dall'Autorità di Gestione del programma con nota n. 5351 del 24/03/2015 e conclusa in data 7/4/2015, nota n. 6291, che approva l'istruttoria del 12/03/2015 dei rappresentanti del STC e dell'AdG e quindi la proroga della data di fine del progetto ViEnergy e la rimodulazione dell'application form;
- RITENUTO di dover procedere alla modifica della data di conclusione del progetto ViEnergy indicata all'art. 3 comma 2 del contratto di sovvenzione;

DECRETA

- Art. 1 - La data di conclusione del progetto ViEnergy, indicata all'art. 3 comma 2 del contratto di sovvenzione, è modificata in 31 maggio 2015.
- Art. 2 – Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei Conti per il tramite della Ragioneria Centrale della Presidenza.
- Art. 3 – Il presente provvedimento assumerà efficacia solamente dopo la registrazione presso il competente organo di controllo, della quale verrà data comunicazione attraverso il sito istituzionale, e la sua pubblicazione sul sito istituzionale risponde esclusivamente all'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della l.r. 21/2014.

Palermo, li 14 APR. 2015

L'Istruttore Direttivo
Vincenza Verro



Il Dirigente del Servizio
Antonio Piceno