

**AUTORITA' URBANA DELLA CITTA' DI SIRACUSA - CRONOPROGRAMMA PER AZIONE - TABELLA A**

Azioni	2020			2021			2022			2023			TOTALE			
	TOTALE	5019	5020	TOTALE	5019	5020	TOTALE	5019	5020	TOTALE	5019	5020	TOTALE SPESA	5019	5020	TOT. ACC.TO
Azione 4.1.1		-	-	2.658.871,35	2.127.097,08	372.241,99	1.590.914,24	1.272.731,39	222.727,99	250.214,41	200.171,53	35.030,02	4.500.000,00	3.600.000,00	630.000,00	4.230.000,00
Azione 4.6.1	-	-	-	400.000,00	320.000,00	56.000,00	1.400.000,00	1.120.000,00	196.000,00	200.000,00	160.000,00	28.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	280.000,00	1.880.000,00
Azione 4.6.2	-	-	-	2.500.000,00	2.000.000,00	350.000,00	-	-	-	-	-	-	2.500.000,00	2.000.000,00	350.000,00	2.350.000,00
Azione 4.6.4	500.000,00	400.000,00	70.000,00	1.500.000,00	1.200.000,00	210.000,00	500.000,00	400.000,00	70.000,00	-	-	-	2.500.000,00	2.000.000,00	350.000,00	2.350.000,00
Azione 5.1.1	-	-	-	1.250.000,00	1.000.000,00	175.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00	175.000,00	-	-	-	2.500.000,00	2.000.000,00	350.000,00	2.350.000,00
Azione 6.7.1	-	-	-	450.000,00	360.000,00	63.000,00	450.000,00	360.000,00	63.000,00	-	-	-	900.000,00	720.000,00	126.000,00	846.000,00
Azione 6.7.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Azione 9.3.8	280.000,00	224.000,00	39.200,00	210.000,00	168.000,00	29.400,00	210.000,00	168.000,00	29.400,00	-	-	-	700.000,00	560.000,00	98.000,00	658.000,00
Azione 9.4.1	-	-	-	1.620.000,00	1.296.000,00	226.800,00	2.700.000,00	2.160.000,00	378.000,00	1.080.000,00	864.000,00	151.200,00	5.400.000,00	4.320.000,00	756.000,00	5.076.000,00
	<b>780.000,00</b>	<b>624.000,00</b>	<b>109.200,00</b>	<b>10.588.871,35</b>	<b>8.471.097,08</b>	<b>1.482.441,99</b>	<b>8.100.914,24</b>	<b>6.480.731,39</b>	<b>1.134.127,99</b>	<b>1.530.214,41</b>	<b>1.224.171,53</b>	<b>214.230,02</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>16.800.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>19.740.000,00</b>
Acc.to già effettuato con i DRA 583 del 30/10/2020 DRA 523 del 10/09/2020 e 654 del 20/10/2020, 741 del 13/11/2020 e 769 del 17/11/2020	780.000,00	624.000,00	109.200,00	11.088.871,35	8.871.097,08	1.552.441,99	7.600.914,24	6.080.731,39	1.064.127,99	1.530.214,41	1.224.171,53	214.230,02	21.000.000,00	16.800.000,00	2.940.000,00	19.740.000,00
Variazioni da riallineamenti cronoprogrammi	-	-	-	500.000,00	400.000,00	70.000,00	500.000,00	400.000,00	70.000,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Valori nuovo accertamento	780.000,00	624.000,00	109.200,00	10.588.871,35	8.471.097,08	1.482.441,99	8.100.914,24	6.480.731,39	1.134.127,99	1.530.214,41	1.224.171,53	214.230,02	21.000.000,00	16.800.000,00	2.940.000,00	19.740.000,00