

COMUNE DI CATANIA IN ATI CON IL COMUNE DI ACIREALE - CRONOPROGRAMMA PER AZIONE - TABELLA A

Azioni	2020			2021			2022			TOTALE			
	TOTALE	5019	5020	TOTALE	5019	5020	TOTALE	5019	5020	TOTALE SPESA	5019	5020	TOT. ACC.TO
Azione 2.2.1	€ -	€ -	€ -	€ 2.450.000,00	€ 1.960.000,00	€ 343.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.280.000,00	€ 224.000,00	€ 4.050.000,00	€ 3.240.000,00	€ 567.000,00	€ 3.807.000,00
Azione 2.2.3	€ -	€ -	€ -	€ 135.000,00	€ 108.000,00	€ 18.900,00	€ 315.000,00	€ 252.000,00	€ 44.100,00	€ 450.000,00	€ 360.000,00	€ 63.000,00	€ 423.000,00
Azione 4.1.1	€ 2.000.000,00	€ 1.600.000,00	€ 280.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.600.000,00	€ 280.000,00	€ 2.207.500,00	€ 1.766.000,00	€ 309.050,00	€ 6.207.500,00	€ 4.966.000,00	€ 869.050,00	€ 5.835.050,00
Azione 4.1.3	€ 300.000,00	€ 240.000,00	€ 42.000,00	€ 240.000,00	€ 192.000,00	€ 33.600,00		€ -	€ -	€ 540.000,00	€ 432.000,00	€ 75.600,00	€ 507.600,00
Azione 4.6.1	€ 2.865.000,00	€ 2.292.000,00	€ 401.100,00	€ 5.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 700.000,00	€ 6.000.000,00	€ 4.800.000,00	€ 840.000,00	€ 13.865.000,00	€ 11.092.000,00	€ 1.941.100,00	€ 13.033.100,00
Azione 4.6.2	€ 1.500.000,00	€ 1.200.000,00	€ 210.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.600.000,00	€ 280.000,00	€ 1.200.000,00	€ 960.000,00	€ 168.000,00	€ 4.700.000,00	€ 3.760.000,00	€ 658.000,00	€ 4.418.000,00
Azione 4.6.3	€ 315.000,00	€ 252.000,00	€ 44.100,00	€ 450.000,00	€ 360.000,00	€ 63.000,00	€ 450.000,00	€ 360.000,00	€ 63.000,00	€ 1.215.000,00	€ 972.000,00	€ 170.100,00	€ 1.142.100,00
Azione 4.6.4	€ 2.246.998,78	€ 1.797.599,02	€ 314.579,83	€ 4.000.000,00	€ 3.200.000,00	€ 560.000,00	€ 4.000.000,00	€ 3.200.000,00	€ 560.000,00	€ 10.246.998,78	€ 8.197.599,02	€ 1.434.579,83	€ 9.632.178,85
Azione 6.7.2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Azione 9.3.5	€ 600.000,00	€ 480.000,00	€ 84.000,00	€ 600.000,00	€ 480.000,00	€ 84.000,00	€ 400.000,00	€ 320.000,00	€ 56.000,00	€ 1.600.000,00	€ 1.280.000,00	€ 224.000,00	€ 1.504.000,00
Azione 9.4.1	€ 600.000,00	€ 480.000,00	€ 84.000,00	€ 1.785.000,00	€ 1.428.000,00	€ 249.900,00	€ 1.885.000,00	€ 1.508.000,00	€ 263.900,00	€ 4.270.000,00	€ 3.416.000,00	€ 597.800,00	€ 4.013.800,00
	€ 10.426.998,78	€ 8.341.599,02	€ 1.459.779,83	€ 18.660.000,00	€ 14.928.000,00	€ 2.612.400,00	€ 18.057.500,00	€ 14.446.000,00	€ 2.528.050,00	€ 47.144.498,78	€ 37.715.599,02	€ 6.600.229,83	€ 44.315.828,85
Acc.to già effettuato con i DRA 578 del 29/10/2020	13.071.998,78	10.457.599,02	1.830.079,83	17.540.000,00	14.032.000,00	2.455.600,00	17.522.500,00	14.018.000,00	2.453.150,00	48.134.498,78	38.507.599,02	6.738.829,83	45.246.428,85
Variazioni da riallineamenti cronoprogrammi	- 2.645.000,00	- 2.116.000,00	- 370.300,00	1.120.000,00	896.000,00	156.800,00	535.000,00	428.000,00	74.900,00	- 990.000,00	- 792.000,00	- 138.600,00	- 930.600,00
Valori nuovo accertamento	10.426.998,78	8.341.599,02	1.459.779,83	18.660.000,00	14.928.000,00	2.612.400,00	18.057.500,00	14.446.000,00	2.528.050,00	47.144.498,78	37.715.599,02	6.600.229,83	44.315.828,85