

AUTORITA' URBANA AGRIGENTO - CRONOPROGRAMMA PER AZIONE - TABELLA A

Azioni	2020			2021			2022			2023			TOTALE			
	TOTALE	5019	5020	TOTALE	5019	5020	TOTALE	5019	5020	TOTALE	5019	5020	TOTALE SPESA	5019	5020	TOT. ACC.TO
Azione 4.1.1	€ -	€ -	€ -	€ 600.000,00	€ 480.000,00	€ 84.000,00	€ 2.400.000,00	€ 1.920.000,00	€ 336.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.000.000,00	€ 2.400.000,00	€ 420.000,00	€ 2.820.000,00
Azione 4.6.1	€ -	€ -	€ -	€ 380.000,00	€ 304.000,00	€ 53.200,00	€ 250.000,00	€ 200.000,00	€ 35.000,00	€ 70.000,00	€ 56.000,00	€ 9.800,00	€ 700.000,00	€ 560.000,00	€ 98.000,00	€ 658.000,00
Azione 4.6.2	€ -	€ -	€ -	€ 276.000,00	€ 220.800,00	€ 38.640,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 276.000,00	€ 220.800,00	€ 38.640,00	€ 259.440,00
Azione 4.6.3	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 14.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 14.000,00	€ 94.000,00
Azione 4.6.4	€ -	€ -	€ -	€ 2.050.000,00	€ 1.640.000,00	€ 287.000,00	€ 1.000.000,00	€ 800.000,00	€ 140.000,00	€ 500.000,00	€ 400.000,00	€ 70.000,00	€ 3.550.000,00	€ 2.840.000,00	€ 497.000,00	€ 3.337.000,00
Azione 5.1.1	€ 440.000,00	€ 352.000,00	€ 61.600,00	€ 1.760.000,00	€ 1.408.000,00	€ 246.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.200.000,00	€ 1.760.000,00	€ 308.000,00	€ 2.068.000,00
Azione 5.3.3	€ 7.200,00	€ 5.760,00	€ 1.008,00	€ 28.800,00	€ 23.040,00	€ 4.032,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 36.000,00	€ 28.800,00	€ 5.040,00	€ 33.840,00
Azione 6.7.1	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ 160.000,00	€ 28.000,00	€ 800.000,00	€ 640.000,00	€ 112.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000,00	€ 800.000,00	€ 140.000,00	€ 940.000,00
Azione 6.7.2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Azione 6.8.3	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ 320.000,00	€ 56.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ 320.000,00	€ 56.000,00	€ 376.000,00
Azione 9.3.1	€ -	€ -	€ -	100.000	€ 80.000,00	€ 14.000,00	400.000,00	€ 320.000,00	€ 56.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 500.000,00	€ 400.000,00	€ 70.000,00	€ 470.000,00
Azione 9.4.1	€ -	€ -	€ -	420000	€ 336.000,00	€ 58.800,00	1.680.000,00	€ 1.344.000,00	€ 235.200,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.100.000,00	€ 1.680.000,00	€ 294.000,00	€ 1.974.000,00
TOTALE	€ 547.200,00	€ 437.760,00	€ 76.608,00	€ 6.214.800,00	€ 4.971.840,00	€ 870.072,00	€ 6.530.000,00	€ 5.224.000,00	€ 914.200,00	€ 570.000,00	€ 456.000,00	€ 79.800,00	€ 13.862.000,00	€ 11.089.600,00	€ 1.940.680,00	€ 13.030.280,00

Acc.to già effettuato con il DRA 584 del 30/10/2020 e DRA n. 439 del 06/08/2020	823.200,00 €	658.560,00 €	115.248,00 €	6.338.800,00 €	5.071.040,00 €	887.432,00 €	6.530.000,00 €	5.224.000,00 €	914.200,00 €	570.000,00 €	456.000,00 €	79.800,00 €	13.692.000,00 €	10.953.600,00 €	1.916.880,00 €	12.870.480,00 €
Variazioni da riallineamenti cronoprogrammi	- 276.000,00 €	- 220.800,00 €	- 38.640,00 €	- 124.000,00 €	- 99.200,00 €	- 17.360,00 €	- €	- €	- €	-	-	-	- 400.000,00 €	- 320.000,00 €	- 56.000,00 €	- 376.000,00 €
valori nuovo accertamento	547.200,00 €	437.760,00 €	76.608,00 €	6.214.800,00 €	4.971.840,00 €	870.072,00 €	6.530.000,00 €	5.224.000,00 €	914.200,00 €	570.000,00 €	456.000,00 €	79.800,00 €	13.292.000,00 €	10.633.600,00 €	1.860.880,00 €	12.494.480,00 €