

**AUTORITA' URBANA AGRIGENTO - CRONOPROGRAMMA PER AZIONE - TABELLA A**

Azioni	2020			2021			2022			2023			TOTALE			
	TOTALE	5019	5020	TOTALE	5019	5020	TOTALE	5019	5020	TOTALE	5019	5020	TOTALE SPESA	5019	5020	TOT. ACC.TO
Azione 4.1.1	€ -	€ -	€ -	€ 600.000,00	€ 480.000,00	€ 84.000,00	€ 2.400.000,00	€ 1.920.000,00	€ 336.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.000.000,00	€ 2.400.000,00	€ 420.000,00	€ 2.820.000,00
Azione 4.6.1	€ -	€ -	€ -	€ 380.000,00	€ 304.000,00	€ 53.200,00	€ 250.000,00	€ 200.000,00	€ 35.000,00	€ 70.000,00	€ 56.000,00	€ 9.800,00	€ 700.000,00	€ 560.000,00	€ 98.000,00	€ 658.000,00
Azione 4.6.2	€ -	€ -	€ -	€ 276.000,00	€ 220.800,00	€ 38.640,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 276.000,00	€ 220.800,00	€ 38.640,00	€ 259.440,00
Azione 4.6.3	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 14.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 14.000,00	€ 94.000,00
Azione 4.6.4	€ -	€ -	€ -	€ 2.050.000,00	€ 1.640.000,00	€ 287.000,00	€ 1.000.000,00	€ 800.000,00	€ 140.000,00	€ 500.000,00	€ 400.000,00	€ 70.000,00	€ 3.550.000,00	€ 2.840.000,00	€ 497.000,00	€ 3.337.000,00
Azione 5.1.1	€ 440.000,00	€ 352.000,00	€ 61.600,00	€ 1.760.000,00	€ 1.408.000,00	€ 246.400,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.200.000,00	€ 1.760.000,00	€ 308.000,00	€ 2.068.000,00
Azione 5.3.3	€ -	€ -	€ -	€ 36.354,06	€ 29.083,25	€ 5.089,57	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 36.354,06	€ 29.083,25	€ 5.089,57	€ 34.172,82
Azione 6.7.1	€ -	€ -	€ -	€ 200.000,00	€ 160.000,00	€ 28.000,00	€ 800.000,00	€ 640.000,00	€ 112.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000.000,00	€ 800.000,00	€ 140.000,00	€ 940.000,00
Azione 6.7.2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Azione 6.8.3	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ 320.000,00	€ 56.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ 320.000,00	€ 56.000,00	€ 376.000,00
Azione 9.3.1	€ -	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 80.000,00	€ 14.000,00	€ 400.000,00	€ 320.000,00	€ 56.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 500.000,00	€ 400.000,00	€ 70.000,00	€ 470.000,00
Azione 9.4.1	€ -	€ -	€ -	€ 420.000,00	€ 336.000,00	€ 58.800,00	€ 1.680.000,00	€ 1.344.000,00	€ 235.200,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.100.000,00	€ 1.680.000,00	€ 294.000,00	€ 1.974.000,00
	€ 440.000,00	€ 352.000,00	€ 61.600,00	€ 6.322.354,06	€ 5.057.883,25	€ 885.129,57	€ 6.530.000,00	€ 5.224.000,00	€ 914.200,00	€ 570.000,00	€ 456.000,00	€ 79.800,00	€ 13.862.354,06	€ 11.089.883,25	€ 1.940.729,57	€ 13.030.612,82

Acc.to già effettuato con il DRA 584 del 30/10/2020, DRA n. 439 del 06/08/2020, DRA 673 del 26/10/2020 e DRA n. 730 del 12/11/2020	547.200,00 €	437.760,00 €	76.608,00 €	6.222.354,06 €	4.971.840,00 €	870.072,00 €	6.530.000,00 €	5.224.000,00 €	914.200,00 €	570.000,00 €	456.000,00 €	79.800,00 €	13.299.554,06 €	10.633.600,00 €	1.860.880,00 €	12.494.480,00 €
Variazioni da riallineamenti cronoprogrammi	- 107.200,00 €	- 85.760,00 €	- 15.008,00 €	100.000,00 €	86.043,25 €	15.057,57 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	562.800,00 €	456.283,25 €	79.849,57 €	536.132,82 €
valori nuovo accertamento	440.000,00 €	352.000,00 €	61.600,00 €	6.322.354,06 €	5.057.883,25 €	885.129,57 €	6.530.000,00 €	5.224.000,00 €	914.200,00 €	570.000,00 €	456.000,00 €	79.800,00 €	13.862.354,06 €	11.089.883,25 €	1.940.729,57 €	13.030.612,82 €