

D.D.G n. 443/S VI - DRP



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA DELLA REGIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE
Servizio VI "Cooperazione Territoriale Europea – PC INTERREG V-A Italia Malta"
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;
- VISTA la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale n. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. N. 118 del 23/06/2011;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16/12/2008 norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;
- VISTO il Decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO il D.P. Reg n. 2985 del 2 luglio 2020 con il quale è stato conferito al dott. Federico Amedeo Lasco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 279 del 25/06/2020;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7046 del 12 ottobre 2015, con la quale è stato approvato il "Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A Italia Malta per il periodo 2014-2020" per l'intervento strutturale comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nel quadro dell'obiettivo cooperazione territoriale europea in Italia e a Malta (CCI: 2014TC16RFCB037);
- VISTO il bando pubblico n. 01/2016 per la selezione di progetti ordinari a valere sugli Assi I, II e III del Programma INTERREG V-A Italia Malta per il periodo 2014/2020, pubblicato in versione integrale sul sito istituzionale del Dipartimento della Programmazione

www.euroinfosicilia.it e sul sito ufficiale del programma www.italiamalta.eu nonché per estratto sulla G.U.R.S. n. 39 del 09 settembre 2016;

- VISTO il contratto di sovvenzione del progetto HARMONY, stipulato in data 25/06/2018 tra la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del Programma INTERREG V-A Italia Malta e l'Università di Palermo, in qualità di Capofila del progetto HARMONY, che prevedeva il 27/08/2020 come data di chiusura del progetto;
- VISTO il DDG n. 424/SV DRP del 6/09/2018, registrato dalla Corte dei Conti il 9/11/2018 reg. 1 fg.128, che approva il contratto di sovvenzione del progetto "HARMONY", finanziato con i fondi del PO INTERREG V-A Italia-Malta, e impegna le somme da trasferire ai partner del progetto;
- VISTE le circolari n. 1/2020 del 5/5/2020 (prot. n. 5208) con oggetto "*Programma di Cooperazione INTERREG V – A Italia-Malta – indicazioni operative per proroghe progetti call 01/2016 e proposizione azioni COVID oriented*" e n. 2/2020 del 28/5/2020 (prot. n. 6378) con oggetto "*Programma di Cooperazione INTERREG V – A Italia-Malta – indicazioni operative per proroghe progetti call 01/2016 e proposizione azioni COVID oriented – chiarimenti integrativi*", con le quali è stata data la possibilità ai beneficiari dell'avviso 1/2016, sulla base delle disposizioni regolamentari del Parlamento e del Consiglio Europeo riguardo alla flessibilità nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19, di richiedere la proroga della data di scadenza del progetto, la rimodulazione del piano finanziario e la presentazione di attività aggiuntive "*COVID oriented*";
- VISTA la richiesta inviata dall'Università di Palermo, capofila del progetto HARMONY, in data 1/6/2020 (prot. n. 885), con cui si chiede la proroga della data di scadenza del progetto al 27/2/2021 e una rimodulazione del piano finanziario del progetto che comporta la riduzione di € 6.942,00 del budget del capofila;
- CONSIDERATO che il Comitato Direttivo del Programma INTERREG V-A Italia Malta nel corso della seduta del 30 luglio 2020, ha approvato tutte le richieste del capofila del progetto HARMONY;
- RITENUTO di ratificare la proroga del progetto e la modifica del budget del progetto, con la riduzione del budget del capofila, Università di Palermo;

DECRETA

- ART. 1 E' autorizzata la proroga di sei mesi della data di chiusura del progetto HARMONY di cui al contratto di sovvenzione stipulato in data 25/06/2018 tra la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta, e l'Università di Palermo - Dipartimento di Architettura, in qualità di Capofila, approvato con DDG n. 424/SV DRP del 6/09/2018, registrato dalla Corte dei Conti il 9/11/2018 reg. 1 fg.128.
Pertanto la nuova data di chiusura del progetto è fissata al 27 febbraio 2021.
- ART. 2 E' approvato il nuovo budget del progetto HARMONY con la riduzione di € 6.942,00 del budget del capofila, Università di Palermo, secondo la tabella sotto riportata:

Project Partner	Nome del partner	Stato Membro	Totale progetto	FESR	Contributo nazionale	Cofinanziamento aggiuntivo
LP	Università degli studi di Palermo	IT	462.181,00	368.099,00	64.959,00	29.123,00
PP2	Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale	IT	350.073,00	289.000,00	51.000,00	10.073,00
PP3	Consiglio Nazionale delle Ricerche	IT	268.000,00	221.000,00	39.000,00	8.000,00
PP4	Regione Siciliana Dipartimento Pesca	IT	57.500,00	42.500,00	7.500,00	7.500,00
PP5	University of Malta	MT	350.000,00	297.500,00	52.500,00	
PP6	Department of Fisheries and Aquaculture	MT	130.550,00	110.967,00	19.583,00	
PP7	Environment and Resources Authority	MT	50.000,00	42.500,00	7.500,00	
TOTALE			1.668.304,00	1.003.467,00	177.083,00	€ 54.696,00

Con successivo provvedimento si effettuerà il disimpegno conseguente alla riduzione del budget.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.R. 21/2014, come sostituito dall'art. 98, c. 6 della L.R. n. 9/2015.

Palermo 06/08/2020

FIRMATO

Il Dirigente Generale
Federico Amedeo Lasco