



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE

Servizio VI "Cooperazione Territoriale Europea – PC INTERREG V-A Italia Malta"

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;
- VISTA la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale n. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. N. 118 del 23/06/2011;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16/12/2008 norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;
- VISTO il Decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO il D.P. Reg n. 2985 del 2 luglio 2020 con il quale è stato conferito al dott. Federico Amedeo Lasco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 279 del 25/06/2020;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7046 del 12 ottobre 2015, con la quale è stato approvato il "Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A Italia Malta per il periodo 2014-2020" per l'intervento strutturale comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nel quadro dell'obiettivo cooperazione territoriale europea in Italia e a Malta (CCI: 2014TC16RFCB037);
- VISTO il bando pubblico n. 01/2016 per la selezione di progetti ordinari a valere sugli Assi I, II e III del Programma INTERREG V-A Italia Malta per il periodo 2014/2020, pubblicato in versione integrale sul sito istituzionale del Dipartimento della Programmazione www.euroinfosicilia.it e sul sito ufficiale del programma www.italiamalta.eu nonché per estratto sulla G.U.R.S. n. 39 del 09 settembre 2016;
- VISTO il contratto di sovvenzione del progetto SIMASEED, stipulato in data 25/5/2018 tra la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Programmazione, in

qualità di Autorità di Gestione del Programma INTERREG V-A Italia Malta e l'Università di Catania, in qualità di Capofila del progetto SIMASEED, che prevedeva il 28/02/2021 come data di chiusura del progetto;

VISTO il DDG n. 422/SV DRP del 6/09/2018, registrato dalla Corte dei Conti il 9/11/2018 reg. 1 fg.126, che approva il contratto di sovvenzione del progetto "SIMASEED", finanziato con i fondi del PO INTERREG V-A Italia-Malta, e impegna le somme da trasferire ai partner del progetto;

VISTE le circolari n. 1/2020 del 5/5/2020 (prot. n. 5208) con oggetto "*Programma di Cooperazione INTERREG V - A Italia-Malta - indicazioni operative per proroghe progetti call 01/2016 e proposizione azioni COVID oriented*" e n. 2/2020 del 28/5/2020 (prot. n. 6378) con oggetto "*Programma di Cooperazione INTERREG V - A Italia-Malta - indicazioni operative per proroghe progetti call 01/2016 e proposizione azioni COVID oriented - chiarimenti integrativi*", con le quali è stata data la possibilità ai beneficiari dell'avviso 1/2016, sulla base delle disposizioni regolamentari del Parlamento e del Consiglio Europeo riguardo alla flessibilità nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19, di richiedere la proroga della data di scadenza del progetto, la rimodulazione del piano finanziario e la presentazione di attività aggiuntive "*COVID oriented*";

VISTA la richiesta inviata dall'Università di Catania, capofila del progetto SIMASEED, in data 1/6/2020, con cui si chiede la proroga della data di scadenza del progetto al 27/10/2021 e la rimodulazione del piano finanziario del progetto, che comporta l'aumento di € 104.687,00 del budget del capofila, Università di Catania, e la riduzione di € 106.187,00 del budget del partner Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, per una totale riduzione del budget del progetto di € 1.500,00;

CONSIDERATO che il Comitato Direttivo del Programma INTERREG V-A Italia Malta nel corso della seduta del 30 luglio 2020, ha approvato tutte le richieste del capofila del progetto SIMASEED;

RITENUTO di ratificare la proroga del progetto e la modifica del budget del progetto, con l'aumento dell'importo assegnato al capofila e la riduzione del budget del partner Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale;

DECRETA

ART. 1 E' autorizzata la proroga di otto mesi della data di chiusura del progetto SIMASEED di cui al contratto di sovvenzione stipulato in data 25/05/2018, tra la Presidenza della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta e l'Università di Catania, in qualità di Capofila, approvato con DDG n. 422/SV DRP del 6/09/2018, registrato dalla Corte dei Conti il 9/11/2018 reg. 1 fg.126.

Pertanto la nuova data di chiusura del progetto è fissata al 27 ottobre 2021.

ART. 2 E' approvato il nuovo budget del progetto SIMASEED con l'aumento di € 104.687,00 del budget del capofila, Università di Catania, e la riduzione di € 106.187,00 del budget del partner Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale, secondo la tabella sotto riportata:

Project Partner	Nome del partner	Stato Membro	Totale progetto	FESR	Contributo nazionale	Cofinanziamento aggiuntivo
LP	Università degli Studi di Catania	IT	713.150,00	606.178,00	106.972,00	0,00
PP2	University of Malta	MT	486.800,00	413.780,00	73.020,00	0,00
PP3	Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale	IT	275.298,00	234.003,00	41.295,00	0,00
PP4	Ministry for Gozo	MT	331.629,00	281.885,00	49.744,00	0,00
TOTALE			1.806.877,00	1.535.846,00	271.031,00	0,00

Con successivo provvedimento si effettuerà il disimpegno conseguente alla riduzione del budget.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.R. 21/2014, come sostituito dall'art. 98, c. 6 della L.R. n. 9/2015.

Palermo 06/08/2020

FIRMATO

Il Dirigente Generale
Federico Amedeo Lasco