



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROGRAMMAZIONE

Servizio VI "Cooperazione Territoriale Europea – PC INTERREG V-A Italia Malta"

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale n. 28 del 29 dicembre 1962;
- VISTA la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978 e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale n. 15 maggio 2000 n. 10 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D. Lgs. N. 118 del 23/06/2011;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16/12/2008 norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali;
- VISTO il Decreto presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche ed integrazioni";
- VISTO il D.P. Reg n. 2985 del 2 luglio 2020 con il quale è stato conferito al dott. Federico Amedeo Lasco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 279 del 25/06/2020;
- VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) n. 7046 del 12 ottobre 2015, con la quale è stato approvato il "Programma di Cooperazione Transfrontaliera INTERREG V-A Italia Malta per il periodo 2014-2020" per l'intervento strutturale comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nel quadro dell'obiettivo cooperazione territoriale europea in Italia e a Malta (CCI: 2014TC16RFCB037);
- VISTO il bando pubblico n. 01/2016 per la selezione di progetti ordinari a valere sugli Assi I, II e III del Programma INTERREG V-A Italia Malta per il periodo 2014/2020, pubblicato in versione integrale sul sito istituzionale del Dipartimento della Programmazione www.euroinfosicilia.it e sul sito ufficiale del programma www.italiamalta.eu nonché per estratto sulla G.U.R.S. n. 39 del 09 settembre 2016;
- VISTO il contratto di sovvenzione del progetto SIMIT THARSY, stipulato in data 26/06/2018 tra la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Programmazione, in

qualità di Autorità di Gestione del Programma INTERREG V-A Italia Malta e il Dipartimento regionale della Protezione Civile, in qualità di Capofila del progetto SIMIT THARSY, che prevedeva il 31/08/2020 come data di chiusura del progetto;

VISTO il DDG n. 419/SV DRP del 6/09/ 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 9/11/2018 reg. 1 fg.123, che approva il contratto di sovvenzione del progetto "SIMIT THARSY", finanziato con i fondi del PO INTERREG V-A Italia-Malta, e impegna le somme da trasferire ai partner del progetto;

VISTE le circolari n. 1/2020 del 5/5/2020 (prot. n. 5208) con oggetto "*Programma di Cooperazione INTERREG V – A Italia-Malta – indicazioni operative per proroghe progetti call 01/2016 e proposizione azioni COVID oriented*" e n. 2/2020 del 28/5/2020 (prot. n. 6378) con oggetto "*Programma di Cooperazione INTERREG V – A Italia-Malta – indicazioni operative per proroghe progetti call 01/2016 e proposizione azioni COVID oriented – chiarimenti integrativi*", con le quali è stata data la possibilità ai beneficiari dell'avviso 1/2016, sulla base delle disposizioni regolamentari del Parlamento e del Consiglio Europeo riguardo alla flessibilità nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19, di richiedere la proroga della data di scadenza del progetto, la rimodulazione del piano finanziario e la presentazione di attività aggiuntive "*COVID oriented*";

VISTA la richiesta inviata dal Dipartimento regionale della Protezione Civile, capofila del progetto SIMIT THARSY, in data 1/6/2020 (prot. n. 30640), con cui si chiede la proroga della data di scadenza del progetto al 31/5/2021, la rimodulazione del piano finanziario del progetto, che comporta la riduzione di € 42.067,00 del budget del capofila e di € 600,00 del budget del partner Università di Catania, e la proposta di azioni aggiuntive "*COVID oriented*";

CONSIDERATO che il Comitato Direttivo del Programma INTERREG V-A Italia Malta nel corso della seduta del 30 luglio 2020, ha approvato tutte le richieste del capofila del progetto SIMIT THARSY, dando mandato all'Autorità di Gestione di avviare una procedura scritta per l'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza delle azioni aggiuntive "*COVID oriented*";

RITENUTO di ratificare la proroga del progetto e la modifica del budget del progetto, con la riduzione dell'importo assegnato al capofila, Dipartimento regionale della Protezione Civile, e al partner Università di Catania, nelle more dell'approvazione delle azioni aggiuntive "*COVID oriented*" da parte del Comitato di Sorveglianza e della conseguente stipula di un addendum al contratto di sovvenzione del progetto;

DECRETA

ART. 1 E' autorizzata la proroga di nove mesi della data di chiusura del progetto SIMIT THARSY di cui al contratto di sovvenzione stipulato in data 26/06/2018 tra la Presidenza della Regione Siciliana – Dipartimento regionale della Programmazione, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta e il Dipartimento regionale della Protezione Civile, in qualità di Capofila, approvato con DDG n. 419/SV DRP del 6/09/2018, registrato dalla Corte dei Conti il 9/11/2018 reg. 1 fg.123.
Pertanto la nuova data di chiusura del progetto è fissata al 31 maggio 2021.

ART. 2 E' approvato il nuovo budget del progetto SIMIT THARSY con la riduzione di € 42.067,00 del budget del capofila, Dipartimento regionale della Protezione Civile, e di € 600,00 del budget del partner Università di Catania, secondo la tabella sotto riportata:

Project Partner	Nome del partner	Stato Membro	Totale progetto	FESR	Contributo nazionale	Cofinanziamento aggiuntivo
LP	Regione Siciliana - Presidenza - Dipartimento della Protezione Civile	IT	805.933,00	685.043,00	120.890,00	€ 0
PP2	Università degli studi di Palermo	IT	380.000,00	323.000,00	57.000,00	€ 0
PP3	Università degli Studi di Catania	IT	309.400,00	262.990,00	46.410,00	€ 0
PP4	Civil Protection Department Malta	MT	590.000,00	501.500,00	88.500,00	€ 0
PP5	University of Malta	MT	372.000,00	316.200,00	55.800,00	€ 0
TOTALE			2.457.333,00	2.088.733,00	368.600,00	€ 0

L'importo complessivo di € 42.667,00, che risulta impegnato in eccesso a seguito della riduzione del budget del progetto, sarà detratto dall'importo dell'impegno da adottare per il budget delle azioni aggiuntive *COVID oriented*.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 68 della L.R. 21/2014, come sostituito dall'art. 98, c. 6 della L.R. n. 9/2015.

Palermo 06/08/2020

FIRMATO

Il Dirigente Generale
Federico Amedeo Lasco