



DRPC

S.07 - Servizio Volontariato
Attività ex O.C.D.P.C. n. 458/2017

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 458/2017 – Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina.
O.C.D.P.C. 458 B7 - INTERVENTI DI RISAGOMATURA DEGLI ARGINI DEL FIUME ALCANTARA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN RELAZIONE ALLA DINAMICA GEOMORFOLOGICA FLUVIALE, NEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)
CUP G64H17000990001 - CIG 8183234A51.
Liquidazione Certificato di pagamento n. 1

IL DIRIGENTE GENERALE

Disposizione n. *1133* - iride del

25 GIU. 2021

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D. Lgs. n° 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";
VISTA la Legge Regionale n° 12/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", così come aggiornata alla L. 55 del 14/06/2019;
VISTA la L.R. n° 8/2016 recante "Disposizioni per favorire l'economia", il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
VISTA l'O.C.D.P.C. n. 458 del 01/06/2017 recante *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina*;
VISTO l'art.1 comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 458 del 01/06/2017, che individua il Presidente della Regione Siciliana quale Commissario Delegato;
VISTO l'art.1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 458/2017 il quale dispone che per l'espletamento delle attività di cui alla citata ordinanza il Commissario delegato può avvalersi delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;
VISTA la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro "Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013";
VISTA la Disposizione Commissariale n. 1 del 20/06/2017 con la quale il Commissario delegato dell'O.C.D.P.C. 458/2017 ha nominato l'Ing. Calogero Foti, Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia, Soggetto Attuatore ex art. 1 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 458/2017;
VISTO che tra i compiti del Soggetto Attuatore vi è l'attuazione del piano degli interventi redatto ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 458/2017, che contiene all'obiettivo b) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose e tra questi l'intervento denominato **Cod. 458_B7 – Ripristino del tratto finale dell'alveo del fiume**

- Alcantara, nel Comune di Giardini Naxos (ME), in località corrispondente all'impianto di depurazione per un importo complessivo pari a € 730.000,00;**
- VISTA** la nota n° POST/045986 del 13/07/2017 del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con la quale approva il Piano degli interventi predisposto dal Commissario delegato;
- VISTA** la nota n° POST/25763 del 04/05/2017 del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con la quale approva la rimodulazione del Piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato;
- VISTA** l'OCDPC 523 del 01/06/2018 recante: "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19/11/2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina" che al comma 2 individua il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente Ordinanza;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.269 del 14 Giugno 2020, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTA** la Disposizione n 003 del 10/10/2018 con la quale è stato approvato e finanziato il progetto relativo ai lavori *Cod. 458_B7 – Ripristino del tratto finale dell'alveo del fiume Alcantara nel Comune di Giardini Naxos (ME)*, per l'importo di € 730.000,00:

LAVORI			€ 550.000,00
A detrarre Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,5% sui lavori)	€	29.188,08	€ 29.188,08
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 520.811,92
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Iva 22% sui lavori [550000*22%]	€	121.000,00	
Somme per conduzione lavori ai sensi dell'art.206 DPR n.207/2010	€	2.000,00	
Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D,lgs n.20/2016	€	11.000,00	
Oneri di conferimento in discarica	€	15.000,00	
Prove di laboratorio per caratterizzazione dei materiali	€	4.000,00	
Imprevisti <5% ed arr.	€	23.350,00	
Versamento Autorità di Vigilanza	€	300,00	
Polizze assicurative art.24 D,lgs n.50/2016	€	3.000,00	
Diritti ASP	€	350,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	180.000,00	€ 180.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO			€ 730.000,00

- VISTA** la Disposizione n. 573 del 25/09/2019 con la quale il Servizio 2 Gare e Contratti del DRPC Sicilia è stato autorizzato a procedere all'aggiudicazione tramite procedura aperta;
- CONSIDERATO** che per l'intervento in questione risultano: codice CUP: G64H17000990001 – CIG: 8183234A51 – n. gara: 7666316
- VISTA** la Determina n. 249 del 05/10/2020 con la quale il RUP aggiudica definitivamente i lavori nei confronti della ditta *GEODESIA s.r.l.* con sede in Vallelunga Pratameno (CL) che ha offerto un ribasso del 19,361% e rimodula il QTE come di seguito riportato:

LAVORI			€ 550.000,00
A detrarre Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,5% sui lavori)	€	29.188,08	€ 29.188,08
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 520.811,92
Ribasso d'asta del 19,361%			€ 100.834,40
Importo contrattuale			€ 449.165,60
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Iva 22% sui lavori	€	98.816,43	
Somme per conduzione lavori ai sensi dell'art.206 DPR n.207/2010	€	2.000,00	
Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D, Lgs n.20/2016 [550000*2%]	€	11.000,00	
Oneri di conferimento in discarica	€	15.000,00	
Prove di laboratorio per caratterizzazione dei materiali	€	4.000,00	

Imprevisti <5% ed arr.	€	23.350,00	
Versamento Autorità di Vigilanza	€	300,00	
Polizze assicurative art.24 D,lgs n.50/2016	€	3.000,00	
Diritti ASP	€	350,00	
Attivazione convenzione CPT 5% ribasso d'asta	€	5.042,72	
Accant. somme per eventuale aggiornamento PSC a normativa COVID 19	€	22.458,28	
Pubblicità quotidiani	€	2.135,00	
TOTALE SOMME A DISPOS. AMMIN.	€	187.452,43	<u>187.452,43</u>
SOMMANO		€	636.618,03
Economie	€		<u>93.381,97</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€		730.000,00

- VISTA** la Disposizione n. 369 del 04.03.2021 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha proceduto all'aggiudicazione efficace dell'intervento in questione alla impresa *GEODESIA s.r.l.* con sede in Vallelunga Pratameno (CL) per un importo contrattuale pari ad € 449.165,60;
- VISTA** la legge 120 dell'11/09/2020 di conversione del D.L. 76 del 16/07/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.
- CONSIDERATO** che il Dirigente Generale, con nota prot. n. 53489 del 06.10.2020, ha autorizzato la consegna dei lavori alla impresa aggiudicatrice nelle more della stipula del contratto di appalto;
- VISTO** il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa *GEODESIA s.r.l.* redatto dal Direttore dei lavori in data 27.11.2020;
- VISTO** il Contratto d'appalto sottoscritto in data 20.05.2021 al n. 9 di repertorio e registrato a Palermo in data 29.05.2021, al n. 18067 Serie 1T;
- VISTO** lo **Stato di Avanzamento dei Lavori** a tutto il 19.05.2021 predisposto dalla Direzione dei lavori nella medesima data per un importo lordo pari ad € 353.916,65;
- VISTO** il **Certificato di pagamento n. 1** redatto in data 31.05.2021 per un importo pari ad € 200.876,71 (oltre IVA) al netto delle ritenute e del recupero dell'anticipazione contrattuale;
- VISTO** il D.U.R.C. prot. n. INPS_26157105 per la *GEODESIA s.r.l.* con scadenza 10.09.2021, da cui risultano regolari i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi;
- VISTA** la nota sulla tracciabilità dei flussi finanziari, trasmessa dall'Amministratore della la *GEODESIA s.r.l.* in data 01.06.2021, con la dichiarazione del conto corrente dedicato;
- VISTA** la fattura n. 5/21 del 31.05.2021 dell'Impresa *GEODESIA s.r.l.* con sede in Vallelunga Pratameno (CL) Via Nazionale n. 85, partita IVA 01654040854 per l'importo di € 245.069,59 comprensivi dell'IVA 22%;
- VISTA** la nota del 01.06.2021 con la quale l'Impresa dichiara di non avere ceduto il proprio credito;
- VISTI** gli esiti delle richieste effettuate ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 dai quali risulta che l'impresa *GEODESIA s.r.l.* non risulta inadempiente;
- CONSIDERATO** che l'Impresa *GEODESIA s.r.l.* è iscritta alla White list della Prefettura di Caltanissetta;
- VISTO** la richiesta d'informativa antimafia prot. n. PR_CLUTG_Ingresso_0041572_20200716 ai sensi d.lgs. 159/2011 ad oggi nonostante siano trascorsi oltre giorni 30 ancora in corso d'istruttoria;
- VISTA** la Determina n. 246 del 01.06.2021 con la quale il RUP approva la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 pari ad € 200.876,71 (oltre IVA) al netto delle ritenute e del recupero dell'anticipazione contrattuale;
- RITENUTO** di dover procedere all'approvazione del Contratto d'appalto sottoscritto in data 20.05.2021 al n. 9 di repertorio e registrato a Palermo in data 29.05.2021, al n. 18067 Serie 1T;
- RITENUTO** di dover liquidare la fattura 5/21 del 31.05.2021 dell'Impresa *GEODESIA s.r.l.* con sede in Vallelunga Pratameno (CL) Via Nazionale n. 85 per l'importo di € 245.069,59 relativa al Certificato di Pagamento n. 1.
- CONSIDERATO** che le risorse disponibili sulla Contabilità Speciale n. 6057 lo consentono;

DISPONE

- ART. 1** di approvare il Contratto d'appalto stipulato con l'Amministratore dell'impresa *GEODESIA s.r.l.* con sede in Vallelunga Pratameno (CL) Via Nazionale n. 85, in data 20.05.2021 al n. 9 di repertorio e registrato a Palermo in data 29.05.2021, al n. 18067 Serie 1T;
- ART. 2** di approvare la Determina del RUP n. 246 del 01.06.2021 di liquidazione della fattura n. 5/21 del 31.05.2021 emessa dall'Impresa *GEODESIA s.r.l.* con sede in Vallelunga Pratameno (CL) P. IVA


01654040854, dell'importo di € 245.069,59 compresa IVA, relativa al Certificato di pagamento n. 1 dei lavori relativi al *Ripristino del tratto finale dell'alveo del fiume Alcantara nel Comune di Giardini Naxos (ME) – Cod. 458_B7*;

- ART. 3** di liquidare la somma di € **200.876,71** (euro duecentomilaottocentosettantasei/71) quale imponibile della **fattura n. 05_21 del 31.05.2021** emessa dall'Impresa *GEODESIA s.r.l.* attinente al Certificato di pagamento n. 1 per l'intervento in questione, mediante emissione di Ordinativo di pagamento in favore della impresa di cui sopra, da accreditarsi sul conto corrente dedicato riportato nella dichiarazione sui flussi finanziari e graverà sulle risorse finanziarie di cui alla Contabilità Speciale n. 6057 della O.C.D.P.C. n° 458/17;
- ART. 4** il pagamento dell'IVA al 22% della **fattura n. 05_21 del 31.05.2021** pari all'importo di € **44.192,88** verrà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al Capo 8 del cap. 1203 art. 12 del bilancio dello stato secondo il rispetto della legge n. 190 del 23.12.2014 art. 1 comma 629, come precisato dal D.M. 23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment), che graverà sulle risorse finanziarie di cui alla Contabilità Speciale n. 6057 della O.C.D.P.C. n° 458/17;
- ART. 5** la presente Disposizione sarà notificata, per quanto di competenza, al Dirigente del Servizio S. 11 - *Attività per il superamento delle emergenze* ed al Servizio S.07 *Volontariato* del DRPC Sicilia;
- ART. 6** la presente Disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii, e del D. Lgs. 33/2013 sul sito internet istituzionale del DRPC Sicilia.

12 5 GIU. 2021

Il Dirigente del Servizio

(Arch. Alberto Vecchio)



Il Dirigente Generale
(ing. Salvatore Cocina)