



DRPC

S.07 - Servizio Volontariato
Attività ex O.C.D.P.C. n. 458/2017

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 458/2017 – Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina.

O.C.D.P.C. 458_B7 - INTERVENTI DI RISAGOMATURA DEGLI ARGINI DEL FIUME ALCANTARA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN RELAZIONE ALLA DINAMICA GEOMORFOLOGICA FLUVIALE, NEL COMUNE DI GIARDINI NAXOS (ME)

CUP G64H17000990001 - CIG 8183234A51.

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva

IL DIRIGENTE GENERALE

Disposizione n. 1271 - iride del 19 LUG. 2021

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D. Lgs. n° 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";
- VISTA** la Legge Regionale n° 12/2011;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", così come aggiornata alla L. 55 del 14/06/2019;
- VISTA** la L.R. n° 8/2016 recante "Disposizioni per favorire l'economia", il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTA** l'O.C.D.P.C. n. 458 del 01/06/2017 recante *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina;*
- VISTO** l'art.1 comma 1 dell'O.C.D.P.C. n. 458 del 01/06/2017, che individua il Presidente della Regione Siciliana quale Commissario Delegato;
- VISTO** l'art.1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 458/2017 il quale dispone che per l'espletamento delle attività di cui alla citata ordinanza il Commissario delegato può avvalersi delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;
- VISTA** la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro "Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013";
- VISTA** la Disposizione Commissariale n. 1 del 20/06/2017 con la quale il Commissario delegato dell'O.C.D.P.C. 458/2017 ha nominato l'Ing. Calogero Foti, Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia, Soggetto Attuatore ex art. 1 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 458/2017;
- VISTO** che tra i compiti del Soggetto Attuatore vi è l'attuazione del piano degli interventi redatto ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 458/2017, che contiene all'obiettivo b) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose e tra questi l'intervento denominato **Cod. 458_B7 – Ripristino del tratto finale dell'alveo del fiume Alcantara, nel Comune di Giardini Naxos (ME)**, in località corrispondente all'impianto di depurazione per un importo complessivo pari a € 730.000,00;

- VISTA** la nota n° POST/045986 del 13/07/2017 del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con la quale approva il Piano degli interventi predisposto dal Commissario delegato;
- VISTA** la nota n° POST/25763 del 04/05/2017 del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con la quale approva la rimodulazione del Piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato;
- VISTA** l' OCDPC 523 del 01/06/2018 recante: "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19/11/2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina" che al comma 2 individua il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente Ordinanza;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.269 del 14 Giugno 2020, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTA** la Disposizione n 003 del 10/10/2017 con la quale è stato approvato e finanziato il progetto relativo ai lavori Cod. 458_B7 – Ripristino del tratto finale dell'alveo del fiume Alcantara nel Comune di Giardini Naxos (ME), per l'importo di € 730.000,00:

| | | | |
|---|---|------------|--------------|
| LAVORI | | € | 550.000,00 |
| A detrarre Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,5% sui lavori) | € | 29.188,08 | € 29.188,08 |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | | | € 520.811,92 |
| SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | | |
| Iva 22% sui lavori [550000*22%] | € | 121.000,00 | |
| Somme per conduzione lavori ai sensi dell'art.206 DPR n.207/2010 | € | 2.000,00 | |
| Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D,lgs n.20/2016 | € | 11.000,00 | |
| Oneri di conferimento in discarica | € | 15.000,00 | |
| Prove di laboratorio per caratterizzazione dei materiali | € | 4.000,00 | |
| Imprevisti <5% ed arr. | € | 23.350,00 | |
| Versamento Autorità di Vigilanza | € | 300,00 | |
| Polizze assicurative art.24 D,lgs n.50/2016 | € | 3.000,00 | |
| Diritti ASP | € | 350,00 | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | € | 180.000,00 | € 180.000,00 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO | | | € 730.000,00 |

- VISTA** la Disposizione n. 573 del 25/09/2019 con la quale il Servizio 2 Gare e Contratti del DRPC Sicilia è stato autorizzato a procedere all'aggiudicazione tramite procedura aperta;

CONSIDERATO che per l'intervento in questione risultano: codice CUP: G64H17000990001 – CIG: 8183234A51 – n. gara: 7666316

- VISTA** la Determina n. 249 del 05/10/2020 con la quale il RUP aggiudica definitivamente i lavori nei confronti della ditta *GEODESIA s.r.l.* con sede in Valledlunga Pratameno (CL) che ha offerto un ribasso del 19,361% e rimodula il QTE come di seguito riportato:

| | | | |
|--|---|-----------|--------------|
| LAVORI | | € | 550.000,00 |
| A detrarre Oneri sicurezza inclusi nei lavori (3,5% sui lavori) | € | 29.188,08 | € 29.188,08 |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | | | € 520.811,92 |
| Ribasso d'asta del 19,361% | | | € 100.834,40 |
| Importo contrattuale | | | € 449.165,60 |
| SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | | |
| Iva 22% sui lavori | € | 98.816,43 | |
| Somme per conduzione lavori ai sensi dell'art.206 DPR n.207/2010 | € | 2.000,00 | |
| Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D, Lgs n.20/2016 [550000*2%] | € | 11.000,00 | |
| Oneri di conferimento in discarica | € | 15.000,00 | |
| Prove di laboratorio per caratterizzazione dei materiali | € | 4.000,00 | |
| Imprevisti <5% ed arr. | € | 23.350,00 | |
| Versamento Autorità di Vigilanza | € | 300,00 | |

| | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|
| Polizze assicurative art.24 D,lgs n.50/2016 | € | 3.000,00 | |
| Diritti ASP | € | 350,00 | |
| Attivazione convenzione CPT 5% ribasso d'asta | € | 5.042,72 | |
| Accant. somme per eventuale aggiornamento PSC a normativa COVID 19 | € | 22.458,28 | |
| Pubblicità quotidiani | € | 2.135,00 | |
| TOTALE SOMME A DISPOS. AMMIN. | € | 187.452,43 | 187.452,43 |
| SOMMANO | | | € 636.618,03 |
| Economie | | | € 93.381,97 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO | | | € 730.000,00 |

VISTA la Disposizione n. 369 del 04.03.2021 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha proceduto all'aggiudicazione efficace dell'intervento in questione alla impresa *GEODESIA s.r.l.* con sede in Vallelunga Pratameno (CL) per un importo contrattuale pari ad € 449.165,60;

VISTA la legge 120 dell'11/09/2020 di conversione del D.L. 76 del 16/07/2020 Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale.

CONSIDERATO che il Dirigente Generale, con nota prot. n. 53489 del 06.10.2020, ha autorizzato la consegna dei lavori alla impresa aggiudicatrice nelle more della stipula del contratto di appalto;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa *GEODESIA s.r.l.* redatto dal Direttore dei lavori in data 27.11.2020;

VISTO il Contratto d'appalto sottoscritto in data 20.05.2021 al n. 9 di repertorio e registrato a Palermo in data 29.05.2021, al n. 18067 Serie 1T;

VISTA l'autorizzazione da parte del Dirigente Generale del DRPC Sicilia alla redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva, proposta dalla Direzione dei Lavori con nota prot. n. 35741 del 25.06.2021 per un importo complessivo pari ad € 681.152,85

VISTA la Determina n. 339 del 07.07.2021 con quale il RUP dell'intervento in questione approva la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dalla Direzione dei Lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c e comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii ed avente il seguente Quadro Tecnico Economico:

| | | | |
|---|------------|---|-------------------|
| Sommano i lavori di perizia | | € | 659.761,27 |
| Costi sicurezza inclusi nei lavori (5,306924% sui lavori) | 35.013,03 | | |
| a detrarre | 35.013,03 | € | 35.013,03 |
| Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso | | € | 624.748,24 |
| Per ribasso d'asta del 19,361% su euro 624.748,24 | | € | 120.957,51 |
| Importo complessivo dei lavori al netto | | € | 538.803,76 |
| SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | | | |
| I.V.A 22% sui lavori (538.803,76 al 22%) | 118.536,83 | | |
| Somme per conduzione lavori ai sensi dell'art. 206 D.P.R 207/2010 | 2.000,00 | | |
| Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs n° 20 del 2016) | 13.195,23 | | |
| Oneri di conferimento a discarica | 5.757,03 | | |
| Prove di laboratorio per caratterizzazione dei materiali | | | |
| Versamenti autorità di Vigilanza | 375,00 | | |
| Polizze assicurative art. 24 D. lgs n° 50 del 2016 | | | |
| Diritti ASP | 350,00 | | |
| Pubblicazione quotidiani | 2.135,00 | | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE | 142.349,09 | € | 142.349,09 |
| IMPORTO PERIZIA DI VARIANTE | | € | 681.152,85 |
| Economie | | € | 48.847,15 |
| Importo complessivo | | € | 730.000,00 |

prevedendo un incremento dell'importo del contratto originario pari ad € 89.638,16 mentre l'importo complessivo della perizia è pari ad € 681.152,85 e trova copertura finanziaria nella somma impegnata con Disposizione n. 003 del 10/10/2017;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva in questione;

CONSIDERATO che le risorse disponibili sulla Contabilità Speciale n. 6057 lo consentono.

DISPONE

ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente disposizione;

