



DRPC

Servizio Interventi di Difesa attiva del Territorio - U.O.B. S8/03
Attività ex O.C.D.P.C. n. 458/2017

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 458/2017 – Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del Comune di Licata in Provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle Province di Agrigento e Messina. *Intervento denominato: "Ripristino viabilità in loc. Giardino", Comune di Santa Teresa di Riva (ME), identificato con codice 458_B26, di importo complessivamente stimato in € 250.000,00. CUP: F19B07000360001*
Presa d'atto aggiudicazione definitiva, contratto e variante in corso d'opera

DISPOSIZIONE N. 403 del 16 MAR 2021

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto il D. Lgs. n° 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione civile;

Vista l'O.C.D.P.C. n. 458 del 01/06/2017 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19 novembre 2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina;

Vista l'art.1 comma1 dell'O.C.D.P.C. n. 458 del 01/06/2017, che individua il Presidente della Regione Siciliana quale Commissario Delegato;

Vista l'art.1 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 458/2017 il quale dispone che per l'espletamento delle attività di cui alla citata ordinanza il Commissario delegato può avvalersi delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;

Vista l'art. 3 comma 2 dell'OCDPC 458/2017 che, per la realizzazione degli interventi previsti nell'Ordinanza, autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;

Vista la nota n. 34674 del 15/06/2017 con la quale il Presidente della Regione Siciliana ha chiesto l'apertura di apposita contabilità speciale presso la tesoreria di Palermo;

Vista la nota MEF_RGS – prot. 134858 del 22/06/2017 – U, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha autorizzato l'apertura della contabilità speciale n. 6057 intestata a: "C.D. PRES REG. SICILIAN-O.458-17" e aperta ai sensi della OCDPC 458/2018.

Vista la Disposizione Commissariale n. 1 del 20/06/2017 con la quale il Commissario delegato dell'O.C.D.P.C. 458/2017 ha nominato il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia, Soggetto Attuatore ex art. 1 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 458/2017;

Vista il D.P.Reg. 2810 del 19.06.2019, con il quale il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del DRPC Sicilia all'Ing. Salvatore Cocina;

Visto che tra i compiti del Soggetto Attuatore vi è l'attuazione del piano degli interventi redatto ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. 458/2017, che contiene all'obiettivo b) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose e tra questi l'intervento denominato 458_B26 – Comune di Santa Teresa di Riva (Me) "Ripristino viabilità in loc. Giardino". – Importo complessivo dei lavori: € 250.000,00,

Vista la nota n° POST/045986 del 13/07/2017 del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con la quale approva il Piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato;

Vista la nota POST/0025763 del 04/05/2018 del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, con la quale approva il Piano degli interventi rimodulato dal Commissario Delegato;

Vista l'OCDPC 523 del 01/06/2018 recante: "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 19/11/2016 nel territorio del comune di Licata in provincia di Agrigento e nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Agrigento e Messina" che al comma 2 individua il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente Ordinanza;

Visto il D.Lgs 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" come modificato dal d.lgs 56 del 19.4.2017 "Disposizioni integrative e correttive al d. lgs 50/2016";

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n°12 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" per la parte ancora in vigore;

Vista il D.P. 31 gennaio 2012, n.13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12;

Viste Le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n.86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n.113312/DRT del 26.5.2017 recante prime indicazioni applicative al d. lgs n.56/2017;

Vista l'art.24 della legge regionale 17 maggio 2016, n° 8 "Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n°12 per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n° 50"

Visto la Legge n. 55 del 14.06.2019 di conversione del Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18 aprile 2019;

Vista la disposizione n° 39 del 10/01/2018 con la quale il Soggetto Attuatore OCDPC 458/2017 – Dirigente generale del DRPC Sicilia - ha nominato R.U.P. dell'intervento denominato: "Ripristino viabilità in loc. Giardino", Comune di Santa Teresa di Riva (ME), identificato con codice 458_B26, di importo complessivamente stimato in € 250.000,00., il Geom. Antonino Cosentino, funzionario dell'UTC di Santa Teresa di Riva(Me);

Vista la disposizione n. 521 del 27.08.2019, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, preso atto dell'approvazione in linea amministrativa del progetto corredato dal QTE di seguito riportato:

Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza		€ 30.222,32
Lavori in progetto		€ 169.868,15
Esecuzione paratia lungo la S.P. 23 a partire dalla prossimità dell'ingresso della Frazione Giardino in direzione mare	€ 169.868,15	
Oneri della sicurezza		€ 10.820,77
SOMMANO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 180.688,92
Oneri della sicurezza inclusi nei lavori (5,988619 sui lavori)	€ 10.820,77	
A detrarre		€ 10.820,77
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 169.868,15
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori 22%	€ 39.751,56	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs. 50/2016)	€ 3.613,78	
Imprevisti il 5%	€ 1.511,12	
per oneri di accesso a discarica	€ 10.000,00	
Ripristino allacci sottoservizi	€ 10.000,00	
Prove di laboratorio	€ 5.000,00	
Imprevisti il 5%	€ 945,74	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 69.311,08	€ 69.311,08
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 250.000,00

ha disposto l'impegno a valere sui fondi di cui alla contabilità speciale n. 6057 ed ha nominato il Comune di Santa Teresa di Riva Ente attuatore;

Viste le note n. 1.155 del 14.01.2021 e n. 1305 del 18.01.2021, con le quali il Comune di Santa Teresa di Riva ha trasmesso la documentazione relativa agli atti di gara e alla variante in corso d'opera;

Vista la determina n. 455 del 21.05.2020 con la quale il RUP dell'intervento un parola ha aggiudicato in via definitiva all'operatore economico "COST.IT s.r.l., con sede in Favara – Via Federico II n. 29 – P.IVA: 02126290864, che ha offerto un ribasso del 28.73% sull'importo a base d'asta, per un importo contrattuale di € 120.994,94 oltre oneri per la sicurezza pari a € 10.820,77 e, a seguito dell'esito positivo delle verifiche effettuate, ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione;

Visto il QTE rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori come di seguito riportato:

A) LAVORI			
1) a base d'asta		€	169.868,15
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€	10.820,77
detrazione del ribasso d'asta		-€	48.893,15
4) TOTALE LAVORI	<i>sommano</i>	€	131.795,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori 22%	€	28.995,07	
Progettazione e Responsabile del procedimento (2%)	€	3.613,78	
Imprevisti il 5%	€	1.511,12	
per oneri di conferimento a discarica	€	10.000,00	
Spese allacci sottoservizi	€	10.000,00	
Spese per prove materiali	€	5.000,00	
Imprevisti e arrotondamento	€	945,74	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	58.554,59	€ 58.554,59
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO			€ 190.350,36
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto			
1) Detrazione del ribasso d'asta del 28,783% sull'importo a base di gara		€	48.893,15
2) IVA al 22% sul ribasso d'asta		€	10.756,49
		€	59.649,64
TORNANO (A+B+C)		€	250.000,00

Visto il Contratto di appalto Rep. n. 1818 stipulato in data 31.08.2020 e registrato in data 04.09.2020 serie 1 numero 218 tra il Comune di Santa teresa di Riva (ME) e l'operatore economico "COST.IT s.r.l., con sede in Favara – Via Federico II n. 29 – P.IVA: 02126290864, aggiudicatario dei lavori in oggetto;

Vista la determina n. 17 del 12.01.2021, con la quale il RUP dell'intervento, geom. Antonino Cosentino, ha approvato la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi art. 106 comma c) del D.Lgs 50.2016;

Ritenuto che è necessario procedere al riguardo;

Tutto quanto sopra visto e ritenuto:

DISPONE

Art. 1. Si prende atto dell'aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento denominato: "Ripristino viabilità in loc. Giardino", Comune di Santa Teresa di Riva (ME), identificato con codice 458_B26, di importo complessivamente stimato in € 250.000,00, all'operatore economico "COST.IT s.r.l., con sede in Favara – Via Federico II n. 29 – P.IVA: 02126290864, che ha offerto un ribasso del 28.73% sull'importo a base d'asta, per un importo contrattuale di € 120.994,94 oltre oneri per la sicurezza pari a € 10.820,77, secondo il QTE di seguito riportato:

A) LAVORI			
1) a base d'asta		€	169.868,15
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€	10.820,77
detrazione del ribasso d'asta		-€	48.893,15
4) TOTALE LAVORI	<i>sommano</i>	€	131.795,77
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori 22%	€	28.995,07	
Progettazione e Responsabile del procedimento (2%)	€	3.613,78	
Imprevisti il 5%	€	1.511,12	
per oneri di conferimento a discarica	€	10.000,00	
Spese allacci sottoservizi	€	10.000,00	
Spese per prove materiali	€	5.000,00	
Imprevisti e arrotondamento	€	945,74	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	58.554,59	€ 58.554,59
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO			€ 190.350,36
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto			
1) Detrazione del ribasso d'asta del 28,783% sull'importo a base di gara		€	48.893,15
2) IVA al 22% sul ribasso d'asta		€	10.756,49
		€	59.649,64
TORNANO (A+B+C)		€	250.000,00

Art. 2. Si prende atto del il Contratto di appalto Rep. n. 1818 stipulato in data 31.08.2020 e registrato in data 04.09.2020 serie 1 numero 218 tra il Comune di Santa teresa di Riva (ME) e l'operatore economico "COST.IT s.r.l., con sede in Favara – Via Federico II n. 29 – P.IVA: 02126290864, aggiudicatario dei lavori in oggetto;

Art. 3. Si prende atto della perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, corredata dal QTE di seguito riportato:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		€ 169.603,65
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		€ 10.888,64
detrazione del ribasso d'asta		-€ 48.817,02
4) TOTALE LAVORI	<i>sommano</i>	€ 131.675,27
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
IVA sui lavori 22%	€ 28.968,56	
Progettazione e Responsabile del procedimento (2%)	€ 3.609,86	
Imprevisti il 5%	€ 1.511,12	
spese per autorità di vigilanza		
per oneri di conferimento a discarica	€ 6.500,00	
Spese allacci sottoservizi	€ 15.000,00	
Spese per prove materiali	€ 4.200,00	
Imprevisti e arrotondamento	€ 264,56	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 58.767,97	€ 58.767,97
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO		€ 190.443,24
C) Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto		
1) Detrazione del ribasso d'asta del 28,783% sull'importo a base di gara		€ 48.817,02
2) IVA al 22% sul ribasso d'asta		€ 10.739,74
		€ 59.556,76
TORNANO (A+B+C)		€ 250.000,00

Art. 4. La presente disposizione sarà notificata al RUP e pubblicata sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

16 MAR 2021

Il Dirigente dell'UOB S11.01
Dott. Carmelo D'Urso

Il Dirigente del Servizio
Ing. Giovanni Spampinato

Il Dirigente Generale
del DRPC Sicilia
Ing. Salvatore Cocina

