



DRPC

Servizio S.11 "Attività per il superamento dell'emergenza"
Attività ex O.C.D.P.C. n. 472/2017

OGGETTO: OCDPC 472/2017 - *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della provincia di Ragusa e del Comune di Marineo (PA). "Progetto di manutenzione straordinaria del Canale Circondariale in agro di Ispica (RG)", identificato con il codice Cod. 472_B1 d'importo complessivo stimato in € 820.000,00; CUP: G73H17000020002; CIG: 8082777695.*

Approvazione Perizia di Variante e suppletiva in corso d'opera

DISPOSIZIONE N. 1064 del 17 GIU 2021

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** il D. Lgs. 02.01.2018, n°1 "Codice della Protezione Civile"
- VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTA** l'OCDPC n. 472 del 04/08/2017 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 190 del 16/08/2017) recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della provincia di Ragusa e nel Comune di Marineo in provincia di Palermo"*;
- VISTO** l'art.1 comma 1 dell'OCDPC n. 472 del 04/08/2017, che individua il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario delegato;
- VISTO** l'art.1 comma 2 dell'OCDPC n. 472 del 04/08/2017 che dispone, per l'espletamento delle attività di cui alla citata ordinanza, il Commissario Delegato può avvalersi delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;
- VISTA** la Disposizione Commissariale n. 1 del 11/09/2017 con la quale il Commissario delegato dell'OCDPC 472/2017 ha nominato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, Soggetto Attuatore ex art. 1 comma 2 della O.C.D.P.C. n. 472/2017 e funzionario delegato;
- VISTA** la nota MEF-RGS prot. n. 171453 del 14/09/2017 con la quale è stata aperta la Contabilità speciale n. 6062 presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana all'ing. Salvatore Cocina;
- VISTO** il piano dei *"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23 Gennaio 2017 nel territorio della provincia di Ragusa e del Comune di Marineo (PA)"* trasmesso con nota n. 61078 del 04/11/2017 al Dipartimento Nazionale della protezione Civile, che prevede il finanziamento di n. 74 interventi per un importo complessivo di € 10.385.652,90, di cui € 8.000.000,00 con fondi dell'OCDPC 472/2017, ed € 2.385.652,90 con fondi della Regione Siciliana;
- VISTA** la nota n. POST/0077348 del 13.12.2017 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale è stato approvato il piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato che comprende all'obiettivo b) l'intervento denominato: *"Progetto di manutenzione straordinaria del Canale Circondariale in agro di Ispica (RG)"*, identificato con il codice Cod. 472_B1, d'importo complessivo stimato in € 820.000,00;
- VISTA** la nota n. POST/0070749 del 06.12.2018 con la quale il DPC ha approvato la

- VISTA** rimodulazione del Piano degli interventi predisposto dal Commissario Delegato;
l'OCDPC 592/2019 recante: Ordinanza per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23 gennaio 2017 nel territorio della provincia di Ragusa e del comune di Marineo in provincia di Palermo che, al comma 2 individua il Presidente della Regione Siciliana, già Commissario delegato ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 472 del 4 agosto 2017, quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza;
- VISTA** la disposizione n. 01 del 03.03.2021 con la quale il Commissario delegato, Presidente della Regione Siciliana, ha nominato, ai sensi dell'art. 1 comma 4 ex. OCDPC 472/2017, il Dirigente Generale del DRPC Sicilia in qualità di soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 23 Gennaio 2017 nel territorio della provincia di Ragusa e del comune di Marineo in provincia di Palermo;
- VISTA** la disposizione n. 30 del 08/03/2019 con la quale il Soggetto Attuatore ex. OCDPC 472/2017 ha nominato il RUP e il gruppo di lavoro, funzionari del Genio Civile di Ragusa, per l'intervento denominato: "Progetto di manutenzione straordinaria del Canale Circondariale in agro di Ispica (RG)", identificato con il codice Cod. 472_B1 d'importo complessivo stimato in € 820.000,00;
- VISTA** la disposizione n. 564 del 10.09.2019 con la quale il Soggetto Attuatore ex. OCDPC 472/2017 ha approvato in linea amministrativa, finanziato e autorizzato a contrarre l'intervento in parola secondo il QTE appresso riportato:

A. LAVORI			
A1. - Lavori a misura al netto d'IVA		€ 623.365,63	
A2. - Oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 19.029,20	
	Totale Lavori	€ 642.394,83	€ 642.394,83
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1. Imprevisti (su A)	1,534%	€ 9.854,34	
B2. Somme di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (su A)	2,00%	€ 12.847,90	
B3. Somme per prove cessione dei materiali (compreso IVA)		€ 2.000,00	
B4. Oneri conferimento a discarica (compreso IVA)		€ 7.500,00	
B5. Assicurazione progettisti (c. 4 art. 24 D.Lgs. 50/2016)		€ 1.200,00	
B6. Rimborso spese missioni		€ 2.500,00	
B7. Contributo Autorità di vigilanza		€ 375,00	
B8. IVA (su A)	22%	€ 141.326,86	
	Totale somme a disposizione	€ 177.604,10	€ 177.604,10
IMPORTO TOTALE PERIZIA			€ 819.998,93

- VISTO** il verbale di gara del 15.11.2019 con il quale è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'operatore economico Gangi Impianti s.r.l. con sede in Via Cesare Mori, s.n. Gangi (PA) che ha offerto un ribasso d'asta del 29,333%;
- VISTA** la nota n. 223570 del 18.11.2019, con la quale l'ingegnere capo del Genio civile di Ragusa approva la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di gara del 15.11.2019, alla Ditta Gangi Impianti s.r.l.;
- VISTA** la nota n. 231008 del 27.11.2019 con la quale il Genio Civile di Ragusa ha trasmesso gli atti relativi alla proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- VISTA** la disposizione n. 19 del 08.01.2020 con la quale è stato approvato il QTE post-gara sotto riportato, disposto l'impegno della somma di € 596.919,68 e autorizzato il RUP alla consegna anticipata dei lavori;

A. IMPORTO DEI LAVORI		€ 642.394,83
Costo sicurezza non soggetto a ribasso d'asta		€ 19.029,20
Lavori a base d'asta		€ 623.365,63
a detrarre il ribasso d'asta del 29,333%		€ 182.851,84
Importo netto		€ 440.513,79
Sommano oneri sicurezza non soggetti a ribasso		€ 19.029,20
TOTALE LAVORI AL NETTO		€ 459.542,99
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Imprevisti (su A)		€ 9.854,34
Somme di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (su A)		€ 12.847,90
Somme per prove cessione dei materiali (compreso IVA)		€ 2.000,00
Oneri conferimento a discarica (compreso IVA)		€ 7.500,00
Assicurazione progettisti (c. 4 art. 24 D.Lgs. 50/2016)		€ 1.200,00
Rimborso spese missioni		€ 2.500,00
Contributo Stazione appaltante ANAC		€ 375,00
IVA 22% di A		€ 137.376,69
TOTALE		€ 596.919,68

- VISTO** l'atto di affidamento di cui al Rep. N. 12337/2020 del 19.02.2020, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa in data 21.02.2020 al n. 204 serie 3 (già allegato alla disposizione n. 415 del 11.05.2020);
- VISTA** la nota del D.LL del 19.06.2020 con cui si motiva la necessità e se ne richiede autorizzazione a redigere una perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.C del D.Lgs. 50/2016;
- VISTA** la richiesta prot. 151766 del 15.10.2020 da parte del R.U.P. dell'intervento in parola di autorizzazione a redigere apposita Perizia di Variante e suppletiva in corso d'opera mediante l'utilizzo delle economie dovute in parte al ribasso d'asta ed agli imprevisti per un totale di € 52.768,57;
- VISTA** l'autorizzazione a redigere Perizia di Variante e suppletiva in corso d'opera, n.3340/S.11/DRPC Sicilia del 20.01.2021;
- VISTA** la nota prot 58562 del 9.04.2021 con la quale l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa ha trasmesso gli elaborati della Perizia di Variante e suppletiva in corso d'opera, munita di approvazione in linea tecnica da parte del R.U.P. n.58459 del 9.04.2021, con il seguente Q.T.E. rimodulato:

A) LAVORI		€ 720.648,40	€ 720.648,40
A1) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 16.038,97	
A2) Lavori soggetti a ribasso (come da C.M.E.)		€ 704.609,43	
A dedurre ribasso d'asta	29,333%	€ 206.683,08	
A') Sommano i lavori a misura effettivamente contabilizzati al netto del ribasso d'asta e dell'IVA a norma di legge		€ 513.965,32	€ 513.965,32
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) Imprevisti (su A)	0,00%	€ 0,00	
B2) Somme di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (su A)	2,00%	€ 14.489,93	
B3) Somme per prove cessione dei materiali (compreso IVA)		€ 1.700,00	
B4) Oneri conferimento a discarica (compreso IVA)		€ 1.127,52	
B5) Rimborso spese missioni		€ 2.019,40	
B6) Contributo ANAC		€ 375,00	
B7) Assicurazione progettisti (c. 4 art. 24 D.Lgs. 50/2016)		€ 0,00	
Oneri aggiuntivi della sicurezza - art. 8 comma 4 b) D.L. 76/20		€ 2.938,72	
B8) IVA (su A)	22%	€ 113.072,37	
Totale somme a disposizione		€ 135.722,94	€ 135.722,94

	Importo Totale Perizia	€ 649.688,26
IMPORTO TOTALE PERIZIA IN CIFRA TONDA		€ 649.690,00

VISTO che ricorrono le condizioni di cui art. 106 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto di dover procedere al riguardo:

Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto:


DISPONE

- ART. 1** Per le motivazioni espresse in premessa si prende atto dell'approvazione in linea tecnica del R.U.P. n.58459 del 9.04.2021, e si approva in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva in corso d'opera relativa all'intervento denominato: "Progetto di manutenzione straordinaria del Canale Circondariale in agro di Ispica (RG)", identificato con il codice Cod. 472_B1, redatta dal direttore dei lavori Dr. Michele Dipasquale, ai sensi e per gli effetti dall'art.106 comma 1 lettera c), comma 2 e comma 12 del D.Lgs 50/2016, con un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 52.768,57 comprensivi di IVA al 22%, a cui si farà fronte con economie derivanti dalle somme a disposizione e con parte del ribasso d'asta.
- ART. 2** Si approva il Quadro Tecnico Economico rimodulato a seguito perizia di variante e suppletiva in corso d'opera relativa all'intervento denominato: "Progetto di manutenzione straordinaria del Canale Circondariale in agro di Ispica (RG)",

A) LAVORI		€ 720.648,40	€ 720.648,40
A1) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 16.038,97	
A2) Lavori soggetti a ribasso (come da C.M.E.)		€ 704.609,43	
	A dedurre ribasso d'asta 29,333%	€ 206.683,08	
A') Sommano i lavori a misura effettivamente contabilizzati al netto del ribasso d'asta e dell'IVA a norma di legge		€ 513.965,32	€ 513.965,32
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1) Imprevisti (su A)	0,00%	€ 0,00	
B2) Somme di cui all'art. 113 D.Lgs. 50/2016 (su A)	2,00%	€ 14.489,93	
B3) Somme per prove cessione dei materiali (compreso IVA)		€ 1.700,00	
B4) Oneri conferimento a discarica (compreso IVA)		€ 1.127,52	
B5) Rimborso spese missioni		€ 2.019,40	
B6) Contributo ANAC		€ 375,00	
B7) Assicurazione progettisti (c. 4 art. 24 D.Lgs. 50/2016)		€ 0,00	
Oneri aggiuntivi della sicurezza - art. 8 comma 4 b) D.L. 76/20		€ 2.938,72	
B8) IVA (su A)	22%	€ 113.072,37	
	Totale somme a disposizione	€ 135.722,94	€ 135.722,94
	Importo Totale Perizia	€ 649.688,26	
IMPORTO TOTALE PERIZIA IN CIFRA TONDA		€ 649.690,00	

ART. 3 La presente disposizione verrà notificata al RUP e all'Ingegnere Capo del Genio Civile di Ragusa e verrà pubblicata sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Dirigente del Servizio S.11
Ing. Giovanni Spampinato




Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento
Ing. Salvatore Cocina

