

Oggetto: *Azione 5.1.4 del P.O. FESR Sicilia 2014-2020. Integrazione del sistema Regionale di Rilevazione Meteorologica per finalità di Protezione Civile e rilievi Lidar e Cartografici in aree di Interesse.*

CUP: G69D16002880006- **CIG** 7119383CB2-**CODICE CARONTE:** SI_1_18088

Approvazione della modifica contrattuale (art. 106 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii) e dello schema di atto di sottomissione



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28.2.1979, n. 70;
- VISTA** la Legge del 8 luglio 1977, n° 47 "norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale del 31 marzo 1998, n° 14 in materia di Protezione Civile;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" ed in particolare l'art. 57;
- VISTO** l'art.11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n°1 "Codice della protezione civile";
- VISTA** la legge regionale del 15 maggio 2000, n°10 "norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego nella Regione Siciliana";
- VISTO** il D.M. 55 /2013, "Fatturazione elettronica";
- VISTA** la L. 23 Dic. 2014, n. 190, art. 1, c. 629, lettera b) "Scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA";
- VISTA** la Legge Regionale n. 9 del 12.05.2020 "Legge di Stabilità Regionale 2020-2022";
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 12.05.2020 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n°172 del 14 maggio 2020 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2020-2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118. Allegato 4/1-9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento. Bilancio Finanziario, Gestionale e Piano degli indicatori;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale del DRPC Sicilia n° 929 del 23.09.2019, che modifica e integra il DDG n°887 del 13.9.2019, con il quale è stato approvato l'organigramma e funzionigramma relativo al PO FESR 2014-2020 del DRPC Sicilia;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- VISTO** il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari

marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il DPR n.22/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", in quanto applicabili al programma operativo complementare, pubblicato sulla GURI n.71 del 26 marzo 2018;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulla procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture come modificato dal d.lgs 56 del 19.4.2017 "Disposizioni integrative e correttive al d. lgs 50/2016";

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n°12 e ss.mm.ii.;

VISTA il D.P. 31 gennaio 2012, n.13. Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12;

VISTE le circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n.86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e n. 113312/DRT del 26.5.2017 recante prime indicazioni applicative al d. lgs n.56/2017;

VISTA l'art.24 della legge regionale 17 maggio 2016, n° 8 "Modifiche alla legge regionale 12.7.2011. n°12 per effetto dell'entrata in vigore del d. lgs. 18.4.2016, n°50"

VISTO il Decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, pubblicato sulla G.U. n. 92 del 18 aprile 2019, convertito in legge n. 55 del 14 giugno 2019, con modificazione;

VISTO il D.P.R. n.207 del 05/10/2010 per la parte ancora in vigore, nel periodo transitorio ex D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.P. Reg. 2810 del 19.06.2020 con il quale, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 269 del 14.06.2020, all'Ing. Salvatore Cocina è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile Siciliana per la durata di tre anni;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni", che istituisce presso il DRPC Sicilia il Servizio S.4 – Rischio Idraulico e Idrogeologico;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, n.1728 del 29 dicembre 2016, con il quale si approva e si finanzia il progetto esecutivo per la "Integrazione del Sistema Regionale di rilevazione meteorologica per finalità di Protezione civile e rilievi LIDAR e cartografici in aree di interesse", autorizzando altresì l'affidamento delle forniture, dei servizi e dei lavori mediante procedura aperta col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'importo complessivo di euro 18.200.000,00, si impegna la somma pari a € 42.800,00 per l'anno 2016 con impegno n°11 e si dispone la prenotazione della somma di € 18.157.200,00 a gravare sul capitolo di spesa 516071 per gli anni 2017 e 2018, registrato alla Ragioneria centrale della Presidenza con impegno n°12 e registrato, inoltre, alla Corte dei Conti il 17.01.2017 al reg, n°1, foglio n°14;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del DRPC Sicilia n.1372 del 27 dicembre 2017 con il quale si procede all'approvazione degli atti di gara, all'aggiudicazione definitiva, con il quadro economico rimodulato e all'impegno della somma pari a € 17.797.614,89, al netto del ribasso d'asta, per la realizzazione dell' "Integrazione del Sistema Regionale di rilevazione meteorologica per finalità di Protezione civile e rilievi LIDAR e cartografici in aree di interesse", a gravare sul capitolo di spesa 516071 per gli anni 2017 e 2018, registrato alla Ragioneria centrale della Presidenza con impegno n°22/2017 e n°22/2018;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del DRPC Sicilia n. 20 del 14.02.2018 registrato alla Corte dei Conti Ufficio Il Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana al reg. 1 Foglio 25 in data 12.03.2018 con il quale, è approvato il contratto d'appalto Rep. n. 107-PA/2018, per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta (2,11%), comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 13.715.306,11 (euro tredicimilionesettecentoquindicimilatrecentosei/11) oltre IVA con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese – CAE S.p.A. (mandataria – capogruppo) con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Colunga n°20 Codice Fiscale 01121590374 e Partita IVA 00533641205, SIAP+MICROS s.r.l. (mandante) con sede legale in Castello Roganzuolo di San Fior

00533641205, SIAP+MICROS s.r.l. (mandante) con sede legale in Castello Roganzuolo di San Fior (TV), Via del Lavoro, n°1 Codice Fiscale e Partita IVA 03520550264 e CGR S.p.A. (Compagnia Generale Riprese Aeree) (mandante) con sede legale in Parma, via Cremonese n°35/a Codice Fiscale e Partita IVA IT 01800660340 del 07.02.2017, di importo complessivo pari a euro 13.715.306,11, oltre IVA, rep.107-PA/2018, registrato a Palermo il 12.02.2018, serie 1, n°60;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del DRPC Sicilia n° 948 del 19.11.2018 registrato alla Corte dei Conti Ufficio II Controllo di legittimità sugli atti della Regione Siciliana al reg. 1 Foglio 174 in data 06.12.2018, di imputazione ed ammissione a rendicontazione al PO FESR 2014-2020 Obiettivo Tematico 5 – Azione 5.1.4 “Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce” del progetto “Integrazione del Sistema Regionale di rilevazione meteorologica per finalità di Protezione civile e rilievi LIDAR e cartografici in aree di interesse” con cui, ai fini contabili, l’operazione “Integrazione del Sistema Regionale di rilevazione meteorologica per finalità di Protezione civile e rilievi LIDAR e cartografici in aree di interesse” seguirà il circuito della originaria fonte finanziaria;

VISTA la determina del RUP n° 147/2020 del 15.06.2020 che prevede quale termine di ultimazione dei lavori il 19 agosto 2020

VISTA la nota prot. n° 36109 del 30.06.2020 con la quale il RUP Dott. Giuseppe Basile autorizza il progettista e DEC arch. Maria Nella Panebianco a procedere ad una proposta di modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 del Codice dei Contratti con relativa proposta di Atto di sottomissione;

VISTA la relazione a supporto della proposta di modifica contrattuale trasmessa con nota prot. 42260 del 04.08.2020 dalla progettista e DEC Arch. Maria Nella Panebianco, con la quale si propone il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO-ECONOMICO		
Voci	Importo contratto	Importo modifica
M) Impianti meteo (forniture e servizi)	€ 10 611 950,00	€ 10 850 620,00
LV) Lavori (OS19) + Sicurezza (Subtotale S)	€ 775 498,00	€ 775 498,00
L) Servizio di formazione di cartografia digitale e DTM	€ 2 622 600,00	€ 2 622 600,00
A1) Totale importo a base di gara	€ 14 010 048,00	€ 14 248 718,00
A2) Oneri per la sicurezza (Subtotale S)	€ 41 238,00	€ 41 238,00
Totale importo soggetto a ribasso (A1-A2)	€ 13 968 810,00	€ 14 207 480,00
Ribasso pari al 2,110%	€ 294 741,89	€ 294 741,89
Totale importo soggetto al netto del ribasso	€ 13 674 068,11	€ 13 912 738,11
A3) Totale importo contrattuale	€ 13 715 306,11	€ 13 953 976,11
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) IVA (22% di A3)	€ 3 017 367,34	€ 3 069 874,74
B2) Spese di gara, commissione di gara e di collaudo	€ 35 000,00	€ 35 000,00
B3) Contributo ANAC (Delibera 22 dicembre 2015, n. 163 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione)	€ 800,00	€ 800,00
B4) Incentivo per funzione tecnica (ex art. 113, c.2, c. 3 e c.4 D.Lvo 56/2017) e spese assistenza giornaliera (ex art. 178 c.1g DPR 207/2010): 2% di A1	€ 280 201,00	€ 284 974,00
B5) Polizze assicurative gruppo di progettazione	€ 7 000,00	€ 7 000,00
B6) Imprevisti e arrotondamenti	€ 552 410,10	€ 226 459,70
B7) Oneri di conferimento a discarica materiali di scavo	€ 25 000,00	€ 25 000,00
B8) Installazioni e canoni telefonici ed elettrici	€ 15 000,00	€ 45 000,00
B9) Consulenze tecniche	€ 50 752,00	€ 50 752,00
B10) Atti legali	€ 50 000,00	€ 50 000,00
B11) Espropri, oneri <i>una tantum</i> "pro bono pacis"	€ 90 000,00	€ 90 000,00
B12) Somma da corrispondere alla CPT (calcolata sul ribasso € 294.741,89x21,42%x2,5%)	€ 1 578,34	€ 1 578,34
Totale somme a disposizione	€ 4 125 108,78	€ 3 886 438,78
C1) TOTALE GENERALE al netto del ribasso (2,110%)	€ 17 840 414,89	€ 17 840 414,89
C2) somma già impegnata con DDG 1728 del 29.12.2016	€ 42 800,00	€ 42 800,00
importo post-gara approvato con DDG 1372 del 27/12/2017 (C1-C2)	€ 17 797 614,89	€ 17 797 614,89
economie derivanti da ribasso d'asta (2,110%) compreso IVA - a detrarre	€ 359 585,11	€ 359 585,11
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18 200 000,00	€ 18 200 000,00

con una rimodulazione del contratto che comporta una variazione, in incremento, per l'importo lordo di €238.670,00, pari a circa l'1,74% (< del 50%) dell'importo del contratto iniziale (Euro 13.715.306,11);

VISTA la nota prot.n.50127/S04-CFD-Idro/DRPC Sicilia del 18.09.2020 con la quale per cause di "forza maggiore" è stato riconosciuto un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori di 60 giorni rispetto alla data del 19 agosto 2020, fissando alla data del 18.10.2020 il termine ultimo;

VISTA la determina del RUP n° 232 del 22.09.2020 con la quale si modifica la precedente Determina del RUP n. 200/2020 stabilendo quale nuovo termine di ultimazione dei lavori, il giorno 22 gennaio 2021;

VISTO lo schema di Atto di sottomissione allegato alla Determina del RUP n. 200/2020 del 06.08.2020;

RITENUTO che il termine suppletivo proposto nella perizia di modifica contrattuale, così come calcolato, si applica esclusivamente per dare esecuzione alle attività di cui al punto 5 della relazione giustificativa redatta dal D.E.C., ovvero alle attività suppletive relative, sinteticamente, all'adeguamento e verifica frequenze su alcuni dei ripetitori e stazioni della rete di monitoraggio realizzanda;

RITENUTO pertanto che l'atto di sottomissione dovrà essere modificato conseguentemente, fermo restando il termine temporale previsto per dare esecuzione alle attività previste nel contratto originario, applicandosi il termine suppletivo proposto nella perizia di modifica contrattuale solo alle nuove realizzazioni previste in perizia in parola;

Tutto ciò visto, considerato e ritenuto

DECRETA

Art.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art.2 Si approvano le determinate del RUP n.200 del 06.08.2020 e n.232 del 22.09.2020 e pertanto si approvano, con le osservazioni di cui al ritenuto, ed in particolare in merito al termine contrattuale che resta fissato in gg. 540 per l'esecuzione della fornitura di beni e servizi contenuti nel progetto originario:

- la modifica al contratto di cui alla relazione del DEC, prot. 42260 del 04.08.2020, con il seguente quadro economico:

QUADRO TECNICO-ECONOMICO		
Voci	Importo contratto	Importo modifica
M) Impianti meteo (forniture e servizi)	€ 10 611 950,00	€ 10 850 620,00
LV) Lavori (OS19) + Sicurezza (Subtotale S)	€ 775 498,00	€ 775 498,00
L) Servizio di formazione di cartografia digitale e DTM	€ 2 622 600,00	€ 2 622 600,00
A1) Totale importo a base di gara	€ 14 010 048,00	€ 14 248 718,00
A2) Oneri per la sicurezza (Subtotale S)	€ 41 238,00	€ 41 238,00
Totale importo soggetto a ribasso (A1-A2)	€ 13 968 810,00	€ 14 207 480,00
Ribasso pari al 2,110%	€ 294 741,89	€ 294 741,89
Totale importo soggetto al netto del ribasso	€ 13 674 068,11	€ 13 912 738,11
A3) Totale importo contrattuale	€ 13 715 306,11	€ 13 953 976,11
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B1) IVA (22% di A3)	€ 3 017 367,34	€ 3 069 874,74
B2) Spese di gara, commissione di gara e di collaudo	€ 35 000,00	€ 35 000,00
B3) Contributo ANAC (Delibera 22 dicembre 2015, n. 163 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione)	€ 800,00	€ 800,00
B4) Incentivo per funzione tecnica (ex art. 113, c.2, c. 3 e c.4 D.Lvo 56/2017) e spese assistenza giornaliera (ex art. 178 c.1g DPR 207/2010): 2% di A1	€ 280 201,00	€ 284 974,00
B5) Polizze assicurative gruppo di progettazione	€ 7 000,00	€ 7 000,00
B6) Imprevisti e arrotondamenti	€ 552 410,10	€ 226 459,70
B7) Oneri di conferimento a discarica materiali di scavo	€ 25 000,00	€ 25 000,00
B8) Installazioni e canoni telefonici ed elettrici	€ 15 000,00	€ 45 000,00
B9) Consulenze tecniche	€ 50 752,00	€ 50 752,00
B10) Atti legali	€ 50 000,00	€ 50 000,00
B11) Espropri, oneri <i>una tantum</i> "pro bono pacis"	€ 90 000,00	€ 90 000,00
B12) Somma da corrispondere alla CPT (calcolata sul ribasso € 294.741,89x21,42%x2,5%)	€ 1 578,34	€ 1 578,34
Totale somme a disposizione	€ 4 125 108,78	€ 3 886 438,78
C1) TOTALE GENERALE al netto del ribasso (2,110%)	€ 17 840 414,89	€ 17 840 414,89
C2) somma già impegnata con DDG 1728 del 29.12.2016	€ 42 800,00	€ 42 800,00
importo post-gara approvato con DDG 1372 del 27/12/2017 (C1-C2)	€ 17 797 614,89	€ 17 797 614,89
economie derivanti da ribasso d'asta (2,110%) compreso IVA - a detrarre	€ 359 585,11	€ 359 585,11
TOTALE COMPLESSIVO	€ 18 200 000,00	€ 18 200 000,00

- il nuovo importo contrattuale, risultante dai servizi aggiuntivi, pari a € 13.953.976,11 (Euro tredicimilioninovecentocinquantatremilanovecentosettantasei/11);

Art.3 Si approva lo schema di Atto di sottomissione, allegato alla Determina del RUP n. 200/2020 del 06.08.2020, con la seguente modifica all'art.3, dove le parole "così come dettagliatamente motivato nella relazione tecnica" sono sostituite con "solo e limitatamente alla realizzazioni delle attività modificate e previste al punto 5 della relazione tecnica del DEC" e al contempo si autorizza il RUP dott. Giuseppe Basile alla sottoscrizione unitamente al rappresentante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese – CAE S.p.A. (mandataria – capogruppo) con sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Colunga n°20 Codice Fiscale 01121590374 e Partita IVA 00533641205, SIAP+MiCROS S.r.l. (mandante) con sede legale in Castello Roganzuolo di San Fior (TV), Via del Lavoro, n°1 Codice Fiscale e Partita IVA 03520550264 e CGR S.p.A. (Compagnia Generale Riprese Aeree) (mandante) con sede legale in Parma, via Cremonese n°35/a Codice Fiscale e Partita IVA IT 01800660340;

Art. 4 Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68, comma 5 della Legge Regionale 21/2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6 della Legge Regionale 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana, entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto.



Il Dirigente Generale
Cocina



