



PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA  
Dipartimento della Protezione Civile

Centro Operativo Regionale – C.O.R. – Emergenza Etna 2021

Prot. n. 33593 /COR/DRPC Sicilia del 14/06/2021

#### EMERGENZA ETNA 2021 – EVENTI PAROSSISTICI DEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2021

LAVORI DI SOMMA URGENZA, EX ARTICOLO 163 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E SS.MM.II., PER LA RIMOZIONE E CONFERIMENTO DEL MATERIALE VULCANICO RICADUTO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NICOLOSI (CT) A SEGUITO DEGLI EVENTI PAROSSISTICI DEL VULCANO ETNA A FAR DATA DAL 16 FEBBRAIO 2021.

**CUP: G49J210001110002**

**CIG: 86966552BD**

**OPERATORE ECONOMICO:** EUROBUILDING SRL DI ANGELA SCIORTINO C.F. SCRNGI78P65A841B CON SEDE LEGALE IN BIANCAVILLA (CT), VIA SAN DOMENICO, N. 1 – P.IVA 05327930870

#### ATTO DI SOTTOMISSIONE

*Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., articolo 106 e articolo 163*

#### Premesso che:

- a decorrere dal 16 febbraio 2021 si sono succeduti numerosi eventi parossistici in corrispondenza dei crateri sommitali del vulcano Etna, con conseguente ricaduta di cenere vulcanica nei territori di diversi ambiti comunali, con enormi disagi per la circolazione stradale e inevitabili ripercussioni nel territorio comunale, con pregiudizio della pubblica e privata incolumità;
- con provvedimento 7 marzo 2021, n. 13504/DG/DRPC Sicilia il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha istituito il Centro Operativo Regionale (C.O.R.) presso la sede del Servizio Rischio Sismico e Vulcanico in Nicolosi (CT), attivando, tra le altre, la Funzione 5 – Materiali, mezzi, affidamenti e smaltimento cenere;
- nel Comune di Nicolosi permane una condizione di serio e immediato pericolo per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, come peraltro rappresentato dal Sindaco del Comune di Nicolosi (CT) che con nota 02386 del 7 maggio 2021 ha chiesto un intervento di somma urgenza da parte del Dipartimento regionale della Protezione Civile, a supporto delle attività comunali, per fronteggiare l'emergenza in atto;
- in data 6 aprile 2021, prot. n. 19476, il Dirigente ing. Francesco Sciuto per il Dipartimento regionale della Protezione civile e il geom. Giuseppe Torre del Comune di Nicolosi hanno provveduto a redigere il verbale di somma urgenza per fronteggiare l'emergenza, ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- i lavori di rimozione e conferimento della cenere vulcanica, affidati dal Comune a seguito degli eventi parossistici a far data dal 16 febbraio 2021, sono stati compromessi dalla ancor più abbondante ricaduta di materiale vulcanico a seguito degli eventi parossistici susseguenti (7 marzo 2021 e successivi) che hanno rideterminato gravi criticità in tutto il territorio comunale con pregiudizio per la pubblica e privata incolumità;

- il Sindaco ha o comunque dovrà emettere apposite ordinanze ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006 con le quali definire le modalità di rimozione e conferimento del materiale accumulatosi nell'ambito comunale;
- necessita intervenire con estrema urgenza sull'area interessata per eliminare le predette condizioni di pericolo, rimuovendo, conformemente alle modalità individuate nell'apposita ordinanza sindacale, la cenere vulcanica accumulatasi nelle strade e spazi pubblici al fine di garantire le normali condizioni di vivibilità e di ripristinare la funzionalità della viabilità sul territorio comunale, nonché di consentire la ripresa delle pubbliche attività;
- gli interventi di cui al punto precedente sono stati richiesti dal Sindaco del Comune di Nicolosi (CT), a supporto delle attività comunali, anche nel corso della riunione con i responsabili delle funzioni 5, 9 e 11 del C.O.R. – Emergenza Etna 2021 e dell'Ufficio di direzione dei lavori, tenutesi il giorno 7 maggio 2021 presso i locali del Servizio rischio Sismico e Vulcanico del DRPC Sicilia in Nicolosi;
- che per far fronte alle superiori necessità occorre procedere con interventi di rimozione del materiale vulcanico accumulatosi nelle strade e spazi pubblici comunali, mediante mezzi meccanici idoneamente attrezzati, secondo le modalità appositamente individuate dall'Amministrazione comunale e secondo le priorità di intervento stabilite dalla medesima A.C., da eseguirsi entro il limite di cui al comma 1 dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con determina 2 aprile 2021, n. 38 il Dirigente generale del DRPC Sicilia, Commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti, ha nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto l'ing. Francesco Sciuto del DRPC Sicilia, affidando contestualmente l'Ufficio della Direzione dei Lavori a funzionari in servizio presso il DRPC Sicilia;

**Visto:**

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e modificato e integrato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
- le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del decreto legislativo n. 50/2016, approvate dal Consiglio delle Autorità con delibera 26 ottobre 2016, n. 1097 e aggiornate con delibera di consiglio 10 luglio 2019, n. 636;
- la Circolare del Dipartimento regionale Tecnico 4 maggio 2016, n. 86313/DRT recante disposizioni applicative al decreto legislativo e ss.mm.ii.;
- la Circolare del Dipartimento regionale Tecnico 26 maggio 2017, n. 113312/DRT recante disposizioni applicative al decreto legislativo e ss.mm.ii.;
- l'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.";
- il Regolamento di cui al decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;
- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo n. 159/2011 e ss.mm.ii. "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione";

- il decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2020, n.2810 con il quale, in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2020, n. 269 è stato conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

**Considerato che:**

- con nota 11 marzo 2021, prot. n. 14562/DG/DRPC Sicilia il Dirigente Generale ha trasmesso al Presidente della Regione Siciliana la proposta di dichiarazione di stato di emergenza, per gli eventi in parola, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- nella seduta del 11 marzo 2021 la Giunta Regionale ha deliberato, tra l'altro, la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile quale commissario delegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lett. a) della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, per la realizzazione degli interventi urgenti in argomento;
- nella medesima seduta del 11 marzo 2021 la Giunta Regionale ha deliberato di chiedere al Governo Nazionale la dichiarazione dello stato di Emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
- con nota 12 marzo 2021, n. CG/0012478 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile è stato trasmesso il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato lo Stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 1/2018, in conseguenza degli eccezionali eventi connessi all'attività del vulcano Etna che hanno interessato il territorio dei Comuni dell'areale etneo a partire da 16 febbraio 2021.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, l'ing. Salvatore Cocina, Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana ha affidato con atto 7 aprile 2021, n. 19889 all'Operatore economico EUROBUILDING Srl di Angela Sciortino, P.IVA 05327930870, con sede legale in Biancavilla (CT), via San Domenico, n. 1, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, ex articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., denominato *"Rimozione e conferimento del materiale vulcanico ricaduto nel territorio del Comune di Nicolosi a seguito degli eventi parossistici del vulcano Etna in data 7 marzo 2021"* per l'ammontare di € 50.793,60 per lavori, comprensivi di € 1.015,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al lordo del ribasso offerto pari al 10 % (dieci per cento), registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania il 18 maggio 2021, al n. 1883, serie 3.

I lavori eseguiti e da eseguire da parte dell'Operatore economico saranno valutati a misura applicando alle varie categorie di lavori i prezzi unitari contenuti nell'elenco prezzi che rimane invariato rispetto alla perizia di spesa trasmessa alla Stazione appaltante dall'Ufficio di direzione dei lavori con nota 13 aprile 2021, n. 20745, controfirmata dall'operatore economico.

Il medesimo operatore economico ha formulato, in fase di affidamento, con nota 13 marzo 2021 n. 14914, l'offerta di ribasso sui lavori, pari al 10,00% (dieci per cento), al netto degli oneri della sicurezza.

Ricorrendo i presupposti della somma urgenza, detti lavori hanno avuto inizio a far data dal 8 aprile 2021 e sono stati sospesi in data 6 maggio 2021.

Il provvedimento di affidamento è stato pubblicato sul sito web del Dipartimento regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana e notificato a tutti gli interessati.

L'Operatore economico, altresì, ha trasmesso alla Stazione appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs.vo 50/2006;

- dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'iscrizione al Certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione del legale rappresentante della ditta aggiudicatrice;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal titolare, direttori tecnici e da altri rappresentanti aventi poteri di firma attestante l'insussistenza di carichi pendenti definitivamente accertati;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'insussistenza di inadempienze definitivamente accertate a carico dell'impresa;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 attestante la regolarità contributiva INPS-INAIL nonché l'indicazione delle posizioni dell'Impresa, riguardo il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali in modo da poter richiedere d'ufficio il DURC;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, resa dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società, dal socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con menò di quattro soci, attestante che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 né è stata disposta la misura stessa nonché l'insussistenza di motivi ostativi di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, sui modelli messi a disposizione dalle Prefetture sui familiari conviventi, ai sensi del decreto legislativo 159/2011;
- dichiarazione dei legali rappresentanti dell'Impresa con la quale si attesta che la ditta non si trovi in alcuna condizione ostativa a contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 120 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'articolo 32 quater del C.P.;
- comunicazione coordinate bancarie - conto dedicato - secondo la normativa riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni.
- garanzia definitiva a mezzo fidejussione assicurativa ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- polizza di assicurazione a copertura della responsabilità civile per eventuali danni contro terzi, ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione Patto d'integrità.

Nell'atto di affidamento l'Amministrazione regionale si è riservata, ricorrendone i presupposti, di integrare l'affidamento nei limiti di legge, mediante la redazione di perizia di variante e suppletiva.

### Considerato che:

- detti lavori sono stati avviati di concerto con l'Amministrazione comunale interessata e secondo le indicazioni delle priorità e modalità di rimozione e conferimento dalle stesse dette;
- in prossimità della scadenza programmata dei lavori, i Responsabili delle Funzioni 5, 9 e 11 del Centro Operativo Regionale, recependo le indicazioni della Direzione generale di questo Dipartimento, hanno avviato un incontro con il Sindaci del comune di Nicolosi, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di criticità emergenziali correlate agli eventi parossistici del vulcano Etna verificatisi a partire dal 16 febbraio 2021, aventi la medesima natura di quelle fin qui affrontate e che possano costituire oggetto di valutazione nell'ambito delle varianti contrattuali dei lavori in corso, sempre in riferimento alle previsioni dell'articolo 163 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con nota 10 maggio 2021, n. 026590, i Responsabili delle Funzioni 5, 9 e 11 del Centro Operativo Regionale – C.O.R. EMERGENZA ETNA 2021, acquisite le dichiarazioni del Sindaco del Comune interessato dai lavori in epigrafe hanno evidenziato la necessità di proseguire le attività mediante la redazione di perizia di variante e suppletive ai sensi del combinato disposto degli articoli 106, comma 1, lettera a) e 163, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel limite complessivo di spesa pari a € 95.000,00;
- con nota 10 maggio 2021, n. 26803, condivisa la proposta dei predetti Responsabili di Funzione, il Dirigente generale del DRPC Sicilia ha disposto di autorizzare i RUP degli interventi in parola a predisporre con tempestività gli atti consequenziali;
- che per quanto sopra l'Ufficio di direzione dei lavori ha redatto la perizia di variante e suppletiva per l'importo al netto del ribasso di € 63.947,83 (euro sessantatremilanovecentoquarantasette/83) relativo ai lavori, € 1.664,36 (euro milleseicentosestantaquattro/36) per gli oneri della sicurezza e € 10.500,53 (euro diecimilacinquecento/53) per il costo complessivo della manodopera. Pertanto, il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso e comprensivo di oneri della sicurezza e costo della manodopera è pari a € 76.112,72 (euro settantaseimilacentododici/72);
- che il Responsabile unico del procedimento, in data 17 maggio 2021, con determina n. 112, ha approvato la perizia di variante e suppletiva di cui trattasi;

### TUTTO CIÒ PREMESSO

la ditta EUROBUILDING Srl di Angela Sciortino, P.IVA 05327930870, con sede legale in Biancavilla (CT), via San Domenico, n. 1, nella persona della signora Sciortino Angela, nella qualità di titolare, presa visione della citata perizia di variante e suppletiva,

### DICHIARA E SI OBBLIGA QUANTO APPRESSO

#### Art. 1

La ditta EUROBUILDING Srl di Angela Sciortino, P.IVA 05327930870, con sede legale in Biancavilla (CT), via San Domenico, n. 1, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva secondo gli stessi patti e condizioni del contratto indicato in premessa e agli stessi prezzi in esso allegati, e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta del 10% (dieci per cento).

#### Art. 2

Il prezzo complessivo dei lavori, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera, è stabilito in € 76.112,72 (euro settantaseimilacentododici/72) ed è accettato dall'Impresa senza sollevare alcuna eccezione o riserva.

#### Art. 3

La durata dei lavori viene prolungata di giorni 13 (tredici) a partire dalla data di ripresa dei lavori, rispetto ai 21 (ventuno) giorni della perizia originaria, per una durata massima di 34 (trentaquattro) giorni naturali e consecutivi.

#### Art. 4

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti, con il presente atto di sottomissione l'Impresa si obbliga a vincolare ai lavori aggiuntivi della perizia di variante e suppletiva la cauzione prestata per i lavori principali, ovvero a integrare la cauzione prestata.

#### Art. 5

L'Impresa dichiara che il presente atto è soggetto a I.V.A. da versare ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa. Sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, nonché quelle di bollo, di copia e di registrazione.

#### Art. 6

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti rinviando espressamente al contratto 16 marzo 2021, n. 15274, registrato in Giarre il 23 marzo 2021, al n. 341, serie 3 e alla normativa vigente.

Per la definizione delle controversie è competente il Foro di Palermo.

L'Operatore economico restituirà una copia del presente atto di sottomissione previa registrazione fiscale.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa assuntrice dei lavori mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le superiori approvazioni di legge.

Le parti hanno riconosciuto il presente Atto per forma e contenuto conforme alla loro volontà. A conferma, lo sottoscrivono.

IL DIRIGENTE GENERALE

Capo del Dipartimento

COMMISSARIO DELEGATO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI URGENTI

COCINA

*L'Operatore economico per accettazione integrale e obbligo di assolvimento dell'Atto di sottomissione.*

*L'Operatore economico*

EUROBUILDING SRL