



**Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile**



OCDPC n.630 del 3 febbraio 2020 *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*

Ufficio del Soggetto Attuatore ex OCDPC n.630/2020

“Interventi di somma urgenza per l'allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina” CUP G47H21000900001 CIG 871426247E - O.E. “EVER GREEN SRL” liquidazione 1 SAL a tutto il 10.05.2021 - Fattura n. 18/2021/E del 13.09.2021 - Impegno, liquidazione e pagamento

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

DETERMINA n. 139 del 28.03.2022

IL R.U.P.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020 è stato dichiarato *“lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* ed è stato disposto che *“Per l'attuazione degli interventi di cui dell'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3”*;
- il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza (di seguito OCDPC) n. 630 del 3 febbraio 2020 *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”* al fine di assumere iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate ad acquisire la disponibilità di personale, beni e servizi, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento, sul presupposto che tale situazione emergenziale non consenta l'espletamento di procedure ordinarie
- in particolare, l'art. 1, comma 1, della predetta Ordinanza prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori (...) che agiscono sulla base di specifiche direttive (...);
- l'articolo 3 *“Deroghe”* prevede che:
 - comma 2. – *“Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50...”*;
 - comma 3 – *“Il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli*

interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

- le Ordinanze CDPC n.631 del 06.02.2020, n. 633 del 12.02.2020, n.635 del 13.02.2020, n.637 del 21.02.2020, n.638 del 22.02.2020 e n. 639 del 25.02.2020, recano: *”Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;*
- l'art.3, comma 1, della OCDPC n.639/2020 (Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori) *“1. Per la realizzazione delle attività relative alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il medesimo Dipartimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.”;*
- con Decreto n. 626 del 27.02.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile: *“1. Al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Siciliana competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la gestione dell'emergenza indicata in premessa, il Presidente della Regione Siciliana è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 2. Il Soggetto attuatore di cui al comma 1 opera sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della protezione civile oltre che in stretto raccordo con la struttura di coordinamento del Dipartimento della Protezione civile attivata per la gestione dell'emergenza di cui in premessa, ... 3. Il Soggetto attuatore, per l'espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 ...”;*
- con Disposizione n.001 del 5 marzo 2020, il Presidente della Regione Siciliana – Soggetto Attuatore della OCDPC n. 630/2020- ha disposto, all'art.1, di avvalersi, *per tutta l'attività e per tutti gli atti di natura tecnico-amministrativo-contabile di competenza, quale Ufficio di Supporto, del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione* ed ha individuato la sede legale dell'Ufficio del Soggetto Attuatore -*Codice Fiscale: 97349330825 Codice univoco Ufficio GUI4NR-* in via Abela n.5 Palermo; all'art.2, ha nominato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia quale soggetto preposto al predetto Ufficio, conferendogli le attribuzioni dirigenziali e gestionali connesse all'attività e all'adozione di tutti gli atti;
- con Delibera n.94 del 17.03.2020 *“Interventi urgenti per l'acquisto di dispositivi indispensabili agli operatori sanitari delle Aziende del SSR e del 118 per fronteggiare l'emergenza COVID-19”*, la Giunta regionale ha disposto *“... che il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica impegni le somme in atto disponibili sul capitolo 413302 del Bilancio della Regione per l'esercizio 2020 ed emetta il relativo mandato a favore della contabilità speciale n.6188 intrattenuto presso la Banca d'Italia, sede di Palermo, intestata a Pr. R. Sicilia S. Att. O. 630-639-20; omissis”;*
- con Decreto-legge 16 luglio 2020 n.76 convertito in legge n.120 dell'11 settembre 2020 -*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale-* sono state introdotte al Capo I – *Semplificazioni in Materia di Contratti Pubblici* ed in particolare con l'art.2 comma 3 e 4;
- con Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 07 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e ai sensi dell'art. 1 c.1 della legge 126 del 16 settembre 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021;
- con Delibere del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;
- con Decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 sono state introdotte *“Misure per il superamento dello stato di emergenza e delle misure di contrasto al covid-19”;*
- con il D.P.Reg. n.2810 del 19 giugno 2020, in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 14 giugno 2020, viene conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Visti:

- la nota MEF-RGS 35825 del 06.03.2020 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6188 intestata a "PR.R.SICILIA S.AT.O.630-639-20"
- il D.Lgs. n.50/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", coordinato con il D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii.;
- la Circolare prot. 86313/DRT del 4 maggio 2016 emanata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con la quale è stata disposta, per effetto del rinvio dinamico della normativa regionale al Codice dei contratti Pubblici dello Stato, l'immediata applicabilità in Sicilia delle disposizioni contenute nel predetto D.Lgs n. 50/2016 dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso;
- la Circolare prot. 113312 del 26 maggio 2017 emanata dall'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità recante "prime indicazioni applicative" al sopracitato D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.;
- l'art 24 della L.R. 17 maggio 2016 n.8 "Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- il D.Lgs. n.56/2017 che apporta modifiche al D. Lgs. 50/2016;
- la L.N. n.55/2019 "sblocca cantieri" con la quale si apportano modifiche al D.Lgs. n.50/2016;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 per le parti ancora vigenti;
- la Legge Regionale n.12/2011 - recante, tra l'altro, *Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni* e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";
- il D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n.13. *Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;*
- la L.R. n.8/2016 recante "Disposizioni per favorire l'economia", il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (*Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici*) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- il D.M. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- l'art.55 comma 3 della L.R. 9 del 07/05/2015 che recita "In deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, il Dipartimento regionale della protezione civile è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi che riguardano opere di protezione civile, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica";
- la Legge n.120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
- la contabilità speciale 6188 intestata a "PR.R.SICILIA S.AT.O.630-639-20" di cui è accertata la disponibilità;

Considerato:

- l'esito della riunione tenutasi il 06.04.2021 presso il Palazzo della Regione Siciliana a Catania, alla presenza del Presidente della Regione, del Direttore Generale del DRPC Sicilia, dei Direttori Generali delle ASP Siciliane e dei Commissari Straordinari Covid per le Città Metropolitane, nella quale è stato illustrato il piano di integrazione degli Hub vaccinali regionale che prevede, tra gli altri, la realizzazione dell'Hub vaccinali di Messina presso la struttura del Palarescifina;
- la Disposizione n. 520 del 07/04/2021, con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile Preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore ha nominato Responsabile Unico del Procedimento, Progettista e Direttore Operativo per gli "Interventi di somma urgenza per l'allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del

PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina” l’arch. Carmelo Blancato funzionario direttivo del Servizio S.12 del DRPC Sicilia e Progettista, Direttore dei Lavori e DEC l’ing. . Rosario Oliva funzionario direttivo dell’UO.S.01.02 - Gestione emergenze, C.U.O.R.E. e N.O.P.I del DRPC Sicilia;

- *il Commissario ad Acta ha rappresentato che i lavori e le forniture rivestono carattere di somma urgenza;*
- che l’arch. Carmelo Blancato *Funzionario* del Servizio S.12 del DRPC Sicilia e R.U.P. degli *“Interventi di somma urgenza per l’allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina”* attesta con verbale prot. 21024 del 14.04.2021, che sussistono i motivi di **Somma Urgenza** di cui all’art.163 del D.Lgs. n.50/2016, e pertanto indifferibili, con riserva di completare la perizia giustificativa della spesa, stimata presuntivamente in € **191.894,00**, di cui € **95.000,00** per lavori manutenzione e impiantistica, ed € **96.894,00** per forniture e noleggi, oltre € **62.106,00** per oneri fiscali e somme a Disposizione dell’Amministrazione;
- l’art. 3 punto 3 dell’O.C.D.P.C n. 630 del 3 febbraio 2020, nel quale si prevede la deroga all’articolo 32 del D.Lgs 50/2016;
- che ricorrendo le condizioni della Somma Urgenza, è stata individuata ed interpellata dal RUP arch. Carmelo Blancato, manifestando l’immediata disponibilità, la Ditta EVER GREEN SRL con sede legale in viale San Martino, is. 26/C 373, 98124 Messina, P. IVA 02535770834, in possesso delle attestazioni e certificazioni di qualificazione per l’esecuzione di forniture pubbliche, la quale si è dichiarata disponibile per l’immediata esecuzione degli *“Interventi di S.U. per l’allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina”* e a tal fine ha dichiarato di non trovarsi in alcuna delle cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione ivi comprese l’esclusione delle condizioni ostative di cui all’art.67 del D.Lgs. n.159/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- l’urgenza e la necessità ad effettuare in tempi brevi la *“Interventi di S.U. per l’allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina”*;
- che l’ammontare complessivo delle *“Interventi di S.U. per l’allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina”*, viene stimato presuntivamente in € **95.000,00** oltre € **38.870,38** per oneri fiscali e somme a Disposizione dell’Amministrazione;

Visto il CUP G47H21000900001 e il CIG 871426247E che devono essere indicati in tutta la documentazione tecnico-amministrativa;

Vista la determina n. 143 del 15.04.2021, approvata con disposizione n. 660 del 22.04.2021;

Vista la lettera contratto prot. 22824/DG/OCDPC 630/2020 del 22.04.2021 con la quale si formalizza l’affidamento all’ O.E. **EVER GREEN S.r.l. con sede legale in viale San Martino, is. 26/C 373, 98124 Messina, P. IVA 02535770834**, la *“Interventi di S.U. per l’allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina”*, per un ammontare complessivo pari a € **95.000,00** oltre € **38.870,38** per oneri fiscali per le somme e somme a Disposizione dell’Amministrazione, il ribasso concordato è pari all’8% (otto) considerata l’urgenza;

Visto l’art. 3 OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020, così come modificato dall’art. 2 OCDPC n. 639 del 25 febbraio 2020, che dispone: le parole da “- 35” a *“entro il periodo emergenziale”* sono sostituite dalle seguenti “- 35, *allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi , caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale. In deroga al comma 18 dell’articolo 35, è possibile corrispondere al fornitore l’anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione”*;

Vista l’anticipazione di € 43.890,00 pari al 50% dell’ammontare contrattuale, erogata con disposizione n. 1273 del 19 luglio 2021 ai sensi dell’art. 3 OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020, così come modificato dall’art. 2 OCDPC n. 639 del 25 febbraio 2020;

- Visti** gli atti contabili ed in particolare il SAL n.1 a tutto il 10.05.2021, il certificato di pagamento n. 1 del 12.09.2021 per la realizzazione dell’*“Interventi di S.U. per l’allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina”*;
- Vista** fattura elettronica n. 18/2021/E del 13.09.2021 (soggetta a Split - Payment - art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014) per un ammontare complessivo di € **52.526,21** (euro cinquantaduemilacinquecentoventisei/21), emessa per la liquidazione del SAL n.1 a tutto il 10.05.2021 per la realizzazione dell’*“Interventi di S.U. per l’allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina”*;
- Visto** il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dalle autorità competenti INAIL_32272600 del 28.03.2022, scadenza validità 26.07.2022, su richiesta effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010, dal quale la ditta **EVER GREEN S.r.l.**, risulta in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali assicurativi e assistenziali nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.;
- Vista** la liberatoria, in data 28.03.2022, rilasciata da Equitalia Servizi S.p.A. ai sensi dell’art.48-bis del D.P.R. 602/73 dalla quale risulta che la Ditta è “soggetto non inadempiente”;
- Visto** gli obblighi assunti della lettera contratto prot. 22824/DG/OCDPC 630/2020 del 22.04.2021 dalla ditta **EVER GREEN S.r.l.**, in merito alla tracciabilità dei movimenti finanziari prevista dall’art. 3 c.7 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.;

ATTESTA

L’avvenuta realizzazione dell’*“Interventi di S.U. per l’allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina”*, la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite;

D E T E R M I N A

- Art. 1** di proporre l’approvazione degli atti contabili ed in particolare il SAL n.1 a tutto il 10.05.2021, il certificato di pagamento n. 1 del 12.09.2021 per la realizzazione dell’*“Interventi di S.U. per l’allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina”*;
- Art. 2** di proporre l’accertamento del credito, relativo agli *“Interventi di S.U. per l’allestimento di un secondo Hub vaccinale presso la struttura del PalaRescifina ubicata in via Palamitara, 12 nel Comune di Messina”*, **in favore dell’O.E. EVER GREEN S.r.l.** con sede legale in viale San Martino, is. 26/C 373, 98124 Messina, P. IVA 02535770834 **per l’ammontare di € 43.054,27 oltre IVA al 22% pari a € 9.471,94 per complessivi € 52.526,21** e di proporre la liquidazione della fattura elettronica n. 18/2021/E del 13.09.2021 per un ammontare complessivo di € **52.526,21** (euro cinquantaduemilacinquecentoventisei/21), soggetta a Split - Payment - art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014, sulla contabilità speciale n. 6188 intrattenuta presso la Banca d’Italia, sede di Palermo, dell’OCDPC 630/2020 inerente “i Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
- Art. 3** di inviare gli atti giustificativi della spesa al Preposto dell’Ufficio del Soggetto attuatore dell’OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, per la tempestiva liquidazione delle somme.
- Art. 4** la presente determina e tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati sul sito istituzionale del D.R.P.C. Sicilia.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Carmelo Blancato)

* * *

DISPOSIZIONE N. DEL
IL PREPOSTO

Visto il Codice degli appalti, l'OCDPC n. 630/2020, l'OCDPC n. 659/2020, la Legge n. 120/2020 e in particolare l'art. 2;

Vista la superiore Determina del RUP n. 139 del 28/03/2022;

APPROVA

La medesima Determina del RUP n. 139 del 28/03/2022;

1. Le somme occorrenti per la fornitura di cui sopra graveranno sulla contabilità speciale n. 6188 intestata a "PR.R.SICILIA S.AT.O.630-639-20" aperta ai sensi della OCDPC n.639/2020, Codice Fiscale: 97349330825 - Codice univoco Ufficio GUI4NR;
2. 4. Si dà atto che ai sensi dell'art. 2 comma 6 della Legge 120/2020, il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.lgs n. 50/2016 ed e' notificato a tutti gli interessati.



IL PREPOSTO
ALL'UFFICIO DEL SOGGETTO ATTUATORE
DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA
(COCINA)