



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** le leggi ed il regolamento sulla contabilità di Stato;
- VISTA** la legge 31/12/1991 n. 433 recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 08/07/1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTE** le L.R. 29/12/1962 n. 28 e 10/04/1978 n. 2;
- VISTA** la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 31/08/1998 n. 14 e ss.mm.ii. riguardante Norme in materia di Protezione Civile;
- VISTO** l'art. 108 del DLgs 31/03/1998 n. 112 che indica ulteriori funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di Protezione Civile;
- VISTO** il DLgs 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii., incluse quelle di cui al DLgs 53/2010, come recepito dalla Regione Siciliana con L.R. n. 12 del 12/07/2011 ed il Regolamento di esecuzione e attuazione del DLgs 163/2006 del 05/10/2010 così come recepito con D.P.R. n. 13 del 31/01/2012;
- VISTA** la L.R. 10 del 15/05/2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 786 del 25/02/2013 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge 15 maggio 2013, n. 10 di Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.
- VISTO** il D.A. n. 1030/2013 del 17/05/2013 con il quale l'Assessore all'Economia ha ripartito le unità provvisionali di base in capitoli;
- VISTA** la Deliberazione n. 395 del 01/09/1994, la deliberazione n. 154 del 19/06/2000, la Deliberazione n. 219 del 08/05/2001 ed infine la Deliberazione n. 425 del 24/10/2006 ed infine la Deliberazione n. 386 del 15/10/2010 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la rimodulazione del Piano di Riferimento con annesso Programma di cui all'art. 2 della Legge n. 433/91 predisposto ai sensi della L. n. 228 del 16/07/1997, e nel quale è incluso, in obiettivo C, l'intervento relativo ai **Lavori di recupero e conservazione del "Ex Carcere" in Siracusa (SR)**, per l'importo € 1.032.913,79;
- VISTO** l'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n. 2768 del 25/03/1998 che ha modificato l'art. 5 dell'Ordinanza n. 2436 del 09/05/1996 sull'approvazione dei progetti compresi nel Piano di cui all'art. 2 della L. n. 433/1991;
- VISTO** il D.D.G. n. 386 del 05/06/2006 con il quale è stato disposto il finanziamento del progetto relativo ai **"Lavori di recupero e conservazione del "Ex Carcere" in Siracusa (SR)**, redatto dall'arch. Vincenzo Minniti, giusto disciplinare d'incarico del 06/08/1998, registrato a Siracusa il 02/09/1998 al n° 4439 serie 3, per l'importo complessivo di € 970.887,90 così distribuito:

A. Importo Lavori		€ 745.115,00
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- IVA 4% sui lavori	€ 29.804,60	
- Imprevisti	€ 57.391,29	
- Indagini Preliminari	€ 62.025,89	
- Spese tecniche	€ 97.684,03	
- Competenze tecniche geologo compreso IVA	€ 8.210,85	
- Responsabile Unico Procedimento 1.5%	€ 11.176,72	
- Spese Bando di Gara	€ 13.000,00	
	Sommano	€ 225.772,90
	TOTALE	€ 970.887,90
- per indagini già effettuate		€ 62.025,89
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.032.913,79

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva redatta su incarico del RUP dall'arch. Vincenzo Minniti, approvata in data 01/10/2010, il cui quadro economico era il seguente:

A) Importo dei lavori a base d'asta		€ 738.548,44
- Oneri della Sicurezza		€ 37.770,54
- A dedurre ribasso (7.314%)		€ 54.017,43
	Restano lavori al netto	€ 722.301,55
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- I.V.A. (4%) sui lavori	€ 28.892,06	
- Indagini preliminari comp. IVA	€ 62.025,89	
- Competenze tecniche prog., d.l., mis. e cont.	€ 137.708,48	
- Competenze tecniche geologo	€ 9.500,00	
- Incentivo di cui all'art. 18	€ 11.644,78	
- Spese Bando di Gara	€ 6.823,60	
- Oneri per il conferimento dei rifiuti a discarica	€ 2.000,00	
	SOMMANO	€ 256.594,81
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA	€ 978.896,36
	ECONOMIA DI PERIZIA RISPETTO AL PROG. ORIGINARIO	€ 54.017,43
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.032.913,79

VISTA la Relazione di Istruttoria e Approvazione del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Ignazio Mauceri, in data 21/01/2013, con la quale si approva la Perizia di Variante e Assestamento somme il cui quadro economico è il seguente:

A) Importo dei lavori al lordo del ribasso escluso oneri sicurezza		€ 738.544,66
- A dedurre ribasso (7.314%)		€ 54.017,16
	Restano lavori al netto	€ 684.527,50
- Incidenza oneri della sicurezza		€ 37.770,35
- Importo netto lavori Perizia di Assestamento		€ 722.297,85
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- I.V.A. (4%) sui lavori	€ 28.961,24	
- Indagini preliminari comp. IVA	€ 62.025,89	
- Competenze tecniche prog., d.l., mis. e cont.	€ 147.085,65	
- Competenze tecniche geologo	€ 9.500,00	
- Incentivo di cui all'art. 18 (25%+15%+15%) del 2%	€ 8.539,46	
- Spese Bando di Gara	€ 6.823,60	
- Oneri per il conferimento dei rifiuti a discarica	€ 1.733,18	
	SOMMANO	€ 264.669,02
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI ASSESTAMENTO	€ 986.966,87
	ECONOMIA DI PERIZIA RISPETTO AL PROG. ORIGINARIO	€ 45.946,92
	TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.032.913,79

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale del 11/02/2013 n. 42 con la quale si approva la suddetta Perizia di Variante e Assestamento somme;

CONSIDERATO che della suddetta Perizia di Variante e Assestamento somme, si è individuata una Economia di Perizia per € 45.946,92;

RITENUTO sulla scorta degli atti citati in premessa di dover procedere al finanziamento della Perizia di Variante e Assestamento Prezzi relativa ai **Lavori di recupero e conservazione del "Ex Carcere" in Siracusa (SR)**, per l'importo di € 986.966,87;

DECRETA

- Art. 1** Per le finalità in premessa si finanzia la Perizia di Variante e Assestamento Prezzi relativa ai **Lavori di recupero e conservazione del "Ex Carcere" in Siracusa (SR)**, per l'importo di € 986.966,87 come sopra ripartito, redatta in corso d'opera dalla direzione dei lavori, arch. Vincenzo Minniti.
- Art. 2** E' autorizzato il disimpegno di € 45.946,92, quale economia di spesa derivante da economie generali di cui alla Perizia di Variante ed Assestamento somme.
- Art. 3** E' cancellata dal conto della perenzione e del patrimonio della Regione, dal capitolo 516007 "Recupero e Conservazione edifici di culto ed interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio Barocco della Val di Noto", - Amministrazione 1-Titolo II/Rubrica 6 (Dipartimento Regionale Protezione Civile) Esercizio Finanziario 2013, la somma di € 14.407,52 (quattordicimilaquattrocentosette/52) all'impegno 93/2010.
- Art. 4** E' cancellata dal conto della perenzione e del patrimonio della Regione, dal capitolo 516007 "Recupero e Conservazione edifici di culto ed interesse storico, artistico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio Barocco della Val di Noto", - Amministrazione 1-Titolo II/Rubrica 6 (Dipartimento Regionale Protezione Civile) Esercizio Finanziario 2013, la somma di € 31.539,40 (trentunomilacinquecentotrentanove/40) come quota dell'impegno 65/2006.
- Art. 5** Resta confermato quanto disposto con il precedente D.D.G. n. 386 del 05/06/2006.

Il presente Decreto, non soggetto a registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza .

Palermo 11 GIU 2013

IL DIRIGENTE GENERALE
Foti

