



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

Dipartimento Regionale della Protezione Civile

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge 24 febbraio 1992, n.225;
- VISTA** la legge regionale 08.07.1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 31 agosto 1998, n.14;
- VISTA** la legge regionale 19/05/2000 n.10;
- VISTO** il D.P. 08/08/06, N. 1076, dell'Assessorato Bilancio e Finanze, Dipartimento Bilancio e Tesoro, Ragioneria Centrale della Regione, con il quale è stato istituito il capitolo 516040 "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa a gravi dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio del Comune di Agrigento" con una dotazione di € 5.721.673,78 sia in termini di competenza che di cassa;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 15/05/2013 che approva il bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015;
- VISTO** il D.A n.1030 del 17/05/2013 di ripartizione in capitoli del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2013;
- VISTA** l'O. P.C.M. n. 3450 del 16/07/05, pubblicata sulla G.U. del 22/07/05, con la quale sono stati "dichiarati i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione emergenziale inerente ai gravi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi in atto nei territori dei comuni di Naro ed Agrigento";
- VISTO** il Decreto Commissariale 29/12/05 dal quale si evince all'art. 1 che il Presidente della Regione, nella qualità di Commissario Delegato si avvale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile per tutta l'attività tecnica, amministrativa e contabile e per la gestione attuativa degli interventi afferenti;
- VISTO** il capitolo 516040 "interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza connessa ai gravi dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio del comune di Agrigento";
- VISTA** l'Ordinanza Sindacale del Comune di Agrigento n. 44 del 22/02/11 per effetto della quale è stato interdetto l'uso della navata nord del Duomo di Agrigento;
- VISTO** il D.D.G. n° 1155 del 13/12/2011- Imp. n.4 con il quale sono stati finanziati i Lavori di somma urgenza per il puntellamento della copertura della navata nord del Duomo di Agrigento e smaltimento controllato delle acque meteoriche per l'importo complessivo di € 152.129,16 al netto del ribasso d'asta del 7,3152%, di cui € 121.726,51 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza ed € 30.402,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione, e che la succitata

somma impegnata graverà sul capitolo 516040 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica 4, per l'esercizio finanziario 2011;

- VISTO** il contratto d'appalto stipulato in data 05/01/12 Rep.02-AG/2012 e registrato in Agrigento in data 10/01/12 al n.80 serie 3°;
- VISTA** la prima P.V.S. redatta dalla Direzione dei Lavori in data 21/06/12 per un importo complessivo netto di ribasso d'asta pari ad € 131.726,51 comprensivo di € 4.933,50 per oneri di sicurezza ed € 35.000,00 per costo manodopera;
- VISTO** l'atto di sottomissione Rep. n. 12/AG /2012 stipulato in data 29/06/12 e registrato in Canicattì il 10/07/2012 al n. 1188 serie 3;
- VISTA** la nota prot. n.53409 del 09/08/13 con la quale il Dirigente Generale del D.R.P., considerava valide le motivazioni addotte dal D.L. e dal R.U.P. autorizzava la redazione della seconda P.V.S. ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. c del D. Lgs. n.163 del 12/04/2006 ed art. 10 comma 1 D.M. n. 145 del 19/04/2000;
- VISTA** la seconda P.V.S.,redatta dal D.L. ed approvata in data 28/08/2013 dal R.U.P., giusta determina n. 34 per l'importo complessivo pari ad € 166.524,45 come di seguito meglio specificato;

A – Importo lavori a base d'asta al lordo	€ 153.102,52
- Oneri sicurezza già inclusi nei lavori 3,22235%	€ 4.933,50
- Costo della mano d'opera	€ 35.000,00
- Importo lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 113.169,02
- Ribasso d'asta del 7,3152 % su 113.169,02	€ 8.278,54
- Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 104.890,48
- Oneri sicurezza già inclusi nei lavori 3,22235%	€ 4.933,50
- Costo della mano d'opera	€ 35.000,00
Importo complessivo dei lavori al netto di ribasso d'asta	€ 144.823,98

B – Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1) Per I.V.A. al 10% su € 144.823,98	€ 14.482,40
2) Competenze tecniche di progettazione	€ 2.600,00
3) Per rilievi ed accertamenti di progetto, indagini preliminari di cui all'art. 178 comma 1 lett. g del DPR n° 207/10 e per assistenza giornaliera a sussidio della D.L. D.P.R. 207/10	€ 4.588,07
4) Contributo Autorità di vigilanza	€ 30,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 21.700,47
Importo complessivo della 2° perizia di variante e suppletiva	€ 166.524,45

CONSIDERATO che la suddetta seconda P.V.S ha comportato un aumento di spesa pari a complessivi € 14.395,29;

RITENUTO di potere assumere impegno definitivo della complessiva somma di € 14.395,29 di cui € 13.097,47 per maggiori lavori oltre € 1.297,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione sul capitolo 516040 del Bilancio della Regione Siciliana esercizio Finanziario in corso;


DECRETA

Art. 1 per le motivazioni addotte in premessa è approvata la seconda perizia di variante e suppletiva, relativa ai Lavori di somma urgenza per il puntellamento della copertura della navata nord del Duomo di Agrigento e smaltimento controllato delle acque meteoriche, per l'importo aggiuntivo complessivo di € 166.524,45 di cui € 144.823,98 per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,3152% ed € 21.700,47 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- Art. 2** per le finalità di cui al precedente art. 1, in dipendenza della maggiore spesa discendente dalla perizia di variante e suppletiva di cui in premessa, è assunto impegno definitivo della complessiva somma di € 14.395,29 sul capitolo 516040 del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica 4, per l'esercizio finanziario 2013;
- Art. 3** è autorizzata l'emissione di ordinativi di accreditamento in favore del Responsabile del Servizio Regionale di Protezione Civile della Provincia di Agrigento, per l'importo complessivo pari ad € 14.395,29 quale finanziamento dell'intervento denominato ai Lavori di somma urgenza per il puntellamento della copertura della navata nord del Duomo di Agrigento e smaltimento controllato delle acque meteoriche;
- Art. 4** Il Responsabile del Servizio Regionale di Protezione Civile della Provincia di Agrigento, nella qualità di Funzionario delegato è tenuto, ai sensi dell'art.13 comma 3° della L.R. 47/77, all'adozione degli atti di competenza nonché alla rendicontazione ai sensi della vigente normativa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza della Regione Siciliana per il visto di competenza giusta legge 14.01.1994 n. 20.

Palermo, li, 17 SET 2013

MINUTA




IL DIRIGENTE GENERALE
(Ing. Calotero Fori)

