


 Repubblica Italiana	PRESIDENZA DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	 Unione Europea
 Regione Siciliana		 <small>Codice Fiscale: 80013420826 P.IVA n° 02731100827</small>

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 8 Luglio 1977, n. 47 e ss.mm.ii;
- VISTO** l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- VISTA** la L.R. 18 maggio 1995 n. 42;
- VISTA** la L.R. 31 agosto 1998 n. 14 e ss.mm.ii.;
- VISTO** l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- VISTA** la legge regionale 12 luglio 2011, n° 12 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.R. 05/10/2010 n° 207;
- VISTA** la L.R. n.10 del 15/5/2000 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. n.920 del 5/3/13 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.D.G. n.1373 del 29/12/2011 di approvazione e finanziamento della perizia dei **"lavori urgenti di pulitura del collettore acque bianche di contrada Palamentano nel Comune di Pozzallo (RG)"** per l'importo complessivo di € 30.000,00 e di impegno imperfetto, ai sensi dell'art. 64 della L.R. n. 10 del 27/04/1999, della somma di € 30.000,00 a valere sui fondi di cui al capitolo 516062;
- VISTO** il D.D.G. n.215 del 6/6/2012 di trasformazione dell'impegno imperfetto assunto con D.D.G. n.1373 del 29/12/2011 in definitivo, per l'importo di € 24.054,59 al netto delle economie d'appalto;
- VISTA** la richiesta della Direzione Lavori, trasmessa al prot n.21480 del 27/3/13 del D.R.P.C. S.12, di autorizzazione alla redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. c) del D Lgs n.163/06 e s.m.i., per un maggior importo di € 3.459,57 ed un complessivo di € 27.514,16;
- VISTA** l'autorizzazione del RUP e del Dirigente Generale alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva, prot n. 38790 del 11/6/2013, per un maggior importo di € 3.459,57 ed un complessivo di € 27.514,16;
- VISTA** la determina n.9 del 26/6/2013 di nomina quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui trattasi del dott. Nello Lo Monaco, dirigente responsabile del Servizio S.12 di Ragusa del D.R.P.C., in sostituzione dell'ing. Chiarina Corallo;
- VISTA** la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. c) del D Lgs n.163/06 e s.m.i. dell'importo complessivo di € 27.513,34, trasmessa al D.R.P.C. con nota prot n.9187 del 12/2/2014;
- VISTO** il *nulla osta* prot. n.4276 del 20/2/14 del Comune di Pozzallo all'esecuzione delle opere in variante;
- VISTO** il verbale di validazione del 24/2/2014, ai sensi dell'art. 55 DPR 207/2010, della Perizia di Variante e Suppletiva del Responsabile Unico del Procedimento per un importo complessivo di € 27.513,34 così distinto:

A Importo dei lavori			
Importo a base d'asta	€	25.360,83	
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	760,82	
		€	26.121,65
ribasso d'asta (24,5678%)	-€	6.230,60	
	€	19.891,05	€ 19.891,05
B Somme a disposizione			
- IVA sui lavori (22%)	€	4.376,03	
- per compensi art. 92 D Lgs 163/2006	€	459,45	
- spese gestione intervento	€	301,06	
- oneri discarica (IVA inclusa)	€	1.885,75	
- assicurazione dipendenti (D.Lgs n.163/03 art. 92 c 7/bis)	€	600,00	
	sommano €	7.622,29	€ 7.622,29
	TOTALE		€ 27.513,34
IMPEGNO			€ 24.054,59
MAGGIORE SOMMA DA IMPEGNARE			€ 3.458,75

VISTA la L.R. 13 gennaio 2015 n°3, relativa all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2015, non oltre il 30/4/2015.

VISTO il D.A. dell'Economia n.16 del 16/1/15 di ripartizione delle Unità previsionali di base del bilancio di previsione 2015, esercizio provvisorio.

RITENUTO che sulla scorta degli atti citati in premessa di dover procedere all'approvazione amministrativa della Perizia di Variante e Suppletiva dei lavori di cui trattasi dell'importo di € 27.513,34 ed al finanziamento del maggiore importo di € 3.458,75;

DECRETA

Art.1 Per le finalità in premessa si approva in via amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva dei "lavori urgenti di pulitura del collettore acque bianche di contrada Palamentano nel Comune di Pozzallo (RG)", dell'importo di € 27.513,34 (diconsi euro ventisettemilacinquecentotredici/34), redatta dalla Direzione Lavori ai sensi dell'art. 132 c.1 lett. c) del D Lgs n.163/06 e s.m.i.

Art.2 Si dispone l'impegno della maggiore somma di € 3.458,75 (euro tremilaquattrocentocinquantaotto/75) a valere sui fondi di cui al capitolo 516062 – Rubrica Presidenza per l'esercizio finanziario in corso, al netto delle somme già impegnate con D.D.G. n.215 del 6/6/2012.

Art.3 Si autorizza l'emissione di successivi ordini di accreditamento nei confronti del Dirigente Responsabile del S.12 – Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Ragusa, previa dichiarazione di spendibilità e fino alla concorrenza di € 3.458,75 (euro tremilaquattrocentocinquantaotto/75).

Art.4 Il Dirigente Responsabile del S.12 -- Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Ragusa, è nominato a tutti gli effetti funzionario delegato ai sensi dell'art.13 comma 2° della L.R. 47/77 e in conseguenza di ciò gli scaturiranno tutti gli obblighi previsti dal 8° comma del succitato articolo.

Art.5 Ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R. n.21 del 12/8/14 il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 48 ore dall'emissione a pena di nullità dell'atto.

Il presente Decreto, non soggetto a registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza e sarà pubblicato nel sito www.protezionecivilesicilia.it.

Palermo, 30 APR 2015

IL DIRIGENTE GENERALE
CAPO DEL DIPARTIMENTO
Ecti