


 Repubblica Italiana	<b>PRESIDENZA</b>  <b>DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE</b>	 Unione Europea
 Regione Siciliana		 <small>Codice Fiscale: 0013004120 Partita IVA: 0211109120</small>

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 08 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 920 del 5/3/2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito all'ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana per la durata di due anni;
- VISTI** gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/3/13;
- VISTO** la L.R. 13 gennaio 2015, n.3 relativa all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2015, non oltre il 30/4/2015;
- VISTO** il D.A. dell'Economia n.16 del 16/1/15 di ripartizione delle unità previsionali del bilancio di previsione 2015, esercizio provvisorio;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1991, n. 433, recante "Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la Deliberazione n. 219 del 8 maggio 2001 e successive n. 429 del 24 ottobre 2006 e n. 386 del 15 ottobre 2010 con le quali la Giunta Regionale ha approvato la rimodulazione del Piano di Riferimento con annesso Programma di ricostruzione 1991-1997, di cui all'art. 2 della legge n. 433/91, predisposto ai sensi della legge n. 228 del 16 luglio 1997, e nel quale è incluso, in obiettivo h), l'intervento denominato **COMPLETAMENTO VIE DI FUGA** in Giarratana (RG) per l'importo complessivo di € 2.400.000,00;
- VISTO** il D.D.G. n. 404 del 15.11.2002 con il quale è stato finanziato il progetto delle indagini preliminari per l'importo complessivo di € 18.255,52;
- VISTO** il D.D.G. n. 1437 del 29.12.2010 con il quale è stata impegnata la somma di € 104.066,49 relativa alle competenze tecniche di progettazione ed alle pubblicazioni del bando di gara;
- VISTO** il decreto del Ragioniere generale della Regione n. 843 del 17.05.11, di eliminazione dei residui attivi, passivi e perenti ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 11 maggio 2011 n°7, per € 1.728,00 sul D.D.G. n. 404 del 15.11.02;
- VISTO** il D.D.G. n. 742 del 30.10.2011 con il quale si approva e si finanzia il progetto esecutivo per l'importo complessivo di € 2.306.785,79, impegnando la somma di € 2.186.191,78;
- VISTA** la nota n.49240 del 22.7.2014 con la quale il Dirigente Generale del D.R.P.C. autorizza il R.U.P. ing Biagio Alderisi del Comune di Giarratana alla redazione, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) e lett. c) del D.lgs n.163/2006, della Perizia di variante e suppletiva in oggetto, mediante l'utilizzo delle somme a disposizione dell'Amministrazione per gli imprevisti, con il 50% delle economie dell'appalto e con le economie derivanti dalla variazione dell'aliquota IVA sui lavori al 10%, e comunque entro l'importo già impegnato;



**VISTO** il verbale della Conferenza dei Servizi del 04.08.2014, convocata dal Dirigente del Servizio S.12 di Ragusa del DRPC, ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n° 2768 del 25 marzo 1998 e s.m.i., con il quale è stata approvata con prescrizione la Perizia di variante e suppletiva n. 1, redatta dalla Direzione Lavori, ing. Giuseppe Renna e arch. Chiara Tumino, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. b) e lett. c) di cui al D.lgs 163/2006, così come recepito e coordinato con la L.R. n. 12/11, per un importo complessivo di € 2.101.510,41;

**VISTO** il verbale di validazione della Perizia di variante e suppletiva n.1 ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/10 in uno al parere in linea tecnica rilasciato dal R.U.P. in data 29.08.2014 e pervenuto al Servizio per la Provincia di Ragusa in data 10.09.2014, prot. n. 60708, con il seguente quadro economico:

**IMPORTO LAVORI**

Importo Lavori in Variante al Lordo		€ 1.937.877,98
A dedurre Oneri Diretti di Sicurezza	€ 30.834,63	€ 30.834,63
Importo Lavori soggetti a ribasso		€ 1.907.043,35
Oneri Specifici di Sicurezza	€ 6.715,13	
Totale Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 37.549,76	
<b>SOMMANO</b>		€ 1.944.593,11
<b>A DETRARRE RIBASSO D'ASTA DEL 27,6116%</b>	€ 526.565,18	
<b>IMPORTO LAVORI AL NETTO</b>		€ 1.380.478,17
<b>in aggiunta oneri di sicurezza</b>	€ 37.549,76	
<b>IMPORTO DEI LAVORI IN AFFIDAMENTO</b>		€ 1.418.027,93
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA sui Lavori a Misura (10%)	€ 141.802,79	
Spese Tecniche (Prg_DL_494_geologo_contabilità) IVA comp.	€ 193.538,01	
Spese Tecniche (collaudi) IVA comp.	€ 4.925,99	
Spese Tecniche (frazionamenti) IVA comp.	€ 77.356,14	
Indagini Geologiche (compresa IVA 20%)	€ 16.527,52	
Incentivo di cui all'art.18 L.R. n 109/1994 e succ mod.	€ 9.722,97	
Esproprio (indennità, registrazione e trasc. voltura)	€ 114.009,26	
Pubblicazione elenco ditte per espropri	€ 6.127,80	
Pubblicazione bando ed esito gara	€ 1.980,24	
Lavori in Economia compreso Iva e ribasso del 27,6116%	€ 22.664,37	
Prove di laboratorio	€ 9.851,63	
Contributo per autorità di vigilanza	€ 400,00	
Equo compenso impresa	€ 55.000,00	
Assicurazione R.U.P.	€ 1.500,00	
Interferenze sottoservizi ENEL TELECOM	€ 28.075,76	
Totale somme a disposizione	€ 683.482,48	€ 683.482,48
<b>IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO</b>		€ 2.101.510,41
economie		€ 205.275,38

**RITENUTO** sulla scorta degli atti citati in premessa di dover procedere all'approvazione in via amministrativa della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, per un importo complessivo pari ad € 2.101.510,41, con un'economia di € 205.275,38;

## D E C R E T A

- Art. 1** Per le finalità in premessa si approva in via amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 dell'intervento denominato "**Completamento vie di fuga in Giarratana (RG)**" redatta dalla Direzione Lavori, ing. Giuseppe Renna e arch. Chiara Tumino, ai sensi dell'art. 132 comma 1, lett. b) e lett. c) di cui al D.lgs 163/2006, così come recepito e coordinato con la L.R. n. 12/11, per un importo complessivo di € **2.101.510,41** (*euro duemilionicentounomilacinquecentodieci/41*);
- Art. 2** Si dispone la cancellazione dal conto della perenzione e del patrimonio della Regione dal capitolo **516406** "*Potenziamento dei servizi di protezione civile anche a livello periferico*" - Amministrazione 1- Titolo II - Rubrica 4 (Dipartimento Regionale Protezione Civile) Esercizio Finanziario 2015, della somma di € **205.275,38** (*euro duecentocinquemiladuecentosettantacinque/38*) già impegnata con D.D.G. n. 742 del 30.10.2011 impegno n. 21;
- Art. 3** Ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R. n.21 del 12.8.14 il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 48 ore dall'emissione a pena di nullità dell'atto.

Il presente Decreto, non soggetto a registrazione da parte della Corte dei Conti, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza.

Palermo, 30 APR 2015

**Il Dirigente Generale**

