






Approvazione, finanziamento e impegno somme per la realizzazione dei lavori complementari via di fuga – Pizzolungo - Erice (TP)

 Repubblica Italiana	PRESIDENZA DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	 Unione Europea
 Regione Siciliana	 DIREZIONE GENERALE	 PO FESR Sicilia 2007/2013 <small>Codice fiscale 01012001425 Partita IVA 02711070827</small>

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il trattato che istituisce la Comunità Europea;
- VISTO** il Regolamento CE 1080/2006 del 05.7.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento CE 1783/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il regolamento CE 1083/2006 del 11.7.2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo e al Fondo di coesione e recante abrogazione del regolamento CE 1260/1999 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento CE 1828 del 08.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 371 del 27.12.2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento CE 1083/99 del 2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento CE 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Regolamento CE 846/2009 della Commissione del 01.9.2009, che modifica il regolamento CE 1828/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- VISTO** il Regolamento CE 284/2009 del Consiglio del 07.4.2009 che modifica il regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- VISTO** il Regolamento UE 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.6.2010 che modifica il Regolamento CE) 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- VISTO** il Quadro Strategico Nazionale per le Regioni italiane dell'obiettivo convergenza 2007/2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13.7.2007;
- VISTO** il D.P.R. 196 del 03.10.2008, relativo al regolamento di esecuzione del regolamento CE 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- VISTO** il regolamento CE 1159 del 30.5.2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei fondi strutturali, che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007/2013;



- VISTO** il programma operativo regionale FESR 2007/2013 per la Sicilia, approvato in data 07.9.2007 dalla Commissione europea con decisione C/2007 4249, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n°9 del 22.02.2008;
- VISTA** la circolare 772 del 16.01.2009 dell'Autorità di gestione, concernente il regolamento CE 1828/06 – Piano della comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013. Osservanza e disposizioni;
- VISTE** le linee guida per l'attuazione del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 adottate con deliberazione di Giunta regionale 266 del 29.10.2008, successivamente modificate e sostituite con la nuova versione adottata con Deliberazione di Giunta regionale 439 del 23.11.2010;
- VISTA** la direttiva 2014/24/UE del parlamento europeo e del consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
- VISTA** la Deliberazione di Giunta 83 del 06.3.2009, con la quale è stato approvato il quadro del riparto finanziario delle risorse del Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013;
- VISTO** *il Piano Regionale delle vie di fuga* predisposto dal Servizio Regionale di Protezione Civile per la provincia di Palermo del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, di seguito denominato P.R.V.F. che comprende 234 interventi per un importo complessivo pari ad € 848.495.018,33 di cui 41 prioritari da realizzare *a titolarità* per complessivi € 92.577.059,35 di cui 15 in priorità 1 per un importo pari ad € 34.031.814,76;
- VISTO** l'esito dei Tavoli Tecnici attivati per il P.R.V.F.;
- VISTA** la nota 66556 del 27.10.2010 a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, relativa alla non assoggettabilità del P.R.V.F. alla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTE** le piste di controllo della linea d'intervento 1.1.4.2 del PO FESR Sicilia 2007/2013, approvate rispettivamente, per la quota-parte da realizzare a regia, con D.D.G. 1392 del 13.11.2009 registrato alla Corte dei Conti in data 23.12.2009, reg.n°1, foglio 133 e, per la quota-parte da realizzare a titolarità con D.D.G. 269 del 24.05.2010 registrato alla Corte dei Conti in data 23.7.2010, reg. n°1, foglio 43;
- VISTO** il verbale n°1 del 23.11.2010 con il quale il P.R.V.F. è stato partecipato al tavolo del Partenariato;
- VISTA** la verifica di coerenza da parte del Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici trasmessa con nota prot. n° 9046 del 20.5.2011;
- VISTA** la Delibera di Giunta regionale 18 del 03.02.2011, con la quale l'organo di governo condivide la ripartizione delle risorse destinate alla linea d'intervento 1.1.4.2 secondo il piano degli interventi proposto dal Dipartimento della protezione civile della Regione Siciliana ed approva il P.R.V.F.;
- VISTO** il D.D.G. del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana n° 27 del 21.02.2011 annotato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza al n°13 del 25.02.2011 e Registrato alla corte dei Conti il 01.4.2011, Reg.1, foglio 70, che approva *il Piano Regionale delle vie di fuga, come risulta approvato con Delibera di Giunta Regionale 18 del 03.02.2011, da attuare con gli strumenti finanziari previsti dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013 per la linea di intervento 1.1.4.2;*
- VISTA** la Delibera di Giunta regionale n° 215 del 27 giugno 2013, con la quale l'organo di governo approva la rimodulazione del piano regionale delle vie di fuga di cui alla deliberazione n°18 del 3 febbraio 2011, a seguito della rimodulazione del P.O.FESR Sicilia 2007/2013 in adesione al Piano di Azione Coesione (PAC) terza fase determinata dalla Giunta regione con Delibera n°63 del febbraio 2013;
- VISTO** il DDG n° 288 del 8.7.2013 annotato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza al n° 55 del 8 luglio 2013 e Registrato alla corte dei Conti il 7 agosto 2013, Reg.1 foglio 40 che approva il Piano Regionale delle vie di fuga, così come risulta approvato con Delibera di Giunta Regionale n°215 del 27 giugno 2013, da attuare con gli strumenti finanziari previsti dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013 per la linea d'intervento 1.1.4.2;
- VISTA** la Delibera di Giunta regionale n° 108 del 20 maggio 2014, con la quale l'organo di governo

- approva la rimodulazione del piano regionale delle vie di fuga di cui alla deliberazione n°215 del 3 febbraio 2011;
- VISTO** il DDG n° 126 del 04.6.2014 annotato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza al n° 68 del 09 giugno 2014 e Registrato alla corte dei Conti il 02 luglio 2014, Reg.1 foglio 55 che approva il Piano Regionale delle vie di fuga, così come risulta approvato con Delibera di Giunta Regionale n°108 del 20 maggio 2014, da attuare con gli strumenti finanziari previsti dal P.O. FESR Sicilia 2007/2013 per la linea d'intervento 1.1.4.2;
- VISTA** la deliberazione n°258 del 17 luglio 2013 con la quale la Giunta regionale ha adottato il P.O. FESR Sicilia 2007/2013 rimodulato in attuazione del Piano di Azione Coesione terza fase ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE n°C (2013) 4224 del 5 luglio 2013, nell'ambito della quale sono state rideterminate anche le quote di cofinanziamento così articolate: C.E. 75%; Stato 3,58%; Regione 21,42%;
- VISTO** il Documento "Requisiti di Ammissibilità e Criteri di Selezione" adottato con deliberazione di Giunta n°84 del 26 Marzo 2014;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.261 del 29.09.2014 "PO-FESR Sicilia 2007/2013 –(CCI n°20071T161PO011) Decisione CE C(2014)6446 dell'11.09.2014 – Ripartizione risorse";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.268 del 07.10.2014 "PO-FESR Sicilia 2007/2013 Decisione CE C(2014)6446 dell'11.09.2014 – Adozione Definitiva";
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n.336 del 18/11/2014 con la quale si approvano le modifiche del documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione PO-FESR Sicilia 2007-2013" concernenti la rimodulazione delle linee d'intervento 1.1.4.2 e 1.2.3.3 relative alla realizzazione delle vie di fuga ed alle elisuperfici ed al trasferimento delle nuove linee d'intervento 2.3.1.11 e 2.3.1.12 dell'obiettivo operativo 2.3.1 del programma;
- VISTA** la nota prot. n° 21648 del 28.11.2014 del Dipartimento Programmazione avente per oggetto "PO-FESR Sicilia 2007/2013 – (CCI n°20071T161PO011) Proposta di modifica del Documento – Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione - Procedura scritta urgente n°8/2014 – Chiusura";
- VISTO** il DDG n° 383 del 24 settembre 2013 con il quale si è proceduto, a parziale modifica del DDG n°107 del 25.3.2010, ad approvare il nuovo organigramma e funzionigramma assegnando le funzioni di UMC,UCO, RAP e RIO;
- VISTO** il DDG n°17 del 07.2.2014 con il quale si è proceduto, a parziale modifica del DDG n°383 del 24 settembre 2013, ad approvare il nuovo organigramma e funzionigramma assegnando le funzioni di UMC,UCO, RAP e RIO;
- VISTO** il DDG n°114 del 22.04.2015 con il quale si è proceduto, a parziale modifica del DDG n°17 del 07.02.2014, ad approvare il nuovo organigramma e funzionigramma assegnando le funzioni di UMC,UCO, RAP e RIO;
- VISTO** il D.D.G. n. 92 del 05.5.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 26.5.2014, reg. n°1, foglio 38 con il quale è stata approvata la convenzione sottoscritta il 16.4.2014 tra il Dipartimento Regionale della Protezione Civile in qualità di stazione appaltante ed il Coordinamento Regionale dei CPT della Sicilia ai sensi dell'art.3 della l.r. 20 del 21.8.2007, dell'art.7 co.3 della l.r. 16 del 03 agosto 2010, dell'art. 1 co. 3 della l.r. 12 del 12 luglio 2011 e del Decreto 28 maggio 2012 pubblicato sulla G.U.R.S. del 29 giugno 2012 n°26;
- VISTO** l'art.2 lettera b), del Decreto Assessoriale del 16/12/2011, che per la quota parte dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale stabilisce la percentuale delle economie dei ribassi d'asta da utilizzare per il pagamento degli oneri derivanti dalla convenzione stipulata con il CPT ed approvata con il superiore D.D.G. n.92/14;
- VISTO** il D.D.G. 122 del 29.5.2014 registrato alla Corte dei Conti in data 24.6.2014, reg. n°1, foglio 49 con il quale sono state approvate le piste di controllo del PO-FESR Sicilia 2007/2013; di cui il DRPC è C.d.R.;
- VISTO** la L.R. 47 del 08.7.1977 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 225 del 24.02.1992 e la L.R. 14/98 e ss.mm.ii.;

- VISTI** gli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 112 del 31 marzo 1998;
- VISTA** la L.R. 10 del 30.4.1991 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge n°20 del 14.01.1994 ed il relativo D.Lvo n°200 del 18.6.1999;
- VISTA** la L.R. 10 del 15.5.2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTA** la L.R. 19 del 16.12.2008 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 del 05.12.2009, concernente il regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 19 del 16.12.2008;
- VISTO** il Protocollo di legalità - Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12.7.2005 stipulato fra la Regione siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, INAIL, INPS, nonché la relativa circolare attuativa n°593 del 31.01.2006 dell'ex Assessorato Reg.le Lavori pubblici;
- VISTO** il Protocollo di Intesa Regione siciliana - Comando Regionale Sicilia Guardia di Finanza del 11.11.2011 in materia di controlli sui programmi strutturali cofinanziati;
- VISTA** la Legge 296 del 27.12.2006, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- VISTO** il D.Lvo 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii., incluse quelle di cui al D.Lvo 53/2010, come recepito dalla Regione Siciliana con L.r. n°12 del 12.7.2011 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lvo 163/2006, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» emanato con D.P.R.207 del 05.10.2010;
- VISTO** il D.L.225 del 29.12.2010 convertito con modificazioni dalla L.10 del 26.02.2011;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 18.7.1999, n°200, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- VISTA** la Deliberazione n° 92/2009 del 04.9.2009 della Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti che individua, tra gli altri, i decreti di approvazione e di graduatorie e procedure di selezione, quali atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTA** la nota 15470 del 10.9.2009 dell'A.d.G., concernente le tipologie degli atti da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei Conti per il periodo di programmazione 2007/2013;
- VISTO** il D.Lgs n°118 del 23.6.2011 e ss.mm.ii. "*Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*";
- VISTO** il D.P.Reg. n.920 del 05.03.2015 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile;
- VISTA** la L. R. n° 9 del 7/05/2015 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità Regionale";
- VISTA** la L.R. n.10 del 07 maggio 2015, che approva "*il bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2015 e il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017*";
- VISTO** il D.A. n. 1149 del 15.5.2015 con il quale l'Assessore al Bilancio e Finanze ha ripartito, per l'esercizio finanziario 2015, le unità previsionali e di base in capitoli;
- VISTO** il capitolo **516059** "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1. del PO FESR Sicilia 2007/2013" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;
- VISTA** la nota Dirigenziale n° 15446 del 30/03/2010, con la quale, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha nominato l'ing. Giovanni Indelicato Responsabile Unico del Procedimento dei "lavori per il miglioramento della via di fuga esistente in località Pizzolungo (s.p. 20) e delle relative vie di adduzione in territorio del comune di Erice";

VISTO che con il Decreto del Dirigente Generale della Protezione Civile della Regione Siciliana n°234 del 6 luglio 2011, registrato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza ai nn° 1 e 2 – Cap. 516059 - del 10/08/2011 e Registrato alla Corte dei Conti il 07/09/2011, Reg.1, foglio 104, è stata prenotata la somma di € 3.035.000,00, prenotazione non perfezionata alla data del 31.12.2011, ed impegnata la somma di €15.000,00 per pubblicità gara;

VISTO che con DDG n° 60 del 16 marzo 2012, registrato dalla ragioneria Centrale in data 30.3.2012 ai nn° 9 e 10 e dalla Corte dei Conti al n°1 foglio n° 73 del 24 aprile 2012 con il quale è stata prenotata la somma di € 3.022.809,58 ed è stata impegnata la somma di € 12.190,42 ed è stato approvato il progetto individuato fra quelli prioritari del piano della linea di intervento 1.1.4.2. concernente i “Lavori per il miglioramento della via di fuga esistente in località Pizzolungo (S.P.20) e delle relative vie di adduzione in territorio del Comune di Erice” (TP)” secondo il seguente Q.T.E.:

A) IMPORTO DEI LAVORI:		
- Lavori a base d'asta soggetto a ribasso	€ 2.155.783,80	€2.155.783,80
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.969,78	
Sommano	€ 2.119.814,02	
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
- IVA al 21%	€ 452.714,60	
- Competenze tecniche	€ 43.115,68	
- Spese art.152 lett.b,g,h -art.179 DPR 554/99	€ 64.673,51	
- Imprevisti art.152 d) DPR 554/99	€ 188.112,41	
- Indennità di espropriazione e occup.temp.	€ 12.190,42	
- Frazionamento e spese catastali	€ 12.809,58	
- Oneri di accesso alla discarica	€ 55.000,00	
- Spostamento pali Enel,Telecom	€ 40.000,00	
- Collaudo tecnico-amministrativo	€ 10.000,00	
- Contributo Autorità di Vigilanza	€ 600,00	
Sommano	€ 879.216,20	€ 879.216,20
Totale		€3.050.000,00

VISTO il verbale della Commissione di gara tenutasi presso l'U.R.E.G.A. di Trapani il 10.7.2012 e conclusasi nella seduta del 01.8.2012 con l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'impresa EDIL VINCENT S.r.l. che ha formulato il ribasso del 26,4362% che più si è avvicinato alla soglia di anomalia pari a 26,4364%;

VISTA il D.D.G. n.150 del 04.05.2012 di occupazione di urgenza preordinata all'espropriazione degli immobili necessari per i "lavori per il miglioramento della via di fuga esistente in località Pizzolungo (s.p. 20) e delle relative vie di adduzione in territorio del comune di Erice" P.O. FESR Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 1.1.4.2 ;

VISTO il contratto n.120 di rep. stipulato in data 19.12.2012, registrato a Catania il 20/12/2012 al n.17595/3 con il quale il Dipartimento di Protezione Civile della Regione Siciliana ha appaltato i lavori per il miglioramento della via di fuga esistente in località di Pizzolungo (S.P. 20) e delle relative vie di adduzione in territorio nel comune di Erice (TP). P.O. FESR Sicilia 2007/2013 linea di intervento 1.1.4.2, all'impresa Edil Vincent S.r.l." con sede legale in via Nenni n.14/A -95035 Maletto, (CT), Codice Fiscale e P.IVA. n. 04767380878, per un importo contrattuale di euro 1.595.385,53, al netto del ribasso d'asta del 26,4362% e comprensivo di euro 35.969,78 per oneri per la sicurezza, oltre ad IVA;

VISTO il D.D.G. n.1004 del 19.12.2012, registrato in data 21.12.2012 alla Ragioneria Centrale della Presidenza al n.9 che per mero errore non è stato trasmesso alla Corte dei Conti per il visto di competenza, con il quale è stato approvato il verbale di gara del 01.08.12 per l'aggiudicazione dei lavori e il contratto rep.120 stipulato in data 19.12.2012, ed impegnata la somma complessiva di € 2.344.727,67 a valere sul capitolo 516059 "Investimenti per la realizzazione dell'obiettivo 1.1.4 del PO FESR Sicilia 2007/2013" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2012 Rubrica 4 Presidenza – Dipartimento regionale della protezione civile a perfezionamento dell'impegno di prenotazione di cui al D.D.G n.60 del 16/03/2012, registrato dalla Ragioneria Centrale della Presidenza al n.9 e 10 del 30.03.2012 e dalla Corte dei Conti al n.1, foglio n.73 del 24.04.2012, necessaria per la realizzazione dell'intervento in oggetto secondo il seguente quadro economico riportato nello stesso DDG sopra citato:

A) IMPORTO DEI LAVORI:		
- Lavori	€ 2.155.783,80	
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.969,78	
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 2.119.814,02	
- A dedurre ribasso d'asta 26,4362%	€ -560.398,27	
- Restano	€ 1.559.415,75	
- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 35.969,78	
Importo contrattuale	€ 1.595.385,53	€ 1.595.385,53
B) SOMME A DISPOSIZIONE:		
- IVA al 21%	€ 335.030,96	
- Competenze tecniche	€ 43.115,68	
- Spese art.152 lett.b,g,h -art.179 DPR 554/99	€ 64.673,51	
- Imprevisti art.152 d) DPR 554/99	€ 188.112,41	
- Frazionamento e spese catastali	€ 12.809,58	
- Oneri di accesso alla discarica	€ 55.000,00	
- Spostamento pali Enel, Telecom	€ 40.000,00	
- Collaudo tecnico-amministrativo	€ 10.000,00	
- Contributo Autorità di Vigilanza	€ 600,00	
Sommano	€ 749.342,14	€ 749.342,14
Totale		€ 2.344.727,67
C) SOMMA IMPEGNATA CON		
- per spese pubblicità gara (DDG234/2011)	€ 15.000,00	
- frazionamenti e spese catastali (DDG 60/2012)	€ 12.190,42	
Somme già impegnate	€ 27.190,42	€ 27.190,42
Spesa complessiva per la realizzazione dei lavori		€ 2.371.918,09

VISTO il D.D.G. n.348 del 06 agosto 2013 ad integrazione del D.D.G. n.150/2012 con cui, ai sensi e per gli effetti degli artt.22 e 22bis del D.P.R. n.327/2010, è stata autorizzata l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'esproprio e la determinazione, in via provvisoria, dell'indennità d'esproprio delle nuove aree, non previste nel piano particellare allegato al predetto D.D.G. n.150/2012, che, in corso d'opera, si è reso necessario occupare;

VISTA la nota del 20 agosto 2014 con la quale il Direttore dei Lavori, ha richiesto, motivandola con opportuna relazione circostanziata, l'autorizzazione a redigere un progetto di lavori complementari a quelli già eseguiti, resesi necessari a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili, quali allontanamento delle acque meteoriche mediante il potenziamento degli scarichi esistenti, rivelatesi, durante i lavori di scavo, di sezione inadeguata, ed altresì quello del risanamento del ponte sul Canale delle Femmine, lungo la S.P.20 per far fronte al deterioramento intervenuto tra la fase progettuale e quella di realizzazione dei lavori con la conseguenziale necessità anche di rendere omogenea la sezione stradale e le corsie di marcia nel tratto interessato dal ponte;

VISTA la relazione del R.U.P. con la quale è stata descritta la situazione di fatto ed accertata al contempo la non imputabilità delle cause alla Stazione Appaltante oltre che la loro non prevedibilità al momento della redazione del progetto e condividendone le richieste della Direzione dei Lavori autorizzava la redazione di un progetto che comprendesse tutte le opere complementari necessarie al completamento dell'opera e non separabile dall'appalto principale;

VISTI l'individuazione del CUP **G57F10000760008** inerente l'intervento e il CIG **604988288E** relativo ai lavori complementari;

VISTO il progetto lavori complementari, redatto dal direttore dei lavori ing. Vincenzo Loria in data 25 agosto 2014, ai sensi dell'art.57, c.5, lett. a) D.Lgs.163/2006, per l'importo lordo € 678.899,99 che al netto del ribasso d'asta del **26,4362%** e comprensivo delle somme a disposizione dell'Amministrazione comporta un ulteriore finanziamento di € 678.081,91;

VISTO il Verbale di Conferenza di Servizi del 04/09/2014 con il quale sono stati acquisiti tutti i pareri necessari per il completamento dell'intera opera;

VISTO il progetto di cui sopra aggiornato in data 10/12/2014 con la nuova linea di intervento. – P.O. FESR SICILIA 2007-2013 –Linea 2.3.1.11- in seguito alle modifiche apportate dalla Giunta Regionale con Delibera n.336 del 18/11/2014;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.93 del D.Lgs.163/2006 le prescrizioni relative ai progressivi livelli di progettazione, tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento, trattandosi di intervento di completamento di opera già in fase di realizzazione, si è ritenuto di redigere direttamente il relativo progetto esecutivo;

VISTA la validazione del progetto esecutivo aggiornato dei lavori complementari sopra richiamato, effettuata ai sensi dell'art.55 del DPR n°207/2010 in data 11.12.2014 a seguito di verifica del progetto esecutivo ai sensi degli artt. 52, 53 e 54 co.4 e co.6 del DPR 207/2010 con il quadro tecnico economico come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI COMPLEMENTARI

<i>A) Lavori complementari</i>	€	678.899,99	
Oneri per sicurezza euro 1,6685%	€	11.327,45	
Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza soggetto a ribasso	€	667.572,54	
a dedurre ribasso d'asta del 26,4362%	€	176.480,81	
Restano netti	€	491.091,73	
Importo contrattuale (al netto del ribasso con oneri sicurezza)	€	502.419,18	€ 502.419,18
<i>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>			
I.V.A 22%	€	110.532,22	
Competenze tecniche 2%	€	13.578,00	
art.178 D.P.R. 207/2010	€	13.578,00	
Oneri conferimento discarica per lavori complementari con IVA	€	24.000,00	
Imprevisti e lavori in economia	€	9.819,29	
Contributo Autorità di Vigilanza	€	375,00	
Quota perc. su ribasso d'asta per conv. CPT, (176.480,81*21,42%*10%)	€	3.780,22	
Sommano	€	175.662,73	€ 175.662,73
Costo complessivo			€ 678.081,91

VISTA la Determina n. 245 del 11/12/2014 con la quale il R.U.P., ing. Giovanni Indelicato, ha approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art.5, 3° comma della L.R. n.12/2011, il progetto esecutivo aggiornato dei lavori complementari dell'importo lordo di € 678.899,99 e proposto di poter affidare tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara secondo quanto previsto dall' art.57 comma 5, lett.a) del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., alla ditta "**Edil Vincent S.r.l.**" in qualità di aggiudicataria del contratto iniziale, la realizzazione dei lavori complementari, dell'importo netto contrattuale di € **502.419,18**, non compresi nel progetto iniziale, né nel contratto iniziale che, a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili, sono divenuti necessari al completamento dell'opera;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori complementari in parola ed all'impegno della somma di € **678.081,91** (euro seicentotrentantotto milaottantuno/91), con imputazione della stessa sul capitolo **516059** "*linea di intervento 2.3.1.11 del PO FESR Sicilia 2007/2013*" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 Presidenza – Dipartimento regionale della protezione civile;

RITENUTO che i lavori complementari in questione possono essere affidati mediante esperimento di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con affidamento diretto all'operatore economico esecutore dell'opera in quanto:
1) tali lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;



2) il valore complessivo stimato del contratto aggiudicato per lavori complementari pari ad €502.419,18 non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale pari ad €1.595.385,53;

VISTA la disponibilità ad eseguire i lavori complementari previsti in progetto da parte dell'impresa "Edil Vincent s.r.l." esecutrice del contratto principale, acquisita tramite sottoscrizione dello schema dell'atto aggiuntivo al contratto principale dove è prevista l'applicazione del prezzario (anno 2009) ed i prezzi elementari facenti parte del contratto principale e con l'applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di gara (26,4362%);

VISTO il crono programma dei lavori secondo cui gli stessi dovranno essere completati in 120 (centoventi) giorni e pertanto entro l'anno in corso e la dichiarazione del D.L. relativa al cronoprogramma della spesa con la quale si attesta che la stessa sarà liquidata entro l'esercizio finanziario 2015.

Tutto ciò visto, preso atto e ritenuto.


DECRETA

Art.1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art.2 per le finalità e le motivazioni espresse in premessa è approvato il progetto dei lavori complementari non previsti nel progetto esecutivo, "lavori per il miglioramento della via di fuga esistente in località Pizzolungo (s.p. 20) e delle relative vie di adduzione in territorio del comune di Erice", redatto dal Direttore dei Lavori, ing. Vincenzo Loria in data 25 agosto 2014, ai sensi dell'art. 57, c.5, lett. a) D.Lgs.163/2006, aggiornato il 10/12/2014 e validato dal R.U.P. ing. Giovanni Indelicato in data 11/12/2014 ed approvato in linea tecnica dallo stesso, con Determinazione n.245/2014, ai sensi dell'art.5, 3° comma della L.R. n.12/2011, nonché il relativo quadro tecnico-economico dell'importo complessivo di € 678.081,91 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI COMPLEMENTARI

A) Lavori complementari	€	678.899,99	
Oneri per sicurezza euro 1,6685%	€	<u>11.327,45</u>	
Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza soggetto a ribasso	€	667.572,54	
a dedurre ribasso d'asta del 26,4362%	€	<u>176.480,81</u>	
Restano netti	€	491.091,73	
Importo contrattuale (al netto del ribasso con oneri sicurezza)	€	502.419,18	€ 502.419,18
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
I.V.A 22%	€	110.532,22	
Competenze tecniche 2%	€	13.578,00	
art.178 D.P.R. 207/2010	€	13.578,00	
Oneri conferimento discarica per lavori complementari con IVA	€	24.000,00	
Imprevisti e lavori in economia	€	9.819,29	
Contributo Autorità di Vigilanza	€	375,00	
Quota perc. su ribasso d'asta per conv. CPT, (176.480,81*21,42%*10%)	€	<u>3.780,22</u>	
Sommano	€	175.662,73	€ 175.662,73
Costo complessivo			€ 678.081,91

 **Art.3** per le finalità di cui al precedente art.2 è impegnata la somma di € 678.081,91 (euro seicentotrentatottomilaottantuno/91) a valere sul capitolo 516059 "Interventi per la realizzazione dell'obiettivo operativo 2.3.1- linea di intervento 2.3.1.11 del PO FESR Sicilia 2007/2013" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015- Dipartimento regionale della protezione civile;

Art. 4 di affidare, ai sensi dell'art.57, comma 5, lett.a) del DLgs 163/06 e ss.mm.ii, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, alla ditta "Edil Vincent s.r.l." in qualità di aggiudicataria del contratto iniziale, la realizzazione dei lavori

complementari, dell'importo netto contrattuale di € 502.419,18, non compresi nel progetto iniziale, né nel contratto iniziale che, a seguito di circostanze impreviste ed imprevedibili, sono divenuti necessari al completamento dell'opera.

- Art. 5** le somme di cui al precedente art. 3 saranno concretamente spese nell'esercizio finanziario in corso.
- Art. 6** al pagamento dell'intera somma di € 678.081,91 (euro seicentosevantottomilaottantuno/91) si provvederà mediante emissione di successivi mandati di pagamento.
- Art. 7** il referente per l'applicativo "Caronte" è il R.U.P. dei lavori quale R.T. e dovrà adempiere agli obblighi previsti dal documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo". In particolare tutti i dati finanziari, fisici e procedurali in capo al referente dovranno essere registrati nel sistema informativo "Caronte FESR".
- Art. 8** tutta la documentazione relativa al PO FERS Sicilia 2007/2013 ed i regolamenti comunitari menzionati sono rinvenibili nel sito www.euroinfosicilia.it.
- Art. 9** ai sensi dell'art. 68 comma 5 della legge regionale 21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. 9 del 07/5/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.
- Art. 10** il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza per il visto di competenza degli organi preposti al controllo giusta L.20 del 14.01.1994 e, successivamente, per la registrazione, alla Corte dei Conti. A registrazione avvenuta il presente decreto sarà pubblicato nei siti www.euroinfosicilia.it e http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzaellaRegione/PIR_ProtezioneCivile.

IL DIRIGENTE GENERALE
Capo del Dipartimento

[Handwritten signature]
FOT

