




Oggetto: presa d'atto dell'iter procedurale tecnico-amministrativo attuato dal comune di Torrenova (ME) per i "Lavori di realizzazione di un palazzetto dello sport polivalente con annessi parcheggi e strade di accesso"



PRESIDENZA

Il Dirigente Generale

- VISTO** lo **Statuto** della Regione Siciliana;
- VISTO** il **Trattato** che istituisce la Comunità Europea;
- VISTO** il **Decreto Legislativo 118/2011** e ss.mm.ii
- VISTA** la **L.R. del 17/03/2016 n. 4** (bilancio di previsione 2016-2018)
- VISTE** le **leggi regionali n. 28** del 29/12/1962 e **n. 2** del 10/04/1978 e ss.mm.ii.
- VISTA** la **legge regionale n. 10** del 15/05/2000 che disciplina l'organizzazione dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la **legge regionale n. 47** del 08/07/1977 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana*";
- VISTO** il **D.P.R.S. n. 6** del 18 gennaio 2013 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r. 16 dicembre 2008 n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali"*
- VISTA** la **legge regionale 12/07/2011 n. 12** recante "*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - Recepimento Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e DPR 05/10/2010 n. 207*;
- VISTO** il **Decreto Legislativo n. 200** del 18 luglio 1999, recante disposizioni sulle competenze della Corte dei Conti nella Regione Siciliana;
- VISTO** il **Regolamento (CE) n. 1080/2006** del Parlamento europeo e del Consiglio del 05/07/2006 e ss.mm.ii, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999 e ss.mm.ii;
- VISTO** il **Regolamento (CE) n. 1083/2006** del Consiglio dell'11/07/2006, e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999 e ss.mm.ii;
- VISTO** il **Regolamento (CE) n. 1828/2006** della Commissione 08/12/2006, e ss.mm.ii, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006
- VISTO** il **D.P.R. del 03/10/2008, n. 196** relativo al Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione (norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007/2013):

- VISTO** l'**art. 13 "Disposizioni transitorie"** del Regolamento (UE) n. 1301/2013 IT del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 17/12/2013 relativo al FESR e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n. 1080-2006 del Consiglio;
- VISTO** l'**art. 152 "Disposizioni transitorie"** del Regolamento (UE) n. 1303/2013 IT del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 17/12/2013, recante disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul fondo di coesione, sul FEASR, sul FEAMP e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- VISTO** il **Quadro di Riferimento Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013** approvato con decisione della Commissione Europea del 13.07.2007;
- VISTA** la **Deliberazione di Giunta Regionale n. 417** del 18/10/2007, relativa al "PO FESR Sicilia 2007/2013 - Adozione definitiva"
- VISTO** il **P.O. Regionale Sicilia FESR Sicilia 2007-2013** approvato con decisione C (2007) 4249 del 07/09/2007 - CC 120071T161P0011 - e successive modifiche adottate con decisione n. C (2010) 2454 del 03/05/2010, decisione n. C(2011) 9028 del 06/12/2011, decisione n. C(2012) 84085 del 15/11/2012, decisione 6446 del 11/09/2014 e da ultimo rimodulato ed approvato dalla CE decisione n. C(2016) del 646 del 02/02/2016;
- VISTE** le **linee guida per l'attuazione del P.O. FESR 2007/2013** adottate con Deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 29/10/2008;
- VISTO** il documento "*Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione*" del PO FESR 2007/2013 adottato dalla Giunta Regionale di Governo con **deliberazione n. 70 del 09/03/2016**;
- VISTA** l'**Obiettivo Operativo 3.3.2** "Valorizzare i beni e l'attività culturale, per rafforzare la coesione sociale e migliorare la qualità della vita dei residenti";
- VISTO** il **D.D.G. n. 123/A XI DPR del 24.04.2014** registrato alla Corte dei Conti il 19.05.2014 reg. 1 fg. 34 con il quale Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione ha approvato la pista di controllo integrativa afferente ai progetti retrospettivi a valere sugli Obiettivi Operativi del PO FESR 2007/2013, tra cui l'Obiettivo Operativo 3.3.2;
- CONSIDERATO** che in data 06/07/2009 la Commissione Europea ha approvato il documento "*Descrizione dei sistemi di gestione e controllo*", aggiornato nella versione 6.0 del mese di dicembre 2014;
- VISTO** il documento del Comitato di Coordinamento dei Fondi **COCOF N. 12-0050-01 DEL 29/03/2012** il quale riconosce come legittima la possibilità di inserire nei Programmi Operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari progetti inizialmente finanziati con altre risorse e stabilisce le condizioni necessarie per l'ammissione di detti progetti definiti "retrospettivi" al cofinanziamento dei Fondi strutturali;
- VISTA** la modifica dei paragrafi V.3 e VI.2.4 del QSN - approvata con procedura scritta chiusa favorevolmente nel giugno 2013 (rif. nota del MISE - DPS prot. n. 0008089-U del 18/06/2013), con presa d'atto della D.G. Regio della CE con nota prot. n. Ares (2013) 3071700 del 17/09/2013;
- VISTA** la **circolare della DGPRUN n. 5988 del 09/05/2012** "*Interventi di accelerazione della spesa, Modalità e criteri di rendicontazione per progetti della programmazione unitaria*";
- VISTA** la **circolare della DGPRUN N. 714 DEL 24/01/2014**, ad integrazione della predetta circolare n. 5988/2012 avente per oggetto "QSN 2007/2013 interventi di accelerazione della spesa. Modalità e criteri di rendicontazione per progetti della programmazione unitaria", che stabilisce ulteriori indicazioni relative alla rendicontazione su Programmi Operativi Interregionali o Nazionali;
-  **VISTA** la **Direttiva della Presidenza della Regione Siciliana** prot. n. 0006543 dell'11/04/2014 recante disposizioni ai Dipartimenti regionali circa la verifica dell'ammissibilità della spesa dei progetti retrospettivi nell'ambito del PO FESR 2007/2013;

- VISTA** la nota n. **6186 del 27/06/2014** del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica riguardante "QSN Italia 2007/2013-Progetti retrospettivi";
- VISTA** la nota n. **8723 del 12/05/2015** con la quale il Dipartimento Regionale della Programmazione ha comunicato, nell'ambito del PO FESR Sicilia 2007/2013, l'adozione della nuova versione di scheda per la valutazione di ammissibilità dei progetti "retrospettivi" (c.d. Scheda COCOF);
- VISTO** l'**Accordo di Programma Quadro "Azioni Pilota nelle aree periferiche a rischio Marginalizzazione"**, stipulato il 7 aprile 2006", tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per lo sviluppo e la Coesione territoriale e la Regione siciliana;
- VISTA** la **DGR n. 325 del 23 dicembre 2015** con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato la proposta di I^a Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro "Azioni Pilota nelle aree periferiche a rischio Marginalizzazione", con il quale è stato definito un elenco di 23 interventi realizzati attraverso fonti di finanziamenti nazionali, regionali in autofinanziamento o attraverso il ricorso a mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti e/o Credito Sportivo per un valore complessivo di € 20.573.531,66 ed ha dato mandato al Dipartimento della Programmazione di procedere di concerto con il Dipartimento della Protezione Civile, alla sottoscrizione dello stesso;
- VISTO** il I^a **Atto Integrativo** all'Accordo di Programma Quadro "Azione Pilota nelle aree periferiche a rischio Marginalizzazione", sottoscritto in data 29/12/2015 dall'Agenzia della Coesione territoriale, dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile e dal Dipartimento della Programmazione;
- CONSIDERATO** che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Protezione Civile è stato individuato quale responsabile Unico dell'attuazione (RUA) del citato I^a Atto Integrativo;
- CONSIDERATO** che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della Programmazione è stato individuato quale Responsabile Unico delle Parti (RUPA) del citato I^a Atto;
- VISTO** l'**Accordo Interdipartimentale per l'attuazione dei progetti retrospettivi PO-FESR Sicilia 2007-2013 sottoscritto il 24/02/2016** tra il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento della Programmazione, nella qualità di responsabile per l'amministrazione regionale, del coordinamento del PO-FESR Sicilia 2007/2013, il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo e il Dirigente pro-tempore del Dipartimento della Protezione Civile;
- VISTO** in particolare l'art. 4 dell'Accordo interdipartimentale per l'attuazione dei progetti retrospettivi PO-FESR Sicilia 2007-2013 che attribuisce la competenza per il completamento dell'attuazione dei progetti retrospettivi in capo al Dipartimento della Protezione Civile in quanto titolare dell'APQ interessato;
- CONSIDERATO** che l'intervento dei "*Lavori di realizzazione di un palazzetto dello sport polivalente con annessi parcheggi e strade di accesso*" nel Comune di Torrenova (ME) per un importo di € 1.000.000,00, inserito nell'APQ sopra citato al n^a 49 - Codice Caronte SI_1_16139, è stato sottoposto alla verifica preliminare di coerenza dei progetti selezionati con D.D.G. del Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo n^a 1334 del 31/05/2016 per la successiva imputazione a valere sulla dotazione finanziaria dell'Obiettivo Operativo 3.3.2.1 del PO FESR 2007/2013;
- CONSIDERATO** che il sopra citato D.D.G. n^a 1334 del 31/05/2016 è stato sottoposto al controllo sulla legittimità degli atti della regione siciliana dalla Corte dei Conti – Ufficio II che lo ha registrato al n^a 30 in data 21/06/2016;
- PRESO ATTO** della documentazione relativa all'intervento in possesso al Comune di Torrenova (ME) ed in particolare:
- determina Sindacale n.30 del 23.02.2005 e determina sindacale n.17 del 16.06.2005 con

la quale sono stati nominati Progettisti, Direttore dei lavori l'ing. Lo Monaco Rosario ed il geom. Carbonaro Carmelo;

- determina del n.4 del 23.02.2005 con la quale è stato nominato quale RUP del progetto in oggetto il Geom. Piero Giovanni Ferraloro e successiva det. n.13 dell'11.02.2010 in sostituzione il geom. Domenico Reitano;

- parere favorevole n°1206 rilasciato dal Comitato Provinciale del CONI di Messina con nota prot.n.217 del 16.05.2005;

- Atto di controllo del progetto definitivo (art.25 – 34 del D.P.R.n.554/1999) in data 24.02.2005; Atto di controllo documentazione del progetto esecutivo (art.35 e 45 del D.P.R.n.554/1999) in data 07.03.2006 a firma del Responsabile del Procedimento;

- validazione del progetto art.47 D.P.R.554/99 sottoscritto dal RUP in data 09.03.2006 (Regolamento D.P.R.n.207 del 05 ottobre 2010);

- deliberazione di G.M. n^ 30 del 27/03/2006 con la quale viene approvato il progetto definitivo per i *“Lavori di realizzazione di un palazzetto dello sport polivalente con annessi parcheggi e strade di accesso” nel Comune di Torrenova (ME)* per un importo di €1.000.000,00 delle quali € 636.450,83 per lavori a base d'asta, € 9.800,00 per oneri sulla sicurezza ed € 363.549,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione ; finanziamento del progetto con mutuo assunto con l'Istituto per il Credito Sportivo, adesione di massima prot.005640 dell'08.06.2004 posizione 0600102705500;

- il verbale della gara per pubblico incanto del 13/07/2006 e del 03.10.2006 di aggiudicazione dei lavori alla ditta A.T.I. Effe Costruzioni s.r.l. capogruppo, e Mo.Spe.Ca. Montaggi Speciali Carpenteria s.r.l., mandante, con sede in via Reg.Margherita, 484/l°p.-98028 Santa Teresa Riva (ME) con il ribasso d'asta di 7,319%;

- le determine n.59 del 30.05.2006 e n.111 del 09.11.2006 di approvazione del bando di gara a firma del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio;

- determina dirigenziale n.111 del 09.11.2006 di aggiudicazione gara all'Impresa A.T.I. Effe Costruzioni s.r.l. capogruppo, e Mo.Spe.Ca. Montaggi Speciali Carpenteria s.r.l., mandante, con sede in via Reg.Margherita, 484/l°p.-98028 Santa Teresa Riva (ME);

- il contratto rep. N^ 473 stipulato in data 23/01/2007 con la ditta appaltatrice A.T.I. Effe Costruzioni s.r.l. capogruppo, e Mo.Spe.Ca. Montaggi Speciali Carpenteria s.r.l., mandante, con sede in via Reg.Margherita, 484/l°p.-98028 Santa Teresa Riva (ME), registrato a S.Agata di Militello il 07.02.2007 al n°103 serie l° per un importo netto di € 590.586,26 comprensivo di € 9.800,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- verbale di consegna in data 13/10/2007 (art.129 e 130 del D.P.R. 554/1999) – tempo di esecuzione(art.11 del C.S.A.) giorni 365 (12 mesi), data di ultimazione prevista 27.02.2008;

- Sospensione e ripresa lavori: i lavori furono sospesi e ripresi con n.1 verbale (consegna parziale dei lavori del 13.11.2007) per complessivi giorni 198; durante l'esecuzione dei lavori il Responsabile Unico del Procedimento, con nota n.1882 di prot. del 11.02.2009 ha autorizzato la proroga per giorni 45. Altresì con l'Atto di Sottomissione del 22.04.2008 al n.488 serie 3°, la stazione appaltante ha concesso una ulteriore proroga di giorni 70 al termine di ultimazione per effetto dei lavori suppletivi previsti in perizia.La nuova scadenza del 01.03.2009 non fu rispettata dall'Impresa che continuò i lavori accettando l'applicazione delle penali per il ritardo pari al 10% dell'importo contrattuale di cui alla 1° perizia di variante;

- certificato di ultimazione dei lavori (art.172 del D.P.R. n.554/1999) redatto in data 09.10.2013, l'ultimazione di lavori è avvenuta in data 30.09.2013;

- delibera di G.M. n.55 del 21.04.2008 di approvazione della 1° perizia di variante e suppletiva;

- delibera di G.M. n.248 del 19.11.2012 di approvazione della 2° perizia di variante e suppletiva;

delibera di G.M.n.335 del 20.09.2013 di approvazione della perizia di variante e di assestamento somme dell'importo complessivo di € 1.275.000,00 di cui € 730.512,39 per lavori ed € 544.487,61 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- I° Atto di Sottomissione in data 22.04.2008 registrato a taormina al n.488 serie 3°; II° Atto di Sottomissione in data 29.01.2013 registrato a taormina al n.127 serie 3°; III° Atto di Sottomissione in data 27.09.2013 registrato a Taormina al n.1348 serie 3°; importo netto di I° perizia € 680.278,54 compreso oneri di sicurezza € 9.800,00; importo netto di II° perizia di € 764.828,53 compreso oneri di sicurezza € 9.800,00; importo netto di perizia di variante e assestamento somme € 730.512,39 compreso oneri di sicurezza di € 9.800,00;

- Relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori in data 09/10/2013;

- relazione a strutture ultimate(art.6 L.1086/71) redatta dall'Ing.Rosario Lo Monaco e depositata presso il Comune di Torrenova in data 06.06.2013 prot.n.6606;

- certificato di Collaudo Statico (art.7 L.1086/71) redatto dall'Ing. Natale Iannaggi, collaudatore statico incaricato depositato presso il Comune di Torrenova in data 15.07.2013 prot.n.8059;

- Atto di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto dall'Ing. N. Iannaggi incaricato con Determina Sindacale n.11 del 19.02.2007; tramite la Revisione Tecnico contabile è stata accertata dal collaudatore la regolarità della contabilità riscontrando variazioni in negativo pari ad € 6.017,19 e variazioni in positivo pari ad € 5.968,21. Ritenendo le opere collaudabili, l'Ing. N. Iannaggi, dall'esame dello Stato finale, in considerazioni degli acconti corrisposti, della penale per il ritardo e delle detrazioni effettuate, individua un credito netto dell'Impresa pari ad € 3.607,16.

Quadro Tecnico Economico perizia di variante e assestamento somme

A) <u>IMPORTO LAVORI</u>	€ 787.426,90	
B) <u>ONERI DI SICUREZZA</u>	€ 9.800,00	
a₁) <u>IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</u>	€ 777.626,90	
a₂) <u>RIBASSO D'ASTA DEL 7,319% SU a₁)</u>	€ -56.914,51	
a₃) <u>IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d'asta del 7,319%</u>	€ 730.512,39	€ 730.512,39
C) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
c₁ Economie per penali il 10% di a₃)	€ -68.027,85	
c₂ Lavori economia sistemazione esterna e per opere finitura ed arredamento comprensivo di IVA	€ 87.000,00	
c₃ Rilievi accertamenti ed indagini	€ 6.000,00	
c₄ Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00	
c₅ Acquisizione aree	€ 53.500,00	
c₆ Responsabile Unico del Procedimento	€ 13.316,11	
c₇ Spese tecniche-Tassa revisione-Contributo Previdenziale	€ 307.790,71	
c₈ Spese per pubblicità	€ 4.472,75	
c₉ Spese analisi e collaudi-Tassa revis.-Contr.Previdenziale	€ 9.750,28	
c₁₀ I.V.A.	€ 130.685,60	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 554.487,61	€ 554.487,61
<u>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME</u>		€ 1.275.000,00

RITENUTO di procedere alla presa d'atto di tutta la documentazione relativa ai "Lavori di realizzazione

di un palazzetto dello sport polivalente con annessi parcheggi e strade di accesso" nel Comune di Torrenova (ME) da sottoporre al controllo di legittimità della Sezione di controllo per la Regione siciliana della Corte dei Conti in quanto non sottopostavi preventivamente.

DECRETA

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente decreto

Art. 2

di prendere atto, ai sensi dell'art. 4 dell'accordo interdipartimentale per l'attuazione dei progetti retrospettivi PO FESR Sicilia 2007-2013 CCI n. 2007IT61PO0111, che l'intervento per l'esecuzione dei "Lavori di realizzazione di un palazzetto dello sport polivalente con annessi parcheggi e strade di accesso" nel Comune di Torrenova (ME) è stato realizzato e collaudato, determinando così il completamento dell'intervento, con il seguente Quadro Tecnico Economico:

Quadro Tecnico Economico

A) <u>IMPORTO LAVORI</u>	€ 787.426,90	
B) <u>ONERI DI SICUREZZA</u>	€ 9.800,00	
a₁) <u>IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</u>	€ 777.626,90	
a₂) <u>RIBASSO D'ASTA DEL 7,319% SU a₁)</u>	€ -56.914,51	
a₃) <u>IMPORTO LAVORI al netto del ribasso d'asta del 7,319%</u>	€ 730.512,39	€ 730.512,39
C) <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>		
c₁ Economie per penali il 10% di a₃)	€ -68.027,85	
c₂ Lavori economia sistemazione esterna e per opere finitura ed arredamento comprensivo di IVA	€ 87.000,00	
c₃ Rilievi accertamenti ed indagini	€ 6.000,00	
c₄ Imprevisti ed arrotondamenti	€ 0,00	
c₅ Acquisizione aree	€ 53.500,00	
c₆ Responsabile Unico del Procedimento	€ 13.316,11	
c₇ Spese tecniche-Tassa revisione-Contributo Previdenziale	€ 307.790,71	
c₈ Spese per pubblicità	€ 4.472,75	
c₉ Spese analisi e collaudi-Tassa revis.- Contr. Previdenziale	€ 9.750,28	
c₁₀ I.V.A.	€ 130.685,60	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 554.487,61	€ 554.487,61
<u>IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME</u>		€ 1.275.000,00

Art. 3

ai sensi dell'art. 68 comma 5 della L.R.n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della L.R. n.9 del 07/5/2015, il decreto sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro sette giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

Art. 4

il presente decreto sarà trasmesso al Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo per quanto di competenza, alla Ragioneria centrale della Presidenza per il visto di competenza degli organi preposti al controllo giusta L.20 del 14.01.1994 e, successivamente, per la registrazione alla Corte dei Conti. A registrazione avvenuta il presente decreto sarà pubblicato, nel sito http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIRPresidenzadellaRegione/PIR_ProtezioneCivile ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. L. n° 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii..

RUBRICA SERVIZIO

ELENCO

RIGO

DATA

Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento

