

D.D.G. n° 131 /SDG01/DRPC Sicilia del 03.6.2020

Oggetto: Liquidazione somme Stato Finale Opere Complementari dell'appalto principale dei lavori di "Riparazione e restauro chiesa di S. Maria dei Rimedi II° stralcio" Palermo - B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. con sede in C/da Bonagrazia snc, Montelepre (PA).



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. n°70 del 28 febbraio 1979
- VISTA** la Legge Regionale n°10/2000 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti d'impiego nella Regione Siciliana";
- VISTO** il D.Lgs n.1 del 02 gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile"
- VISTO** l'art.108 del D.Leg.vo 31 marzo 1998, n°112 che indica ulteriori funzioni conferite alle Regioni ed agli Enti Locali in materia di Protezione Civile;
- VISTA** la L.R. 08.7.1977 n°47 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lvo n.118 del 23.01.2011 e ss.mm.ii. "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio";
- VISTO** il D.P.Reg. n. 718 del 16.02.2018 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile all'Ing. Calogero Foti;
- VISTO** il DPR 1707 del 22.04.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha prorogato al 31.5.2020 l'incarico di Dirigente Generale del DRPC Sicilia all'Ing. Calogero Foti;
- VISTA** la L.R. n.9/2020 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2020- Legge di stabilità regionale";
- VISTA** la L.R. n.10/2020 "Bilancio di Previsione della Regione Siciliana 2020;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n.172/2020 di Approvazione del Documento Tecnico di Bilancio Finanziario Gestionale della Regione Siciliana 2020/2021;
- VISTO** il D.M. n. 55/2013 "fatturazione elettronica";
- VISTA** la L. n. 190 del 23.12.2014 art. 1 comma 629 lettera b) "Scissione dei Pagamenti ai fini dell'IVA";
- VISTO** il capitolo di spesa 116519 "Spese per gli interventi urgenti e i sopralluoghi connessi all'evento sismico del 06.09.2002";
- VISTA** l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3250 del'08.11.2002 avente per oggetto "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo", con la quale, tra l'altro, il Presidente della Regione è stato nominato Commissario Delegato;
- VISTO** il Decreto del Commissario Delegato n°329 del 16.5.2006, che ai sensi e per gli effetti dell'art.2 co.1 dell'O.P.C.M. 3250 del 08.11.2002, continua ad avvalersi del Dipartimento Regionale per tutta l'attività tecnico amministrativa, contabile e gestionale necessaria per la completa attuazione della predetta OPCM e in particolare per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino del patrimonio edilizio pubblico e di interesse storico-artistico regionale danneggiato in modo grave e significativo a seguito dell'evento calamitoso che il 6 settembre 2002 ha colpito il territorio della provincia di Palermo;
- CONSIDERATO** che con il sopra citato Decreto Commissariale n°329 del 16.05.2006, è stato approvato e

rimodulato il piano di completamento degli interventi urgenti di ripristino del patrimonio edilizio pubblico, tra i quali risultano inseriti gli interventi da eseguirsi nella **Chiesa di S. Maria dei Rimedi II° stralcio - Palermo** per l'importo di €790.000,00 necessari per eseguire gli interventi di riparazione e restauro dell'edificio monumentale;

- VISTO** il progetto di “*Riparazione e restauro della Chiesa di S. Maria dei Rimedi a Piazza Indipendenza in Palermo II Stralcio*”, redatto dall’arch. Giovanni Grasso, mentre il piano di sicurezza per il coordinamento in fase di progettazione dei lavori, ai sensi del D.Lgs 494/96, è stato redatto dall’ing. Carmelo Russo, per l’importo complessivo dei lavori di € 790.000,00;
- VISTO** l’individuazione dell’intervento con il CUP : G74G12000020002 ed il CIG 464900504B;
- VISTO** il D.D.G. n. 1097 del 24.10.2016 con il quale è stato finanziato il progetto per la somma complessiva di € 595.192,78 ed è stata impegnata la somma di € 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2016 ed € 295.192,78 per l’esercizio finanziario 2017, a valere sui fondi di cui al capitolo 116519 “*Spese per gli interventi urgenti e i sopralluoghi connessi all’evento sismico del 06.9.2002*”, del Bilancio Regionale, Rubrica 4 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- CONSIDERATO** che il progetto delle Opere Complementari, redatto dal Direttore dei Lavori in data 15.10.2018, è stato Verificato e Validato dal RUP con provvedimento prot. n. 58536 del 12.11.2018;
- VISTO** il D.D.G. n.1379 del 19.12.2018 con il quale è stato finanziato il progetto di Opere Complementari per la somma complessiva di € 77.000,00 impegno n. 7 a valere sui fondi di cui al capitolo 116519 “*Spese per gli interventi urgenti e i sopralluoghi connessi all’evento sismico del 06.9.2002*”, del Bilancio Regionale, Rubrica 4 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, importo residuo di € 2.612,85 riaccertato e mantenuto per l'anno 2020 giusto DD n. 144 del 03.03.2020 allegato “A” pag.50;
- VISTO** il DDG n. 40 del 20.3.2019 di approvazione del Contratto Aggiuntivo d'Appalto stipulato in data 22.01.2019 Rep. n.114-PA/2019, fra il DRPC e l’impresa B.O.N.O. Costruzioni S.r.l. con sede in C/da Bonagrazia sn, Montelepre (PA), Partita IVA 04446360820, registrato a Palermo il 22.01.2019 serie 1 num. 7/1 per l’importo complessivo di € 67.964,50 esclusa IVA al 10% e comprensivi di € 6.777.75 per gli oneri di sicurezza;
- VISTO** il certificato di ultimazione dei Lavori redatto alla data del 18 aprile 2019 ;
- VISTO** che a seguito della comunicazione di fine lavori, alla data del 18 aprile 2019 è stato redatto il certificato di ultimazione dei Lavori;
- VISTO** che la Direzione dei Lavori in data 31.5.2019 ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di ché trattasi;
- VISTO** lo Stato Finale del 04.6.2019 per il saldo dei lavori complementari, eseguiti dalla ditta BONO Costruzioni s.r.l., per un importo complessivo di € **339,82** escluso Iva al 10% ;
- VISTA** la fattura informatica n.2/106 del 18.9.2019 emessa dalla ditta B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. con sede in C/da Bonagrazia sn, Montelepre (PA), Partita IVA 04446360820, soggetta a split payment- così come introdotto dalla L. n. 190/2014 per l’importo di € 339.82 imponibile e Iva al 10% pari ad € **33,98** per un valore unitario complessivo di € **373,80**;
- VISTO** il DDG 1272 del 09.12.2019, registrato alla Ragioneria Centrale al n. 1919 dell’8.01.2020 per il 31.12.2020, con il quale sono stati approvati gli atti finali relativi ai lavori in oggetto e la liquidazione delle somme residue;
- VISTO** il documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.) INAIL n. 18781538 del 25.10.2019 con scadenza il 22.02.2020, scadenza prorogata al 15.6.2020 ai sensi dell’art.103 del D.L. 18/2020, che attesta la regolarità contributiva dell’impresa B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. con sede in C/da Bonagrazia snc, Montelepre (PA), Partita IVA 04446360820;
- VISTA** la dichiarazione prodotta dall’Impresa B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. sul conto corrente dedicato, in ottemperanza al dispositivo dell’art. 3 della L. 136/2010;
- VISTO** che la ditta BONO Costruzioni Srl risulta iscritta nella WHITE LIST D.P. 18.4.2013 della Prefettura di Palermo e risulta non soggetta a tentativo di infiltrazioni mafiose di cui all’art.1 comma 52 della Legge 06.11.2012 n. 190, con validità fino al 04.10.2020;
- VISTA** la disponibilità economica sull’impegno di cui al D.D.G. n.1379 del 19.12.2018 a valere

sui fondi di cui al capitolo 116519, impegno n. 7 “*Spese per gli interventi urgenti e i sopralluoghi connessi all’evento sismico del 06.9.2002*”, del Bilancio Regionale, Rubrica 4 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile, importo residuo di € 2.612,85 riaccertato e mantenuto per l’anno 2020 giusto DD n. 144 del 03.03.2020 allegato “A” pag.50;

CONSIDERATO che l’impresa esecutrice B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. con sede in C/da Bonagrazia sn, Montelepre (PA), Partita IVA 04446360820, ha prestato la prescritta garanzia definitiva a mezzo fidejussione assicurativa, così come previsto dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016;

VISTA la Determina n.121 del 25.5.2020, del Responsabile Unico del Procedimento di approvazione del pagamento della fattura elettronica n.2/106 del 18.9.2019 emessa dalla ditta B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. con sede in C/da Bonagrazia snc, Montelepre (PA), Partita IVA 04446360820 per il pagamento dello Stato Finale dei lavori eseguiti nella *Chiesa di S. Maria dei Rimedi Il Stralcio*, sita in Palermo Piazza Indipendenza;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della fattura informatica n.2/106 del 18.9.2019 emessa dalla ditta B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. con sede in C/da Bonagrazia sn, Montelepre (PA), Partita IVA 04446360820, soggetta a split payment- così come introdotto dalla L. n. 190/2014 per l’importo di € 339,82 imponibile e Iva al 10% pari ad € 33,98 per un valore unitario complessivo di € 373,80 C.U.: 1.03.02.99.999;

CONSIDERATO che il pagamento delle rate di saldo non comporta accettazione dei lavori, in deroga al disposto di cui all’art. 1666, comma 2 del Codice Civile, e che, in ogni caso, l’appaltatore rimane reperibile per rovina o difetti nell’opera ai sensi dell’art. 1669 del Codice Civile;

DECRETA

Art.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art.2 E’ liquidata la fattura n.2/106 del 18.9.2019 per la somma complessiva di € 373,80 (euro trecentosettantatre/80) sul capitolo 116519 “*Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo*”, – Rubrica 4 - Presidenza Dipartimento Regionale della Protezione Civile Esercizio finanziario 2019, impegno n°7, importo residuo di € 2.612,85 riaccertato e mantenuto per l’anno 2020 giusto DD n. 144 del 03.03.2020 allegato “A” pag.50, C.U.: 1.03.02.99.999, in favore della ditta B.O.N.O. Costruzioni s.r.l., per lo Stato Finale dei Lavori Complementari di “*Riparazione e restauro della chiesa S. Maria dei Rimedi sita in Palermo Piazza Indipendenza*”, ripartita in € 339,82 imponibile e Iva al 10% pari ad € 33,98 ;

Art.3 la somma di cui al precedente articolo di € 339,82 imponibile viene erogata mediante emissione di mandato di pagamento a favore dell’Impresa B.O.N.O. Costruzioni s.r.l. con sede legale in C/da Bonagrazia snc, Montelepre (PA), Partita IVA 04446360820, da accreditarsi sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta, il pagamento dell’IVA, al 10% relativa alla medesima fattura di € 33,98 viene erogata a favore della Regione Siciliana in conformità alle istruzioni operative fornite dall’Assessorato all’Economia con circolare n.9/2015.

Art.4 Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell’art.68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall’art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall’emissione a pena di nullità dell’atto.
Il presente provvedimento sarà inviato, per il visto, alla competente Ragioneria Centrale della Presidenza.

Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento
Foti