

D.D.G. n° 060 /S.12/DRPC Sicilia del 25 MAR 2020

Oggetto: Decreto di liquidazione fattura n. 3_20 del 11.02.2020 relativa al certificato di pagamento n. 1 del 11.02.2020, per le spettanze relative al 1° SAL dei "Lavori di somma urgenza per i primi interventi di mitigazione del rischio geomorfologico determinata dalla caduta di materiale lapideo dal versante che incombe sulla S.P. 161 al Km 13 +400, nel territorio di Alcara Li Fusi (Me)", giusto DDG d'impegno n.1466/S.12 DRPC Sicilia del 23.12.2019.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** le leggi ed i regolamenti sulla contabilità di Stato;
- VISTA** la legge regionale 08.07.1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE** le l.r. 29.12.1962 n. 28 e 10.04.1978 n. 2;
- VISTA** la legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 31 agosto 1998 n. 14 e ss.mm.ii. Norme in materia di Protezione Civile;
- VISTO** l'art. 108 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 che indica ulteriori funzioni conferite alle Regioni e agli Enti Locali in materia di Protezione Civile;
- VISTA** la l.r. 10 del 15.05.2000 concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art.7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione.;
- VISTO** il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., recante "Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE 2 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTO** il D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
- VISTA** la circolare prot. 113312 del 26.5.2017 del Dipartimento Regionale Tecnico con cui sono state fornite le prime indicazioni applicative sul D.Lvo n° 56 del 19.4.2017;
- VISTO** il D.P.R. 207/10 nelle parti tuttora vigenti alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- VISTO** il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.ii. recepito nell'ordinamento regionale con l'art. 11 della l.r. 13.01.2015 n. 3;
- VISTO** il D.lgs. n. 123/2011, recepito nell'ordinamento regionale con l'art. 6 della l.r. 11.08.2017 n. 16;
- VISTA** la circolare n. 3 del 12.01.2018, dell'Assessorato all'Economia Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro Ragioneria Generale della Regione chiarisce gli aspetti operativi relativi al recepimento della riforma dei controlli contabili;
- VISTA** la circolare n. 5 del 05 febbraio 2018 del Ragioniere Generale;
- VISTA** la circolare n. 19 del 24 ottobre 2018 Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro " Tesoreria Unica – Legge 29 ottobre 1984, n. 720 e ss.mm.ii (TU)";
- VISTO** il D.lgs n. 1 del 02.01.2018 concernente il Codice della Protezione Civile;
- VISTO** il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
- VISTO** il D.M. 55 /2013, "Fatturazione elettronica";
- VISTA** la L. 23 Dic. 2014, n. 190, art. 1, c. 629, lettera b) "Scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA";
- VISTA** la Deliberazione 13 febbraio 2018 n. 69 con cui la Giunta Regionale di Governo delibera di conferire, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003 n. 20, l'incarico di Dirigente Generale del DRPC Sicilia all'ing. Calogero Foti;

- VISTO** il D.P.R.S. 16 febbraio 2018 n. 718 con cui il Presidente della Regione Siciliana conferisce l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana all'ing. Calogero Foti;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 547 del 18.02.2020 con cui il Presidente della Regione siciliana ha differito la data di scadenza dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana al 29.02.2020;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 716 del 02.03.2020 con cui il Presidente della Regione siciliana ha differito la data di scadenza dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana al 15.03.2020;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 91 del 12.03.2020 di differimento della scadenza degli incarichi dei dirigente generali al 17.04.2020;
- VISTA** la L. R. n. 2 del 22.02.2019 che approva il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 75 del 26.02.2019 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2018/2020. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori";
- VISTA** la Legge regionale n. 1 del 24 gennaio 2020 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della regione siciliana per l'esercizio 2020;
- VISTO** il D.D.G. n.1466/S.12 DRPC Sicilia del 23.12.2019 d'importo pari a € 100.000,00 (euro centomila/00) relativo all'approvazione dell'affidamento prot. n. 24628/S11/DRPC Sicilia del 18.04.2019 e all'impegno delle somme necessarie all'espletamento dei "Lavori di somma urgenza per i primi interventi di mitigazione del rischio geomorfologico determinata dalla caduta di materiale lapideo dal versante che incombe sulla S.P. 161 al Km 13 +400, nel territorio di Alcara Li Fusi (Me)", debitamente vistato dalla Ragioneria Centrale al n. 7 del 06.01.2020, per il 31.12.2019 valere sulle risorse del capitolo 516058 destinato a "Interventi di prima assistenza e per fronteggiare eventi calamitosi in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio della regione" *Rubrica 4* del bilancio della Regione Siciliana, codice U.2.02.01.09.014 con esigibilità nell'esercizio finanziario 2019, secondo il seguente Q.T.E.:

A) Lavori		
a.1) Lavori a misura	€	80.000,00
a.2) Oneri sicurezza	€	3.000,00
a.3) Lavori a base d'asta al netto (A-B)	€	77.000,00
a.4) Ribasso d'asta (10,0000%)	€	7.700,00
a.5) Lavori al netto del ribasso d'asta	€	69.300,00
a.6) Importo contrattuale (comprensivo di oneri della sicurezza)	€	72.300,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
b.1) I.V.A. su lavori (22% di a.6 + b.2)	€	16.786,00
b.2) Imprevisti (5% circa di a1)	€	4.000,00
b.3) Oneri di accesso a discarica	€	3.684,00
b.4) Contributo ANAC	€	30,00
b.5) Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lvo 50/2016 (2% A)	€	1.600,00
b.6) Spese necessarie per la gestione dei lavori (2% A)	€	1.600,00
Totale Somme a disposizione		€ 27.700,00
TOTALE		€ 100.000,00

- VISTO** che il suddetto impegno è stato mantenuto con riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2020 (Allegato "A" del D.D. n. 128 del 28 febbraio 2020) per € 100.000,00;
- VISTO** il CIG 7882424EOC e il CUP G23H19000250002, che dovranno essere indicati in tutta la documentazione tecnico-amministrativa;
- VISTO** il capitolo 516058 destinato a "Interventi di prima assistenza e per fronteggiare eventi calamitosi in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio della regione" *Rubrica 4* del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020, codice U.2.02.01.09.014 del piano dei conti e accertata la relativa capienza;
- VISTA** la nota del 21.01.2020, acquisita al prot. n. 3190 del 21.01.2020 del DRPC Sicilia e la nota del 27.01.2020, acquisita al prot. n. 4219 del 27.01.2020 del DRPC Sicilia, con le quali impresa Co-

- struzioni Ambientali Srl comunica la variazione di denominazione dell'Impresa Ing. Priolo Roberto Srl, con il verbale di Assemblea dei soci, giusto con atto notarile n. 11258 di repertorio n. 7.465 di raccolta registrato all' Agenzia delle Entrate il 18/11/2019;
- VISTA** la perizia di variante del 12.07.2019 finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, che non comporta sostanziali, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii. e dell'art. 8 c.7 del D.M. 49/18 e senza alcun incremento di prezzo, restando inalterato l'importo complessivo del contratto;
- VISTO** il verbale di concordamento nuovo prezzi del 24.01.2020 sottoscritto dall'impresa, la direzione dei lavori e il responsabile unico del procedimento e registrato all'Agenzia delle Entrate il 27/01/2020 serie 3 S1;
- VISTA** la nota prot. n. 7199/S04-CDFidro/DRPC Sicilia del 12.02.2020 con la quale la direzione lavori trasmette gli atti contabili relativi al 1° SAL all'espletamento dei "Lavori di somma urgenza per i primi interventi di mitigazione del rischio geomorfologico determinata dalla caduta di materiale lapideo dal versante che incombe sulla S.P. 161 al Km 13 +400, nel territorio di Alcara Li Fusi (Me)";
- VISTO** il libretto delle misure, il registro di contabilità, il 1° SAL a tutto il 22.07.2019 e il certificato di pagamento n. 1 del 11.02.2019;
- VISTA** la fattura della ditta Costruzioni Ambientali Srl, n. 3_20 del 11.02.2020 di complessivi € 87.743,44 di cui € 71.920,85 per imponibile ed € 15.822,59 per IVA al 22% (soggetta a Split - Payment - art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014), emessa per spettanze relative al 1° SAL dei "Lavori di somma urgenza per i primi interventi di mitigazione del rischio geomorfologico determinata dalla caduta di materiale lapideo dal versante che incombe sulla S.P. 161 al Km 13 +400, nel territorio di Alcara Li Fusi (Me)";
- VISTO** il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dalle autorità competenti INPS_20824689 del 16.03.2020, scadenza validità 14.07.2020, su richiesta effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010, dal quale la ditta Costruzioni Ambientali Srl, con stessa partita IVA e codice fiscale, risulta in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali assicurativi e assistenziali nei confronti di INAIL e INPS, per i propri dipendenti;
- VISTA** la comunicazione Equitalia Servizi S.p.A. ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/73 dalla quale risulta che la Ditta non è inadempiente;
- VISTA** la dichiarazione rilasciata dalla ditta Costruzioni Ambientali Srl, in merito alla tracciabilità dei movimenti finanziari prevista dall'art. 3 c.7 della legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Determina n. 47 del 12.03.2020 del R.U.P., nella quale si attesta la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite e si propone la liquidazione della somma di € 87.743,44;
- VISTA** la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi ai termini ed alle condizioni pattuite attestate dal RUP con determina n. 47/S.12/DRPC Sicilia del 12.03.2020;
- ACCERTATA** la disponibilità sul D.D.G. n.1466/S.12 DRPC Sicilia del 23.12.2019 impegno n. 7 del 06.01.2020, per il 31.12.2019 cap. 516058 destinato a "Interventi di prima assistenza e per fronteggiare eventi calamitosi in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio della regione" Rubrica 4 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2020, codice U.2.02.01.09.014 del piano dei conti e accertata la relativa capienza per € 100.000,00 a seguito del mantenuto con riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2020 (Allegato "A" del D.D. n. 128 del 28 febbraio 2020);
- RITENUTO** pertanto, sulla scorta degli atti citati, di dover procedere all'approvazione degli atti contabili e alla liquidazione della somma complessiva di € 87.743,44, a favore della ditta Costruzioni Ambientali Srl, per il saldo delle spettanze relative al 1° SAL a tutto il 22.07.2019 e il certificato di pagamento n. 1 del 11.02.2019 di cui alla fattura n. 3_20 del 11.02.2020 relativa all'esecuzione degli interventi in questione, mediante emissione di appositi mandati di pagamento;

DECRETA

- ART. 1** le premesse costituiscono parte integrante del presente decreto;
- ART. 2** di approvare gli atti contabili, il certificato di pagamento n. 1 del 11.02.2019 dei "Lavori di somma urgenza per i primi interventi di mitigazione del rischio geomorfologico determinata

dalla caduta di materiale lapideo dal versante che incombe sulla S.P. 161 al Km 13 +400, nel territorio di Alcara Li Fusi (Me)";

ART. 3 accertare il credito dell'impresa Costruzioni Ambientali Srl con sede in C/da San Nicasio s.n.c 90023 Ciminna (PA), Part. I.V.A. 05367550828 in € 71.920,85 oltre IVA e di liquidare la fattura n. 3_20 del 11.02.2020 (soggetta a Split - Payment - art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dalla L. n. 190/2014) per un ammontare complessivo di € 87.743,44 (euro ottanta settemilasettecentoquarantatre/44) sul capitolo 516058 destinato a "Interventi di prima assistenza e per fronteggiare eventi calamitosi in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio della regione" Rubrica 4 del bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario corrente, di cui all'impegno di spesa n. 7/2019, assunto con D.D.G. n.1466/S.12 DRPC Sicilia del 23.12.2019, e mantenuto con riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2020 (Allegato "A" del D.D. n. 128 del 28 febbraio 2020) per € 100.000,00, codice U.2.02.01.09.014 del piano dei conti, per il pagamento della somma complessiva di € 87.743,44 ripartita come segue: € 71.920,85 per imponibile in favore della ditta Costruzioni Ambientali Srl; € 15.822,59 per IVA a favore della Regione Siciliana;

ART. 4 la somma di € 87.743,44, di cui al precedente articolo 3, fattura n. 3_20 del 11.02.2020, viene erogata mediante emissione di mandato di pagamento come segue:

1. l'importo di € 71.920,85 per imponibile, a favore della ditta Costruzioni Ambientali Srl, con sede in Ciminna (PA), C/da San Nicasio s.n.c, Part. I.V.A. 05367550828, da accreditarsi sul conto corrente bancario, Codice IBAN indicato nella Determina del RUP n° 47 del 12.03.2020 per saldo fattura n. 3_20 del 11.02.2020;
2. l'importo di € 15.822,59 per il pagamento dell'IVA relativa alla fattura n. 3_20 del 11.02.2020, a favore della Regione Siciliana, coordinate bancarie IBAN IT34E0200804625000103623296, in conformità alle istruzioni operative fornite dall'Assessorato dell'Economia con la circolare n° 9/2015;

ART. 5 il presente Decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall'art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto, il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 26 e27 del D.L. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii;

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza per il visto di competenza degli organi preposti al controllo giusta L. n. 20 del 14.01.1994.

