



**D.D.G. n. 324 /S07/DRPC Sicilia del 19.10.2020**

**Oggetto:** OCDPC 117/2013 - *Progetto per la realizzazione di una paratia strutturale in via Lenin ed opere di riqualificazione urbana delle vie Lenin, Togliatti, Sicilia, Discesa Riana 1, Discesa Riana 2 e da denominare nel quartiere Riana nel comune di San Fratello (ME). Cod. Intervento SNF10a1.*  
**Liquidazione rimborso oneri conferimento a discarica**



**PRESIDENZA**

**Il Dirigente generale**

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Vista** la Legge 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- Visto** il testo unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28 febbraio 1979, n. 70;
- Visto** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 “Codice della Protezione Civile”;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. “Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio” e in particolare l’art.57;
- Vista** la Legge 12 luglio 2012, n. 100 recante disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile;
- Visto** l’art.11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
- Vista** l’O.P.C.M. n. 3865 del 15/04/2010 recante *Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010 nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della medesima provincia;*
- Vista** l’O.C.D.P.C. n. 117 del 25 settembre 2013, recante: *Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle attività volte al superamento della situazione di criticità legata alle avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall’11 al 17 febbraio 2010;*
- Visto** il D.D.G. n. 112 del 22/05/2014 con il quale è impegnata la somma di € 20.800.000,00 a valere sulla disponibilità del Capitolo 516066 *Somme da destinare al proseguimento delle iniziative di somma urgenza da porre in essere per consentire il ritorno alle condizioni di normalità a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina* del Bilancio della Regione Siciliana, per consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità nei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio, marzo e novembre 2011;
- Vista** la nota n. POST/0062236 del 03/10/2017 del Dipartimento della Protezione Civile con la quale, a seguito della scadenza della contabilità speciale n. 5431 e n. 5455, al fine di consentire il completamento in regime ordinario del piano degli interventi ex O.C.D.P.C. n. 117/2013, il D.P.C. ha approvato la richiesta di rimodulazione del piano degli interventi proposta dal DRPC Sicilia ed ha autorizzato il trasferimento in apposito capitolo di bilancio regionale delle somme giacenti nelle predette contabilità speciali n. 5431 e n. 5455;
- Visto** il D.P.Reg. n. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.269 del 14 Giugno 2020, ha conferito all’ing. Salvatore

Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

- Visto** l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima Legge regionale 3/2015;
- Vista** la L.R. n. 9 del 12/05/2020 Legge di stabilità regionale 2020-2022;
- Vista** la L.R. n.10 del 12/05/2020 che approva il Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2020-2022;
- Vista** la circolare n. 10 del 12/05/2020 Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali;
- Vista** la Delibera di Giunta n. 172 del 14/05/2020 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2020/2022. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e Piano degli indicatori;
- Vista** la Circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro "Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013";
- Vista** l'individuazione dell'intervento in questione con il CUP: G77E1600000001 - CIG: 6887751FEB - Cod. Caronte: SI\_1\_18386;
- Vista** la Disposizione n. 842 del 09.10.2017 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo dell'intervento denominato *Progetto di realizzazione di una paratia strutturale in via Lenin ed opere di riqualificazione urbana delle vie Lenin, Togliatti, Sicilia, discesa Riana n. 1, discesa Riana n. 2 e via da denominare del quartiere Riana nel comune di San Fratello (ME) - Cod. Intervento SNF10a1*, per un importo complessivo di € 2.300.000,00 di cui € 1.605.681,03 per lavori ed € 694.318,97 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Visto** il D.D.G. n. 1451 del 24.12.2018 che approva la Determina del RUP n° 146 del 15.11.2018 di aggiudicazione definitiva della gara per l'intervento in questione alla ditta *Aveni S.r.l.* con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) che ha offerto un ribasso del 12,9200%, approva il Q.T.E. del progetto in questione e dispone l'impegno delle somme necessarie pari ad € 2.054.498,95 a valere sul Capitolo 516066 del Bilancio della Regione Siciliana;
- Considerato** che in data 28.11.2018 la Direzione dei Lavori ha redatto il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza all'impresa aggiudicatrice;
- Considerato** che in data 29.03.2019 è stato sottoscritto il *Contratto di appalto* stipulato con l'impresa aggiudicatrice dei lavori *Aveni S.r.l.* (rep. n. 080 registrato a Catania il 03/04/2019 al n. 304/1), approvato con D.D.G. n. 338 del 28.05.2019;
- Visto** il D.D.G. n. 108 del 25.05.2020 di approvazione della Perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento in questione per un importo complessivo pari ad € 2.107.752,99 e di impegno della maggiore somma pari ad € 53.254,04;
- Visto** l'Atto di sottomissione sottoscritto dalla ditta *Aveni S.r.l.* in data 08.06.2020 con rep. 013-iride relativo alla Perizia di variante e suppletiva dei lavori in questione;
- Visto** il quadro riepilogativo dei formulari e le copie delle fatture rilasciate dal Centro per il riciclo *Mo.Vi.Ter. di Montagna Bozzone Rosario e figli S.r.l.* con sede in Sant'Agata di Militello (fatture n. A19 del 31.01.2019, n. A101 del 30.03.2019 e n. A138 del 30.04.2019 per un importo complessivo di € 4.123,43 compresa IVA) e le copie delle fatture rilasciate dal Centro per il riciclo *PI.ECO S.r.l.* con sede in Patti (fatture n. FE/2019/0435 del 28.06.2019, n. FE/2019/0470 del 30.07.2019, n. FE/2019/0572 del 13.08.2019, n. FE/2019/0602 del 20.09.2019, n. FE/2020/0207 del 15.05.2020 e n. FE/2020/0310 del 20.06.2020 per un importo complessivo di € 109.259,09 compresa IVA) relative al conferimento dei materiali provenienti dal cantiere in San Fratello e trasportati ai centri di riciclo su citati dalla ditta *Aveni s.r.l.*, da cui si evince che le quantità delle terre da scavo, dei materiali da demolizione e degli asfalti, sono compatibili con le quantità riportate in contabilità;
- Vista** la fattura n° 10 del 06.07.2020 emessa dalla *Aveni S.r.l.* per un importo pari ad € 113.382,52 compreso IVA al 22%;
- Vista** la Determina n. 169 - iride del 07.07.2020 con la quale il RUP approva la liquidazione della fattura n° 10 del 06.07.2020 emessa dalla *Aveni S.r.l.* a riconoscimento del rimborso degli oneri per il conferimento a discarica dei materiali provenienti dal cantiere di San Fratello, pari ad € 113.382,52 compreso IVA;

- Visto** il D.U.R.C. per la *Aveni S.r.l.*, da cui risultano regolari i pagamenti degli oneri previdenziali ed assicurativi;
- Visto** l'elenco delle ditte iscritte nella White List della Prefettura di Messina, nella quale è presente l'impresa *Aveni S.r.l.* con scadenza in aggiornamento e la nota del 31.03.2020 di mantenimento dell'iscrizione;
- Vista** la nota sulla tracciabilità dei flussi finanziari, trasmessa dall'Amministratore della *Aveni S.r.l.* in data 26.06.2020, con la dichiarazione del conto corrente dedicato;
- Visto** l'art. 153 del DL n. 34 del 19.05.2020 con la quale si sospendono le verifiche ex art. 48bis del DPR n. 603/1972;
- Ritenuto** di dover riconoscere alla *Aveni S.r.l.* il rimborso delle spese sostenute per gli oneri a conferimento a discarica dei materiali provenienti dal cantiere di San Fratello, pari ad € 113.382,52 compreso IVA al 22%;
- Ritenuto** di poter liquidare, ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs n. 159/2011, la fattura emessa dalla impresa *Aveni S.r.l.* secondo le modalità previste dal Contratto di appalto stipulato il 29.03.2018 rep. 0080 a dall'Atto di sottomissione stipulato in data 08.06.2020 con rep. 013-iride, quale rimborso degli oneri a conferimento a discarica anticipati dall'impresa esecutrice;
- Considerato** che tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione della Perizia di variante e suppletiva su citata è prevista la voce di spesa *Oneri per conferimento a discarica* per un importo pari ad € 113.813,31;
- Accertata** la disponibilità sull'impegno n. 18/2020 sul Capitolo 516066;

## DECRETA

- Art. 1** Per quanto nelle premesse, si prende atto della determina n.169 del 07/07/2020 del RUP con cui approva la liquidazione della fattura n° 10 del 06.07.2020 di € 113.382,52 compreso IVA emessa dalla impresa *AVENI S.r.l.*, con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P. IVA 02675130831, quale rimborso delle spese effettuate per gli oneri di conferimento in discarica dei materiali provenienti dagli scavi del cantiere *per i lavori di realizzazione di una paratia strutturale in via Lenin ed opere di riqualificazione urbana delle vie Lenin, Togliatti, Sicilia, Discesa Riana 1, Discesa Riana 2 e da denominare nel quartiere Riana nel comune di San Fratello (ME). Cod. Intervento SNF10a1.*, sul **Capitolo 516066 (U.2.02.01.09.014) SOMME DA DESTINARE AL PROSEGUIMENTO DELLE INIZIATIVE DI SOMMA URGENZA DA PORRE IN ESSERE PER CONSENTIRE IL RITORNO ALLE CONDIZIONI DI NORMALITA' A SEGUITO DELLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATE IL 1° OTTOBRE 2009 NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MESSINA del bilancio della Regione Siciliana - Rubrica 4 per l'esercizio finanziario corrente, di cui all'impegno di spesa n. 18/2020;**
- Art. 2** si liquida l'importo di € **92.936,49** (euro novantaduemilanovecentotrentasei/49), imponibile della **fattura n° 10 del 07.07.2020** emessa dalla *Aveni S.r.l.* con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), via Moleti n. 20, che avverrà mediante mandato di pagamento in conformità a quanto previsto dal Contratto d'appalto rep. n° 080 del 29.03.2019, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori in parola, sul conto corrente bancario dedicato;
- Art. 3** di versare l'IVA per un importo complessivo di € **20.446,03** (euro ventimilaquattrocentoquarantasei/03), a favore della Regione siciliana coordinate bancarie IT34E0200804625000103623296, in conformità alle istruzioni operative fornite dall'Assessorato dell'Economia con la circolare n. 9/2015;
- Art. 4** il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art.68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall'art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall'emissione a pena di nullità dell'atto;
- Art. 5** il presente Decreto sarà notificato al Servizio 11 – Attività per il superamento dell'emergenza per quanto di competenza;
- Art. 6** il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza per il visto di competenza degli organi preposti al controllo giusta L. n. 20 del 14.01.1994.

Il Dirigente del Servizio S07  
(Arch. Alberto Vecchio)

Il Dirigente Generale  
Ing. Salvatore Cocina