

Oggetto: ex OCDPC n.117/2013 - "Lavori di rimozione detriti, regimentazione acque e messa in sicurezza dell'area del Cimitero e relativa strada di accesso" nel Comune di Caprileone (ME)". Cod. Intervento CPR2 - CUP G24GH1600121001 - CIG: 69070505F8.  
Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e ss.mm.ii;
- VISTO** il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28/02/1979, n. 70;
- VISTO** il D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile";
- VISTA** la Legge Regionale 31 agosto 1998 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in Materia di Protezione Civile";
- VISTA** la Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2000 e ss.mm.ii, recante norme sulla Dirigenza;
- VISTO** il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" ed in particolare l'art. 57;
- VISTO** l'art. 11 della L.R. n. 3 del 13 gennaio 2015, in base al quale la Regione Siciliana, a decorrere dal 01/01/2015, applica le disposizioni del D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii;
- VISTO** l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale 3/2015;
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 77 del 13/02/2018 "Documento di economia e finanza regionale (DEF) 2018/2020 Approvazione";
- VISTO** il D.P.R. 19 giugno 2020, n. 2810 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- VISTO** il D.Lgs. 163 del 12 Aprile 2006 e ss.mm.ii, incluse quelle di cui al D.Lgs. 53/2010, come recepito dalla Regione Siciliana con L.R. n. 12 del 12 Luglio 2011 ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, recante "Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" emanato con D.P.R. 207 del 05 Ottobre 2010;
- VISTO** il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, per le parti ultrattive nel periodo transitorio ex D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTO** il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", come modificato ed integrato con il D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017;

- VISTA** la Circolare n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 dell'Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della mobilità – Dipartimento Reg.le Tecnico recante disposizioni applicative del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- VISTA** l'O.P.C.M. n. 3825 del 27/11/2009 recante *“Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e per fronteggiare gli eventi alluvionali del mese di dicembre 2008”*;
- VISTA** l'O.P.C.M. n. 3865 del 15/04/2010 recante *“Disposizioni urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010 nonché per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della medesima provincia”*;
- VISTA** la Disposizione Commissariale n° 24 del 26/10/2012, registrata alla Corte dei Conti, che ha approvato il programma degli interventi ex OPCM 3865/10 e la programmazione delle spesa, sulla scorta delle risorse disponibili, per l'intervento **“Lavori di rimozione detriti, regimentazione acque e messa in sicurezza dell'area del Cimitero e relativa strada di accesso” nel Comune di Caprileone (ME)** al punto CPR2, per un importo complessivo pari a € **350.000,00** disponendo la copertura finanziaria tra le somme della Contabilità Speciale n. 5431;
- VISTA** l'O.C.D.P.C. n. 117 del 25 settembre 2013, recante: *“Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle attività volte al superamento della situazione di criticità legata alle avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010”*;
- VISTA** l'individuazione dell'intervento con i seguenti codici: CUP G24GH1600121001 - CIG: 69070505F8.
- VISTA** la Disposizione commissariale n. 38 del 07/01/2013 del Commissario Delegato che approva in linea amministrativa il progetto dei **“Lavori di rimozione detriti, regimentazione acque e messa in sicurezza dell'area del Cimitero e relativa strada di accesso” nel Comune di Caprileone (ME)**. - Cod. Intervento CPR2 - per l'importo complessivo di € 350.000,00;
- VISTA** la Disposizione n. 419 del 21/09/2016 con cui il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, ha disposto la revoca della nomina del RUP ing. Bruno Manfrè ed ha disposto la nomina, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.50/2016, dell'arch. Francesco Benedetti, funzionario Direttivo del DRPC Sicilia - Servizio S11 Sicilia Nord Orientale, quale RUP dell'intervento denominato *“Lavori di rimozione detriti, regimentazione acque e messa in sicurezza dell'area del Cimitero e relativa strada di accesso” nel Comune di Caprileone (ME)*. - Cod. Intervento CPR2;
- VISTA** la nota n. POST/0062236 del 03/10/2017 del Dipartimento della Protezione Civile con la quale, a seguito della scadenza della contabilità speciale n. 5431 e n. 5455, al fine di consentire il completamento in regime ordinario del piano degli interventi ex O.C.D.P.C. n. 117/2013, il D.P.C. ha approvato la richiesta di rimodulazione del piano degli interventi proposta dal DRPC Sicilia ed ha autorizzato il trasferimento in apposito capitolo di bilancio regionale delle somme giacenti nelle predette contabilità speciali n. 5431 e n. 5455;
- VISTA** la Disposizione n. 867 del 27/11/2017 del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana che ha approvato gli atti di gara ed ha aggiudicato in via definitiva i *“Lavori di rimozione detriti, regimentazione acque e messa in sicurezza dell'area del Cimitero e relativa strada di accesso” nel Comune di Caprileone (ME)*. - Cod. Intervento CPR2 alla Ditta **GEODRILL di Santoro Maria** con sede in via Umberto I n.106 - 98063 Gioiosa Marea (ME) che ha offerto il ribasso del 24,2180% sull'importo posto a base di gara di € 253.969,25 oltre a € 8.463,97 per oneri di sicurezza, per un importo contrattuale di € 200.926,94 oltre € 74.035,42 per somme a disposizione dell'Amministrazione per un impegno complessivo di € 274.962,36 sull'OCDPC 117/2013:

#### LAVORI

A	Importo dei lavori	€ 262.433,22	€ 262.433,22
A.1	Oneri per la sicurezza Diretti	€ <u>8.463,97</u>	

A.2	Lavori soggetti a ribasso d'asta (A-A.1)	€	253.969,25	
A.3	Ribasso d'asta del 24,2180%	€		<u>61.506,27</u>
A.4	Importo dei lavori ribassato	€		200.926,94
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>				
B.1	per IVA al 22% di A.4	€	44.203,93	
B.2	incentivi 2% (art. 92 comma 5 D.Lgs 109/94)	€	5.248,66	
B.3	Oneri di accesso a discarica ed allacci ai pubblici servizi	€	5.000,00	
B.4	Imprevisti (ex art. 26 D.Lgs 109/94)	€	4.581,83	
B.5	Studio Geologico	€	12.000,00	
B.6	Pubblicità Gara – Contributo ANAC	€	10.000,00	
B.7	Spese per Avcp	€	<u>3.000,00</u>	
		€	74.035,42	<u>€ 74.035,42</u>
	Importo complessivo lavori	€		274.962,36
	Economie da ribasso d'asta	€		<u>75.037,64</u>
		€		350.000,00

**VISTO** il Verbale di consegna parziale dei lavori in data 05/09/2017 e il Verbale di consegna definitiva dei lavori in data 22/03/2018;

**VISTA** la nota n. 37742 del 26/06/2019 in cui il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana autorizza alla redazione di Perizia di Variante e Suppletiva dei "Lavori di rimozione detriti, regimentazione acque e messa in sicurezza dell'area del Cimitero e relativa strada di accesso" nel Comune di Caprileone (ME)". - Cod. Intervento CPR2;

**VISTA** la nota n. 66992/S.04.02/DRPC Sicilia del 03/12/2019 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento trasmette la Perizia di Variante e Suppletiva dei "Lavori di rimozione detriti, regimentazione acque e messa in sicurezza dell'area del Cimitero e relativa strada di accesso" nel Comune di Caprileone (ME)". - Cod. Intervento CPR2;

**VISTO** il Verbale di Verifica del Progetto, ai sensi degli artt. 52 e 54 comma 6 del Regolamento DPR n. 207/2010, del 03/07/2019 del Responsabile Unico del Procedimento sulla Perizia in Variante dei "Lavori di rimozione detriti, regimentazione acque e messa in sicurezza dell'area del Cimitero e relativa strada di accesso" nel Comune di Caprileone (ME)". - Cod. Intervento CPR2;

**VISTO** il Parere Tecnico del 03/07/2019, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011, con il quale il Responsabile Unico del Procedimento esprime parere favorevole sulla Perizia in Variante dei "Lavori di rimozione detriti, regimentazione acque e messa in sicurezza dell'area del Cimitero e relativa strada di accesso" nel Comune di Caprileone (ME)". - Cod. Intervento CPR2, per l'importo complessivo di € 303.731,90 di cui € 239.770,33 per lavori oltre € 63.961,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

**VISTO** il Verbale di Validazione, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento DPR n. 207/2010 del 05/10/2010, del 03/07/2019 del Responsabile Unico del Procedimento della Perizia in Variante dei "Lavori di rimozione detriti, regimentazione acque e messa in sicurezza dell'area del Cimitero e relativa strada di accesso" nel Comune di Caprileone (ME)". - Cod. Intervento CPR2, per l'importo complessivo di € 303.731,90 di cui € 239.770,33 per lavori oltre € 63.961,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente QTE:

<b>LAVORI</b>	€	314.639,36
A.1	Oneri per la sicurezza Diretti	€ 5.493,15
A.2	Lavori soggetti a ribasso d'asta (A-A.1)	€ 309.146,20
A.3	Ribasso d'asta del 24,2180%	€ <u>74.869,03</u>
A.4	Importo dei lavori ribassato	€ 239.770,33
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
B.1	per IVA al 22% di A.4	€ 52.749,47
B.2	incentivi 2% (art. 92 comma 5 D.Lgs 109/94)	€ 5.248,66
B.3	Oneri di accesso a discarica ed allacci ai pubblici servizi	€ 0,00
B.4	Imprevisti (ex art. 26 D.Lgs 109/94)	€ 0,00
B.5	Studio Geologico	€ 5.688,44
B.6	Pubblicità Gara – Contributo ANAC	€ 0,00

B.7 Spese per Avcp	€ 275,00
	€ 63.961,57
Importo complessivo lavori	€ 303.731,90

**VISTO** il Capitolo n. 516066 "Somme da destinare al proseguimento delle iniziative di somma urgenza da porre in essere per consentire il ritorno alle condizioni di normalità a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina;

**CONSIDERATO** che per le somme necessarie al completamento dell'opera è stata richiesta la riproduzione di economie con apposita nota al Dipartimento Regionale dell'Economia – Servizio Bilancio e Programmazione, da imputare nell'anno 2020;

**CONSIDERATO** che bisogna approvare in linea amministrativa la Perizia di Variante e Suppletiva per l'importo complessivo di € 303.731,90 di cui €239.770,33 per lavori ed € 63.961,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

#### DECRETA

**Art. 1** Si approva in linea amministrativa della Perizia di Variante e Suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per l'importo complessivo di € 303.731,90 di cui € 239.770,33 per lavori oltre € 63.961,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come autorizzata con la nota n. 37742 del 26/06/2019 del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, secondo il seguente Quadro Economico:

<b>LAVORI</b>	€ 314.639,36
A.1 Oneri per la sicurezza Diretti	€ 5.493,15
A.2 Lavori soggetti a ribasso d'asta (A-A.1)	€ 309.146,20
A.3 Ribasso d'asta del 24,2180%	€ 74.869,03
A.4 Importo dei lavori ribassato	€ 239.770,33
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
B.1 per IVA al 22% di A.4	€ 52.749,47
B.2 incentivi 2% (art. 92 comma 5 D.Lgs 109/94)	€ 5.248,66
B.3 Oneri di accesso a discarica ed allacci ai pubblici servizi	€ 0,00
B.4 Imprevisti (ex art. 26 D.Lgs 109/94)	€ 0,00
B.5 Studio Geologico	€ 5.688,44
B.6 Pubblicità Gara – Contributo ANAC	€ 0,00
B.7 Spese per Avcp	€ 275,00
	€ 63.961,57
Importo complessivo lavori	€ 303.731,90

**Art. 2** Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art.68 c.5 della L.R. 21/2014 come sostituito dall'art. 98 c.6 della L.R. 9/2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione Siciliana entro 7 giorni dall'emissione pena la nullità dell'atto.

Il Dirigente dell'UOB S.11.01  
Dott. Carmelo D'Urso

Il Dirigente del Servizio S.11  
ing. Giovanni Spampinato

Il Dirigente Generale  
del DRPC Sicilia  
Cocina