

OGGETTO: ex OCDPC 71/2013 - "Consolidamento e messa in sicurezza e ripristino della transitabilità delle strade esterne San Pietro Bagheria e Furia Casarsa nel Comune di Monforte San Giorgio (ME) - Cod. intervento 71_022 – CIG 7208028CDD - CUP 117B15000220002.
Preso d'atto perizia di variante e suppletiva e pagamento 2° SAL.



PRESIDENZA

Il Dirigente generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28.2.1979, n. 70;
- VISTA** la legge regionale 08.07.1977, n. 47 "norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e ss.mm.ii;
- VISTA** la legge regionale 31.08.1998 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni norme in materia di Protezione Civile;
- VISTA** la legge regionale n. 10 del 15.05.2000, concernente la disciplina del personale regionale e l'organizzazione degli uffici della Regione e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 7 che determina i compiti dei Dirigenti di strutture di massima dimensione;
- VISTO** il D.Lgs. n. 1 del 02.01.2018 "Codice della Protezione Civile";
- VISTO** l'art.11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del D.lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii;
- VISTO** l'art. 108 del D. Lgs. 31.04.1998 n. 112 che indica funzioni conferite alle regioni ed agli Enti Locali in Materia di Protezione Civile;
- VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 giugno 2011 e del 25 novembre 2011 con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel territorio della provincia di Messina rispettivamente nei mesi di febbraio e marzo 2011 ed in data 22.11.2011;
- VISTO** l'OCDPC n.11 del 25 giugno 2012 "Interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 ed il giorno 22.11.2011";
- VISTO** l'OCDPC n. 71 del 29.03.2013, con il quale il Dirigente Generale del DRPC è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione Siciliana nel coordinamento degli interventi conseguenti agli eventi del 22.11. 2011;
- VISTO** il piano degli interventi ex art.1 comm. 3 dell'OCDPC n.11 del 25.06.2012;
- VISTA** la Disposizione del Commissario Delegato n.2 del 23.08.2012 che ha approvato il piano di Interventi ed Assistenza alla Popolazione;
- VISTO** l'art. 1 comma 1 dell'OCDPC n. 71/2013 che individua la Regione Siciliana quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatosi nel territorio della

provincia di Messina in conseguenza degli eventi dei mesi di febbraio-marzo 2011 ed il giorno 22.11.2011 di cui all'OCDPC n.11/2012;

VISTO l'art.1 comma 2 della predetta Ordinanza che individua "per fini di cui al comma 1 il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza";

VISTO l'art.1 comma 5 della stessa OCDPC con il quale si dispone che il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana provvede, fino al completamento degli interventi di cui al co.2 e delle procedure amministrativo-contabile ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'OCDPC n.11/2012;

VISTO il D.P.R. 19 giugno 2020, n. 2810 con cui il Presidente della Regione siciliana ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile;

CONSIDERATO che nel piano degli interventi approvato è ricompreso l'intervento denominato "Consolidamento e messa in sicurezza e ripristino della transitabilità delle strade esterne "San Pietro Bagheria" e "Furia Casarsa" in Monforte San Giorgio (ME) per un importo di € 200.000,00 – cod. intervento 71_022;

VISTA la nota n. 7004 del 26.09.2019 con la quale il Comune di Monforte San Giorgio (ME) trasmette copia dei documenti inerenti il pagamento del 2° SAL per i lavori di: "Consolidamento per la messa in sicurezza e ripristino della transitabilità delle strade esterne San Pietro-Bagheria e Furia-Casarsa" per un importo di € 19.996,02 di cui 16.390,18 per i lavori e € 3.605,84 per IVA al 10%;

VISTA la nota n. 9168 del 02.12.2019 con la quale il Comune di Monforte San Giorgio (ME) trasmette dei documenti integrativi quali la determina n.149 del 17.04.2019 e la fattura n.2_18 del 12.12.2018 dell'impresa Pruiti Giuseppe Sebastiano;

VISTA la determina di liquidazione n.149 del 17.04.2019, relativa alla ditta in questione e al 2° certificato lavori di: "Consolidamento per la messa in sicurezza e ripristino della transitabilità delle strade esterne San Pietro-Bagheria e Furia-Casarsa" per un importo di € 19.996,02;

VISTA la dichiarazione di spendibilità del 13.11.2019, lo stato di avanzamento dei lavori il certificato di pagamento, relativi al 2° certificato di pagamento del RUP;

VISTA la nota n. 53927 del 02.10.2019 con la quale è stata trasmessa la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori, per un importo complessivo di € 200.000,00;

VISTO il parere tecnico del RUP sulla perizia di variante e suppletiva dei lavori di: "Consolidamento per la messa in sicurezza e ripristino della transitabilità delle strade esterne San Pietro-Bagheria e Furia-Casarsa" per un importo complessivo di € 200.000,00;

VISTA la validazione del RUP sulla perizia di variante e suppletiva dei lavori di: "Consolidamento per la messa in sicurezza e ripristino della transitabilità delle strade esterne San Pietro-Bagheria e Furia-Casarsa" per un importo complessivo di € 200.000,00;

VISTA la delibera n. 71 del 13.11.2018 della giunta comunale che approva la perizia di variante e suppletiva dei lavori di "Consolidamento per la messa in sicurezza e ripristino della transitabilità delle strade esterne San Pietro-Bagheria e Furia-Casarsa" per un importo complessivo di € 200.000,00 con il seguente quadro economico:

1	A1	LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA	€	123.330,20
		LAVORI AL NETTO del ribasso del 28,2011%	€	88.549,73
	B1	ONERI PER LA SICUREZZA	€	3.012,00
		IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE	€	91.561,73
2		Acquisizione aree e immobili	€	938,50
		Lavori e forniture in economia	€	2.500,00

3	Imprevisti	€	0,00
	SPESE TECNICHE		
4	1 Incentivo art. 113 del D.Lgs n°50/2016 (2%)	€	605,00
	2 Progettazione esecutiva (come da contratto)	€	13.400,01
	3 Studi geologici e prove (come da contratto)	€	12.469,18
	4 Direzione lavori e coordinamento sic. + Redazione p.v.s	€	14.253,33
	8 Collaudo Statico	€	2.328,72
	9 Frazionamento catastale	€	1.700,00
	TOTALE	€	44.756,24
5	Spese per accertamenti di laboratorio	€	400,00
	IMPOSTE		
6	1 Cassa su Progetto Esecutivo 4%	€	536,00
	2 Cassa Epap Relazione geologica 2%	€	109,39
	3 Cassa su Direzione Lavori, sicurezza e p.v.s.	€	570,13
	4 IVA sui lavori 10%	€	9.156,17
	5 IVA 22% su spese tecniche e cassa	€	9.094,37
	6 Imposte catastali e spese registrazione atti espropriativi	€	513,52
	TOTALE IMPOSTE	€	19.979,58
	TOTALE PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA	€	160.136,05
	TOTALE PROGETTO (Comprese economie di € 39.863,95)	€	200.000,00

VISTO l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, registrato a S. Agata di Militello (ME) il 17.09.2018 serie 3 n° 659, relativo al: "Consolidamento e messa in sicurezza e ripristino della transitabilità delle strade esterne San Pietro Bagheria e Furia Casarsa" nel Comune di Monforte San Giorgio (ME), stipulato tra il geom. Francesco Maio responsabile del procedimento e il sig. Pruiti Giuseppe Sebastiano titolare dell'impresa "Pruiti Giuseppe Sebastiano", con sede a Castell'Umberto (ME) C.da Drià n. 38 – P.I. 01577060831 e il direttore dei lavori C.&C Engineering s.r.l., per un importo di € 3.713,49 e quindi per un importo contrattuale complessivo di € 91.561,73 oltre IVA.

VISTO il D.D.G. n. 53 del 07.04.2014 con il quale è impegnata la somma di € 30.000.000,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 516066 "Somme da destinare al proseguimento delle iniziative di somma urgenza da porre in essere per consentire il ritorno alle condizioni di normalità a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina" del bilancio della Regione siciliana, per consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività finalizzate al superamento della situazione di criticità nei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei mesi di febbraio, marzo e novembre 2011;

VISTA la L.R. n.9 del 12.05.2020 n. 9 "Legge di stabilità regionale 2020-2022";

VISTA la L.R. n.10 del 12.05.2020 "Bilancio di previsione della Regione Sicilia per il triennio 2020-2022";

VISTA la Delibera di Giunta n. 172/2020 Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2020/2022. "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale e piano degli indicatori";

VISTA l'individuazione dell'intervento con il CIG: 7208028CDD - CUP: 117B15000220002;

ACCERTATA la disponibilità sull'impegno 1/2019 di cui al D.D.G. n. 53 del 07.04.2014 sul capitolo 516066;

RITENUTO sulla scorta degli atti citati in premessa, di prendere atto della perizia di variante e suppletiva e autorizzare il pagamento del 2° SAL, per i lavori di: "Consolidamento e messa in sicurezza e ripristino della transitabilità delle strade esterne San Pietro Bagheria e Furia Casarsa" nel Comune di Monforte San Giorgio (ME) e di liquidare a favore del Comune di Monforte S. Giorgio (ME), la somma di € 19.996,02.

DECRETA

- ART. 1** Si prende atto della perizia di variante relativa ai lavori di "Consolidamento e messa in sicurezza e ripristino della transitabilità delle strade esterne San Pietro Bagheria e Furia Casarsa" nel Comune di Monforte San Giorgio (ME), per un importo complessivo di progetto di € 200.000,00.
- ART. 2** Si liquida la somma di € 19.996,02 (euro diciannovemilanovecentonovantasei/02) con l'emissione di Mandato di Pagamento, a favore del Comune di Monforte San Giorgio, a valere sul capitolo 516066, cu 2.02.01.09.999 - "Somme da destinare al proseguimento delle iniziative di somma urgenza da porre in essere per consentire il ritorno alle condizioni di normalità a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 1° ottobre 2009 nel territorio della Provincia di Messina" – Rubrica Presidenza per l'esercizio finanziario corrente, a gravare sull'impegno di spesa 1/2019 per il pagamento del 2° SAL, dei lavori di "Consolidamento e messa in sicurezza e ripristino della transitabilità delle strade esterne San Pietro Bagheria e Furia Casarsa" nel Comune di Monforte San Giorgio (ME);
- ART. 3** Il superiore importo verrà accreditato mediante mandato di pagamento, a favore del Comune di Monforte San Giorgio, su Girafondi intrattenuto presso la Banca d'Italia"
- ART. 4** Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art.68 comma 5 della L.r. n.21/2014, come sostituito dall'art. 98 comma 6 della l.r. 9 del 07.05.2015, per esteso sul sito istituzionale della Regione entro 7 giorni dalla emissione a pena di nullità dell'atto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale della Presidenza per il visto di competenza.

Il Dirigente Generale
Capo del Dipartimento
ing. Salvatore Cocina

