



REGIONE SICILIANA

**PRESIDENZA
SEGRETERIA GENERALE**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 8° - CONTRATTI E GESTIONE
AMM.VA LL.PP. - ATTIVITÀ TECNICHE DI PALAZZO D'ORLEANS E DEI SITI
PRESIDENZIALI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana approvato con D.P. 28/02/1979 n. 70 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 47/77 e s.m.i. concernente la gestione della spesa della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19;

VISTA la L.R. 12 luglio 2011, n° 12 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 23/6/2011 n. 118 e s. m. i. "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio";

VISTA la L. R. 17/3/2016 n. 4 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e Bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 22 marzo 2016 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale nonché il Prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa della gestione sanitaria accentrata;

VISTO il D. P. REG. 14/06/2016, n° 12 con il quale viene definito, con decorrenza dal 1° luglio 2016, l'assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali;

VISTO il D.S.G. n. 317 Area 1 del 12.07.2016 con il quale è stato conferito all'ing. Paolo Messina l'incarico di dirigente preposto al Servizio 8° della Segreteria Generale;

VISTO il D.R.S. n. 491 del 20/12/2013, vistato alla Ragioneria Centrale per la Presidenza al n. 15 in data 30/12/2013, riaccertato nell'esercizio finanziario 2016 con impegno n. 14 di € 177.730,42 e n. 15 di € 128.000,00, con il quale è stata impegnata sul capitolo 532005 "Spese per lavori di manutenzione straordinaria, salvaguardia, adeguamento, restauro e migliore utilizzazione di Palazzo d'Orleans dei siti presidenziali e dei beni mobili di pregio di pertinenza, comprese eventuali opere di costruzione, ampliamento, com" del Bilancio della Regione Siciliana – Rubrica 2 – Segreteria Generale la somma di € 305.760,42 per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza e per l'adeguamento alla normativa antincendio del vano scala dell'ala nuova di Palazzo d'Orleans in Palermo così distribuito:

a1	Importo lavori a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza	€	140.709,39	
a2	Ribasso del 31,5961%	€	44.458,68	
a3	Importo al netto del ribasso	€	96.250,71	
a4	Importo oneri di sicurezza	€	8.646,30	
A	Importo Totale Lavori	€		€ 104.897,01
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne			€ 200.863,41
b1	Compenso UT 2,00%	€	2.987,11	
b2	Imprevisti ed arrotondamenti	€	14.935,09	
b3	Rilievi, attrezzature	€	1.493,56	
b4	Lavoro straordinario per il cantiere	€	9.500,00	
b5	Attrezzature per il RUP	€	8.000,00	
b6	Fornitura di apparecchi illuminanti	€	103.300,00	

b7	Adeguamento antincendio porte	€	9.000,00	
b8	IVA al 22%	€	51.177,65	
b9	Contributo Autorità di Vigilanza	€	30,00	
b10	Polizza per progettista	€	220,00	
b11	Polizza per verificatore	€	220,00	
	Importo Complessivo Perizia			€ 305.760,42

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di nuove lavorazioni per cause impreviste ed imprevedibili rispetto al progetto principale ai sensi dell'art. 132 comma 1 b del Testo del D.Lgs. n. 163/2006, coordinato con le norme recate dalle leggi regionali vigenti;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi e relativo atto di sottomissione redatto il 28.06.2016 in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Impresa Pellerito Antonio con sede in Borgetto, esecutrice dei lavori di che trattasi, munito del visto del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTA la perizia di variante e suppletiva dei citati lavori redatta dal Direttore dei Lavori registro repertorio n. 10 del 28.06.2016, dell'importo complessivo di € 305.760,42 così distribuito:

a1	Importo lavori a base d'asta			
	al netto degli oneri di sicurezza	€	154.773,23	
a2	Ribasso del 31,5961%	€	48.902,30	
a3	Importo al netto del ribasso	€	105.870,93	
a4	Importo oneri di sicurezza	€	9.510,38	
A	Importo Totale Lavori	€		€ 115.381,31
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne			€ 184.949,14
b1	Compenso UT 2,00%	€	2.987,11	
b2	Imprevisti ed arrotondamenti	€	0	
b3	Rilievi, attrezzature	€	1.493,56	
b4	Lavoro straordinario per il cantiere	€	9.500,00	
b5	Attrezzature per il RUP	€	8.000,00	
b6	Fornitura di apparecchi illuminanti	€	103.300,00	
b7	Adeguamento antincendio porte	€	9.000,00	
b8	IVA al 22%	€	50.198,47	
b9	Contributo Autorità di Vigilanza	€	30,00	
b10	Polizza per progettista	€	220,00	
b11	Polizza per verificatore	€	220,00	
	Economie	€	5.429,97	
	Importo Complessivo Perizia			€ 305.760,42

pertanto per un maggior importo netto rispetto all'importo contrattuale di € 10.484,30 oltre IVA; per la copertura di tale maggiore importo si provvede con parte dell'importo della voce imprevisti;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della citata perizia di variante la quale non prevede un ulteriore impegno di somme rispetto al decreto n. 491/2013

DECRETA

ART. UNICO. E' approvata nei suoi elaborati la perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza e per l'adeguamento alla normativa antincendio del vano scala dell'ala nuova di Palazzo d'Orleans in Palermo così distribuito:

a1	Importo lavori a base d'asta al netto degli oneri di sicurezza	€	154.773,23	
a2	Ribasso del 31,5961%	€	48.902,30	
a3	Importo al netto del ribasso	€	105.870,93	
a4	Importo oneri di sicurezza	€	9.510,38	
A	Importo Totale Lavori	€		€ 115.381,31
B	Somme a disposizione dell'Amm.ne			€ 184.949,14
b1	Compenso UT 2,00%	€	2.987,11	
b2	Imprevisti ed arrotondamenti	€	0	
b3	Rilievi, attrezzature	€	1.493,56	
b4	Lavoro straordinario per il cantiere	€	9.500,00	
b5	Attrezzature per il RUP	€	8.000,00	
b6	Fornitura di apparecchi illuminanti	€	103.300,00	
b7	Adeguamento antincendio porte	€	9.000,00	
b8	IVA al 22%	€	50.198,47	
b9	Contributo Autorità di Vigilanza	€	30,00	
b10	Polizza per progettista	€	220,00	
b11	Polizza per verificatore	€	220,00	
	Economie	€	5.429,97	
	Importo Complessivo Perizia			€ 305.760,42

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e nel sito internet della Segreteria Generale ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12.08.2014 n. 21.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Centrale per la Presidenza per opportuna conoscenza.

Palermo, li 12 SET 2016

f.to **Il Dirigente Responsabile del Servizio**
ing. Paolo Messina