



O.C.D.P.C. 29 Marzo 2019, n. 582

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei Rifiuti

Struttura di Supporto ex art. 1 c. 3 O.C.D.P.C. 8 marzo 2018, n. 513

Viale Campania, 36 - Palermo

mail: ord513@regione.sicilia.it - mailbox pec: ord513@pec.it

DISPOSIZIONE N. 03 DEL 24.03.2020

OGGETTO: Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG).
Codice CARONTE SI_1_1881 - CUP: G54H18000040001 - CIG: 77829895B3
Provvedimento di approvazione variante ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e schema atto di sottomissione.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE ACQUA E RIFIUTI**

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 Febbraio 2018 pubblicata nella G.U.R.I. n. 56 dell'08.03.2018 - Serie Generale - con la quale è stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza della situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani;

VISTA la citata delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 Febbraio 2018, con la quale è stato altresì nominato Commissario Delegato il Presidente della Regione Siciliana ed autorizzato ad avvalersi del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e di una apposita Struttura, la cui composizione è disciplinata con ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 1 del 2018, nonché del Prefetto in quiescenza Vittorio Piscitelli, per il coordinamento della predetta Struttura;

- VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 marzo 2018, n. 513, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018 con la quale sono stati normati i *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani”*;
- VISTO** l'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 513/2018 che recita: *“Per fronteggiare l'emergenza derivante dalla situazione di criticità in atto nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani, il Presidente della Regione Siciliana - Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, è autorizzato ad avvalersi del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, nonché di soggetti attuatori, che operano a titolo gratuito, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 della presente ordinanza”*;
- VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 582 del 29.03.2019: *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della Regione Siciliana nel settore dei rifiuti urbani”*;
- VISTO** l'art. 1, comma 1 della citata O.C.D.P.C. n. 582 del 29.03.2019 con la quale la Regione Siciliana è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi di cui in premessa;
- VISTO** l'art. 1, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 582 del 29.03.2019 con la quale il Dirigente del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti prosegue l'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi pianificati e non ancora ultimati anche avvalendosi delle deroghe previste dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 513/2018, nei limiti previsti dall'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo n. 01/2018;
- VISTA** la Disposizione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 01 del 04.04.2019: *“Riconoscimento ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti alla data del 26.02.2019 - art. 1, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 582/2019”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Riordino disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*;
- VISTO** il D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* pubblicato nella G.U. n. 92 del 18 aprile 2019;
- VISTO** il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 92 del 18 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*.
- VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per parte residuale non abrogata dal D.Lgs. n° 50/16;
- VISTI** gli interventi infrastrutturali di riduzione del rischio residuo, riportati nell'allegato A) dell'O.C.D.P.C. n. 513/2018 in cui rientra l'intervento in questione il cui importo è stato aggiornato per una maggiore somma di € 1.522.525,00 a seguito di proposta del Dipartimento Generale dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n. 23392 dell'01.06.2018

EMERGENZA RIFIUTI SICILIA 2018 - RIEPILOGO INTERVENTI								
Soggetto gestore	Comune	Prov.	Intervento	Importo lordo (€)	Livello di progettazione da effettuare	Soggetto Attuatore	Capacità (mc)	Potenzialità (t/a)
R.A.P. S.p.A.	PALERMO	PA	Realizzazione VII vasca discarica Bellolampo	28.537.185	Esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	960.000	-
Alte Madonie Ambiente S.p.A.	CASTELLANA SICULA	PA	Lavori per la messa in esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi - III vasca superiore - e realizzazione nuovo impianto TMB in C.da Balza di Cetta a Castellana Sicula (PA)	3.000.000	Esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	120.000	-
SRR ATO 7 Ragusa Provincia	VITTORIA	RG	Lavori di completamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica proveniente da raccolta differenziata - C.da Pozzo Bollente, Vittoria.	3.972.525	Nessuno	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	-	24.000
Trapani Servizi S.p.A.	TRAPANI	TP	Realizzazione nuova vasca TPS1 - Contrada Borranea	4.700.000	Esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	325.000	-
SRR Trapani Nord	TRAPANI	TP	Realizzazione nuova vasca per RSU	10.000.000	Esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	618.000	-
SRR Agrigento Est	CASTEL TERMINI	AG	Realizzazione impianto di trattamento della FORSU	14.000.000	Definitivo/esecutivo	Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti	-	27.000

VISTA la Disposizione n. 05 del 14.06.2018 del Dirigente della Struttura di Supporto del Commissario Delegato - Presidente della Regione Siciliana, con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto l'ing. Nicola Russo dipendente del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 240 del 28.06.2018 di approvazione della rimodulazione del Patto per il Sud della Regione Sicilia FSC 2014-2020, Area Tematica Ambiente, Ambito Acqua e Rifiuti – Impiantistica, trattamento rifiuti, proposta dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, in conformità alla nota del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro – Ragioneria generale della Regione prot. n. 30785 del 20.06.2018, e relativi atti acclusi, trasmessa con nota dell'Assessore regionale per l'economia prot. n. 3051/B.20 del 25.06.2018, costituenti l'allegato "A" alla deliberazione, nella quale è presente l'intervento in argomento;

VISTO il D.D. n. 3163 del 21.11.2018 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha provveduto all'iscrizione sul Capitolo n. 642095 "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti - Patto per il Sud – Beni Immobili*" della somma di € 3.972.525,00, cod. SIOPE U.2.02.01.999;

VISTO il D.D.S. n. 1501 del 30.11.2018 del Dirigente del Servizio 7 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti con il quale viene approvato il progetto di "*Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)*", ed autorizzato, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. l'esercizio dell'impianto per una capacità di 24.000 ton/anno;

VISTO il D.D.G. n. 364 del 17.04.2019 con il quale si è provveduto a prenotare l'importo complessivo di € 3.972.525,00 a valere sul capitolo di spesa 642095 del Bilancio della Regione Siciliana – "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili*" cod. SIOPE U.2.02.01.09.999 per l'esercizio finanziario 2019;

VISTA la disposizione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 3 del 18.04.2019 il cui contenuto è parte integrante della presente con la quale si è disposto di indire la gara di appalto per l'affidamento dei lavori di "*Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso la C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)*";

VISTA la disposizione del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n. 16 del 09.08.2019 con la quale venivano aggiudicati definitivamente all'Appaltatore, a seguito di gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara così come definita dall'art. 3, comma 1, lett. uuu) e dall'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con l'applicazione delle deroghe di cui all'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 513 dell'08.03.2018, i lavori di ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di

compostaggio della frazione umida, ubicato in c.da Pozzo Bollente, in Vittoria dell'importo complessivo di € 1.590.566,42 (unmilione cinquecentonovantamila cinquecentosessantase/42) oltre IVA al 10%);

VISTO il contratto d'appalto per l'affidamento dei lavori di *“Ripristino, adeguamento e potenziamento dell'impianto di compostaggio della frazione organica ubicato presso la C.da Pozzo Bollente in Vittoria (RG)”* repertorio n. 1 del 22.10.2019, registrato presso l'Agenzia delle entrate n. 277 del 30.10.2019, stipulato con la ditta COSEDIL SpA – Roma – CF e P.IVA 00512340878, per l'importo contrattuale di € 1.590.566,42, oltre IVA al 10%;

VISTO Il DDG n. 138 del 20.02.2020 con la quale si è proceduto all'accertamento per gli anni 2018/2019 sul capitolo in entrata 7471 Capo XVI codice SIOPE E.4.02.01.01.001 denominato *“Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti - Patto per il Sud – Beni Immobili”* effettuato con il DDG n. 1773 del 28.12.2018 è così modificato: per l'anno 2019 la quota pari a €3.972.525,00 si riduce di € 3.972.525,00 restando pertanto la stessa pari ad € 0,00; si accerta per l'anno 2020 un importo di € 3.972.525,00.

VISTA la nota prot. n. 9561 del 05.03.2020 con la quale si è richiesto la riproduzione delle economie anno 2019 sul capitolo 642095 ai sensi dell'art. 36, comma 1, lettera b) della L.R. n. 08/2000.

VISTA la nota prot. n. 118 dell'11.03.2020 con la quale il Direttore dei Lavori trasmette al RUP, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018 *“Regolamento recante l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”*, motivata proposta di variante ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e relativi allegati in essa elencati;

VISTA la relazione tecnica del Direttore Lavori allegata alla suddetta nota prot. n. 118 dell'11.03.2020 con la quale il Direttore dei Lavori relaziona sui lavori oggetto della variante ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la quale configura un miglioramento funzionale dell'intero impianto senza alterazione del processo impiantistico di lavorazione autorizzato e allega altresì il quadro tecnico economico di perizia di variante e suppletiva;

VISTA la nota prot. n. 119 dell'11.03.2020 con la quale è stato chiesto all'ufficio del Genio Civile di Ragusa, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge 64/74 - pratica 484/EO I Variante, l'esame dell'accluso progetto ed il rilascio della prescritta autorizzazione in variante della precedente autorizzazione rilasciata dall'ufficio del Genio Civile di Ragusa giusta protocollo n. 229072 del 25.11.2019;

VISTO l'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che: *I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del medesimo codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

CONSIDERATO che la variante in corso d'opera redatta dal D.L. ai sensi dell'art. 106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 comporta un aumento dei lavori per un importo di € 234.814,44 (euro duecento trentaquattromilaottocentoquattordici/44) al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa con una variazione pertanto inferiore ai limiti di cui all'art. 106, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Tutto ciò premesso, ai sensi della normativa vigente e per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

DISPONE

Articolo 1

È approvata la perizia di variante e suppletiva con relativi allegati proposta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018 e trasmessa al RUP con nota prot. n. 118 dell'11.03.2020 per un maggiore importo dei lavori di € 234.814,44 (euroduecentotrentaquattromilaottocentoquattordici/44) al netto del ribasso d'asta offerto dall'impresa con una variazione inferiore ai limiti di cui all'art. 106, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

La variante in corso d'opera succitata è redatta con la previsione di n. 36 nuovi prezzi, di cui n. 23 desunti dal prezzario regionale 2018 vigente all'epoca della redazione del progetto originario e n. 13 ricavati da apposite analisi prezzi per un importo complessivo dell'intervento di € 3.517.579,30 inferiore all'importo di € 3.972.525,28 autorizzato e di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

A) IMPORTO DEI LAVORI		€	2.502.453,48	
Per oneri sicurezza non soggetti al ribasso d'asta		-€	15.757,47	
Incidenza manodopera	€	258.603,42		
IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA		€	2.486.696,01	
A dedurre il ribasso d'asta del	-27,2278%	-€	677.072,62	
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta e degli O.S.		€	1.809.623,39	
Oneri Sicurezza precedentemente detratti		€	15.757,47	
IMPORTO DEL CONTRATTO		€	1.825.380,86	
B) SOMME A DISPOSIZIONE				
B1) Attrezzature per messa in esercizio dell'impianto di compostaggio	€	1.042.275,00		
B2) IVA su attrezzature	22%	€	229.300,50	
B3) Consulenza tecnica per redazione progetto esecutivo (art.36,comma 2, D.Lgs 50/2016)	€	12.000,00		
B4) INARCASSA per spese consulenza tecnica (4%B3)	4%	€	480,00	
B5) IVA sulle spese di consulenza (B3+B4)	22%	€	2.745,60	
B6) Spese tecniche per estensione incarico di consulenza tecnica per revisione progetto esecutivo a seguito prescrizioni Enti	€	10.000,00		
B7) INARCASSA per spese consulenza tecnica (4%B6)	4%	€	400,00	
B8) IVA sulle spese di consulenza (B6+B7)	22%	€	2.288,00	
B9) Spese per commissione di gara e pubblicità	€	16.800,00		
B10) Contributo ANAC	€	600,00		
B11) IVA su spese di gara	22%	€	3.696,00	
B12) IVA sui lavori (10% su A)	10%	€	182.538,09	
B13) Imprevisti	€	4.347,78		
B14) Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA o richieste dalla DL	€	25.500,00		
B15) IVA sulle spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche previste nel CSA o richieste dalla DL	22%	€	5.610,00	
B16) Oneri di accesso alla discarica	€	4.262,40		
B17) IVA su oneri di accesso alla discarica	10%	€	426,24	
B18/a) Competenze tecniche sui lavori var. da 1,60% a 1,52% su A (art.113 D.Lgs 50/2016)	Var.	€	33.933,11	
B19/a) Competenze tecniche sulle forniture Variabile da 0,80% a 0,40% su B1(art.113 D.Lgs 50/2016)	Var.	€	5.979,50	
B20) Spese tecniche per collaudi	€	10.000,00		
B21) INARCASSA per spese tecniche per collaudi	4%	€	400,00	
B22) IVA sulle spese di consulenza (B20+B21)	22%	€	2.288,00	
B23) Polizze Assicurative	€	4.435,59		
B24) IRAP su spese per funzioni tecniche (8,5% delle competenze tecniche)	8,5%	€	3.392,57	
B25) Oneri allaccio ENEL e spostamento linea + IVA	€	53.466,76		
B26) Elettroventilatore ed inverter per biofiltro	€	27.303,00		
B27) IVA Elettroventilatore ed inverter per biofiltro	10%	€	2.730,30	
B28) Missioni, etc	€	5.000,00		
TOTALE Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	1.692.198,44	€	1.692.198,44
IMPORTO TOTALE NETTO PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA			€	3.517.579,30
IMPORTO TOTALE NETTO PRE GARA			€	3.972.525,28
IMPORTO TOTALE NETTO POST GARA			€	3.547.309,89
ECONOMIE			€	454.945,98

Articolo 2

È approvato l'allegato schema di atto di sottomissione proposto dal Direttore dei Lavori e trasmette al RUP, ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018, con nota prot. n. 118 dell'11.03.2020. Il termine per la realizzazione dei lavori fissato in giorni 147 (centoquarantasette) viene aumentato di giorni 37 (trentasette).

Articolo 3

Con successivo provvedimento si procederà all'impegno della somma complessiva necessaria per l'esecuzione dei lavori a valere sul **capitolo di spesa n. 642095** del Bilancio della Regione Siciliana denominato "*Spese di investimento per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 per l'impiantistica trattamento rifiuti – Patto per il Sud – Beni Immobili*" cod. SIOPE U.2.02.01.09.999 per l'esercizio finanziario 2020 - Id. n. 1789.

Ai sensi della Delibera del 10 agosto 2016 "*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 - aree tematiche nazionali e obiettivi strategici - ripartizione ai sensi dell'articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014 (Delibera n. 25/2016)*" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 14,11,2016 Serie generale n. 266 il maggiore importo dei lavori, troverà copertura impiegando le risorse derivanti dalle economie del ribasso d'asta.

Articolo 4

La presente disposizione, repertoriata, sarà trasmessa al Responsabile del procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98, comma 6, della Legge regionale 07.05.2015, n. 9.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(F.to ing. Nicola Russo)

Il Dirigente Generale
(F.to ing. Salvatore Cocina)

Originali agli atti d'ufficio