



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

**ASSESSORATO REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
SERVIZIO UFFICIO GENIO CIVILE CATANIA**

OGGETTO: Lavori di demolizione del cavalcavia per il raccordo tra il centro abitato e la Mareneve sito in Linguaglossa (CT) Piazza A. Castrogiovanni.
Livello di progettazione: **ESECUTIVO**.

PROGETTO AGGIORNATO E RIMODULATO IN APPLICAZIONE AL D.LGS. N. 50/2016

2° VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 5 comma 1° L.R. n. 12 del 12/07/2011 e s.m.i.)

Premesso che:

- con nota n. 066622 del 07/04/2016, l'Ufficio del Genio Civile di Catania aveva convocato, per il giorno 27/04/2016, la Conferenza di Servizi per il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 227.000,00, relativo ai lavori di demolizione del cavalcavia per il raccordo tra il centro abitato e la Mareneve sito in Linguaglossa (CT) Piazza A. Castrogiovanni;
- in data 27/04/2016, nella sede dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, si è svolta detta Conferenza di servizi nella quale il R.U.P. ha acquisito tutti i pareri delle Amministrazioni intervenute (Amministrazione comunale, Ufficio Urbanistica e Polizia Municipale del Comune di Linguaglossa; Azienda Ferrovia Circumetnea; Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania; ASP di Catania – Distretto di Giarre);
- in data 28/04/2016, lo stesso R.U.P., ai sensi dei commi 1 e 3, dell'art. 5, della L.R. del 12/07/2011, n. 12 e s.m.i., ha approvato e validato in linea tecnica il progetto esecutivo sopra citato, per un importo complessivo di € 227.000,00;
- con nota prot. n. 147040 del 26/07/2016, il Dirigente Generale del D.R.T., invitava l'Ufficio del Genio Civile di Catania a stralciare dal progetto esecutivo, già approvato e validato in linea tecnica, le previste opere di ripristino in modo da contenere l'importo dell'intervento a quello individuato nella convenzione stipulata in data 25/09/2015, nonché richiedeva anche l'aggiornamento del medesimo progetto esecutivo alle intervenute disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016;
- nell'agosto 2016, il progettista incaricato e il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, hanno aggiornato e rimodulato il progetto esecutivo in argomento alle nuove disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 50/2016, nonché sono state stralciate le opere di ripristino previste nella prima stesura dello stesso progetto esecutivo, il tutto per un importo complessivo dei lavori di € 183.000,00.

Quanto sopra premesso, l'Ufficio del Genio Civile di Catania, con nota n. 152805 del 05/08/2016, ha convocato la Conferenza di Servizi per acquisire i pareri di competenza dei seguenti Enti:

1. Amministrazione comunale di Linguaglossa;
2. Ufficio Urbanistica del Comune di Linguaglossa;
3. Polizia Municipale del Comune di Linguaglossa;
4. Azienda Ferrovia Circumetnea;
5. Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana – Soprintendenza BB.CC.AA. - U.O. 04 – Sezione per i beni paesaggistici e demotnoantropologica – Catania;
6. Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – Distretto di Giarre – U.O. di Igiene Pubblica.

Tutto ciò premesso, l'anno **duemilasedici** il giorno **01** (uno) del mese di **settembre**, alle ore 10.00, sono presenti:

1. il Dott. Ing. Antonio Leone Dirigente Responsabile dell'U.O.1 dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, in qualità di R.U.P.;
2. il Dott. Pianif. Terr. Antonio Nicolosi Funzionario direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, nella qualità di progettista;
3. il Dott. Ing. Alfio Carciotto Funzionario direttivo dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, nella qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

4. la Dott.ssa Arch. Cacciola Maria Francesca Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Linguaglossa;
5. il Dott. Carmelo Caltabiano Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Linguaglossa;
6. il Geom. Carmelo Coniglione Funzionario dell'Azienda Ferrovia Circumetnea;
7. il Dott. Arch. Benedetto Caruso Dirigente Responsabile dell'U.O. 04 – Sezione per i beni paesaggistici e demotnoantropologica della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, su delega del Soprintendente (prot. 14398 del 23/08/2016).

Risultano assenti: la Polizia Municipale del Comune di Linguaglossa e l'ASP di Catania – Distretto di Giarre – U.O. di Igiene Pubblica.

Si fa presente che, l'ASP di Catania – Distretto di Giarre – U.O. di Igiene Pubblica, ha trasmesso una nota (prot. DRT n. 161011 del 30/08/2016) con la quale conferma il parere favorevole già reso nella Conferenza di servizi del 27/04/2016. Allo stesso modo, la Polizia Municipale del Comune di Linguaglossa, ha trasmesso una nota (prot. DRT n. 162068 del 01/09/2016) con la quale conferma il parere favorevole alla viabilità provvisoria prevista, così come già reso nella Conferenza di servizi del 27/04/2016.

L'ing. Antonio Leone, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento, avvia i lavori della conferenza, illustrando ai convenuti le modifiche apportate al progetto esecutivo già esaminato nella precedente Conferenza di servizi del 27/04/2016, ovvero, ha indicato le opere di ripristino che sono state stralciate dallo stesso, così come richiesto dal Dipartimento Regionale Tecnico in modo da contenere l'importo dell'intervento di demolizione del cavalcavia sito in Piazza A. Castrogiovanni nel Comune di Linguaglossa.

Inoltre il R.U.P. fa presente che, per quanto attiene alle opere di ripristino stralciate in questo intervento, saranno realizzate successivamente a cura e spese del Comune di Linguaglossa e dell'Azienda Ferrovia Circumetnea. A tal proposito, il Comune di Linguaglossa, con nota prot. DRT 152986 dell'8/08/2016, ha già comunicato la propria disponibilità a realizzare dette opere di ripristino di propria competenza.

Dopo l'illustrazione del R.U.P., si procede da parte dei convenuti, con l'ausilio del progettista, all'esame degli elaborati di progetto e delle soluzioni tecniche previste nell'intervento in oggetto.

Dopo le discussioni e le richieste delucidazioni, si procede con le dichiarazioni dei rappresentanti delle singole amministrazioni invitate:

- **per l'Ufficio Urbanistica del Comune di Linguaglossa:** il Dott. Carmelo Caltabiano esprime parere favorevole;
- **per l'Azienda Ferrovia Circumetnea:** il Geom. Carmelo Coniglione esprime parere favorevole, fermo restando quanto già dichiarato nella precedente Conferenza di servizi del 27/04/2016, ossia, che prima dell'inizio dei lavori, la Stazione Appaltante dovrà comunicarlo all'Azienda Ferrovia Circumetnea per lo svolgimento dell'attività di vigilanza;
- **per l'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità Siciliana – Soprintendenza BB.CC.AA. – U.O. 04 – Sezione per i beni paesaggistici e demotnoantropologica – Catania:** il Dott. Arch. Benedetto Caruso esprime parere favorevole in merito alle opere di demolizioni, fermo restando quanto espresso nell'autorizzazione paesaggistica del 29/06/2016 prot. n. 11920, ovvero, di attenersi alle condizioni espresse in essa per le successive opere di ripristino di competenza dell'Azienda Ferrovia Circumetnea e del Comune di Linguaglossa.

Pertanto, acquisiti i pareri delle Amministrazioni intervenute, come sopra riportati, il R.U.P. alle ore 11.30 chiude la riunione con la sottoscrizione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Arch. Cacciola Maria Francesca

Dott. Carmelo Caltabiano

Geom. Carmelo Coniglione

Dott. Arch. Benedetto Caruso

Dott. Pianif. Terr. Antonio Nicolosi

Dott. Ing. Alfio Carciotto

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Ing. Antonio Leone)