**D.D.G. n.** 888 / 2020 Servizio 3 – Gestione degli investimenti







## Regione Siciliana

## ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica

## IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il trattato dell'Unione Europea;

**VISTE** le leggi regionali:

- 9 ottobre 2008, n.10

- 14 aprile 2009, n.5

**VISTO** il D.lgs n.33 del 14.03.2013;

VISTO l'art.68, comma 5, della legge regionale 12.08.2014, n. 21 e s.m.i., inerente la pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n.10 del 12/05/2020, con la quale è stato approvato il bilancio della Regione Siciliana per il triennio finanziario 2020-2022;

VISTA la Legge regionale 12 luglio 2011 n. 12, recante "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali";

VISTI i regolamenti della Comunità Europea: n. 1080/2006 del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante l'abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999; n.1083/2006 dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; n. 1828/2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e Regolamento (CE) 1080/2006;

VISTO il Piano Operativo FESR 2007/13 per la Sicilia, approvato con Decisioni della Commissione Europea C(2007)4249 del 7 settembre 2007, C(2010) 2454 del 3 maggio 2010, e C(2011) 9028 del 6 dicembre 2011 adottato con Deliberazione di G.R.G. n. 20 del 19 gennaio 2012 e per ultimo il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 approvato con Decisione della CE (2013) 4224 del 5 luglio 2013 ed adottato con Deliberazione di Giunta n. 258 del 17 luglio 2013;

VISTO il DPR 3 ottobre 2008, n. 196 (regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/06);

- VISTA la circolare del Dipartimento della Programmazione (Regione Siciliana Presidenza), n. 772 del 16 gennaio 2009, riguardante "Regolamento (CE) 1828/06 Piano della Comunicazione del PO FESR Sicilia 2007/2013 Osservanza disposizioni";
- VISTE le deliberazioni di Giunta regionale di Governo n. 159/86, 88/87, 287/89 e 450/90 con le quali, nell'ambito di un programma regionale di interventi a favore di presidi ospedalieri ed extraospedalieri, è stata assegnata sul Cap. 812403 del Bilancio della regione, per la realizzazione del nuovo Ospedale "S. Marco" di Librino in Catania.
- VISTO l'art. 2O della Legge 67/88 con il quale è stata autorizzata l'esecuzione di un programma pluriennali di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, con oneri a carico dello Stato nella misura del 95% e delle regione per il restante 5%,
- VISTO il decreto D.Lgsl. del 30 dicembre 1992, n. 502 e in particolare l'articolo 5 bis come introdotto dall'art. 5 del D.Lgsl del 19 luglio 1999, n 229 il quale dispone che il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano può stipulare accordi di programma con le regioni per la realizzazione di interventi previsti dal citato art. 20 L. 67/88;
- VISTO l'Accordo di programma stipulato a Roma il 30.04.2002 tra la Regione Sicilia e il Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze, relativo all'attuazione del predetto programma ed in particolare agli impegni assunti dalle parti circa l'utilizzo, nei procedimenti di rispettiva competenza, di tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa previsti dalla vigente normativa, anche al fine dell'ottimizzazione di tutte le risorse finanziarie individuate nello stesso Accordo, con ricorso ad eventuali variazioni del programma per garantire allo stesso il rapidi sviluppo;
- VISTO l'art. 71 della Legge n. 448/98 con il quale è stata prevista la realizzazione di interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, la cui copertura finanziaria è assicurata nella misura del 70% con fondi statali e per il restante 30% con somme del Bilancio regionale;
- ATTESO che i due programmi citati prevedevano l'intervento relativo alla realizzazione del nuovo Ospedale "S.Marco" di Librino in Catania con Centro di Eccellenza Ortopedico, con assegnazione di spesa di € 101.512.049,53 a valere sull'art. 20 L. 67/88 (di cui il 95% pari ad € 96.437.049,53 a carico dello Stato ed il 5% pari ad € 5.075.634,19 a carico della regione)e di € 6.713.939,00 a valere sull'art. 71 della L. 448/98( di cui il 70% pari ad € 4.699.757,30, a carico dello Stato ed il 30% pari ad € 2.014.181,70 a carico della Regione);
- CONSIDERATO che, ad integrazione delle suddette assegnazioni, nell'Accordo di Programma Quadro in Sanità, sottoscritto in data 23/12/2003 tra il Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della salute, sulla base della Deliberazione di Giunta di Governo n. 432 del 23/12/2003, per l'intervento in questione, è stata prevista un ulteriore quota di finanziamento di € 14.000.000,00;
- CONSIDERATO, altresì, che con nota n. 54664 del 28/122005 l'Azienda Ospedaliera "Vittorio Em. Ferrarotto S. Bambino" di Catania, responsabile dell'intervento, al fine di procedere all'affidamento mediante appalto-concorso dei lavori in argomento, ha prodotto la documentazione relativa al progetto preliminare, dell'importo complessivo di € 168.000.000,00 che munito dei visti ed autorizzazioni di legge, è stato approvato, con atto n. 2913 del 28/12/2005 dalla stessa Azienda;

- VISTO II D.D.G. n. 7184 del 30.12.2005 con il quale è stato approvato l'intervento relativo alla realizzazione del nuovo ospedale "S. Marco" di Librino in Catania con Centro di eccellenza ortopedica, del costo complessivo di € 168.000.000,00 alla cui copertura finanziaria si provvedeva nel seguente modo:
  - a) per € 101.512.683,71 a valere sui finanziamenti cui all'accordo di programma, distinta in € 96.437.049,53 (95% a carico dello Stato) ed € 5.075.634,19(5% a carico della Regione) siciliana;
  - b) per € 6.713.939,00 a valere sui finanziamenti di cui all'art.71 della legge 448/98, distinta in € 4.699.757,30 (70% a carico dello Stato ed € 2.014.181,70(30% a carico della Regione Sicilia);
  - c) per € 14.000.000,00 a valere sull'Accordo di Programma Quadro in Sanità, sottoscritto il 23.12.2003;
  - d) per € 16.423.330,00 a valere sul Cap. 812403 del Bilancio della regione Siciliar iproducibili mediante l'istituto dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 30/97;
  - e) per € 13.126.178,00 a valere sulla quota del Fondo Sanitario nazionale 1989, già trasferiti alla cessata USL n., 35 di Catania, allora responsabile dell'intervento, alla quale è subentrata l'attuale Azienda Ospedaliera "Vittorio Emanuele Ferrarotto-S. Bambino" di Catania;
  - f) per € 16.223.869,28 a carico del Bilancio della stazione appaltante. per l'acquisizione in leasing di apparecchiature elettromedicali;
- **CONSIDERATO** che, con deliberazione aziendale n. 2916 del 28/12/2005, è stato approvato il progetto preliminare riguardante la realizzazione dell'opera in argomento per l'importo di € 168.000.000,00;
- RILEVATO che l'Azienda Ospedaliera "Vittorio Emanuele Ferrarotto- S. Bambino" di Catania:con delibera n. 73 del 12/01/2006 ha indetto ai sensi del D.P.R. n. 559/99 gara
  mediante appalto-concorso per la realizzazione dell'opera per un importo di €
  141.503.000,00 + IVA;
- CONSIDERATO che, in esito all' asta pubblica per appalto concorso, il cui verbale di gara è stato approvato con deliberazione n. 148 del 05/04/2007, l'appalto dei lavori in oggetto veniva aggiudicato all'Impresa UNITER CONSORZIO STABILE a.r.l. per aver offerto il prezzo complessivo onnicomprensivo ed a corpo, di €. 125.274.946,70, sull'importo a base di gara di €.141.503.000,00;
  - che, previo esperimento delle procedure amministrative di acquisizione dei pertinenti pareri da parte delle Amministrazioni interessate e previa validazione del progetto esecutivo da parte del RUP, con contratto stipulato in data 28/07/2008, n° rep. 66686 racc. 21555, a rogito del Notaio dott. Giorgio Licciardello registrato a Catania il 01/08/2008 al n. 20744/1T, l'Azienda Ospedaliero Universitaria Vittorio Emanuele Ferrarotto S. Bambino ha concesso in appalto, a corpo, all' UNITER CONSORZIO STABILE a.r.l. la progettazione e costruzione del "Nuovo Ospedale San Marco e del Centro di Eccellenza Ortopedica" in Catania per l'importo di €. 125.274.946,70 oltre IVA (comprensivo degli oneri per la sicurezza che sono pari ad €. 524.468,34 al netto dell'IVA);
  - -che il progetto esecutivo approvato da tutti gli enti in conferenza dei servizi, prevedeva in origine la realizzazione di cinque corpi di fabbrica (A-B-C-D-E) per n. 720 posti letto, di cui n. 560 per l'Ospedale San Marco e n. 160 per il Centro di Eccellenza Ortopedico. il cui quadro economico risultava essere il seguente:

Lavori a base d'asta:

Opere edili e sistemazione esterne (a)

Impianti tecnologici (b)

Impianti elettrici speciali (c)

Sistema informatico e trasporto automatizzato (d)		
TOTA	LE €	125.274.946,79
Somme a disposizione dell'amministrazione		
IVA 10% (a+b+c)	€	9.307.598,01
Comp. Tecn. Ex art. 18L. 109/94	€	525.000,00
IVA 10% (d+e)	€	6.505.600,00
Spesa gara e commissione ad hoc	€	680.911,72
Indagini Geognostiche	€	276.516,72
Indennità proprietari e spese accessorie	€	8.567.373,55
Collaudo comprensivo di prove e IVA	_€	624.000,00
Som	mano <u>€</u>	26.497.000,00
Totale complessivo progetto	0 €	151.771.946,70

- il Decreto Dirigenziale del 31 Gennaio 2008, con il quale il Ministero della Salute, ha VISTO ammesso a finanziamento l'intervento di che trattasi per la misura del 95% a carico dello Stato pari ad € 96.437.049,53;
- PRESO ATTO che in coerenza con le disposizioni normative in materia di rete ospedaliera regionale intervenute con la L.R. n. 5 del 14/04/2009 (riordino del S.S.R.) che ha disposto nell'ottica della riconversione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera siciliana, l'accorpamento in unica Azienda Ospedaliera Universitaria dell'A.O.U. Policlinico "G. Rodolico" e dell'A.O. "Vitt. Emanuele, Ferrarotto e Santo Bambino" (oggi Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Rodolico - S. Marco") e la rimodulazione e riduzione dei posti letto - l'Azienda ha dovuto apportare modifiche al progetto che hanno dato luogo ad una perizia di variante, redatta in conformità alle disposizioni in materia di lavori pubblici, finalizzata a rendere le opere da eseguire in linea con le nuove previsioni di programmazione sanitaria regionale;
- il D.D.G. n. 1027 del 27/05/2013 del Dipartimento Pianificazione Strategica VISTO dell'Assessorato della salute, con il quale è stato si è preso atto del nuovo quadro di spesa derivante dalla Perizia di Variante redatta in data novembre 2011, per le motivazione sopra esposte e che pertanto il nuovo quadro di spesa era il seguente:

Lavori a base d'asta:

- a) Opere edili e sistemazione esterne
- b) Impianti tecnologici
- c) Impianti elettrici speciali
- d) Sistema informatico e trasporto automatizzato
- e) Attrezzature ospedaliere
- f) Operi sicurezza

1) OHOI SIOMOZZA	TOTALE	€ 1	22.581.417,88
Somme a disposizione dell'amministrazione			
IVA $10\%$ (a+b+c+f)		€	9.608.096,00
Comp. Tecn. Ex art. 18L. 109/94		€	535.000,00
IVA 21% (d+e)		€	5.565.094,71

Oneri Variante +IVA 21%	€	3.232.001,72
Spesa gara e commissione ad hoc	€	680.911,72
Indagini Geognostiche	€	276.516,72
Indennità proprietari e spese accessorie	€	8.567.373,55
Collaudo comprensivo di prove e IVA	€	624.000,00
Somme a disposizione	€	101.533,71
Sommano	€_	29.190.528,82
Totale complessivo progetto	€	151.771.946,70

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi è stato ritenuto dalla Commissione Europea, con decisione n.8735 del 13.12.2016 ammissibile, quale "grande progetto" alla rendicontazione dei fondi P.O. FESR 2007/2013, come intervento coerente con le politiche comunitarie di programmazione, determinando il "contributo finanziario del Fondo Europeo di sviluppo regionale al grande progetto del nuovo Ospedale S.Marco" in € 106.387.868 quale cofinanziamento su un importo ammissibile di progetto di € 141.850.491;

VISTO il D.D.G. n. 282 del 23.02.2016, registrato dalla Corte dei Conti in data 22.03.2016, reg. n.1 foglio n.8, che approva la Pista di Controllo versione n. 4 della linea d'intervento 6.1.2.A attività C) "Investimenti strutturali per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere" dell'Asse prioritario 6 del PO FESR 2007/2013;

VISTA la pista di controllo integrativa afferente ai progetti retrospettivi a valere sugli obiettivi operativi del PO FESR, tra cui l'obiettivo operativo 6.1.2 - Potenziare i poli sanitari regionali ed adottare tecnologie avanzate per la qualificazione dei servizi - approvata dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione con il DDG 123/A XI DPR del 24.04.2014, registrato alla Corte dei Conti il 19/05/2014 reg. 1 fg. 14;

CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica di questo Assessorato Regionale della Salute è responsabile dell'attuazione dell'obiettivo 6.1.2 del Piano Operativo FESR Sicilia 2007/2013 e, specificamente, della linea d'intervento 6.1.2.A attività C) - Investimenti strutturali per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere;

VISTO il documento "Descrizione dei sistemi di gestione e controllo" del PO FESR Sicilia 2007/2013 approvato dalla Commissione Europea in data 06.07.2009 ed aggiornato nella versione 5.0 del mese di dicembre 2013;

VISTO il documento "*Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione*" del PO FESR 2007/2013 adottato per ultimo dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 275 del 30 luglio 2013;

VISTA l'attività di verifica effettuata, ciascuno per la propria competenza, dall'assistenza tecnica messa a disposizione dal Dipartimento della Programmazione, dall'Ufficio UCO e dall'UMC in ordine alla coerenza di detto intervento rispetto all'obiettivo operativo 6.1.2.A attività C) del PO FESR 2007/2013, secondo i requisiti di ammissibilità e i criteri di selezione;

VISTO il DDG n. 2513 del 18/12/2016 con il quale il progetto della "Realizzazione del Nuovo Ospedale di S. Marco in Librino di Catania con centro di eccellenza ortopedico" è stato imputato alla rendicontazione sul PO FESR 2007/2013;

PRESO ATTO che, facendo seguito alle modifiche richieste dall'Azienda sin dal 2016 in merito ad alcuni particolari realizzativi e delle forniture, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, il RUP ha chiesto in data 05.01.2017 alla D.L. di predisporre perizia di assestamento finale ai sensi dell'art.132, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e

s.m.i. (ex art. 25 comma 3 della L.n.109/94) che non comporti un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera con il seguente quadro economico:

4 \	т '		1	111	1.	
$\Delta$ )	Lavori	9	hage	d'an	na to	٠
4 L J	Lavon	и	casc	u ap	parco.	٠

11) Lavoir a case a appareo.		
1) Opere edili e sistemazioni esterne (A)	€	71.125.365,48
2) Impianti tecnologici (B)	€	25.962.080,22
3) Impianti elevatori (B2)	€	3.296.775,84
4) Attrezzature ospedaliere fisse, Attrezzature informatiche		
fonia e dati (C)	€	9.144.687,16
5) Attrezzature ospedaliere mobili, sistema informatico		
Arredi, (D)	€	11.477.806,48
6) Oneri per la sicurezza (E)	€	524.468,34
Totale lavori	€	121.531.183,52
B) somme a disposizione	€	30.240.763,18
di cui		
I.V.A. al 10 % (A+B+B2+C+E)	€	11.005.337,70
I.V.A. al 22 % (D)	€	2.525.117,43
Competenze ex art. 18 L. 109/94	€	455.741,94
Consulenti e supporto al RUP	€	348.107,89
Oneri per la riprogettazione della variante + IVA 21%	€	3.232.001,72
Spese di gara e Commissione ad hoc	€	745.743,65
Ind. Geologiche e Geognostiche	€	276.516,72
Indennità proprietari e spese accessorie	€	8.567.373,55
Collaudo comprensivo I.V.A	€	551.549,11
Altre attrezzature ed arredi	€	1.233.273,48
Allacciamenti, altri oneri e imprevisti	€	1.300.000,00
Totale progetto	€	151.771.946,70

CONSIDERATO che, a seguito dello svolgimento dei controlli documentali e sul posto da parte dell'UMC e dell'Autorità di Audit, l'intervento è stato, per il periodo di eleggibilità tra il 01/01/2007 e il 31/12/2015, rendicontato e certificato sul PO FESR 2007/2013, per l'importo complessivo di € 97.664.008,63;

**CONSIDERATO** che la differenza tra l'importo imputato e quello ammesso a rendicontazione e certificazione sul PO FESR rimane a carico delle originarie fonti di finanziamento;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare in € 97.664.008,63 la quota ammissibile al finanziamento del PO FESR Sicilia 2007-2013 – Linea di Intervento 6.1.2 A attività C) dell'intervento denominato "Realizzazione del Nuovo Ospedale di S. Marco in Librino di Catania con centro di eccellenza ortopedico" - CUP: J33B0600000005 – CIG: 0257844b96 - Codice Caronte SI\_1\_SI\_SGP\_80270\_1453;

**CONSIDERATO** che il nuovo ospedale S. Marco è stato completato e reso funzionale alla data del 29/03/2019:

**VISTO** il certificato di ultimazione dei lavori del 20.03.2019.

VISTO il verbale di consegna anticipata ai sensi dell'art. 200, comma 1, del DPR 554/1999 del 28.03.2019.

VISTO il verbale di accertamento ai sensi dell'art. 200 comma 2 del D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554 con il quale, alla data del 29/03/2019, la Commissione di Collaudo ha constatato la sussistenza delle condizioni di legge ai fini dell'utilizzo delle opere realizzate relative nei limiti di sicurezza, senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali.

VISTA la relazione conclusiva del RUP, Ing. Sergio Lo Presti, del 25/09/2020 (prot. 6628) nella quale si attesta che, in relazione alla realizzazione del nuovo ospedale, sono stati spesi e rendicontati € 148.481.704,86 su € 151.771.946,70, pari al 97,83%, e che, pertanto, il quadro economico per i lavori e forniture eseguiti al 28/03/2019 risulta essere il seguente:

LAVORI	Importi pagatii
TOTALE LAVORI	€ 120.755.774,18
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA 10 % su (A+B+B2+C+D)	€ 12.037.116,07
IVA 22 % su (D)	€ 388.490,35
Oneri per la riprogettazione variante IVA 21% comp.	€ 3.232.001,71
Spese gara e Commissione ad hoc	€ 745.743,65
Indagini Geognostiche e consulenti geologici	€ 276.516,72
Indennità proprietari e spese accessorie	€ 8.409.700,53
Competenze ex art.18 L.109/94	€ 14,62
Competenze collaudo comprensivo IVA	€ 402.706,52
Consulenti e supporto al RUP	€ 292.336,46
Altre attrezzature ed arredi IVA compresa	€ 862.460,38
Allacciamenti e altro	€ 1.078.965,68
TOTALE somme a disposizione	€ 27.726.052,68
TOTALE GENERALE	€ 148.481.826,86

CONSIDERATO che, come confermato nella stessa relazione di cui sopra, gli importi ancora da corrispondere all'impresa ad esaurimento del contratto, riguardano opere accessorie e non incidenti né interferenti con l'attività ospedaliera, quali una residua parte di parcheggio esterno ed alcune finiture esterne, l'acquisto di ulteriori attrezzature minori per aggiornare quelle già in possesso dell'Azienda, ed il saldo delle ritenute a garanzia e degli oneri tecnici;

- VISTA la Deliberazione n. 154 del Direttore Generale f.f. dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Rodolico S. Marco" con la quale, nell'approvare la suddetta relazione conclusiva del RUP ed il quadro economico a consuntivo in essa riportato, si dichiara ulteriormente:
  - che il progetto (le opere e le forniture) è stato realizzato in coerenza con quanto finanziato sul POR ed è funzionante, ovvero che già fruito dai destinatari della linea d'intervento del POR;
  - di assumere la responsabilità di quanto previsto dall' art. 57 del regolamento (CE) n. 1083/2006 in merito al vincolo di stabilità delle operazioni per il quale, nei cinque anni successivi al loro completamento, pena il recupero del contributo accordato, quanto acquisito in uso o come servizi e/o forniture con il finanziamento comunitario dei progetti non può subire modifiche sostanziali o cambiamenti di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o procurino vantaggio indebito al beneficiario;
  - di avere provveduto (così come da espressa dichiarazione del RUP, anche nella qualità di REO nella relazione conclusiva) all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e i relativi giustificativi, nonché le informazioni aggiornate relative all' avanzamento fisico e procedurale;
  - di impegnarsi, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006, alla corretta conservazione in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese certificate fino a tre anni successivi alla chiusura del programma operativo;

- che, ai fini della rendicontazione sul PO FESR 2007/2013, non risultano risorse residue presso l'Ente.
- RITENUTO di dover prendere atto del quadro economico finale di progetto, della relazione conclusiva predisposta dal RUP del 25/09/2020 e della correlata Deliberazione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Rodolico S. Marco" n. 154 del 25/09/2020;

## **DECRETA**

- Art. 1 Per quanto in premessa, si prende atto del quadro economico finale dell'intervento denominato "Realizzazione del Nuovo Ospedale di S. Marco in Librino di Catania con centro di eccellenza ortopedico", CUP: J33B0600000005 CIG: 0257844b96 Codice Caronte SI\_1\_SI\_SGP\_80270\_1453, della relazione conclusiva del RUP del 25/09/2020, nonché della delibera aziendale n. 154 del 25.09.2020 Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Rodolico S. Marco" in esecuzione di quanto previsto dalla summenzionata pista di controllo versione n. 4 della linea 6.1.2.A attività C) ex linea 6.1.2.3 (Investimenti strutturali per l'innalzamento della salubrità delle strutture ospedaliere) dell'Asse VI del PO FESR Sicilia 2007/2013 e della pista di controllo integrativa afferente ai progetti retrospettivi a valere sugli obiettivi operativi del PO FESR, tra cui l'obiettivo operativo 6.1.2 Potenziare i poli sanitari regionali ed adottare tecnologie avanzate per la qualificazione dei servizi approvata dal Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione con il DDG 123/A XI DPR del 24.04.2014, registrato alla Corte dei Conti il 19/05/2014 reg. 1 fg. 14.
- Art. 2 La somma complessiva ammessa alla rendicontazione dei fondi strutturali sulla Linea di Intervento 6.2.1.A attività C) del PO FESR 2007/2013 afferente al predetto intervento, imputato per € 141.850.491 con il DDG n. 2513 del 18/12/2016, a seguito dei controlli e delle verifiche eseguite dall'Unità di Monitoraggio e Controllo di questo Dipartimento, nonché dei controlli svolti dall'Autorità di Audit, è determinata in € 97.664.008,63.
- Art. 3 Il presente provvedimento è trasmesso alla Ragioneria Centrale Salute per la registrazione di propria competenza e sarà pubblicato sul sito web della Regione Siciliana / Assessorato della Salute / Dipartimento della Pianificazione Strategica.

Il Dirigente del Servizio 3
Arch. Salvatore Testa

II Dirigente Generale Ing. Mário La Rocca