



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PESCA MEDITERRANEA
Servizio 5° - Portualità peschereccia e Gruppi di azione costiera

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.r. 15 maggio 2000, n.10;
- VISTA** la L.r. 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge n. 6 del 28.01.2014 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016" e il D.A. n. 30 del 31.01.2014 dell'Assessore al Bilancio "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2014";
- VISTO** il Regolamento CE 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo Europeo per la Pesca;
- VISTO** il Regolamento CE n. 498/2007 della Commissione 26 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE 1198/2006;
- VISTO** il D.D.G. n. 191/Pesca del 24 marzo 2011 con il quale è stato approvato per l'anno 2011, il bando di attuazione della misura 3.3 del FEP "Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca" – Misura 3.3, per l'attuazione del Programma Operativo FEP 2007/2013, pubblicato sulla GURS n. 17 del 15 aprile 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.D.G. n. 769/Pesca del 14/11/2013 registrato alla Corte dei Conti il 13 dicembre 2013 Reg. n. 10 Fg. n. 278 con il quale, è stato modificato il D.D.G. 191/2011 relativamente alla previsione di ulteriore proroga, sino a mesi sei, per l'ultimazione dei lavori dietro espresso parere da parte della competente Commissione;
- VISTO** il D.D.G. 58/Pesca del 18 marzo 2014 che istituisce la Commissione interna per la concessione delle proroghe;
- VISTO** il D.P. n. 3069 del 14 maggio 2014 con il quale il Dott. Dario Cartabellotta è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento della Pesca Mediterranea;
- VISTA** la nota del 30/05/2014 con la quale la GP Service di Pecorella Gaspare & C. s.a.s. ha richiesto una proroga di mesi quattro e 15 giorni per la conclusione dei lavori;
- VISTO** il verbale del 27.06.2014 nel corso della quale la Commissione di valutazione ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di mesi quattro e 15 giorni presentata dalla GP Service di Pecorella Gaspare & C. s.a.s.;

- VISTA** la nota 8937 del 18/07/2014 con la quale l'Amministrazione ha informato il beneficiario del parere favorevole espresso dalla Commissione;
- VISTO** il D.D.G. n. 545/2014 con il quale è stata concessa la proroga alla G.P. Service di Pecorella Gaspare & C. s.a.s.;
- VISTA** la nota prot. 14014 del 14 ottobre 2014 del Servizio 5 "Portualità Peschereccia" con la quale è stata informata l'Area Affari Generali che il D.D.G. 545 del 27 agosto 2014 è nullo per mancata pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi della L.r. 21/2014 art. 68 c.5;
- RITENUTO** pertanto di dover provvedere all'emissione del nuovo decreto di proroga

DECRETA

- ART. 1** Il D.D.G. n. 545 del 27 agosto 2014 è annullato.
- ART. 2** E' concessa una proroga fino al 21 novembre 2014, per l'ultimazione dei lavori di cui al progetto- codice identificativo 14/PP/11 - codice CUP G27B12000000007- relativo "all'acquisto di macchinari ed attrezzature ed ammodernamento distributore carburanti per motopescherecci", presentato dalla GP Service di Pecorella Gaspare & C. s.a.s. con sede nella Via G. Marconi, 165 - Cap 91014 Castellammare del Golfo (TP) - Partita Iva 01882180811.
- ART. 3** Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi di legge, sul sito istituzionale del Dipartimento della Pesca Mediterranea e successivamente trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione per il tramite della Ragioneria competente.

Palermo li

22 OTT 2014

Il Dirigente Generale
Dario Cartabellotta

