



DRPC

Servizio Interventi di Difesa attiva del Territorio – U.O.B. S8/03
Attività O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015

OGGETTO: O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015: Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel periodo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nel territorio delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani. Codice intervento: **257_AG032 – Progetto per la ricostruzione e/o ripristino del Ponte crollato e frana al Km 9+200 della S.P. 37 Sciacca – Caltabellotta in località San Carlo nel territorio di Caltabellotta (Agrigento).** CIG: 6699409F2F; CUP: J17B15000480001

Approvazione opere complementari e perizia per danni di forza maggiore

DISPOSIZIONE N. 230 del 17.7.2019

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.Lgs. n. 1 del 02 gennaio 2018 “Codice della Protezione Civile”;
- VISTA** la Legge Regionale n° 12/2011;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA** la L.R. n° 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l’economia”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTA** La circolare n. 5 del 05/02/2018 del Dipartimento Reg.le Bilancio e Tesoro *“Nuove indicazioni esplicative per gli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. Superamento della circolare n. 2 del 28/01/2013 e della nota prot. 7410 del 07/02/2013”*;
- VISTA** l’O.C.D.P.C. n. 257 del 30 maggio 2015 che stabilisce i primi interventi urgenti necessari a ripristinare le strutture danneggiate dalle avverse condizioni atmosferiche verificatesi per il maltempo dal 16 febbraio al 10 aprile 2015 nelle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani”;
- VISTO** l’art. 1 della OCDPC n. 257 del 30 maggio 2015, con il quale è stato nominato Commissario delegato il Dirigente Generale del DRPC Sicilia;
- VISTO** che per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, dei Liberi consorzi comunali interessati, nonché delle strutture organizzative e del personale della Regione Siciliana;

- VISTO** il D.P.Reg. 718 del 16/02/2018 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 12 del 14/06/2016 *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma v 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n._9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”*, che individua il Servizio Interventi di Difesa Attiva del Territorio S.8 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile tra le strutture intermedie dell'Amministrazione Regionale;
- VISTA** la circolare D.R.P.C. n° 40648 del 19/06/2013 che ha per oggetto: “Applicazione norme sulla anticorruzione e trasparenza nella pubblica Amministrazione;
- VISTO** che nel Piano degli interventi approvato, è compreso all'obiettivo c) l'intervento denominato **Cod. 257_AG032 – “Progetto per la ricostruzione e/o ripristino del Ponte crollato e frana al Km 9+200 della S.P. 37 Sciacca– Caltabellotta in località San Carlo nel territorio di Caltabellotta (AG)”**, per un importo complessivo pari a € 750.000,00;
- VISTA** la Disposizione n° 24 del 16/06/2016 del Commissario Delegato ex OCDPC n. 257/2015 con la quale è stato nominato RUP dei lavori in epigrafe l'Ing. Ernesto Sferlazza, Funzionario Tecnico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
- VISTO** l'art. 1 comma 2 OCDPC 435 del 20/01/17, atta a favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità in conseguenza degli eventi metereologici verificatisi nel periodo dal 16 Febbraio al 10 Aprile 2015 nel territorio delle provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani, che ha nominato il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana responsabile delle iniziative finalizzate al subentro definitivo della medesima Regione nel coordinamento degli interventi;
- VISTA** la Disposizione n° 71 del 19/02/2016 del Commissario Delegato ex OCDPC n. 257/2015 con la quale è stato approvato e finanziato il progetto con il seguente Q.T.E.:

IMPORTO A BASE D'ASTA	€	585.552,20	€	585.552,20
- A DETRARRE ONERI PER LA SICUREZZA	€	<u>7.886,00</u>		
	€	577.666,20		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
- I.V.A. (22 %)	€	128.821,48		
- COMPETENZE TECNICHE (2%)	€	11.711,04		
- INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO	€	7.381,49		
- SPESE DI PUBBLICITA'	€	2.000,00		
- DIRITTI A.N.A.C.	€	250,00		
- ASSICURAZIONE PROGETTISTI	€	1.950,00		
- ASSISTENZA GIORNALIERA ART. 178 D.P.R. 207/2010	€	7.000,00		
- IMPREVISTI	€	<u>5.333,79</u>		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	164.447,80	€	164.447,80
		TOTALE PROGETTO	€	750.000,00

- VISTO** il decreto 96 del 09/09/2016 con la quale si è proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori in parola alla ditta Bellia Salvatore per un importo contrattuale di € 473.845,06;
- VISTA** la disposizione n. 119 del 24/11/2016 con la quale è stata disposta la risoluzione del contratto e la relativa revoca dell'aggiudicazione alla ditta Bellia Salvatore;
- VISTO** il decreto n. 128 del 14/12/2016 con il quale si è proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore della ditta CO.GE.MA.LA. s.r.l. con un ribasso del 12,5876%;
- VISTO** il contratto rep. n. 2/2017 registrato a Palermo in data 24/2/17 presso la sede del

Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico con cui vengono affidati alla ditta CO.GE.MA.LA. srl con sede in via Perugia n. 13 – Giardina Gallotti – Agrigento;

VISTA la Disposizione n° 33 del 22/06/2017 del Commissario Delegato ex OCDPC n. 257/2015 con la quale è stato approvato il Q.T.E. risultante dalla Perizia di Variante inoltrata e approvata dal RUP, con il seguente Q.T.E.:

LAVORI

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (lavori eseguiti)	€ 345.570,16	
- RIBASSO D'ASTA (19,3342%) (sui lavori eseguiti)	€ - 66.813,57	
IMPORTO NETTO (lavori eseguiti)	€ 278.756,59	
ONERI PER LA SICUREZZA (sui lavori eseguiti)	€ 4.345,90	
IMPORTO CONTRATTUALE NETTO (lavori eseguiti)	€ 283.102,49	€ 283.102,49

IMPORTO SOGGETTO A RIB. D'ASTA (completamento)	€ 309.000,00	
- RIBASSO D'ASTA (12,5876%) (completamento)	€ -38.895,68	
IMPORTO NETTO (completamento)	€ 270.104,32	
ONERI PER LA SICUREZZA (completamento)	€ 3.548,00	
IMPORTO CONTRATTUALE NETTO (completamento)	€ 273.652,32	€ 273.652,32

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- I.V.A. (22 %) (lavori eseguiti)	€ 62.282,55	
- I.V.A. (22 %) (completamento)	€ 60.203,51	
- INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE LAB. (lavori eseguiti)	€ 3.944,99	
- INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE LAB. (completamento)	€ 3.416,11	
- ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA (lavori eseguiti)	€ 7.137,00	
- ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA (completamento)	€ 7.000,00	
- IMPORTO MASSIMO PER MANCATO UTILE	€ 28.500,00	
- COMPETENZE TECNICHE (2%)	€ 11.711,04	
- ASSISTENZA GIORNALIERA ART. 178 DPR. 207/2010	€ 7.000,00	
- DIRITTI ANAC	€ 250,00	
- SPESE DI PUBBLICITA'	€ 1.800,00	
- ARROTONDAMENTI	€ -0,01	
SOMMANO	€ 193.245,19	€ 193.245,19
TOTALE PERIZIA	€ 750.000,00	

VISTA la richiesta di finanziamento trasmessa al DRPC con nota prot. 17315 del 03/08/2017, con la quale si chiede di poter realizzare le ulteriori opere complementari rese necessarie a seguito degli eventi meteorici del novembre 2016, per un importo complessivo di € 250.000,00;

VISTA la perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera c) del D. Lgs n.50/2016,- per l'esecuzione delle suddette opere complementari avente il seguente quadro economico:

LAVORI		
IMPORTO SOGGETTO A RIB. D'ASTA (Bellia)	€ 345.570,16	
- RIBASSO D'ASTA (19,3342%) (Bellia)	<u>€ - 66.813,57</u>	
IMPORTO NETTO ESCL. SICUREZZA (Bellia)	€ 278.756,59	
ONERI PER LA SICUREZZA (Bellia)	<u>€ 4.345,90</u>	
IMPORTO NETTO (Bellia)	<u>€ 283.102,49</u>	€ 283.102,49
IMPORTO SOGG A RIB. D'ASTA (Co.Ge.Ma.La.)	€ 309.000,00	
- RIBASSO D'ASTA (12,5876%) (Co.Ge.Ma.La.)	<u>€ -38.895,68</u>	

IMPORTO NETTO ESCLUSO SICUREZZA (Co.Ge.Ma.La.)	€ 270.104,32	
ONERI PER LA SICUREZZA (Co.Ge.Ma.La.)	<u>€ 3.548,00</u>	
IMPORTO NETTO (Co.Ge.Ma.La. = lav. contratto 02/2017)	€ 273.652,32	€ 273.652,32
IMPORTO SOGGETTO A RIB. D'ASTA (magg. lav. perizia)	€ 148.018,85	
- RIBASSO D'ASTA (12,5876%) (perizia)	<u>€ -18.632,02</u>	
IMPORTO NETTO ESCLUSO SICUREZZA (perizia)	€ 129.386,83	
ONERI PER LA SICUREZZA (perizia)	<u>€ 6.201,40</u>	
IMPORTO NETTO (perizia)	€ 135.588,23	<u>€ 135.588,23</u>
		€ 692.343,04
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- I.V.A. (22 %) (Bellia)	€ 62.282,55	
- I.V.A. (22 %) (CO.GE.MA.LA = lavori contratto 02/2017)	€ 60.203,51	
- I.V.A. (22 %) (maggiori lavori perizia)	€ 29.829,41	
- INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE LAB. (Bellia)	€ 3.944,99	
- INDAGINI GEOGNOST. E PROVE LAB. (Co.Ge.Ma.La.)	€ 2.562,61	
- ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA (Bellia)	€ 7.137,00	
- ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA (Co.Ge.Ma.La.)	€ 7.853,50	
- Riconoscimento mancato utile (proposta di acc. bonario)	€ 28.449,54	
- COMPETENZE TECNICHE (2% su lordo lavori complessivi)	€ 16.333,69	
- ASSISTENZA GIORNALIERA ART. 178 D.P.R. 207/2010	€ 10.000,00	
- DIRITTI ANAC	€ 250,00	
- SPESE DI PUBBLICITA'	€ 1.800,00	
- ARROTONDAMENTI	<u>€ 10,16</u>	
SOMMANO	€ 230.656,96	€ 230.656,96
TOTALE PERIZIA		€ 923.000,00
Importo finanziato		€ 750.000,00
Maggiore importo da finanziare		€ 173.000,00

VISTA la nota 25972 del 07/11/2018 con la quale l'impresa CO.GE.MA.LA. S.r.l., esecutrice dei lavori, denunciava il verificarsi di danni di forza maggiore subiti dalle opere eseguite, dalle provviste e dal cantiere in generale, a causa degli eventi calamitosi del 3 e 4 novembre 2018;

VISTO il verbale di accertamento dei danni di forza maggiore, redatto in data 15/11/2018, successivamente integrato in data 12/12/2018 dai quali si evince che risultano integre le opere di sostegno del nuovo ponte costruito (spalle, muri andatori e impalcato), mentre

risultano quasi completamente distrutte le opere di protezione dell'alveo (gabbionate a monte del nuovo ponte in destra idraulica e gabbionate a valle in sinistra idraulica), con danni rilevati che ammontano complessivamente ad €. 227.000,00;

VISTA la nota 4159 del 25/01/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile, con la quale ha approvato il piano rimodulato degli interventi previsti dalle OO.C.D.P.C. n. 257/2015 e n. 435/2017, prevedendo nello specifico, per l'intervento in oggetto, un finanziamento complessivo pari a €. 1.150.000,00, anziché l'originario importo di €. 750.000,00, che comprende le opere realizzate e contabilizzate, l'importo delle opere complementari e l'importo stimato per danni di forza maggiore.

VISTA la nota 34948 del 12/06/2019 con la quale il Libero Consorzio di Agrigento trasmette la PERIZIA PER DANNI DI FORZA MAGGIORE E OPERE COMPLEMENTARI, relativa all'intervento AG032 "LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE E/O RIPRISTINO DEL PONTE CROLLATO E FRANA AL KM 9+200 DELLA S.P. 37 SCIACCA-CALTABELLOTTA IN LOCALITÀ SAN CARLO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CALTABELLOTTA (AG)" CUP J17B15000480001 – CIG 6699409F2F, redatta dalla D.L. in data 31/05/2019, ai sensi del comma 1 lettera c) e del comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016;

VISTA la Determina n. 1141 del 11/06/2019, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, con la quale si approva la perizia in parola che comprende, tra l'altro anche le lavorazioni ulteriormente necessarie per la riparazione dei danni di forza maggiore;

VISTO il parere tecnico del RUP redatto in data 07/06/2019, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 12/2001, con la quale esprime parere favorevole, nel rispetto del limite imposto dal comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, con il seguente quadro economico:

Quadro economico Perizia per danni di forza maggiore e Opere complementari		
LAVORI		
IMPORTO SOGGETTO A RIB. D'ASTA (Bellia)	€ 345.570,16	
- RIBASSO D'ASTA (19,3342%) (Bellia)	€ - 66.813,57	
IMPORTO NETTO ESCL. SICUREZZA (Bellia)	€ 278.756,59	
ONERI PER LA SICUREZZA (Bellia)	€ 4.345,90	
IMPORTO NETTO (Bellia)	€ 283.102,49	€ 283.102,49
IMPORTO SOGG A RIB. D'ASTA (Co.Ge.Ma.La.)	€ 309.000,00	
- RIBASSO D'ASTA (12,5876%) (Co.Ge.Ma.La.)	€ -38.895,68	
IMPORTO NETTO ESCLUSO SICUREZZA (Co.Ge.Ma.La.)	€ 270.104,32	
ONERI PER LA SICUREZZA (Co.Ge.Ma.La.)	€ 3.548,00	
IMPORTO NETTO (Co.Ge.Ma.La. = lav. contratto 02/2017)	€ 273.652,32	€ 273.652,32
IMPORTO SOGGETTO A RIB. D'ASTA (magg. lav. perizia)	€ 366.924,31.	
IBASSO D'ASTA (12,5876%) (maggiori lavori perizia)	€ -46.186,96	
IMPORTO NETTO ESCLUSO SICUREZZA(maggiori lavori perizia)	€ 320.737,35	
ONERI PER LA SICUREZZA (maggiori lavori perizia)	€ 2.691,00	

IMPORTO NETTO (maggiori lavori perizia)	€ 323.428,35	<u>€ 323.428,35</u>
		€880.183,16
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- I.V.A. (22 %) (Bellia)	€ 62.282,55	
- I.V.A. (22 %) (CO.GE.MA.LA = lavori contratto 02/2017)	€ 60.203,51	
- I.V.A. (22 %) (maggiori lavori perizia)	€ 71.154,24	
- INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE LAB. (Bellia)	€ 3.944,99	
- INDAGINI GEOGNOST. E PROVE LAB. (Co.Ge.Ma.La.)	€ 2.562,61	
- ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA (Bellia)	€ 7.137,00	
- ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA (Co.Ge.Ma.La.)	€ 1.380,65	
- Riconoscimento mancato utile (proposta di acc. bonario)	€ 28.449,54	
- COMPETENZE TECNICHE (2% su lordo lavori complessivi)	€ 20.641,59	
- ASSISTENZA GIORNALIERA ART. 178 D.P.R. 207/2010	€ 10.000,00	
- DIRITTI ANAC	€ 250,00	
- SPESE DI PUBBLICITA'	€ 1.800,00	
- ARROTONDAMENTI	<u>€ 10,16</u>	
SOMMANO	€ 269.816,84	<u>€ 269.816,84</u>
TOTALE PERIZIA		€ 1.150.000,00

VISTE le valutazioni e le relative considerazioni del RUP riportate nel parere tecnico del 07/06/2019 in merito alla necessità di procedere mediante modifica al contratto in essere e senza una nuova procedura di affidamento, ricorrendo le ipotesi del comma 1 lettera c) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, e valutato il rispetto del comma 7 dello stesso articolo;

RITENUTO di dover procedere alla presa d'atto della Determina n.1141 del 11/06/2019, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento con la quale approva la PERIZIA PER DANNI DI FORZA MAGGIORE E OPERE COMPLEMENTARI;

DISPONE

ART. 1 di prendere atto del contratto rep. n. 2/2017 registrato a Palermo in data 24/2/17 stipulato presso la sede del Commissario Straordinario per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico con la ditta CO.GE.MA.LA. srl;

ART. 2 di prendere atto della Determina n.1141 del 11/06/2019, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento con la quale si approva la PERIZIA PER DANNI DI FORZA MAGGIORE E OPERE COMPLEMENTARI, redatta ai sensi ai sensi del comma 1 lettera c) e del comma 7 dell'art. 106 del D. Lgs 50/2016, relativa all'intervento AG032 "LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE E/O RIPRISTINO DEL PONTE CROLLATO E FRANA AL KM 9+200 DELLA S.P. 37 SCIACCA-CALTABELLOTTA IN LOCALITÀ SAN CARLO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CALTABELLOTTA (AG)", con il seguente Q.T.E.

Quadro economico Perizia per danni di forza maggiore e Opere complementari

LAVORI		
IMPORTO SOGGETTO A RIB. D'ASTA (Bellia)	€ 345.570,16	
- RIBASSO D'ASTA (19,3342%) (Bellia)	<u>€ - 66.813,57</u>	
IMPORTO NETTO ESCL. SICUREZZA (Bellia)	€ 278.756,59	
ONERI PER LA SICUREZZA (Bellia)	<u>€ 4.345,90</u>	
IMPORTO NETTO (Bellia)	<u>€ 283.102,49</u>	€ 283.102,49
IMPORTO SOGG A RIB. D'ASTA (Co.Ge.Ma.La.)	€ 309.000,00	
- RIBASSO D'ASTA (12,5876%) (Co.Ge.Ma.La.)	<u>€ -38.895,68</u>	
IMPORTO NETTO ESCLUSO SICUREZZA (Co.Ge.Ma.La.)	€ 270.104,32	
ONERI PER LA SICUREZZA (Co.Ge.Ma.La.)	<u>€ 3.548,00</u>	
IMPORTO NETTO (Co.Ge.Ma.La. = lav. contratto 02/2017)	€ 273.652,32	€ 273.652,32
IMPORTO SOGGETTO A RIB. D'ASTA (magg. lav. perizia)	€ 366.924,31.	
IBASSO D'ASTA (12,5876%) (maggiori lavori perizia)	<u>€ -46.186,96</u>	
IMPORTO NETTO ESCLUSO SICUREZZA(maggiori lavori perizia)	€ 320.737,35	
ONERI PER LA SICUREZZA (maggiori lavori perizia)	<u>€ 2.691,00</u>	
IMPORTO NETTO (maggiori lavori perizia)	€ 323.428,35	<u>€ 323.428,35</u>
		€880.183,16
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
- I.V.A. (22 %) (Bellia)	€ 62.282,55	
- I.V.A. (22 %) (CO.GE.MA.LA = lavori contratto 02/2017)	€ 60.203,51	
- I.V.A. (22 %) (maggiori lavori perizia)	€ 71.154,24	
- INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE LAB. (Bellia)	€ 3.944,99	
- INDAGINI GEOGNOST. E PROVE LAB. (Co.Ge.Ma.La.)	€ 2.562,61	
- ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA (Bellia)	€ 7.137,00	
- ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA (Co.Ge.Ma.La.)	€ 1.380,65	
- Riconoscimento mancato utile (proposta di acc. bonario)	€ 28.449,54	
- COMPETENZE TECNICHE (2% su lordo lavori complessivi)	€ 20.641,59	
- ASSISTENZA GIORNALIERA ART. 178 D.P.R. 207/2010	€ 10.000,00	
- DIRITTI ANAC	€ 250,00	

- SPESE DI PUBBLICITA'	€ 1.800,00	
- ARROTONDAMENTI	<u>€ 10,16</u>	
SOMMANO	€ 269.816,84	<u>€ 269.816,84</u>
TOTALE PERIZIA		€ 1.150.000,00

ART. 3 è disposto l'impegno della somma di € 400.000,00 a valere sulla Contabilità Speciale n. 5972, aperta ai sensi della O.C.D.P.C. 257/2015; le somme sono finanziate con le risorse economiche di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015;

ART. 4 si autorizza la realizzazione delle opere previste nella perizia in parola mediante modifica al contratto in essere con l'impresa CO.GE.MA.LA. s.r.l., come proposto nella determina n. 1141/2019;

ART. 5 la presente Disposizione sarà pubblicato, per gli effetti della L.R. 07/05/2015, n.9 - Art. 98, comma 6, sul seguente sito internet istituzionale del DRPC:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Presidenza della Regione/PIR_Protezione Civile/PIR_Areetematiche/PIR_Soccorso/PIR_ORDINANZEDIPC

Il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia
Foti