



DRPC Sicilia

Commissario delegato ex OCDPC 566/2018

Oggetto: OCDPC 566 del 28.12.2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018" - "Intervento di messa in sicurezza di edificio sito in via Paolo Motta angolo via Vittorio Emanuele – Comune di Aci Catena.
CUP J34B19000130001 CIG Z7A2DE0844.
Autorizzazione all'attuazione dell'intervento con incremento della spesa autorizzata di € 4.455,63 per l'importo complessivo di € 10.910,60.

DISPOSIZIONE n. 1057 del 19/11/2020

IL COMMISSARIO DELEGATO

- VISTO** l'art.107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n°112;
- VISTO** il D.L. 7 settembre 2001, n°343 convertito con modifiche dalla L.9 novembre 2001, n°401;
- VISTO** il D.Lgs. 02.01.2018, n°1 "Codice della protezione civile";
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania;
- VISTA** la OCDPC n°566 del 28.12.2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018";
- VISTO** l'art.1 comma 1 della OCDPC 566/2018, che prevede la nomina del Dirigente generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico di cui alla medesima ordinanza;
- VISTO** il D.P.R.S. n. 12 del 27/06/2019 recante "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2018, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e ss.mm.ii." con il quale è stato modificato l'assetto organizzativo del D.R.P.C. Sicilia;

- VISTO** il D.P.Reg. n. 2810 del 19/06/2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.269 del 14 Giugno 2020, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- VISTA** la Disposizione Commissariale n. 03 del 07/01/2019 con cui il Sindaco del Comune di Aci Catena (CT), ai sensi dell'art. 1 comma 2 OCDPC 566/2018, è stato nominato Soggetto attuatore;
- VISTO** l'art.15 comma 2 della predetta OCDPC 566/2018, che autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato, ai fini della realizzazione degli interventi in essa previsti;
- VISTA** la nota del Commissario Delegato del 07/01/2019 nella quale viene indicata la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese sostenute;
- VISTA** la nota n. 346 del 02/01/2019 con cui il Commissario delegato ha richiesto l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
- VISTA** la nota MEF-RGS 2808 del 08/01/2019 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6115 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-o.566-18";
- VISTA** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 Dicembre 2019, pubblicata sulla G.U. n. 2 del 03/01/2020 – *"Proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferama Etnea, in Provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018"*.
- VISTO** il D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, come modificato ed integrato con il D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017;
- VISTA** la Circolare n. 86313/DRT del 4 maggio 2016 dell'Assessorato Reg.le delle Infrastrutture e della mobilità – Dipartimento Reg.le Tecnico recante disposizioni applicative del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- VISTA** la Disposizione Commissariale n. 687 del 07/11/2019 *"Autorizzazione spesa per intervento di messa in sicurezza di edificio sito in via Paolo Motta angolo via Vittorio Emanuele – Comune di Aci Catena"* con la quale il sindaco del Comune di Aci Catena (CT), in qualità di soggetto attuatore, è stato autorizzato a procedere alla realizzazione dell'intervento indicato in oggetto, per una spesa complessiva pari a € 6.454,97;
- VISTA** la nota prot. 16635 del 20/05/2020, acquisita al protocollo del DRPC/Sicilia al n. 28601 del 20/05/2020, con cui il Sindaco del comune di Aci Catena (CT) in qualità di soggetto attuatore, ha trasmesso la richiesta della maggiore somma di € 4.455,63 per l'intervento in oggetto, specificando che il progetto dei suddetti lavori, già autorizzati per l'importo di € 6.454,97 con la Disposizione Commissariale n. 687 del 07/11/2019, dovranno prevedere una verifica strutturale unitamente ad alcune lavorazioni aggiuntive, che comportano un aumento della spesa di programma;
- VISTA** la nota prot. 30658/DRPC Sicilia/S.07 del 01/06/2020 con cui è stata trasmessa al comune di Aci Catena una richiesta di integrazione di documentazione al fine di acquisire gli atti relativi alla quantificazione della spesa aggiuntiva;
- VISTA** la nota prot. 18767 del 10/06/2020, acquisita al protocollo del DRPC/Sicilia al n. 32504 del 10/06/2020, con cui il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici del comune di Aci Catena (CT)

ha trasmesso, a supporto della richiesta di integrazione somme, il quadro economico originario con l'importo di € 6.454,97 già autorizzato e il nuovo quadro economico con l'importo di spesa previsto di € 10.910,60;

- VISTA** la relazione tecnica, trasmessa in data 15/07/2020, nella quale il RUP esprime le motivazioni che rendono necessaria la richiesta della maggiore somma di € 4.455,63 rispetto a quella autorizzata di € 6.454,97 con la Disposizione n. 687 del 07/11/2019 già citata; in particolare il progetto dovrà comprendere una verifica strutturale unitamente ad alcune lavorazioni aggiuntive che determinano un aumento della spesa prevista inizialmente;
- VISTA** la nota prot. 25198 del 05/08/2020, acquisita al protocollo del DRPC/Sicilia al n. 42467 del 05/08/2020, con cui il Sindaco del comune di Aci Catena (CT) in qualità di soggetto attuatore, ha trasmesso il CIG dell'intervento e la Determina di nomina del RUP, a seguito di ulteriore richiesta di integrazione trasmessa al comune di Aci Catena con la nota prot. 39900/DRPC Sicilia/S.07 del 22/06/2020;
- VISTA** l'individuazione dell'intervento con i seguenti codici: **CUP J34B19000130001 CIG Z7A2DE0844**;
- VISTA** la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Aci Catena (CT) n. 54 del 23/01/2020 con la quale il geom. Alfredo Massimino, dipendente dello stesso Comune, è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto;
- RITENUTO** di dovere provvedere ad autorizzare l'attuazione dell'intervento in oggetto con incremento della somma di € 4.455,63 rispetto all'importo già autorizzato con la Disposizione Commissariale n. 687 del 07/11/2019 e quindi per l'importo totale di € 10.910,60;

Per quanto visto, considerato e ritenuto,

DISPONE

- Art. 1** Il Sindaco del comune di Aci Catena, in qualità di Soggetto Attuatore, è autorizzato a procedere all'attuazione dell' **"Intervento di messa in sicurezza di edificio sito in via Paolo Motta angolo via Vittorio Emanuele – Comune di Aci Catena"** con incremento della somma di € 4.455,63 rispetto all'importo già autorizzato con la Disposizione Commissariale n. 687 del 07/11/2019 e quindi per l'importo totale di € 10.910,60;
- Art. 2** La maggiore somma di € 4.455,63 graverà sulle risorse finanziarie di cui alla Contabilità Speciale n. 6115 della O.C.D.P.C. n. 566/2018.
- Art. 3** Di confermare quanto disposto con la Disposizione Commissariale n. 687 del 07/11/2019.
- Art. 4** La presente Disposizione verrà pubblicata con le applicazioni dell'art.29 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.
- Art. 5** Di notificare la presente al Sindaco del Comune di Aci Catena (CT) in qualità di Soggetto attuatore.

19/11/2020
Il Responsabile del COR
Dirigente del Servizio S.07
(Arch. Alberto Vecchio)

Il Commissario delegato ex OCDPC 566/2018
Dirigente Generale del DRPC Sicilia

Cocina



