

U.O. S 8.1 - BACHECA INFORMAZIONI LAVORI IN CORSO
(aggiornata al 31/05/2013)

Luogo	Lavori	Ditta	Data Stipula contratto	Importo contrattuale	Data consegna lavori	Data ultimazione prevista	S.A.L.
Palazzo d'Orleans	Manutenzione straordinaria spostamento quadri elettrici di alimentazione	OLIVERI & DISALVO di Lercara Friddi	28.08.2012	€ 70.795,12	29.01.2013	08.06.2013	n. 1 al 23.04.2013 di € 34.830,88
Palermo	Realizzazione di un altare, di un ambone e di una sedia presso la Parrocchia Madonna di Lourdes	SO.F.I.L. s.r.l. di Palermo	12.04.2013	€ 24.675,00	02.05.2013	02.09.2013	
Palermo	Rifacimento delle coperture e interventi di miglioramento di Palazzo Forcella De Seta	Spallina Lucio s.r.l. di Gangi	05.06.2012	€ 351.396,68	23.07.2012	Lavori sospesi in data 12.03.2013	n. 3 al 28.02.2013 di € 64.779,20