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VISTO

VISTA

VISTO

REPERTORIO
n. 392

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

lo Statuto della Regione Siciliana nonché le norme di attuazione in materia di industria e commercio
nonché di opere pubbliche;

la Legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;

il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m.i. ed in particolare I'art. 12;

la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 18/1/2013, n. 6;

il D.Igs. 3/3/2011, n. 28 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 5 e 6;

il D.1gs. 6/9/2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché  nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia;

la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, ['efficienza,
l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.;

il D.P.Reg. Sic. 18/07/2012, n. 48 con il quale e stato emanato il Regolamento recante Norme di
attuazione dell’art. 105, comma 5, della L.R. n. 11/2010;

il D.D.G. n. 403 del 26/9/2013 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento regionale
dell'Energia ha approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento medesimo;

il D.D.G. n. 6079/F.P. del 23/10/2013 con il quale il D.G. del Dipartimento regionale dell'Energia ha
preposto l'ing. Alberto Tinnirello al Servizio 3 confermando le funzioni dirigenziali connesse
all’esercizio dell’attivita amministrativo-contabile;

il D.P. Reg. Sic. n. 3070 del 14/5/2014 con il quale é stato conferito I'incarico di Dirigente generale del
Dipartimento regionale dell’Energia all'ing. Pietro Lo Monaco;

la disposizione prot. n. 21025 del 19/5/2014 ed il D.D.G.n. 138 del 22/03/2016 del Dirigente Generale
del Dipartimento Regionale dell'Energia;

il D.R.S. n. 608 del 24/12/2010, pubblicato in G.U.R.S. n.10 in data 04/03/2011, con il quale & stata
rilasciata, ai sensi dell'art.12, comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003, alla Societa GESI 8 S.r.l., con sede
legale in Palermo in Via XX Settembre , n.69, I'Autorizzazione Unica per realizzare ed esercire un
impianto fotovoltaico denominato “CASTAGNO”, per la produzione di energia elettrica, della
potenza di 5,054 MWp, in c/da Gibbesi Vecchio nel Comune di Naro (AG), ivi comprese le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo;

CONSIDERATO che l'art.9 del D.R.S. n. 608 del 24/12/2010, disponeva l'inizio dei lavori entro 12 mesi

VISTA

VISTO

VISTO

dalla data di emissione dello stesso e la loro ultimazione entro i successivi 12 mesi, salva la
concessione di eventuali proroghe debitamente motivate;

la nota a firma del Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Garofalo, sullo stato di consistenza dei lavori
iniziati in data 07/04/2011;

il D.R.S. n. 368 del 29/08/2012, registrato all’Agenzia delle Entrate di Palermo in data 20/03/2013 al
n.4659, serie 3, con il quale e stata concessa una proroga di mesi 12 (dodici) per l'ultimazione dei
lavori a decorrere dal 07/04/2012 per cui i lavori dovevano essere ultimati entro il 07/04/2013;

il D.R.S. n. 504 del 29/10/2013, registrato all’Agenzia delle Entrate di Palermo in data 02/04/2014 al
n.4622, serie 3, con il quale ¢ stata concessa una proroga di mesi 12 (dodici) per l'ultimazione dei
lavori a decorrere dal 07/04/2013 per cui i lavori dovevano essere ultimati entro il 07/04/2014;




VISTA l'istanza in bollo assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento Regionale dell’Energia in.

data 07/04/2014, al n.13438 e successiva istanza del 20/03/2015 assunta al protocollo informatico di’* - -

questo Dipartimento Regionale dell’'Energia in data 23/03/2015, al n.9814, con la quale la Societa ha
richiesto, ai sensi di quanto disposto dall’art.9 del D.R.S. n. 608 del 24/12/2010 , una ulteriore
proroga per l'ultimazione dei lavori nella misura di mesi 12, poicheé “....a seguito delle novita
legislative in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici
introdotte dal D.Lgs. 03/03/2011 n.28 e dal D.M. 05/05/2011, non essendo riuscito ad ottenere una
posizione nella graduatoria pubblicata dal GSE tale da poter permettere 'accesso al sistema incentivante,
sono venuti a mancare i requisiti per potere ottenere il finanziamento bancario a supporto
dell’investimento....”;

VISTA lattestazione di versamento relativa alla Tassa di Concessione Governativa, pari ad euro
181,00;

VISTE le note pervenute tramite p.e.c. ed assunte al protocollo informatico di questo Dipartimento
rispettivamente al n. 6377 del 17/02/2016, n. 63778 del 17/02/2016, n.6386 del 17/02/2016, n. 6394 del
17/02/2016, n. 6395 del 17/02/2016, n. 6397 del 17/02/2016, con le quali la Societa ha trasmesso
documentazione integrativa;

VISTO l'atto di adesione al protocollo di legalita, stipulato tra 1’Assessorato Regionale dell’Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilita, le Prefetture delle Province Siciliane e Confindustria Sicilia, reso a mezzo
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta datato 27/07/2012, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445;

VISTA la richiesta di informazione alla Prefettura - UTG di Palermo, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n.
159/2011, trasmessa con nota prot. n.14418 del 12/04/2016;

CONSIDERATO che il presente provvedimento & da ritenersi urgente e pertanto, ai sensi dell’art. 92,
comma 3 del Codice antimafia, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, pud essere adottato
decorsi quindici giorni dalla richiesta di cui sopra, salvo revoca in caso di successiva eventuale
acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;

CONSIDERATO che il termine di quindici giorni di cui al precedente considerato e spirato in data
26/04/2016;

RITENUTO di poter provvedere all'emissione del provvedimento di proroga di fine dei lavori nel limite di
mesi 30 (trenta) (24 mesi per l'istruttoria + 6 mesi di proroga) a decorrere dal 07/04/2014
sussistendone i presupposti;

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente
dispositivo, il periodo ai fini dell'ultimazione dei lavori per realizzare ed esercire un impianto
fotovoltaico denominato “CASTAGNO”, per la produzione di energia elettrica, della potenza di
5,054 MWp, in c¢/da Gibbesi Vecchio nel Comune di Naro (AG), ivi comprese le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione ed all'esercizio del medesimo, autorizzato con il
D.R.S. n. 608 del 24/12/2010 e successivi D.R.S. n. 368 del 29/08/2012 e D.R.S. n. 504 del 29/10/2013
di proroga fine lavori alla Societa GESI 8 Srl, & prorogato per un ultima volta di ulteriori mesi
30 (trenta) (24 mesi per l'istruttoria + 6 mesi di proroga) a decorrere dal 07/04/2014, per cui i lavori
medesimi dovranno essere ultimati entro e non oltre la data del 07/10/2016.

Art. 2) Ultimati i lavori, il direttore dei lavori dovra rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, da inviare al Comune competente per territorio, nonché a questo Dipartimento
Regionale dell'Energia, che attesti la conformita delle opere realizzate ai contenuti
dell’ Autorizzazione Unica rilasciata.

Art.3) La Societa di cui all’art. 1 & tenuta alla registrazione del presente decreto presso I’Agenzia delle
Entrate da comprovare mediante annotazione sull’originale del decreto stesso, che dovra essere
restituito all’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita — Dipartimento
Regionale dell’Energia - Servizio 3, ed a curarne la pubblicazione per estratto sulla G.U.R.S.



)/ Avverso il presente provvedimento puo essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente generale del
Dipartimento regionale dell'energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente
competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di
chiunque vi abbia interesse.

Art.5) Il Decreto verra pubblicato, ai sensi del D.lgs. 14/3/2013, n. 33, sul sito internet istituzionale del
Dipartimento Regionale dell'Energia.
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