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ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
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lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio
nonché di opere pubbliche;

la Legge 7/8/1990, n. 241 e la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i;;

il Testo Unico delle disposizioni legislative ¢ vegolamentari in materia di documentazione amministrativa
emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;

il D.gs. 29/12/2003, n. 387 recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relattva alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti emergetiche rinnovabili nel mercato interno dell'eletiricitd ed in
particolare I'art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;

il D.gs. 3/3/2011, n. 28, recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE ed in particolare gli articoli 5 e 6;

la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, 'efficienza, I'informatiz
zazione della pubblica amministrazione ecc.;

il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i,, recante Codice delle leggi antimafia ¢ delle misure di prevenzione, non
ché nuove disposizioni in malerin di documentazione antimafia;

la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.PR.Sic. 14/6/2016, n. 12 che approva il Regolamenio di attuazione del
Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti re-
gionali di cui all‘articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

il D.P. Reg. Sic. n. 3077 del 24/5/2016 con il quale & stato conferito l'incarico di Dirigente generale
del Dipartimento regionale dell’Energia all'ing. Domenico Armenio;

il D.D.G. n. 421 del 14/7/2016 e il D.D.G. n. 5241 del 20/12/2016 con i quali, rispettivamente, l'ing.
Tinnirello & stato preposto al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni di questo Dipartimento
regionale dell'Energia ed & stato approvato il contratto individuale del suddetto Dirigente, stipulato
in data 15/12/2016;

il D.R.S. n. 45 del 9/2/2012, con il quale é stata rilasciata alla Societa Pangea Solar Sicilia 1 a cl. con sede
in Palermo, C.F. n. 09765930012 (di seguito Societd), l'autorizzazione, ai sensi dellart. 12, . 3, del D.Igs.
29/12/2003 n. 387 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico di 994,56 KWp,
denominato “Torretta”, nel Comune di Erice (TP) localita Torretta, nonché alla realizzazione delle
opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell’impianto stesso;
il D.R.S. n. 492 del 31/8/2015 con il quale si ¢ preso atto delle modifiche non sostanziali ivi meglio
precisate nonché il termine per 'ultimazione dei lavori, avviati in data 28/1/2013, dell'impianto in
argomento & stato prorogato di mesi 30 (trenta) a decorrere dal 28/1/2014; i lavori, pertanto, avrebbero
dovuto essere ultimati entro e non oltre il 28/7/2016;

la nota del 15/7/2016, assunta al protocolle informatico di questo Dipartimento dell’Energia in data
22/7/2016 al n. 28096, con la quale la Societd ha chiesto un’ulteriore proroga del termine per
l'ultimazione dei lavori di mesi diciotto a far data dal 28/7/2016 dell'impianto di che trattasi,
motivandola con la necessithd di superare le problematiche relative alla durata antidumping decisa
dalla Commissione europea a partire dal 7/12/2015 con scadenza 7/3(2017;

la documentazione allegata all'istanza sopra citata e, in particolare copia aggiornata della
dichiarazione sostitutiva resa ai fini del rilascio dell’informazione antimafia su modello predisposto
dalla Prefettura-UTG di Palermo nonché l'attestazione di versamento di € 181,00 effettuata in data
18/7/2016 per tassa di concessione governativa;

le note prot. n. 35595 e n. 46019 rispettivamente dell'11/10/2016 e 28/12/2016 con le quali questo
Dipartimento regionale dell’Energia - Servizio 3 ha ritenuto opportuno accogliere l'istanza di cui sopra
limitatamente a mesi 12 (dodici) tenuto conto che le ragioni fornite dalla Societa riguardavano in parte
motivazioni gia fornite in occasione della precedente proroga;

la nota del 13/3/2017, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento dell’Energia in data
20/3/2017, al n. 10288, con la quale la Societd, in riscontro alla richiesta del Servizio 3 di cui alla nota n.
8989 del 10/3/2017 ha trasmesso la dichiarazione asseverata a firma del direttore dei lavori sullo stato
di avanzamento dei lavori in conformita al provvedimento autorizzativo nonché la STMD rilasciata
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dal Gestore della rete elettrica di distruzione con nota Enel-DI1S-07/06/2013-0731738, ID WEB-GOAL
9423;

il Protocollo di legalita stipulato in data 23/5/2011 tra |’ Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi
di pubblica utilita, il Ministro dell'Interno, le Prefetture delle Provincie siciliane e Confindustria Sicilia,
pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale dell’Energia;

l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con
nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale
dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;

la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_PAUTG Ingresso_0116133 effettuala in dala
17/10/2016 al Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (51.Ce.Ant.) attraverso
consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa
immissione dei dati forniti dalla Societi con la dichiarazione di cui al precedente visto, ai sensi dell’art.
99 comma 2-bis del Codice antimafia;

CONSIDERATO che il termine di trenta giomi previsto dallart. 92, comma 3, del suddetto Codice, & spirato in

data 16/11/2016 e, pertanto, il provvedimento di autorizzazione, in mancanza di ulteriori elementi
ostativi, deve essere adottato salvo revoca del medesimo nonché dell’A.U. in caso di successiva
eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;

RITENUTO di poter prendere atto della superiore istanza di modifiche non sostanziali sussistendone i
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presupposti, provvedendo, altresi, all'accoglimento della superiore istanza di proroga del termine di
ultimazione dei lavori di mesi 12 (dodici) oltre a mesi 6 (sei) trascorsi per la definizione della pratica di
che trattasi, in seguito alle cause sopra esplicitate, per un totale di mesi 18 (diciotto)

DECRETA

Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente
dispositivo, il termine per l'ultimazione dei lavori finalizzati alla realizzazione dellimpianto
fotovoltaico di 994,56 kWp, denominato “Torretta”, nel Comune di Erice (TP) localita Torretta, nonche
alla realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio dell'impianto stesso, autorizzato con D.R.S. n. 45 del 9/2/2012 e prorogato con D.R.S. n. 492
del 31/8/2015 alla Societa Pangea Solar Sicilia 1 a rl. con sede in Palermo, C.F. n. 09765930012 &
prorogato di mesi 12 (dodici) oltre a mesi 6 (sei) trascorsi per la definizione della pratica di che trattasi,
per un totale di mesi 18 (diciotto) a decorrere dal 28/7/2016 e quindi fino al 28/1/2018; senza possibilita
di poter concedere ulteriori proroghe per I'ultimazione dei lavori.

Per quanto non modificato dal presente decreto, rimangono confermate le disposizioni di cui

all” Autorizzazione unica nonché le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o

atti di assenso comunque denominati di competenza delle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel

procedimento e quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative ed amministrative che qui si
intendono integralmente richiamate e riportate,

Tl presente decreto verra notificato alla Societd e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33

nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della

L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito Internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.

La Societd & onerata dei seguenti adempimenti:

e registrare il presente decreto presso un ufficio ubicato in Sicilia dell' Agenzia delle Entrate;

# curarne la pubblicazione per estratto nella G.U.RS;

s notificarne copia a tuti gli enti ed amministrazioni coinvolti nel procedimento dando
comunicazione dell'avvenuta notifica al Servizio 3 del D.RE. unitamente a dichiarazione di
accettazione delle disposizioni del presente decreto;

s registrare |'impianto, successivamente alla sua realizzazione, nel Portale siciliano dell'energia -
SIENERGIA, disponibile al seguente link: http:/referenergia.sicilia.it;

Avverso il presente provvedimento pud essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente generale del

Dipartimento regionale dell’Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il TA-R. territorialmente

competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di

chiunque vi abbia interesse.




