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R E P U B B L I C A I TA L I A N A

R E G I O N E  S I C I L I A N A

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL D IR IG ENTE  GENERALE

Oggetto:   PO FESR 2007-2013 “Ammodernamento del depuratore comunale in contrada Fiumara” Comune di 
Modica  -  Cod.  Id._PO  FESR  2007-2013-2.2.1.DAR/O/R/945/J86F05000060001  -  
SI_1_SGP_79856_945. Decreto di chiusura PO FESR 2007/2013

VISTO lo statuto della Regione Siciliana;

VISTO il trattato che istituisce la Comunità Europea;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della  
Regione siciliana” e ss.mm.ii;

VISTA la Legge n. 20 del 14/01/1994 e s.m.i. “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della  
Corte dei Conti”;

VISTO il D.Lgs. n. 200 del 18/06/1999 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana  
recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 06/05/1948 n. 655, in materia di istituzione di  
una  sezione  giurisdizionale  regionale  d'appello  della  Corte  dei  Conti  e  di  controllo  sugli  atti  
regionali”;

VISTO l'articolo  11  della  Legge  Regionale  13  gennaio  2015,  n.3  di  recepimento  delle  disposizioni  del 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e  
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

VISTA   la Legge Regionale 24 gennaio 2020 n° 1, “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio  
della Regione per l’esercizio finanziario 2020”, con la quale, all’art. 1, comma 1, il Governo della 
Regione  è  autorizzato,  ai  sensi  dell’art.  43  del  D.Lgs.  118/2011  e  ss.mm.ii.,  ad  esercitare 
provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato lo schema di bilancio annuale 2020 e comunque 
non oltre il 30/04/2020, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l’anno 2020 nel bilancio 
di previsione definitivamente approvato per il triennio 2019-2021; 

VISTA la Legge Regionale del 12 maggio 2020  n. 9 recante  “ Legge di stabilità regionale 2020-2022”;

VISTA la Legge regionale 12 maggio 2020 n.10, recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per 
il triennio 2020 – 2022”;

VISTO il Regolamento (CE) n.1080 del 5 luglio 2006, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante l'abrogazione del Reg. (CE) n.1783/1999;

VISTO il  Regolamento  (CE)  n.1083  del  11  luglio  2006  del  Consiglio  dell'Unione  Europea  e  ss.mm.ii. 
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo  Regionale, sul Fondo Sociale Europeo 
e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1828 del 8 dicembre 2006 della Commissione, che stabilisce modalità di 
applicazione  del  regolamento  (CE)  n.1083/2006  del  Consiglio  recante  disposizioni  generali  sul 
Fondo europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo sociale  europeo e sul  Fondo di  coesione e del  
regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di 
sviluppo regionale;

VISTO          il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, di esecuzione del Regolamento (CE) n.1083/2006 in materia di
ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di 
programmazione   2007/2013;
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VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, approvato 
dalla Commissione U.E. il 13 luglio 2007;

VISTO il Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013, adottato con decisione della Commissione 
Europea C(2007) 4249 del 7 luglio 2007 e s.m.i.;

VISTO il  documento  “PO  FESR  Sicilia  2007-2013  -  requisiti  di  ammissibilità  e  criteri  di  selezione” 
approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta n. 2/2008, e ss.mm.ii;

VISTE le “Linee Guida per l'attuazione del PO FESR 2007/2013” adottate con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 439 del 23 novembre 2010;

VISTO il  documento “Descrizione dei  sistemi  di  gestione e controllo” del  PO FESR Sicilia 2007/2013, 
approvato dalla Commissione Europea in data 6 luglio 2009, Sesto Aggiornamento Versione 7.0 - 
Marzo 2017;

VISTO il  Piano  di  Comunicazione  del  Programma  Operativo  FESR  Sicilia  2007/2013  -  Azioni  di 
informazione e pubblicità approvato con decisione C(2007) 4242 il 9 gennaio 2008;

VISTA la Circolare n. 6923 del 21 aprile 2009 concernente Regolamento (CE) n. 1828/06  “Modalità di  
allestimento del materiale informativo e pubblicitario da osservare nell’attuazione di investimenti  
materiali, immateriali e di servizio nella Regione Siciliana”;

VISTA la Decisione della Commissione europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013 “sulla definizione ed 
approvazione degli Orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie da applicare da 
parte della Commissione alle spese finanziate dall’Unione nell’ambito della gestione condivisa, in 
caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici”, e ss.mm.ii.;

VISTA la  L.R.  n.19  del  16/12/2008  “Norme  per  la  riorganizzazione  dei  Dipartimenti  regionali.  
Ordinamento  del  Governo  e  dell’Amministrazione  della  Regione”  che,  tra  le  norme  per  la 
riorganizzazione dei dipartimenti regionali, ha previsto la soppressione dell’Agenzia Regionale per i 
Rifiuti e le Acque con il conseguente trasferimento delle funzioni e dei compiti esercitati dalla stessa 
al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 
Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 14 giugno 2016, n.12, recante “Regolamento di  
attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16/12/2008,  n.19.  Rimodulazione  degli  assetti 
organizzativi  dei  Dipartimenti  Regionali  di  cui  all'articolo 49,  comma 1 della  legge regionale  7 
maggio 2015, n.9, Modifiche al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013 e s.m.i”;

CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia 
e dei  Servizi  di  Pubblica Utilità,  in virtù della citata L.R. n.  19 del 16.12.2008, risulta essere il 
Responsabile  d’attuazione  della  linea  di  intervento  2.2.1.2  “Azioni  di  sostegno per  il  risparmio 
idrico” dell’Asse 2 del  Programma operativo FESR 2007/2013 Sicilia;

VISTO il D.D.G. n. 1779 del 31/12/2019 con il quale è stato conferito al Dott. Marcello Loria l’incarico di 

responsabile del Servizio I – Gestione e attuazione del Servizio Idrico Integrato;

VISTO Il D. P. Reg. n°2805 del 19/06/2020 con il quale è stato conferito all’Ing. Calogero Foti  l’incarico di 

Dirigente  Generale   del  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti,  in  esecuzione  della  

Deliberazione di Giunta Regionale di Governo n°264 del 14/06/2020;

VISTO l’allegato “A” di cui all’Accordo di Programma Quadro Tutela delle Acque e Gestione Integrata 
delle  Risorse  Idriche”  ,  stipulato  in  data  21  marzo  2005,  in  cui  risulta  inserito  l’intervento  
“Ammodernamento  del  depuratore  comunale  in  contrada  Fiumara”,  FD  35/A,  del  Comune  di 
Modica (RG) - C.U.P.: J86F05000060001;

VISTO il D.D.S. n. 176 del 28/12/2006 con il quale è stato concesso al Comune di Modica, nella qualità di 
Ente Attuatore, la somma di € 2.209.007,00 per il finanziamento dell’intervento “Ammodernamento 
del depuratore comunale in contrada Fiumara”- FD 35/A, a valere sulle risorse di cui al D.M. 
612/TA  (APQ Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse idriche – allegato A)  per  
1.956.852,00 ed € 252.218,00 sulla delibera CIPE 84/2000;

CONSIDERATO che con contratto di appalto del 09.06.2008 n° 15436 di rep., registrato a Modica  il 25/06/2008 
al  n°  231  Serie  1,  sono  stati  affidati  all’Impresa  “Consorzio  Ravennate  delle  Cooperative  di  
produzione  e  Lavoro”,  con  sede  in  Ravenna,  i  lavori  di  “Ammodernamento  del  depuratore 
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comunale  in  contrada  Fiumara”,  FD  35/A,  del  comune  di  Modica  –RG-,  per  un  importo 
contrattuale  al  netto  del  ribasso del  7,3152% di  €  1.500.348,35  comprensivo  degli  oneri  per  la 
sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il verbale di consegna lavori  redatto in data  10/07/2009; 

VISTO il  D.D.S. n. 457 del 21.10.2009, registrato alla ragioneria dell’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le 
Acque  al  n.  4706  del  5.11.2009,  con  il  quale,  sulla  base  del  quadro  economico  del  progetto 
rideterminato  al  netto  del  ribasso d’asta,  ha assunto l’impegno di  spesa di  €  1.874.602,85 ed 
emesso il  mandato di  pagamento di  € 205.148,65 a  favore  del  Comune di  Modica per  i  lavori 
d’Ammodernamento del depuratore comunale in contrada Fiumara”- FD 35/A;

VISTA la  perizia di variante e suppletiva n.1 redatta in data 27/11/2009 per sopperire ad intervenute 
disposizioni legislative relative agli impianti elettrici ed al fine di ottimizzare l’efficienza degli stessi 
ed ottimizzare le prestazioni depurative dell’impianto approvata con Determinazione Dirigenziale n. 
1507 del 17/05/2010 che rimodulava l’importo  complessivo finanziato  ad € 2.209.007,00 oltre IVA; 

VISTO il  D.D.S. n. 529  del 02/12/2009 vistato dalla Ragioneria dell’Agenzia  Regionale per i Rifiuti e le 
Acque in data 10.12.2009, con il quale è stata liquidata la somma di € 321.891,72 per il pagamento 
del 2° SAL escluso IVA; 

VISTO il  D.D.G.  n.  100  del 29/04/2010 con il  quale  sono stati  imputati  alla  linea d’intervento 2.2.2.5 
“interventi  di  prevenzione  dell’inquinamento  delle  falde  idriche  (catg.  n.  46)”  dell’Asse  2  del 
Programma  operativo  regionale  F.E.S.R.  2007/2013  Sicilia,  i  lavori  di  “Ammodernamento  del  
depuratore comunale in contrada Fiumara”, FD 35/A, del Comune di Modica (RG) - C.U.P.: 
J86F05000060001, per l’importo di € 1.591.562,85;

VISTO    il D.D.G.  n.  328  del  18.06.2010,  vistato  dalla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 30.06.2010 e registrato alla Corte dei Conti,  
Ufficio II Controllo di Legittimità sugli Atti della Regione Siciliana, al Reg. n. 1 - Foglio n. 108 in 
data 06.08.2010, con il quale è stato disposto  l’impegno della somma  € 1.347.562,48  sul  capitolo 
642032, “Spese per la realizzazione degli interventi previsti dall’accordo di programma quadro nel  
settore  idrico”,  Rubrica  2  Dipartimento  Regionale  dell’Acqua  e  dei  Rifiuti, del  Bilancio  della 
Regione Siciliana, per la realizzazione del progetto dei lavori di  “Ammodernamento del depuratore  
comunale in contrada Fiumara” - FD 35/A - C.U.P.: J86F05000060001;

VISTA la  perizia di variante e suppletiva n.2  redatta in data 24/09/2010 per adeguare la perizia di 
variante  n.  1  agli  importi  finanziabili  dalla  Regione  Siciliana  approvata  con  Determinazione 
Dirigenziale  n.  485  del  23/02/2011  che  adeguava  l’importo  complessivo  finanziato  ad  € 
1.990.749,50 oltre IVA;  

CONSIDERATO che con Ordine di Accreditamento n. 7/2010, a favore del legale Rappresentante del Comune di 
Modica, si  è proceduto alla liquidazione  della somma complessiva pari ad  € 1.212.806,23 per il 
pagamento del III, IV, V SAL e acconto VI SAL e spese ENEL;

CONSIDERATO che a fronte dell’Ordine di Accreditamento n. 37/2011, a favore del legale Rappresentante del 
Comune di Modica, con il quale si è proceduto alla liquidazione della somma complessiva pari ad € 
109.449,69, risultano emessi ordinativi di pagamento per un importo complessivo pari a € 85.440,89 
(saldo VI SAL, competenze tecniche, oneri smaltimento rifiuti e pulizia vasche);

VISTO  il  D.D.G. n.  1274 del  06/08/2012 vistato dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 07/09/2012  e registrato alla Corte dei Conti,  
Ufficio II Controllo di Legittimità sugli Atti della Regione Siciliana, al Reg. n. 1 - Foglio n. 157 in 
data 11/10/2012 con il quale  il progetto “Ammodernamento del depuratore comunale in contrada  
Fiumara”,  FD  35/A,  del  Comune  di  Modica  (RG)  -  C.U.P.: J86F05000060001,  è  stato 
disimputato dalla linea d’intervento 2.2.2.5 “interventi di prevenzione dell’inquinamento delle falde 
idriche (catg. n. 46)” dell’Asse 2 del Programma operativo regionale F.E.S.R. 2007/2013 Sicilia;

VISTO il  D.D.G.  n.  2124  del  27/11/2013  vistato  dalla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 03.12.2013 e registrato alla Corte dei Conti,  
Ufficio II Controllo di Legittimità sugli Atti della Regione Siciliana, al Reg. n. 1 - Foglio n. 104 in 
data  20.12.2013  con  il  quale  si  ripristina  e  conferma  l’imputazione  del  progetto  di 
“Ammodernamento del depuratore comunale in contrada Fiumara”, FD 35/A, del Comune di 
Modica (RG) - C.U.P.: J86F05000060001 alla linea d’intervento 2.2.2.5 “interventi di prevenzione 
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dell’inquinamento delle falde idriche (catg. n. 46)” dell’Asse 2 del Programma operativo regionale 
F.E.S.R. 2007/2013 Sicilia, già avvenuta con il richiamato D.D.G. n. 100 del 29/04/2010;

VISTO il  D.D.G.  n.  266  del  07/03/2014  vistato  dalla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 12/03/2014 e registrato alla Corte dei Conti,  
Ufficio II Controllo di Legittimità sugli Atti della Regione Siciliana, al Reg. n. 1 - Foglio n. 36 in 
data 10/04/2014 con il  quale viene modificato l’importo imputato al  PO FESR 2007- 2013  del 
progetto di  “Ammodernamento del depuratore comunale in contrada Fiumara”, FD 35/A, del 
Comune  di  Modica  (RG)  -  C.U.P.: J86F05000060001  ed  integrato  con  il  seguente  quadro 
economico:

Quadro economico

Importo totale Costo ammissibile 
al PO/FESR 
2007/2013

Lotto 
finanziato su 

FAS

A Carico del 
Comune

A)  Lavori  (come  risultanti  dal 
certificato di collaudo)

€1.757.307,14 € 1.609.304,14 € 148.002,67

B)  Somme  a  disposizione 
dell’amministrazione

B1) Competenze tecniche U.T.C. € 25.471,57 € 25.471,57

B2) Competenze tecniche esterne €42.129,34 €42.129,34

B3) CNPAIA competenze tec. esterne € 842,59 € 842,59

B4)  Visto  ordine  comp.  tecniche 
(1,5% di B2)

€ 631,94 € 631,94

B5) Spese di gara € 5.682,20 € 5.682,20

B6) Oneri smaltimento rifiuti € 17.184,00 € 17.184,00

B7) Oneri svuotamento e pulizia 
vasche

€ 11.700,00 € 11.700,00

B8) Oneri potenziamento e 
allacciamento ENEL

€ 12.566,21 € 12.566,21

B9) Economie € 1.087,86 € 1.087,86

C) IVA € 192.615,14

Totale A+B € 1.874.602,85 €1.726.600,18 € 148.002,67

VISTO    il  D.D.S.  n.  676  del  16/05/2016,  vistato  dalla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Regionale 
dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 20.05.2016, con il  quale è stato disposto  il 
pagamento  della  somma  di  € 1.882,87 a  favore  del  Comune  di  Modica per  il  pagamento  delle 
competenze di collaudo statico;

CONSIDERATO  che  con il  citato  D.D.S.  n.  676/2016,  per  mero  errore,  si  è  proceduto  al  pagamento  delle 
competenze di collaudo statico (€ 1.882,87) comprensive dell’IVA (imponibile: € 1.543,34 + IVA: € 
339,53), con successivo provvedimento si è proceduto al recupero dell’importo pari ad € 339,53 per 
IVA che risulta a carico del Comune di Modica; 

VISTO il Certificato di ultimazione lavori dal quale si evince che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in 
data 10.01.2011;

VISTO il  Certificato  di  collaudo  tecnico-amministrativo  relativo  ai  lavori  di  “Ammodernamento  del  
depuratore comunale in contrada Fiumara” - C.U.P.: J86F05000060001, redatto in data 25.11.2014;

VISTA  la Delibera di Giunta Municipale n. 267 del 30/12/2016, avente per oggetto “Approvazione quadro 
economico finale” con la quale l'Amministrazione Comunale, preso atto dello stato finale dei lavori e 
del  successivo  Certificato  di  collaudo tecnico-amministrativo,  ha  approvato il  quadro  economico 
finale relativo all'intervento in argomento, secondo il seguente schema:
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A) Lavori (come risultanti dal certificato di collaudo) € 1.748.875,53

B) Somme a disposizione dell’amministrazione

B1)  Competenze  tecniche  esterne  (coordinamento 
sicurezza in fase esecuzione, collaudo statico, collaudo 
tecnico-amministrativo)

€ 40.346,96

B2) CNPAIA sulle competenze tecniche esterne (2% di 
B2)

€ 842,59

B3) Visto ordine comp. tecniche (1,5% di B2) € 631,94

B4) Oneri smaltimento rifiuti € 17.184,00

B5) Oneri svuotamento e pulizia vasche € 11.700,00

B6) Oneri potenziamento e allacciamento ENEL € 12.743,33

Economie € 33.846,89

Economie sui lavori € 8.431,61 

Sommano € 125.727,32  € 125.727,32

C) Economie da ribasso d’asta sui lavori € 116.146,66 € 116.146,66

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO € 1.990.749,50

D) IVA a carico del Comune

Sui Lavori 10 % € 175.730,71

Sulle competenze tecniche € 8.594,39

Sugli oneri di smaltimento rifiuti € 3.436,80

Sugli Oneri svuotamento e pulizia vasche € 2.340,00

Totale IVA € 192.615,14 € 192.615,14

TOTALE COMPLESSIVO € 2.183.364,64

CONSIDERATO che con Decisione C(2015) 2771 final del 30/4/2015 la Commissione Europea, modificando 
la  Decisione C(2013)  1573,  ha approvato gli  orientamenti  sulla  chiusura  dei  Programmi Operativi 
adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale 
europeo e del Fondo di coesione (2007-2013);

VISTA la nota del Dipartimento  regionale  della Programmazione prot. n.  4543 del 9/3/2016 “Ulteriori 
adempimenti per la Chiusura del POR FESR Sicilia 2007/2013. Beneficiari opere, beni e servizi  
pubblici” del Dipartimento Programmazione area coordinamento, comunicazione, assistenza tecnica, in 
cui  viene specificato che le  operazioni  potranno essere  considerate  concluse solo se  gli  importi  del 
Quadro economico finale, degli impegni giuridicamente vincolanti e dei pagamenti inseriti sul sistema 
informatico Caronte, sono tra loro coincidenti e in uso se, oltre che concluse, le opere sono fruite o 
fruibili dai destinatari previsti dalla linea di intervento alla data del 31 dicembre 2016;

VISTO l'Asse 2  del PO FESR 2007/2013 Sicilia  “Uso  efficiente  delle  risorse  naturali”  ed in particolare 
l'Obiettivo Operativo 2.2.1  “Realizzare interventi infrastrutturali prioritari lungo le fasi del ciclo delle 
acque  e  realizzare  le  infrastrutture  previste  nella  pianificazione  regionale  vigente,  da  associare  al 
risparmio idrico,  alla  riduzione delle  perdite  e all’uso di  fonti  idriche alternative e  implementare gli  
strumenti di pianificazione settoriale” e la relativa Linea di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per 
il risparmio idrico”;

VISTO il D.D.G. n.281 del 16/06/2010 registrato presso la Corte dei Conti il 29/10/2010, Reg. n.1 fg.141, 
con il quale è stata approvata la Pista di Controllo relativa alla Linea di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di 
sostegno per il risparmio idrico;

VISTA la nota del Dipartimento Regionale della Programmazione prot. n. 24315 del 30/12/2016 con la quale, tra 
l’altro, si trasmette lo schema di decreto di chiusura dei progetti imputati al PO FESR 2007/2013;
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VISTA la nota prot. n. 14576 del 29/03/2017 con relativo  allegato  VI trasmessa dall’UMC del Dipartimento 
Acque e Rifiuti all’Unità di Certificazione con la quale si comunica che l’importo ritenuto ammissibile al 
PO FESR 2007/2013 a  seguito dei controlli di I° livello  e che sarà incluso nella dichiarazione di spesa  
finale è pari ad € 1.640.343,54 alla data del 29/03/2017;

VISTA la  Check list  per  la  verifica  delle  dichiarazioni  di  completamento,  funzionamento ed entrata  in  uso 
redatta in data 25/07/2019 dall’Arch. Vincenzo Romeo  dello Staff   UMC del Dipartimento Acque e 
Rifiuti e controfirmata dall’Ing. Francesco Paolino (RUP) per il Comune di Modica, dalla quale si evince  
che l’intervento concluso è coerente con la destinazione d’uso del progetto finanziato;  

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi sono ultimati, collaudati e funzionanti dal 25/11/2014; 

PRESO ATTO che per l'intervento in questione, a valere sull'impegno  così come modificato dal citato D.D.G. n. 
266 del 07/03/2014,  gli importi validati ed integralmente  eleggibili al PO FESR 2007/2013 risultano 
essere pari ad  € 1.640.343,54;

RITENUTO di dovere procedere alla dichiarazione di conclusione dell’intervento in argomento  relativamente alle 
spese  imputate  a  valere  sul  PO  FESR  2007/2013 relativa  all’“Ammodernamento  del  depuratore  
comunale  in  contrada  Fiumara”  Comune  di  Modica  -   Cod.  Id.  _PO  FESR  2007-2013-
2.2.1.DAR/O/R/945/J86F05000060001 - SI_1_SGP_79856_945 05 ;

TUTTO ciò premesso ai sensi della vigente normativa;

DECRETA

    Art. 1 

Per le motivazioni indicate in premessa, di  prendere atto del Quadro Economico Finale di spesa per un 
importo pari a € 2.183.364,64  come confermato dalla  Delibera di Giunta Municipale n. 267 del 30/12/2016 
nonché della relazione sul conto finale e del certificato di collaudo relativi ai lavori di “ Ammodernamento del  
depuratore  comunale  in  contrada  Fiumara”  Comune  di  Modica  -   Cod.  Id.  _PO  FESR  2007-2013-
2.2.1.DAR/O/R/945/J86F05000060001  -  SI_1_SGP_79856_945 05   come  di  seguito  articolato  e  come 
confermato dalla delibera di chiusura del Beneficiario n. 267 del  30/12/2016:

A) Lavori (come risultanti dal certificato di collaudo) € 1.748.875,53

B) Somme a disposizione dell’amministrazione

B1)  Competenze  tecniche  esterne  (coordinamento 
sicurezza in fase esecuzione, collaudo statico, collaudo 
tecnico-amministrativo)

€ 40.346,96

B2) CNPAIA sulle competenze tecniche esterne (2% di 
B2)

€ 842,59

B3) Visto ordine comp. tecniche (1,5% di B2) € 631,94

B4) Oneri smaltimento rifiuti € 17.184,00

B5) Oneri svuotamento e pulizia vasche € 11.700,00

B6) Oneri potenziamento e allacciamento ENEL € 12.743,33

Economie € 33.846,89

Economie sui lavori € 8.431,61 

Sommano € 125.727,32  € 125.727,32

C) Economie da ribasso d’asta sui lavori € 116.146,66 € 116.146,66

IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO € 1.990.749,50

D) IVA a carico del Comune

Sui Lavori 10 % € 175.730,71

Sulle competenze tecniche € 8.594,39

Sugli oneri di smaltimento rifiuti € 3.436,80

Sugli Oneri svuotamento e pulizia vasche € 2.340,00
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Totale IVA € 192.615,14 € 192.615,14

TOTALE COMPLESSIVO € 2.183.364,64

    Art. 2 

Di  rideterminare  l’importo  ammissibile,  dell’intervento  codice  2.2.1.  DAR  /O/R/945/J86F05000060001  - 
SI_1_SGP_79856_945 05,  beneficiario  il comune di Modica, imputato al PO FESR 2007/2013 Linea di Intervento 
2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell’Asse 2 da €1.726.60,18 ad €1.640.343, 54 pari all’importo  
certificato alla data del 01/03/2016 come risulta dall’Allegato della dichiarazione di spesa finale trasmesso con nota  
prot. n. 14576 dell’ 29/03/2017 dall’UMC del Dipartimento Acque e Rifiuti all’Autorità di Certificazione;

Art. 3

Approvare la definitiva ammissione al finanziamento per ad € 1.640.343,54 a valere sulla Linea di Intervento  
2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” del PO FESR 2007/2013; dal che risulta il seguente riparto 
finanziario per la realizzazione dell’intervento di cui al quadro economico dell’art. 1 precedente:

A) D.D.S. n. 176 del 28/12/2006  a valere sulle risorse di cui al D.M. 612/TA per  
1.956.852,00 ed € 252.218,00 sulla delibera CIPE 84/2000

€ 2.209.007,00

B) Importo  complessivo  finale  dell’operazione   come  da  Delibera  d  Giunta 
comunale n. 267 del 30/12/2016

     € 2.183.364,64

C) Importo certificato al 31/03/2017 a valere sul PO FESR 2007-2013 Linea di 
intervento 2.1.2.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” dell’Asse 2

€ 1.640.343,54

D) Importo a carico del Comune di Modica  ( IVA) 
€    192.615,14

E) Importo  dell’operazione  rimasto  sulla  fonte  finanziaria  originaria  Delibera 
CIPE 84/2000 € 252.218,00

F) Importo dell’operazione  rimasto sulla  fonte  finanziaria  originaria  di  cui  al 
D.M. 62/TA  (APQ Tutela  delle  Acque e  Gestione  Integrata  delle  Risorse 
idriche – allegato A)

€ 98.187,96

Art. 4

Di  dichiarare  concluso  l’intervento   relativo  all’“Ammodernamento  del  depuratore  comunale  in  contrada  
Fiumara”  Comune  di  Modica  -   Cod.  Id.  _PO  FESR  2007-2013-2.2.1.DAR/O/R/945/J86F05000060001  - 
SI_1_SGP_79856_945 05, a valere sulla Linea di Intervento 2.2.1.2 “Azioni di sostegno per il risparmio idrico” 
dell’Asse 2 - a carico delle risorse di cui al PO FESR 2007/2013,  con un costo complessivo di  2.183.364,64 
ripartito per  €1.640.343,54  sul PO FESR 2007/2013, € 252.218,00  sulla delibera  CIPE 84/2000 ed  € 98.187,96 
sulla fonte finanziaria originaria di cui al D.M. 62/TA  (APQ Tutela delle Acque e Gestione Integrata delle Risorse 
idriche – allegato A), € 192.615,14 IVA a carico del Comune.                         .

Art. 5

Tutte le spese che a seguito di ulteriori controlli da parte delle competenti Autorità regionali e/o comunitarie, non 
dovessero  essere  ammesse  al  rendiconto  nell’ambito  del  PO  FESR  2007/2013,  a  causa  di  inosservanze  e/o 
irregolarità rispetto alla normativa comunitaria,  nazionale e regionale,  saranno poste a carico del  Beneficiario  
dell’operazione.

Art. 6

Il Beneficiario è tenuto ad adempiere rigorosamente a quanto previsto dai dettami dei regolamenti comunitari del 
PO FESR 2007-2013 in merito al mantenimento della documentazione inerente l’intervento in questione ed alla 
stabilità dell’operazione (art.57 del Reg (CE) n.1083/2006).
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Il  presente  decreto sarà  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Dipartimento  Regionale  Acque  e  Rifiuti,  sul  sito 
www.euroinfosicilia.it e verrà inoltrato alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia.

 Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della  
Regione, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

   

            Il Dirigente del Servizio 1                                                      
         (Ing. Marcello  Loria) 

 IL DIRIGENTE GENERALE  
                        FOTI
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