Disposizione N, /‘/‘ del 0 2 MAR 2018

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilita
Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti
ex O.C.D.P.C. n°44 del 29/01/2013 in Materie di Bonifiche e Tutela delle Acque

OGGETTO: Appaito per la progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori di realizzazione di una
condotta fognaria per il convogliamento dei reflui, provenienti dal Comune di Aci Castello, al
vecchio allacciante del Comune di Catania, con recapito finale al depuratore di Pantano
d’Arci - CUP J123111000260001 — CIG 52464324A5
Liquidazione 3° SAL per lavori a tutto il 31/10/2017 {Certif. pagam. n° 3 del 15/12/2017) e
4° SAL per lavori a tutto il 30/12/2017 (Certif. pagam. n°® 4 del 30/12/2017)

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO I'articolo S della Legge 24 febbraio 1992, n. 225; ‘
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 con il quale &

stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani
neila Regione Siciliana;

VISTA I'Ordinanza del Ministro dell’interno, delegato per il coordinamento della Protezione
Civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 e succ. mod. ed int., con la quale il Presidente della
Regione & stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione di un piano di
interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli
interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza;

VISTO il D.P.C.M. del 19 Febbraio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio
2010, con il quale lo stato d’emergenza in materia di bonifica e di risanamento
ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela
delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana, &
stato prorogato fino al 31/12/2010;

VISTA I'0O.P.C.M. n. 3852 del 19 Febbraio 2010, cosi come modificata ed integrata dall’O.P.C.M.
n. 3880 del 3 giugno 2010 e dall'0.P.C.M. n° 4008 del 14 marzo 2012, con la quale sono
state emanate ulteriori disposizioni per fronteggiare lo stato d’emergenza in materia di
bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati,

nonché in materia di tutela delle acque superficiali @ sotterranee e dei cicli di
depurazione nella regione Siciliana;

VISTO il D.P.C.M. del 21 gennaio 2011 con il quale & stato prorogato lo stato di emergenza in
materia di bonifica e di risanamento ambientale dei sucli, delle falde e dei sedimenti
inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2011;
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il D.P.C.M. del 13 gennaio 2012 con il quale € stato prorogato lo stato di emergenza in
materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti
inquinati, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di
depurazione nella Regione Siciliana, fino al 31/12/2012;

'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con il quale & stato stabilito che Jle
gestioni commissariali che operano ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono
suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola voita e comunque non oltre il 31
dicembre 2012; per la prosecuzione dei relativi interventi trova applicazione I'articolo 5,
commi 4-ter e 4-quater della predetta legge n. 225 del 1992, sentite le amministrazioni
locali interessate”;

I'Crdinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile {0.C.D.P.C.}) n. 44 del
29/01/2013, pubblicata sulla GURI n. 29 del 04/02/2013, con la quale si dispone che i3
Regione Siciliana & individuata quale Amministrazione competente ai coordinamento
delle attivita necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di
criticitd in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei
sedimenti inguinati, nonché in materia di tutela deile acque superficiali e sotterranee e
dei cicli di depurazione nella Regione Siciliana;

Part. 1, comma 2, dell'0.C.D.P.C. n. 44 citata, il quale stabilisce “Per i fini di cui al comma
1, il Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti deil'Assessorato
regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilitd della Regione Siciliana, é individuato
quale responsabile delle iniziative finalizzate a definitivo subentro della medesima
Regione nel coordinamento degli interventi”;

I'Ordinanza del Capo del Dipartimento deila Protezione Civile (0.C.D.P.C.) n. 158 del
19/03/2014, pubblicata sulla GURI n. 72 del 27/03/2014, con la quale si proroga fino al -
04/06/2015 ['efficacia della citata ordinanza n. 44/2013 e la contabilita speciale n. 2854;

F0.C.D.P.C n. 339 del 04/05/2016, pubblicata sulla GURI n. 115 del 18/05/2016, recante
proroga della contabilita speciale n. 2854 fino al 28/02/2017;

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 04/01/2018 con il quale Fing.
Salvatore Cocina & stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti;

il D. Lgs. n* 163/2006 recante il Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

il D. Lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni “Codice dei contratti pubblici”;

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 “Regotamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163";

il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto”;

il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 recante
“Modalitd e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle
pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla GURI - Serie Generale n. 27 del 3 febbraio
2015;

I'Ordinanza n. 406 del 22/07/2011 con cui & la Struttura Commissariale si & sostituita in
tutte le funzioni per l'attuazione dell'intervento in oggetto all’Autorita d’Ambito
Territoriale Ottimale 2 Catania Acque;
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'Ordinanza n. 706 del 29/11/2011 di approvazione tecnica del progetto definitivo per
I'importo complessivo di € 21.700.000,00, di cui € 15.611.911,70 per lavori ed oneri per
la sicurezza ed € 6.088.088,30 per somme a disposizione dell’amministrazione;

CONSIDERATO che I'intervento & stato finanziato per complessivi € 21.700.000,00 con la delibera CIPE n.

VISTA

60/2012 e con I’APQ del 30/01/2013 (intervento 1D 33389 — allegato 1) che prevedono le
seguenti fonti di finanziamento:

v € 13.900.000,00 Delibera CIPE n. 60/2012;

v' € 5.900.000,00 Ministero dell’ Ambiente;

v" € 1.000.000,00 Comune di Acicastello;

v € 750.000,00 Comune di Acicatena;

v € 150.000,00 Comune di Acireale;

I'Ordinanza a contrarre n® 206 del 10/07/2013 di autorizzazione alia gara d’appalto
integrato, sulla base de! progetto definitivo approvato, con il criterio di aggiudicazione
dell’'offerta economicamente pil vantaggiosa;

CONSIDERATO che Ja gara per I'affidamento dell’appalto integrato, iniziata il 19/11/2013, si & conclusa,

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

con I'aggiudicazione provvisoria, in data 24/03/2014;

la Disposizione n. 152 del 04/11/2014 di aggiudicazione definitivamente dell’appalto
al’ATi Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. - Sicula Costruzioni Societa Cooperativa —
Cospin s.r.l., che ha proposto il ribasso del 21,5028%, e di avvio della progettazione
esecutiva;

la Disposizione n. 1028 del 30/06/2016 con la quale si & preso atto della variazione in
riduzione dell’aggiudicatario da A.T.l. Comer s.r.l. — Sicula Costruzioni s.c. — Cospin s.r.l.
ad ATl Comer s.r.l. {61%) — Cospin s.r.l. (39%);

la Disposizione n. 1092 del 20/07/2016 di approvazione del progetto esecutivo, previa
verifica, di finanziamento e di autorizzazione alla stipula del contratto e alla consegna

dei lavori in via di urgenza;

1092/20186, che qui si riporta:

il Quadro economico del progetto esecutivo approvato di cui alla citata Disposizione n.

PROGETTO DEFIN. AGGIUDICAZ. E
A) importo complessivo dell'appalto a base di gara A BASE D'ASTA PROG, ESECUTIVO
1 | Lavoria corpo 14.742.773,93 11.572.664,74
2 | Oneri della sicurezza (attuazione piani di sicurezza), non soggetti a ribasso d'asta 869.137,77 869.137,77
3 | Corrispettivo per progettazione esecutiva {nel caso di appalto integrato) 235.396,54 184.779,69
Sommano A 15.847.308,24 12.626.582,20
B) Sornme a disposizione dell'Amministrazione
1 | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura 870.117,35 791.015,77
2 | Rilievi, accertamenti e indagini 0,00 30.000,00
3 | Allaccizamenti ai pubblici servizi 75.000,00 75.000,00
4 | Imprevisti 592.728,12 §92.728,12
5 | Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 0,00
6 | Accantonamento per I'applicazione del prezzo chiuso (art. 133, commi 3 e 4, del Codice Contratti pubblici) 312.238,23 312.238,23
7:1 | dete i divertics (ot 90,5, 111 & 113, ¢ i, e Conceconatpabthty o 17.473,10 50.000,00
72 Spese tecniche di Farattere strurr-'lel:\ta!e (-art. 92,_cou_11ma 7-b_is, Codice) sostenute dall'amministrazione 0,00 30.000,00
appaltante - contributo AVCP, missioni, riproduzioni progetti ecc.
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita preliminari, nonché al coordinamento
73 | el sicuresea n fose di ccutions, ot assstenza gtormaliers, oabiits, Taukdasions & ssetenss s 173536688 33368135
collaudi
7.4 | Spese tecniche per incentivi alla progettazione ex art. 92, comma 5, del Codice contratti pubblici 312.238,23 312.238,23
g 32;;:;::; :t;::lltpar ;;:tl:;o amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e 100.000,00 2.897.45
9 | Spese per commissioni giudicatrici per I'affidamento dei lavori 91.528,28 50, ,00
/

AN
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10 | Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 50.000,00 16.000,00
N v Ll I B
12.1 | VA sui lavori 1.561.191,17 1.244.180,25
12.2 | IVA su altre prestazioni {B1, B2, B3) 15.000,00 285.458,54
123 g:’:::‘i:t:.:il ::z:}d:;;izl;iaeil;ico del committente sulle prestazioni tecniche professionali {progettazione, 0,00 1.756,14
12.4 | IRAP su spese tecniche per incentivi alla progettazione 0,00 0,00
Sommano B 5.852.691,76 4.233.286,08
COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO {A+B) 21.700.000,00 16.859.868,28

C) Economie
Ribasso d'asta (21,5028%) — 3.220.726,04
2 | Altre economie — 1.619.405,68
TOTALE ECONOMIE 0,00 4,840.131,72
TORNA L'IMPORTO DEL FINANZIAMENTO DELLINTERVENTO (A+B+C) | 21.700.000,00 | 21.700.000,00

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

{’Atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese e mandato speciale di
rappresentanza del 22/07/2016, trasmesso dall’appaltatore con nota prot. 0032/CS/07-
2016 del 22/07/2016 ed assunta a prot. n. 32222 del 25/07/2016, da dove si evince tra
I'altro che le somme dovute dal committente all'appaltatore debbano essere accreditate
alle due imprese riunite in ATl ciascuna per la propria quota di partecipazione al
raggruppamento di tipo orizzontale (61% capogruppo, 39% mandante);

il verbale di consegna dei lavori in via d’'urgenza in data 23/09/2016 a firma del Direttore
dei Lavori e dell’Appaltatore (con riserva), con ultimazione dei lavori fissata al
27/12/2018 (826 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei
lavari) e dato atto che gli stessi hanno avuto concreto inizio in data 18/01/2017 e sono
in corso esecuzione;

il contratto d’appalto “a corpo” repertorio n. 5/2016 stipulato in data 27/10/2016,
registrato in data 07/11/2016 presso I’Agenzia delle Entrate di Palermo 1 al n. 6770,
serie 1, che prevede un importo contrattuale di € 12.626.582,20, di cui € 11.572.664,74
per lavori a corpo, € 869.137,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed
€ 184.779,69 per corrispettivo per la progettazione esecutiva;

'Atto costitutivo della Societa Consortile Acigalatea a r.l., con sede legale in Via A. Volta
n. 139 — 95010 Santa Venerina (CT), P.IVA 054223690873, REA 365569, trasmesso
dal’appaitatore con nota prot. 0003/CS/01-2017 del 13/01/2017 ed assunta a prot.
1546 del 16/01/2017, da dove si evince che detta societa consortile & costituita fra le
societd Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. (61%) e Cospin s.r.l. (31%) per la gestione
operativa dell’appalto in oggetto;

I’ Atto di cessione pro-solvendo di credito a scopo di garanzia n. 39.083 del Repertorio, n.
10.339 della Raccolta, Notaio Carmelo Sinatra in Giarre, del 24/01/2017, assunto a prot.
4677 det 03/02/2017, con il quale la societa Comer Costruzioni Meridionali s.r.l. ha
ceduto il credito nascente per l'esecuzione dei lavori in oggetto alla Banca Credito
Siciliano S.p.A. e che per “effetto della cessione I'Ente appaltante sara tenuto a pagare
direttamente al Credito Siciliano S.p.A. con pieno effetto liberatorio il credito di cui si
tratta mediante versamenti sul c¢/c intestato alla societd consortile “ACIGALATEA
SOCIETA’ CONSORTILE a r.l.”, presso I'Agenzia di Santa Venerina del Credito Siciliano
{codice IBAN: IT 02 W 03019 84260 000009101963).”;

Fatto aggiuntivo al contratto d’appalto repertorio n. 2/2017 stipulato in data
14/02/2017, che all’articolo 2 prevede “la corresponsione in favore dell’appaltatore
dell’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale cosi come previsto dalf'art. 26-
ter, comma 1, del D.L, 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla L. n. 98/2013, e s.m.i.,
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previa presentazione di idonea polizza fideiussorio come dg Orientamento ANAC n.
7/2015/AP.";

VISTE le Disposizioni:

- n. 30 del 28/02/2017 di liquidazione dell’anticipazione del 10% dell'importo
contrattuale pari ad € 1.262.658,22, oltre ad € 126.265,82 per IVA al 10%;

- n. 159 del 19/07/2017 di liquidazione del 1° SAL per lavori a tutto il 29/04/2017, per
Iimporto di € 754.652,60, oltre ad € 75.465,26 per IVA al 10% per un totale di €
830.117,86;

- n. 236 del 29/11/2017 di liquidazione del 2° SAL per lavori a tutto il 31/08/2017, per
I'importo di € 730.960,10, oltre ad € 73.096,01 per IVA al 10% per un totale di €
804.056,11;

VISTE le note protocollo:

- 235714 del 29/11/2017, assunta a prot. n. 49987 del 30/11/2017, con la quale il
Direttore dei Lavori trasmette il 3° SAL a tutto il 31/10/2017 (avanzamento pari a circa il
21,22% dell'importo contrattuale), in uno con la documentazione contabile (Libretto
delle misure n. 3, Registro di contabilita, Sommario del registro di contabilita, Certificato
di pagamento in bozza);

- 13638 del 19/01/2018, assunta a prot. n. 3191 del 23/01/2018, con la quale il Direttore
dei Lavori trasmette il 4° SAL a tutto il 30/12/2017 {avanzamento pari a circa il 28,10%
dell’importo contrattuaie), in uno con la documentazione contabile (Libretto delle
misure n. 4, Registro di contabilita, Sommario del registro di contabilita, Certificato di
pagamento in bozza);

VISTA la nota prot. 6156 del 12/02/2018 con la quale il R.U.P. propone la liquidazione e il
pagamento della somma di € 666.559,19 relativa al 3° certificato di pagamento per
lavori a tutto il 31/10/2017, e della somma di 64.265,99 relativa al 4° certificato di
pagamento per lavori a tutto il 30/12/02017 in favore dell’appaltatore A.T.I. Comer
Costruzioni meridionali s.r.l. - Cospin s.r.l.;

VISTI i certificati di pagamento n° 3 e n® 4 emessi dal Responsabile del Procedimento,
rispettivamente, in data 15/12/2017 e 30/12/2017 e trasmessi all'Ufficio Ragioneria con
nota prot. 0017538 del 24 gennaio 2018 dal Direttore dei Lavori, con il quale si certifica
che si pud pagare all’appaltatore la rata di € 666.559,19, IVA esclusa, per il 3° SAL e di €
64.265,99, IVA esclusa, per il 4° SAL;

CONSIDERATO che con i certificati di pagamento prima citati viene integralmente recuperata
lanticipazione del 10% sull'importo contrattuale, liquidata con la citata Disposizione n.
30/2017;

VISTE le fatture elettroniche:

- n. 1 del 26/01/2018, assunta a prot. n. 4111 del 30/01/2018, della Comer
Costruzioni Meridionali s.r.l. di importo pari ad € 406.601,11 (61% dell'importo del
certificato di pagamento), oltre € 40.660,11 per IVA (10%), importo complessivo
€ 447.261,22, relativa al 3° SAL;

- n. Olpa del 26/01/2018, assunta a prot. n. 4109 del 30/01/2018, della Cospin s.r.l.
di importo pari ad € 259.958,08 (39% dell'importo del certificato di pagamento),
oltre € 25.995,81 per IVA {(10%), importo complessivo € 285.953,89, relativa al 3°
SAL;

- n. 2 del 26/01/2018, assunta a prot. n. 4117 del 30/01/2018, della Comer
Costruzioni Meridionali s.r.l. di importo pari ad € 39.202,25 {61% dell'importo del

&
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certificato di pagamento), oltre € 3.920,23 per IVA (10%), importo complessivo
€ 43.122,48, relativa al 4° SAL;

- n. 02pa del 26/01/2018, assunta a prot. n. 4107 del 30/01/2018, della Cospin s.r.l.
di importo pari ad € 25.063,74 (39% dellimporto del certificato di pagamento),
oltre € 2.506,37 per IVA (10%), importo complessivo € 27.570,11, relativa al 4° SAL;

ACCERTATA  la regolarita contributiva dell’ATl a mezzo di DURC emessi con esito regolare ed assunti a
prot. n. 4588 del 01/02/2018 (Acigalatea Soc. Cons. A.r.l.) e n. 4587 del 01/02/2018
{Cospin s.r.L.);

VISTE le dichiarazioni sui flussi finanziari trasmesse dell'appaltatore con nota prot.
0012/CS/02-2017 del 17/02/2017, assunta a prot. 7382 del 17/02/2017, di cui alle legge
n. 136/2010;

VISTE le verifiche Equitalia effettuate d’ufficio in data 01/02/2018 (identificativo univoco
richieste n, 201800000149301 per Acigalatea Soc. Cons. A.r.l, n. 201800000149319 per
Comer s.r.l. e n. 201800000149338 per Cospin s.r.l.), dalle quali risulta che le imprese in
ATI sono “Soggetto non inadempiente”;

RITENUTO per quanto sopra di dovere procedere alla liquidazione:

- del 3® acconto sui lavori pari ad € 666.559,19, oltre ad € 66.655,92 per IVA al 10% per
un totale di € 733.215,11;

- del 4° acconto sui lavori pari ad € 64.265,99, oltre ad € 6.426,60 per IVA al 10% per
un totale di € 70.692,59;

RITENUTO di dover procedere, altresi, ai sensi dellart. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1572 n. 633 e
del D.M. del 23 gennaio 2015, al versamento dell'lVA per I'importo di € 66.655,92,
relativa alle citate fatture n. 1 e Olpa del 26/01/2018, e per Vimporto di € 6.426,60
relative alla fatture n. 2 e n. 02pa del 26/01/2018, emesse dall’appaltatore, in favore del
Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al capo VI,
capitolo 1203, art. 12;

CONSIDERATO che la spesa di cui atla presente Disposizione trova copertura sull'impegno assunto con
Disposizione n. 1092 del 20/07/2016, sopra citata;

TUTTO ¢id premesso, ai sensi della normativa vigente

DISPONE

Art. 1

(Liquidazione 3° SAL)
Per le finalitd e e causali esposte in premesse & autorizzata la liquidazione e il pagamento della somma
complessiva di € 666.559,19 (seicentosessantaseimilacinquecentocinquantanove/19) in favore
dell’appaltatore A.T.I. Comer Costruzioni meridionali s.r.l. — Cospin s.r.l., con sede legale in Santa
Venerina (CT) Via Alessandro Volta n. 139, a saldo delle fatture n. 1 del 26/01/2018 {Comer Costruzioni
meridionali s.r.l.) e n. 01pa del 26/01/2018 (Cospin s.r.l.), relative al 3° certificato di pagamento del
15/12/2017 (3° SAL per lavori a tutto il 31/10/2017), mediante emissione di mandato di pagamento sul:
- ¢/c IBAN per I'impresa capogruppc Comer s.r.l.: IT 02 W 03019 84260 000009101963 intrattenuto
presso la banca Credito Siciliano S.p.A. — Agenzia di Santa Veneria (CT) ed intestato alla “Acigalatea
societd consortile a r.l.”, come da atto di cessione del credito del 24/01/2017, per Vimporto €
406.601,11;
- ¢/c IBAN per I'impresa mandante Cospin s.r.l.: IT 91 P 05132 16900 814570244911 intrattenuto presso
la Banca Nuova S.p.A. — Agenzia di Catania - per I'importo € 259.958,08.

Art. 2
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{Liguidazione IVA 3° SAL)
Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015
relativo aile “Modalita e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle
pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015, & disposto il
versamento, in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al
capo VI, capitolo 1203, art. 12, dell'importo di:
1) €40.660,11, a titolo di |.V.A. di cui alla fattura n. 1 del 26/01/2018 emessa da Comer s.r.l.;
2) €25.995,81, a titolo di I.V.A. di cui alla fattura n. O1pa del 26/01/2018 emessa da Cospin s.r.l.
Art. 3
(Liquidazione 4° SAL)
Per le finalita e le causali esposte in premesse & autorizzata la liquidazione e il pagamento della somma
complessiva di € 64.265,99 {sessantaquattromiladuecentosessantacinque/99) in favore dell’appaltatore
A.T.l. Comer Costruzioni meridionali s.r.l. — Cospin s.r.l., con sede legale in Santa Venerina (CT) Via
Alessandro Volta n. 139, a saldo delle fatture n. 2 del 26/01/2018 (Comer Costruzioni meridionali s.r.l.) e
n. 02pa del 26/01/2018 {Cospin s.r.l.), relative al 4° certificato di pagamento del 30/12/2017 {4° SAL per
lavori a tutto il 30/12/2017), mediante emissione di mandato di pagamento sul:
- ¢/c IBAN per Fimpresa capogruppo Comer s.r.l.: IT 02 W 03019 84260 000009101963 intrattenuto
presso la banca Credito Siciliano S.p.A. — Agenzia di Santa Veneria {CT) ed intestato alla “Acigalatea
societa consortile a r.L.”, come da atto di cessione del credito del 24/01/2017, per Fimporto € 39.202,25;
- ¢/c IBAN per I'impresa mandante Cospin s.r.l.: IT 91 P 05132 16900 814570244911 intrattenuto presso
la Banca Nuova S.p.A. — Agenzia di Catania - per 'importo € 25.063,74.

Art. 4
(Liquidazione IVA 4° SAL)

Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015
relativo alle “Modalitd e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delfe
pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015, & disposto il
versamento, in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione in quietanza di entrata al
capo VI, capitolo 1203, art. 12, dell'importo di:

1) €3.920,23, a titolo di I.V.A. di cui aila fattura n. 2 del 26/01/2018 emessa da Comer s.r.L;

2) €2.506,37, a titolo di LV.A. di cui alla fattura n. 02pa del 26/01/2018 emessa da Cospin s.r.l.

Art. 5
{Annotazioni contabili)

| pagamenti di cui ai precedenti articoli, per Iimporto complessivo di € 803.907,70
(ottocentotremilanovecentosette/70), gravano sull'impegno assunto con Disposizione n. 1092 del
20/07/2016, a valere sulla contabilitad speciale n. 2854 intestata al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ex OCDPC n. 44/2013 e intrattenuta presso la Tesoreria provinciale
dello Stato - Banca d'ltalia - Sezione di Palermo.

L’Ufficio di Ragioneria provvedera alle consequenziali annotazioni contabili con riferimento alla citata
Disposizione n. 1092/2016, da cui la presente discende.

Copia della presente disposizione sara trasmessa al Direttore dei lavori per le annotazioni contabili di
propria competenza.

Il Dirigente del Servizjo 1

fing. Marcello Lori
Generale
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