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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilitad
Dipartimento Regionale dell Acqua e dei Rifiuti
Iniziative finalizzate al superamento della situaczione di criticita connessa
all ‘approvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie
ex O.CD.PC n 159 del 21/03/2014

Oggetto: Emergenza idrica nelle isole Eolie. Interventi diretti alla realizzazione del ciclo integrato
1 nelle isole di Lipari e Vulcano - Intervento integrato prioritario per le criticita dei centri
: abitati di Lipari e Vulcano: energia. dissalazione, distribuzione, depurazione, restituzione.
Progetto esecutive If Stralcio: Sezione B — Isola di Lipari — Nuove impianto di depurazione -
Opere fognarie accessorie — [ lotto finzionale; Sezione C — isola di Vulcano — Nuovo
impianto di depurazione — Rete fognaria centro urbano — [ lotto funzionale; Sezione D —
Isola di Vulcano — Nuovo impianto di produzione acqua potabile”
CIG: 3689887F10 - CUP: J63J11000350001

Impresa: ATIL VEOLIA (ex SIBA Sp.A. Capogruppo mandataria) - IMPRE.CO.GE. s.rl
(Mandante) - FAGO s.r.l. (Mandante), con sede legale in Milano Via Lampedusa n. 13

Contratte di appalto: stipulato in data 30/07/2013, registrato all'Agenzia delle Entrate - DP [ di Milano - UT
Milano 1, in data 28/11/2013, e successivo atto di sottomissione n. [ del 24 ottobre 2013,
per importo complessivo di € 20.116.286, 14 registrato all'Agenzia delle Entrate — DP |
Milano —~ UT Milano 1, in data 28/11/2013 serie 3 n. 12593

DISPOSIZIONE N. l(,:!' DELJ,. 8 MAG 2018

Accordo bonario - Commissione ex art.240 D.lgs. 163/2006 (trattazione delle riserve al 9° SAL)
Liquidazione Compenso Componente — Dott. Ing. Cesare Crespi

IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e relative norme di attuazione;
VISTO ’articolo 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225:
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene

approvato il “Codice dei Contratti Pubblici lavor, servizi e fomniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il D.PR. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 1637,

VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011 n. 12 "Disciplinag dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture - Recepimento del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed
imtegrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integruzioni™;

VISTO il D.PRS. n. 13/2012 relativo al regolamentio di esecuzione ed attuazione della L.R.
n.12/2011;




VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

I’ Ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014, pubblicata sulla G.U.R.I. — Serie
Generale n. 77 in data 2 aprile 2014, con la quale la Regione Siciliana ¢ individuata quate
amministrazione competente al coordinamento delle attivita necessarie al superamento della
situazione di criticita connessa all’approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie
e che prevede il subentro della alle attivitad della ex struttura commissariale di cui
all’Q.P.C.M. n. 3738 del 5 febbraio 2009;

I’articolo 1, comma 2, della citata ordinanza di Protezione Civile n. 159 del 21 marzo 2014
con la quale, per le finalita di cui sopra, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione Siciliana & individuato quale responsabile delle
iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione Siciliana negli interventi
integralmente finanziati ¢ contenuti in rimodulazioni dei piani deile attivita gia formalmente
approvati alla data di adozione della suddetta ordinanza n. 159 del 21 marzo 2014;

la documentazione amministrativa e contabile inerente la gestione del Commissario Delegato
ex OPCM 3738/2009 trasferita dalla Struttura Commissariale istituita ai sensi dell’articolo 4
dell’OPCM n. 3764 del 6 maggio 2009 al Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e
dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilitd della
Regione Siciliana;

la disposizione n. 623 del 7 maggio 2014 del Dirigente Generale del Dipartimento
dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica
utilita della Regione Siciliana, con la quale viene nominato, in sostituzione dell’Ing. Antonio
Cirafisi 1’Arch. Giuseppe Taverna, Dirigente del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti,
servizio I Gestione ed Attuazione del S.L1., U.O. n. 4 “impianti di dissalazione del territorio
Siciliano e delle isole minori”, Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del
D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., delle suddette procedure relativamente agli interventi richiamati
in oggetto;

il verbale del passaggio delle consegne del 4 giugno 2014 relativamente alle funzioni di
Responsabile del procedimento, redatto tra 1'Ing. Antonio Cirafisi ¢ "Arch. Giuseppe
Taverna in conformita a quanto disposto dall’art. 4 della richiamata disposizione n. 623 del 7
maggio 2014 del Dirigente Generale del Dipartimento dell’ Acqua e dei Rifiuti;

I’ Ordinanza di Protezione Civile n. 333 del 4 aprile 2016, pubblicata sulla G.U.R.I. — Serie
Generaie n. 86 in data 13 aprile 2016, con la quale si dispone che, per consentire il
completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticitd in materia di
approvvigionamento idrico nel territorio delle isole Eolie, la contabilita speciale n. 5265, gia
intestata al Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti della Regione
Siciliana ai sensi dell’art. 1, comma 6, dell’O.C.D.P.C. n. 159/2014, rimane aperta fino al 2
giugno 2017;

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. § del 4 gennaio 2018 con il quale all'ing.
Salvatore Cocina ¢ stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’ Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di
Pubblica Utilita;

il contratto di appalto stipulato in data 30 luglio 2013 con I'Impresa SIBA S.p.A,
Capogruppo mandataria dell’ATI SIBA S.p.A.-IMPRE.CO.GE. s.rl.-FAGO s.r.l. registrato
all’ Agenzia delle Entrate — DP 1 Milano — UT Milano 1, in data 28/11/2013 serie 3 n. 12591
e successivo atto di sottomissione n. 1 del 24 ottobre 2013, per I'importo complessivo di €
20.116.286,14 registrato all’Agenzia delle Entrate — DP I Milano — UT Milano 1, in data
28/11/2013 serie 3 n. 12593;

la determinazione n. 5 del 24 ottobre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n, 3738
del 5 febbraio con la quale viene approvato il progetto esecutivo denominato “Opere del 11
stralcio : Sezione B — Isola di Lipari — Nuovo impianto di depurazione — Opere fognarie
accessorie — I lotto funzionale; Sezione C — Isola di Vulcano — Nuovo impianto di
depurazione — Rete fognaria centro urbano — [ lotto funzionale; Sezione D - Isola di Vulcano
— Nuovo impianto di produzione acqua”, come integrato secondo i contenuti della
“documentazione tecnica’, datato ‘“‘settembre 20137, redatto dal Raggruppamento
Temporaneo di Progettisti Studio Altieri S.p.A. (capogruppo)-RGM s.r.l. (mandante)-




VISTA

Omniservice Engineering s.r.l. (mandante) incaricato dall’aggiudicataria ATT dell’ ATT SIBA
S.p.A-IMPRE.CO.GE. s.r.1.-FAGQO s.r.l. nell’ambito del contratto di appalto;

la determinazione n. 12 del 20 dicembre 2013 del Commissario Delegato ex OPCM n.

3738 del 5 febbraio con la quale viene approvato il vigente quadro economico
dell’intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 26.882.902,18 di cui €
20.116.386,14 per lavori in appalto all’ ATI SIBA S.p.A.-Imprecoge S.1.1.-F.A.G.O. Srl. ed
€ 6.766.516,04 per somme a disposizione dell’ Amministrazione, come in appresso riportato:

A APPALTO ATI SIBA-IMPRECOGE-FAGO

IMPEGNO DI SPESA

Al IMPORTO LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA
4.1.1  Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale dell0,026% 19.284.481.67
4.1.2  Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso 416.956,87
Sommano i lavori a corpo € 19.701 438.54
A2 SERVIZIAL NETTO DEL RIBASSO DEL 10,026%
A2\l Espletamento procedure espropriative 35.898,60
A.2.2  Progettazione esecutiva inclusa INARCASSA 286.230,12
ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
A.2.3  Indagini sui sottoservizi - rilievi tapografici plano altimetrici 23.596,36
A.2.4  Approfondimenti di caratiere geologico tecnico 23.632.82
A.2.5  Caratterizzazione geotecnica dei terreni e prove di laboratorio 4.498,70
A.2.6  Rilievi batimerrici e studi poseidonia 41.000.00
€ 414.856.60
TOTALE IN APPALTO (4) 20.116.295,14

B. SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

B.1
B.2
8.3
B.4
8.5
B.6
B.6.i
B.6.2
B.7
B.8

B.9

B.10
B.l

B.12
B.I3
B.i4
B.15
B.1§
B.17
B.i8
B.19
B.20
B.21
522

Allacciamento dei servizi
Spostamento dei servizi
Imprevisti ed arrotondamento

Competenze del RUP ¢ supporto,verifiche ex art. 47 e art. 48 DPR 2072010
Progettazione Preliminare Sez. B-C compreso INARCASSA

Progettazione Definitiva (Progetto Generale) Sez. B-C

FProgettazione Definitiva {{ lotio Funz.) Sez. B-C

Progentazione Definitiva (Dissalatore Vileano) Sez. D e servizi

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

Consulenza geologica. assistenza e Direzione dei lavori indagini (Progettazione Definitiva) Sez.

8-C

Indagini geotecniche (Trivellazioni, Campioni. Analisi di laboratorio) (progetiazione definitiva

Sez. B-C
Studio di impatto ambientale Sez. B-C

Pubblicita gara ed avviso avwio procedimento - Autorita vigil. LL PP - Autivita commissione di

gara.

Incentivo art. 92 D.lgs. 16372006 e rimborsi spese per attivita fuori sede
Accertamenti Indagini comma 7 DM 14572000

Oneri per conferimento dei rifiuti

Consulenza geotecnica alla Direzione dei lavori

Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari e Vulcano

Interventi sulla discarica di Lami-Malopasse (Lipari) - Caratterizzazione ferre

Interventi di mitigazione e misure di compensazione amb.le
Lavori in economica interventi razionalizzazione sistema fognario.
Collaudo tecnico amm.vo

Collaudo statico

Accantonamemto ex-art 133, ¢.3 digs. 163/2006 e s.m.i.

[~]

216.800.00
23.000.00
403.444.06

403.207.48
249.280.80
225.746.36
31.200.00
28.080.00
50.000.00

45.000.00

81.660.74
38.632.20

130.026.44
305.232.96
23.000.00
70.000.00
20.000.00
400.000,60
145.000.00
250.000,00
75.000,00
71.357.19
46.500.00
35.000.00




B.23

Consulenza e scave archeologico 39.000,00
b.24 Espropriazioni, occupazioni, acquisizioni ed oneri connessi 610.400,20
B25 4 al 10% sui lavori in appaito 201047916
B26  paat21% sugli altri importi assoggettati 258.8935,14
B.26 14 al 22% sugli altri importi assoggetati 480.664.31
TOTALE SOMME A DISENE AMM.NE (B) € 6. 766.607,04
A+B,
IMPEGNO DI SPESA DI CUI ALLA DETERMINA C.D. ex OPCM 3738/ N, 12 DEL 20/12/2013 2‘ ) 26.882.902,18

CONSIDERATO che nel corso dei lavori ¢ fino al 7°SAL, per lavori eseguiti a tutto il 31/10/2015,

VISTA

VISTA

VISTA

I'impresa ha esplicitato nel registro di contabilita n. 24 riserve per un importo complessivo di
€ 10.920.909,50 superiore al 10% dell'importo contrattuale;

la nota prot. n, 63696/16 del 4/03/2016 con la quale limpresa mandataria ha richiesto
l’avvio dell’accordo bonario ai sensi dell’art. 240 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del
12/04/2006, per la risoluzione delle suddette riserve;

la nota prot. n. 30033 del 8/07/2016 con la quale il Responsabile del procedimento ha
avviato la procedura dell'accordo bonario sussistendo i presupposti per |’applicazione
dell’articolo n.240 comma 5 del D.Lgs. n.163/2006, previa acquisizione della relazione
riservata del Direttore dei lavori ¢ del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato di
Palermo (prot. n. 57093 del 17/06/2016);

la nota prot. n. 30116 del 8/07/2016 con la quale il Responsabile del procedimento ha
designato, ai sensi del comma 8 del richiamato art. 240, ’Ingegnere Marcello Loria,
dirigente dell'Amministrazione Regionale, quale componente della Commissione
incaricata dell’esame delle riserve, invitando nel contempo l'impresa a procedere alla
designazione del proprio componente;

CONSIDERATO che con nota del 14/07/2016 l'ifnpresa mandataria ha designato I'Avvocato Giuseppe

Cignitti con studio in Roma viale delie Milizie n. 2, come proprio componente della
Commissione, il quale tuttavia, dalla dichiarazione prodotta ai sensi det comma 8 deil'ex art.
240 del D.Lgs. 163/2006 risultava, per le attivita pregresse svolte nell'ambito del contratto in
questione, “incompatibile con possibili cause di astensione”, ai sensi dell'art.241 comma 6
deli citato D.Lgs. 163/2006 nonché dell'art 51 del codice di procedura civile;

PRESO ATTO della perizia di variante del 20/07/2016, trasmessa dal Direttore dei lavori al Responsabile

del procedimento con nota prot. n.193/DL del 03/08/2016, acquisita al prot. n. 33879 del
02/08/2016 e successiva nota di variazione acquisita al protocollo del Dipartimento al n.
42565 del 07/10/2016;

PRESO ATTO deila Determinazione n. 1/RUP del 13/10/2016 con la quale si approva in linea tecnica la

Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei lavori il 20.07.2016 e
successivamente rettificata con nota di variazione;
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VISTA la Disposizione n. 1825 del 23/11/2016 con la quale si approva in linea amministrativa la
citata Perizia di Variante e Suppletiva ed il relativo quadro economico dell'intervento, come
in appresso riportato:

SEZIONI "B" - "C" - "D" QUADRO ECONOMICQO PERIZA LUGLIO 2016
A. APPALTO ATI VEOLIA (ex SIBA)-IMPRECOGE-FAGO

iA.1 [MPORTO LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA

4. 1.1 |Lavori a corpo al netto dello sconto percentuale del 10,026% 19.719.704,20

A.1.2  |Oneri per 'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a vibasso 426.366,96

Sommano i lavori a corpo 20.146.071,16

A.2 |SERVIZI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 10,626%

4.2.1  |Espletamento procedure espropriative 35.989,60

4.2.2 |Progettazione esecutiva inclusa INARCASSA 286.230,12

UTTIVITA' CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

i4.2.3 l[ndagim’ sui sottoservizi - rilievi topografici plano altimetrici 23.596,36




4.2.4 dpprofondimenti di carattere geologico - geotecnico 23.63282
4.2.5  |Caratterizzazione geotecnica dei terreni e prove di laboratorio 4.498,70
\1,.2.6 |Rilievi batimetrici e studi poseidonia 41.000,00
Semmano i servizi € 414.947,60
TOTALE IN APPALTO (A) €| 20.561.018,76
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE
B.1 Allacciamento dei servizi 216.800,00
B.2 Spostamento dei servizi 23.000.00
B.3 Imprevisti ed arrotondamento 9.672,18
B.4  |Supporto esterno conv. Sogesid - verifiche ex art. 47 ¢ art, 48 DPR 207/2010 290.511,25
B.5 Progettazione Preliminare Sez. B-C compreso INARCASSA 249.280.80
B.6 Progettazione Definitiva (Progetto Generale) Sez. B-C 225.746,36
B.6.1 |Progettazione Definitiva (I lotto Funz.) Sez. B-C 31.200.00
B.6.2  |Progettazione Definitiva (Dissalatore Vulcano) Sez. D e servizi 69.680.00
B.7  |Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 0.00
B.8  |Consulenza geologica, assistenza e Direzione dei lavori indagini 48.884,00
(Progettazione Definitivaj Sez. B-C
B.9 Indagini geot. (Trivellazioni, Campioni, Analisi di laboratorio)
progettazione definitiva Sez. B-C 70.032,74
B.10  |Studio di impatto ambientale Sez. B-C 38.632.20
B.11  |Pubbliciti gara ed avviso awio procedimento - Autorita vigl. LL PP - 135.685,93
Commissione di gara.
B.12  |Incentivo art. 92 D.lgs. 163/2006 375.000,00
B.12.1 Spese trasferte personale, rimborsi spese per ativita fuori sede e copertura 15.000,00
polizze assicurative
B.12.2 [Oneri per competenze supporto esterno al RUP ed Ispettori di cantiere 250.000.00
B.12.3 \Oneri funzionamento commissione accordo bonario 80.000,00
B.13  |Accertamenti Indagini comma 7 DM 145/2000 50.000,00
B.14  |Oneri per conferimento dei rifiuti 90.000.00
B.15  \Consulenza geotecnica alla Direzione dei lavori 10.000.00
B.16  |Connessione con la rete fognaria secondaria di Lipari ¢ Vulcano 400.000,00
B.17  \nterventi sulla discarica di Lami-Malopasso (Lipari) - Caratterizzazione 0,00
ferre
B.18  |Interventi di mitigazione e misure di compensazione amb.le 150.000,00
B.19  |Lavori in economica interventi razionalizzazione sistema fognario 75.000.00
B.20  \Collaudo tecnico amm.vo 71.357.19
B.21  |Collaudo statico 46.500.00
B.22  Uccantonamento ex-art 133, ¢.3 d.Igs. 163/2006 ¢ s.m.i. 15.000.00
B.23  |Consulenza e scavo archeologico 26.000.00
B.24  \Espropriazioni, occupazioni, acquisizioni ed oneri connessi 610.400,20
B.25  IVA al 10% sui lavori in appalto e su imprevisti 2.063.074,33
B.26  \1VA4 al 21% sugli altri importi asseggetiati 234.381.11
B.27  |IVA al 22% sugli altri importi assoggettati 230.075.00
B.28  |Ritenute versate IRPEF dal C.D. ex OPCM 3738/2006 120.970,13
TOTALE SOMME A DISENE AMMNE (B) € 6.321.883,42
TOTALE INTERVENTO (A+B) € 26382.902,18
VISTO I'atto di sottomissione stipulato con I"impresa mandataria, registrato in data 14/12/2016 al n.
4749 serie 3, con un importo contrattuale stabilito in € 19.719.704,20 oltre € 426.366,96 per
oneri di sicurezza;
VISTA la nota n. 64334/GTR.fg del 20/02/2017 con la quale Iimpresa, a seguito della rinuncia




dell'avvocato Cignitti, indicava lingegnere Cesare Crespi quale componente della
Commissione;

VISTA la nota del 24/02/2017 dell'ing. Cesare Crespi con la quale si comunica, in accordo con
I'ing. Marcello Loria, il nominativo dell'Avv. Marco Corsini, dell' Avvocatura dello Stato di
Roma, quale Presidente della Commissione istituita ai sensi dell'ex art. 240 D.Lgs.
163/2016;

PRESO ATTO delle dichiarazione rese dai Componenti della Commissione, previste al comma 8 dell'ex
art. 240 del D.lgs. 163/2006;

VISTA la Disposizione del Dirigente Generale n. 59 del 30.3.2017 con la quale si avvia la
procedura di “Accordo Bonario” da espletare ai sensi dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii. € si nomina la Commissione composta da: Ing. Marcello Loria (Componente
designato dal R.d.P. per conto della Stazione Appaltante), Ing. Cesare Crespi (Componente
designato dall'ATI Veolia — Impre.co.ge. -Fago) ed Avv. Marco Corsini (Presidente della
Commissione designato dai suddetti componenti);

CONSIDERATO che alla stessa & stata affidato l'incarico, conformemente a quanto richiesto dall'ATI
Veolia, di trattare le riserve iscritte sul registro di contabilita fino al 7 SAL per l'importo pari
a €.10.920.909,50;

VISTA la relazione deila Commissione del 11/10/2017 con la quale, acquisite le relazioni riservaie
degli organismi preposti, sono state trattate le riserve fino al 9° SAL, anziché al 7° SAL
come previsto nella disposizione n. 59 prima citata;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, essendo state ultimate le opere, ha ritenuto
conveniente per 'Amministrazione utilizzare il lavoro della Commissione e trattare tutte le
riserve iscritte fino all'ultimo SAL;

VISTA la Disposizione del Dirigente Generale n. 266 del 27/12/2017 con la quale & stata
riconfermata la Commissione sopra citata, dando mandato alla stessa di trattare tutte le
riserve sino al 9° SAIL, senza variazione di compenso per l'attivita della Commissione
rispetto a quanto stabilito nella Disp. n. 59 del 30/03/2017;

VISTA la nota del 15/2/2018, acquisita al protocollo del Dipartimento il 16/02/2018 al n. 6932, con
la quale il Presidente della Commissione trasmette il parere integrativo inerente la proposta
di definizione bonaria delle riserve sino al 9° SAL;

CONSIDERATO che il compenso spettante all'intera Commissione, calcolata secondo le modalita di cui al
D.M. LL.PP. n.398/2000, & pari complessivamente ad € 64.849,93 ¢ pertanto la somma
spettante a ciascun componente risulta di € 21.616,64;

VISTA la fattura elettronica del Dott. Ing. Cesare Crespi, C.F. | I
03591390582, n. 02EL/2017 del 29/11/2017, quale compenso per l'attivita della
Commissione ex art. n.240 del D.Lgs n.163/2006 dell’importo complessivo di € 26.372,30,
di cui € 21.616,64 per competenze / C.N.P.LA. ed € 4.755,66 per IVA al 22%;

VISTA la Disposizione del Dirigente Generale n. 18 del 14/3/2018 con la quale ¢ stata disposta la
liquidazione all'ing. Cesare Crespi dell'importo di € 22.215,25, quale saldo delle competenze
professionali svolte, riferito al certificato di pagamento n. 2_18 del 2/03/2018 redatto dal
Responsabile del Procedimento;

PRESO ATTO che il D.L. n. 50/2017 ha previsto che lo split payment si applica anche ai compensi per
prestazioni di servizi resi dai professionisti assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di
imposta sul reddito;

VISTA la mota @i credito del Dott. Ing. Cesare Crespi, C.F. SN -
03591390582, n. 01NC/2018 del 5/4/2018, quale storno della fattura n. n, 02EL/2017 del
29/11/2017 per mancata applicazione dello “split payment” dell’importo complessivo di €
26.372,30, di cui € 21.616,64 per competenze / C.N.P.LA. ed € 4.755,66 per IVA al 22%;

VISTA la nuova fattura elettronica del Dott. Ing. Cesare Crespi, C.F. dE I - -
03591390582, n. 02EL/2018 del 12/04/2018, quale compenso per lattivitd della
Commissione ex art. 1.240 del D.Lgs n.163/2006 dell’importo complessivo di € 26.372,30,
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di cui € 21.616,64 per competenze / C.N.P.LA. ed € 4.755,66 per IVA al 22% (Split
Payment);

VISTO il certificato di pagamento n. 3_18 del 16/04/2018 redatto dal Responsabile del
Procedimento nel quale si certifica che si pud pagare il dott. ing. Cesare Crespi, n.q. di
Componente della Commissione sull'accordo Bonario, ai sensi dell'art.4 della Disposizione
n. 59 del 30.3.2017, U'importo complessivo di € 22.215,25, di cui € 21.616,64 (€ 20.785,23 +
€ 831,41) per competenze / C.N.P.LA., € 4.755,66 per IVA al 22% ed al netto della ritenuta
d'acconto del 20% (€ 4.157.05);

VISTA la certificazione di regolaritd contributiva prot. n. 0250624 del 6/03/2018 della Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
(INARCASSA), riferita al dott. Ing. Cesare Crespi avente matricola n. 294538, su richiesta
dell’ufficio e trasmessa a mezzo PEC, dove risulta in regola con gli adempimenti
contributivi;

VISTA la verifica, di cui al D.M. n. 40/2008 del 18/01/08, prot. n. 201800000337155 del 6.03.2018,
effettuata presso EQUITALIA S.p.a, secondo la quale l'ing. Cesare Crespi ¢ risultato
soggetto non inadempiente ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73;

VISTA la dichiarazione, sottoscritta dall'ing. Cesare Crespi in data 6.3.2018 nella quale viene
comunicato il conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge n.
136/2010, intrattenuto presso la Banca Unicredit Filiale Roma Pitagora, intestato a Cesare
Crespi, IBAN: IT39T 02008 05120 000010652972;

RITENUTO di dover procedere ad annullare la Disposizione n. 18 del 14/03/2018 al fine di provvedere
alla corretta liquidazione con I'applicazione in ottemperanza al rilievo n.240 del 23/08/2017;

RITENUTO di dover liquidare in favore del dott. Ing. Cesare Crespi la somma lorda di euro 17.459,59, al
netto delle ritenute di legge, quale saldo delle competenze professionali svolte quale
Componente della Commissione sull'accordo Bonario ex art. n.240 del D.Lgs n.163/2006;

PRESO ATTO che il suddetto importo grava sul finanziamento dell’intervento in oggetto ed & inserito nel
vigente quadro economico, sotto le voci B.12.3 “Oneri funzionamento commissione accordo
bonario” e B.27 “IVA al 22% sugli altri importi assoggettati”, approvato con la
disposizione n. 1825 del 23.112016 del Dirigente Generale del D.R.AR., a cui si fara fronte
con le risorse disponibili sulla contabilita speciale n. 5265, assegnate alla Regione Siciliana
ed intestate DIR G DIP ACQUA E RIF.0.159-14 presso la Banca d'Italia — Tesoreria dello
Stato di Palermo;

CONSIDERATO che la documentazione amministrativa e/o tecnica risulta regolare;
TUTTO cid premesso, ai sensi della normativa vigente;
DISPONE
Articolo 1

Per le finalita e le causali esposte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente decreto, &
annullata la Disposizione n. 18 del 14/03/2018.

Articolo 2

E' autorizzata la liquidazione ¢ il pagamento al dott. ing. Cesare Crespi, C.F. [ IIIIINEBIREEN - P .:
03591390582, dell'importo di € 17.459,59 ( euro diciassettemilaquattrocentocinquantanove//59), di cui
alla fattura n. 02EL/2018 del 12/04/2018, quale saldo delle competenze professionali svolte quale
Componente della Commissione sull'accordo Bonario ex art. n.240 del D.Lgs n.163/2006, riferito al
certificato di pagamento n. 3_18/SDA, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento in data 16/04/2018.

Articolo 3

L’importo di cui al precedente art. 1 sara estinto mediante emissione del relativo ordinativo di pagamento, da
accreditarsi sul conto corrente intestato a Cesare Crespi, avente il seguente codice IBAN: [IENEIER

Articolo 4



L'importo di € 4.755,66 (euro quattromilasettecentocinquantacinque//66) a titolo di I.V.A. di cui alla
fattura n. 02EL/2018 del 12/04/2018, ai sensi deli’art. 17-ter del D.PR. 26 ottobre 1972 n. 633, e del
Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo alle “Modalita e termini per il versamento dell'imposta sul
valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del
3.2.2015, sara estinto mediante il versamento in favore del Tesoro dello Stato con vincolo di commutazione
in quietanza di entrata al capo VIII, capitolo 1203, art. 12;

Articolo 5

E' disposto il versamento di € 4.157,05 (euro quattromilacentocinquantasette//05) per ritenuta d'acconto
(Irpef), sul compenso del deott. ing. Cesare Crespi, di cui alla fattura n. 02EL/2018 del 12/04/2018, in
favore della Regione Siciliana, da estinguersi mediante accredito sul conto corrente bancario con codice
IBAN n. “h“l. , intrattenuto /o il Banco di Sicilia S.p.A. - Unicredit, cassiere
del creditore.

Articolo 6

L'importo di € 26.372,30 (euro ventiseimilatrecentosettantadue//30), di cui ai precedenti art.2, art.4 e art.5,
rientra nell'impegno di spesa, sotto le voci B.12.3 “Oneri funzionamento commissione accordo bonario™ ¢
B.27 “IVA al 22% sugli altri importi assoggetrati”, assunto con la Disposizione n. 1825 del 23 novembre
2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e gravera sulle risorse
assegnate alla Regione Siciliana, con O.C.D.P.C. n. 159 del 21/03/2014 di cui alla contabilita speciale n.
5265 intestata a “DIR G DIP ACQUA E RIF.0.159-14", presso la Tesoreria dello Stato di Palermo.

Articolo 7

Il presente provvedimento sara pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell’ Acqua e dei
Rifiuti in ossequio all’art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dali’art.98, comma 6
della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Articolo 8

Il presente provvedimento & trasmesso all’Ufficio di Ragioneria per le consequenziali annotazioni di
competenza.

L'Istru Djrettivo
(Leon, ssmefri)z/

Il Responsabile del Procedimento

renerale
Cocina)




