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Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita
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COMMISSIONE REGIONALE DE! LAVORI PUBBLICI
legge rogionale 12 luglio 2011, n. 12, art. 5, comma 12

VERBALE della riunione del 18 ottobre 2017 — ore 10:00
PRE-CONFERENZA E CONFERENZA DI SERVIZI

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di ottobre (18/10/2017), alle ore 10:00,
presso la sala delle riunioni del Dipartimento Regionale Tecnico (ottavo piano - ala nuova - ingresso Via
Munter, 21 - Palermo), previa convocazione di cui alla nota n. 194691 del 03 ottobre 2017, si sono riuniti,
sotto la Presidenza del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, Ing. Vincenzo Palizzolo, i
componenti defla Commissione Regionale dei Lavori Pubblici, unitamente ai rappresentanti degli Enti
convocati, di cui al foglio delle presenze, per il rilascio dei pareri di competenza in conferenza di servizi ai
sensi dellart. 5, comma 12, della legge regionale 12 luglio 2011, n.12.

La riunione ha per oggetto il seguente ordine del giorno:

1. Insediamento della nuova Commissione regionale dei Lavori Pubblici;

Progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana (TP).
Importo Complessivo € 42.123.933,61.
Progetto Definitivo Primo Stralcio Funzionale di euro 16.300.000,00.
Pre-Conferenza e Conferenza di Servizi.
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente, Ing. Vincenzo Palizzolo, procede ai saluti di rito ed alla presentazione dei nuovi
consulenti designati con D.A. 65/GAB del 19/09/2017 e dopo aver dichiarato effettivo linsediamento della
Commissione Regionale dei Lavori Pubblici cede la parola al’Assessore Regionale delle infrastrutture, della
Mobilita e dei Trasporti, Ing. Luigi Bosco, per un breve intervento introduttivo. L'Assessore manifesta il
proprio apprezzamento per la professionalita, la disponibilita ed il supporto offerti dai Dirigenti Generali dei
due Dipartimenti dell Assessorato, Dott. Fulvio Bellomo ed Ing. Vincenzo Palizzolo, nonché nei riguardi degli
altri componenti presenti. Augurando buon lavoro agli intervenuti, con l'auspicio di una fattiva e produttiva
collaborazione futura finalizzata al raggiungimento di risultati concreti a beneficio della collettivita, si congeda
cedendo nuovamente la parola al Presidente,

i Presidente, quindi, constatato che risulta raggiunto il numero legale dei componenti della
“Commissione”, procede con I'inizio dei lavori, dando atto che risultano presenti i sequenti componenti:

Dirigente Generale de! Dipartimento Regionale Tecnico Ing. Vincenzo Palizzolo (Presidente);
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilita e dei Trasporti Dott.
Fulvio Bellomo;

o Dipartimento Regionale dellAmbiente Dott. Aldo Guadagnino {delegato dal Dirigente Generale
Dott.ssa Rosaria Barresi con nota prot. n. 70649 del 10/10/2017);

¢ Dipartimento Regionale dell’'Urbanistica Ing. Salvatore Cirone (delegato dal Dirigente Generale Ing.
Carmelo Frittitta con nota prot. n. 9914 del 05/06/2017);

« Ufficio Legislativo e Legale Avv. Annamaria La Vecchia (delegata dall'Avvocato Generale Avv. Maria

Mattarella con nota prot. n. 23039 del 09/10/2017);

Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani — Ing. Giuseppe Pirrello (Relatore);

Ing. Alido Abate - Consulente tecnico-giuridico;

Ing. Domenico Crind - Consulente tecnico-giuridico;

Ing. Salvatore Grasso - Consuiente tecnico-giuridico;

Dott. Geol. Alessio D'Urso - Consulente tecnico-giuridico;

Avv. Giuseppe Cicala - Consulente tecnico-giuridico;
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¢ Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilitd e dei Trasporti Dott. Calogero Franco
Fazio (dirigente regionale con comprovata esperienza in materia di acque).

- risultano presenti i rappresentanti, meglio identificati nel foglio delle presenze, dei seguenti Enti:

Area Marina Protetta Isole Egadi;

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 3 Gestione Tecnico-Amministrativa
Interventi Ambientali (U.O.B. $.3.2ed U.0.B. $.3.3) ;

Ufficio del Genio Civile di Trapani;

Soprintendenza per i BB.CC.AA. del Mare;

Capitaneria di Porto di Trapani;

- risultano assenti, sebbene invitati, i rappresentanti dei sequenti Enti:

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Area 2 Coord. Uff. Territoriali del'ambiente (UTA);
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 1 Valutazioni Ambientali;
Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 2 Pianificazione e Programmazione

Ambientale ;

¢ Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 4 Gestione Finanziaria Interventi
Ambientali

* Dipartimento Regionale Infrastrutture e Mobilitd e Trasporti - Servizio 8 Infrastrutture Marittime e
Portuali;

ARPA Sicilia — DAP Trapani;

Soprintendenza BB.CC. AA. di Trapani;

ASP di Trapani;

Libero Consorzio Comunale di Trapani - gia Provincia Regionale di Trapani;
Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Trapani;

Comando Zona Fari della Sicilia - (MARIFARI Messina).

Oltre ai suddetti componenti e rappresentanti degli enti convocati, sono presenti:

® Arch. Salvatore Guastella ~ R.U.P. Settore Quarto Comune di Favignana;
* Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Favignana Ing. Lorenzo Ceraulo.

It Presidente assegna allArch. Daniela Avila (Dirigente della U.O. A5.01) la funzione di Segretario
della Commissione.

Il Presidente, premette che in data 08/02/2017 si & svolta la pre-conferenza, con il seguente deliberato:

“In conclusione fa "Commissione”, sentita la relazione del relatore e viste le osservazioni formulate e
condivise dalla stessa, delibera all'unanimita che per il progetto definitivo alfordine del giorno, relativo ai
“Lavori di messa in sicurezza del Porfo di Favignana (TF)”", occorre procedere alla convocazione di ulteriore
adunanza della Commissione per il proseguimento della pre-conferenza, af fine di consentire al R.U.P. di
fornire gli approfondimenti, i chiarimenti e le integrazioni richieste in base ai rilievi ed alle osservazioni di cui
al presente verbale,

Al fine di dare corso alla convocazione del proseguimento deffa pre-conferenza, sara cura del
Relatore, Ing. Giuseppe Pirrello, acceriare, riscontrare e comunicare alla Segreteria della Commissione
l'avvenuto integrale adempimento da parte del R.U.F. ai rilievi ed alle osservazioni di cui al presente verbale
e di produrre quindi un'ulteriore relazione istruttoria.

i R.U.P. avra cura di raccordarsi con if Relatore, al fine di fornire allo stesso gli opportuni riscontri a quanto
evidenziato nel presente verbale”.

Il Presidente da quindi la parola al Relatore Ing. Pirrelfo che, in conseguenza di quanto emerso in
sede di conferenza preliminare, richiamande quanto gia riportato nel relativo verbale del 08/02/2017, espone
la propria relazione integrativa che di seguito si riporta:

PREMESSE
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Il giomo 08 del mese di febbraio 2017 si @ riunita la Commissione Regionale dei Lavori Pubblici per Fesame
preliminare (preconferenza) del progetto generale dell'opera di cui all'oggetto.

L'esame preliminare evidenziava la necessita di integrare i documenti progettuali in relazione ai seguenti aspetti:

- Calcolazione degli impianti e caratterizzazione geotecnica della zona interessata;

II' Rup, delfopera Arch. Salvatore Guastella, subentrato al Geom. Vincenzo Bilardello per effetto della
determinazione del Comune di Favignana n.15 del 06/02/2017, richiedeva, pertanto, con nota prot. 3089 del 09 marzo
2017, al progettista Ing. Pietro Vella, di provvedere ad integrare i documenti richiesti.

I documenti relativi 'aspetto impiantistico venivano acquisiti dal RUP in data 10 maggio 2017, mentre per le
integrazioni riguardanti gli aspetti geotecnici, il RUP incaricava apposita ditta specializzata, previo espletamento delle
procedure di affidamento previste dalla normativa, at fine di eseguire una campagna di studi di caratterizzazione
geologica e geotecnica integrativi.

La campagna di caratterizzazione veniva condotta quindi dalla ditta “Geologica Toscana Prospezioni Geofisiche
s.n.c. di Damiano Guarguaglini & C. che eseguiva le indagini in data 29 - 31.05.2017 e le successive analisi di
laboratorio.

Le risultanze della campagna di indagine sono state quindi oggetto di apposita relazione specialistica integrativa
redatta dal dott. Giuseppe Baiata e datata 30/06/2017.

Si riferisce, inoltre, che per effetto delle disposizioni impartite dalla Sovrintendenza det Mare, veniva deciso di
effettuare ulteriori indagini ed approfondimento della relazione archeologica preventiva gia prodotta.

Veniva incaricata pertanto la Dr.ssa Teresa Chiara Saitta che, in data 08/05/2017, consegnava la relazione avente
il titolo “Perizia archeologica sulle indagini sub-bottom profile presso il tratto di mare antistante I'srea porfuale del
comune di Favignana (p)” mentre le indagini sul campo venivano svolte dalla ditta Biosurvey Srl, di Palermo.

Avendo acquisito la documentazione integrativa richiesta, il RUP Arch. Salvatore Guastella, con nota assunta al
prot. n. 158506 del 27/07/2017, ha trasmesso al sottoscritto Ing. Giuseppe Pirrello, Ingegnere Capo del Genio Civile di
Trapani, Relatore-Istruttore dei progetti di messa in sicurezza del porto di Favignana, la documentazione richiesta
relativa al Progetto Generale e il progetto definitivo relativo al Primo Stralcio Funzionale.

ELABORATI INTEGRATIVI.

L'elenco degli elaborati del progetto, datato giugno 2016 e presentato allesame della preconferenza del
08/02/2017, era il seguente:;

N° TITOLOMELABORATO SCALA
ELABORATO
A Relazione generale
B1 Studio meteo-marino
B2 Studio dell'agitazione interna portuale
B3 Studio di navigabifita
B4 Relazione geologica
T; mRelazione paesaggistica {art. 146, c. 3, digs 22 gennaio 2004 n. 42) T
D1 Inguadramento generale 1:4.000/1:25.000
D2 Stato attuale - rilievo batimetrico I 1:2.000
D3 ) Planimetria degli interventi {l 1:2.000
g D4 Planimetria di progetto ed ubicazione sezioni tipo 1:2.000
| D& iViste e fotomontaggi ] varie
D6 Iz Planimetria della diga foranea § varie
|
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D7 Planimetria ubicazione cassoni 1:500
- - sy
D8 Sezioni tipo della nucva diga foranea — sezioni A-A, B-B 1:100
mDQ Sezioni tipo della nuova diga foranea —::;:; C-C,D-D T 1:100
D10 Sezioni tipo della nuova diga foranea — sezioni E-E, F-F 1:100
D11 Sezloni tipo della nuova diga foranea - sezioni G-G, H-H 1:100
D12 Sezioni tipo della nuova diga foranea — sezioni |-1,L-L, M-M 1:100
D13 Cassone imbasato a -8.80 m tipo “A” piante e sezioni 1:100
D14 Cassone imbasato a -8.80 m tipo “B” pianta, sezioni e prospetto 1:100
D15 Cassone imbasato a -12.00 m tipo “C” ;ianta € sezioni 1:100
D16 Cassone di testata imbasato a -12.00 m tipo "D~ pianta sezioni e prosw:;tti 1:100
D17 Cassone di testata imbas;to a-12.00 m tipo “E” pianta sezioni ew;rospetti 1:100
D18 Cassone di tata imbasato a -12.00 m tipo “F” pianta sezioni e prospetti W:‘FOD
D19 Cassone di testa:; imbasato a -6.00 m tipo “G” p:;nta e sezioni 1:50

D20 Planimetria dei dragaggi

D21 ] Volumi di dragaggio ) " 1:1.000
D22 Planimetria ubicazione sezioni di computo 1:500
D23 Sezioni di computo;1-2-3-3A-4-5 1:200
D24 Sezioni di computo: 6 - 7- TA- 8 — 8A 1:200
D25 Sezioni di computo: 9-10- 11- 11A-12-13 1:200
D26 Sezioni di computo: 14 - 15- 16- 17 - 18 - 19 - 20 1:200
D27 Sezioni di c:;puto: 21-22-23-24 —25-26-27 1:200
D28 Testata nuova diga foranea computi 1:500
D29 Planimetria ubicazioni sezioni di computo della sovrastrutiura 1:500
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Successivamente, dopo la redazione degli studi e delle integrazioni indicate dalla Commissione Regionale LLPP

D30 Sezioni di computo della sovrastruttura: Sezioni SV1-SV10a 1:100
R o

D31 Sezioni di computo della sovrastruttura: Sezioni SV10b-SV20 1:100

D32 Sezioni di computo della sovrastruttura: Sezioni SV21-SVv3ao 1:100
amasmms e ————— VSR AN ot

D33 Sezioni di computo della sovrastruttura: Sezioni SV31a-SV40 1:100

E Relazione archeologica preventiva

F Calcole delle strutture

G Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

H Elenco dei prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi

| Computo metrico estimativo

L Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

M Quadro economico

N Cronoprogramma

o ym— |

nella predetta conferenza preliminare, la documentazione progettuale 2 stata completata con alcuni elaborati integrativi
aventi data marzo 2017, e pertanto 'elenco elaborati completo risuita il seguente:

N° TITOLO ELABORATO Data di redazione

ELABORATO
0.0 Elenco degli elaborati Elab integrativo
A Retazione generale
B1 Studio meteo-marino )
B2 Studio dell'agitazione interna portuale
B3 Studic di navigabilita
B4 Relazione geologica
B4.1 Relazione geologica integ:ativa Elab integrativo
B4.2 Allegati alla relazione geologica integrativa Elab integrativo
C Relazione paesaggistica {art. 1486, ¢. 3, dlgs 22 gennaio 2004 n. 42)
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D1

Inquadramento generale

v I

B2 Stato attuale - rilievo batimetrico
B - P e oo |y
D3 Planimetria degii interventi
o i e
D4 Planimetria di progetto ed ubicazione sezioni tipo
D5 Viste e fotomontaggi
D6 Planimetria della diga foranea
D7 Planimetria ubicazione cassoni
D8 Sezioni tipo della nuova diga foranea - sezioni A-A, B-B
D9 Sezioni tipo della nuova diga foranea — sezioni C-C, D-D
D10 Sezioni tipo della nuova diga foranea - sezioni E-E, F-F
o K
D11 Sezioni tipo della nuova diga foranea — sezioni G-G, H-H
D12 Sezioni tipo della nuova diga foranea — sezioni I-1,L-L, M-M
D13 Cassone imbasato a -8.80 m tipo “A” piante e sezioni
D14 Cassone imbasato a -8.80 m tipo “B" pianta, sezioni e prospetto

D15 Cassone imbasato a -12.00 m tipo “C" pianta e sezioni

e ey S
D16 Cassone di testata imbasato a -12.00 m tipo “D” pianta sezioni e prospetti
D17 Cassone di testata imbasato a -12.00 m tipo “E” pianta sezioni e prospeti
D18 Cassone di testata imbasato a -12.00 m tipo “F” pianta sezioni e prospetti
D19 Cassone di testata imbasato a -6.00 m tipo “G" pianta e sezioni
D20 Planimetria dei dragaggi
D21 Volumi di dragaggio
D22 wI;‘uluerrinimetria ubicazione sezioni di computo
D23 Sezioni di computo:1 -2-3-3A—-4-5
D24 Sezioni di computo: 6 - 7- 7A- 8 — BA
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D25 Sezioni di computo: 9- 10- 11-11A=-12-13 o
D26 Sezioni di computo; 14-:; 16-17 -18-19-20 - B
" |
D27 Sezioni di computo; 21 - 22- 23- 24 — 25 - 26 - 27
D28 Testat::uova diga foranea computi ) "
D29 Planimetria ubicazioni sezioni di computo della sovrastruttura
D30 Sezioni di computo della sovrastruttura: Sezioni SV1-8V10a
D31 Sezioni di computo della sovrastruttura: Sezioni SV10b-SV20
D3z Sezioni di computo della sovrastruttura: Sezioni SV21-SV30
D33 Sezioni di computo della sovrastruttura: Sezioni SV31a-SVv40
D34 Planimetri; Impianto di raccolta e trattamento acque n:eteoricha Elab integrativo
D35 Planimetri:mpianti elettrici W Elab integrativo
E Rela;:ne archeologica preventiva ]
- s _— s el
F Calcolo delle strutture
G Disciplinare:::cﬁuivo e prestazionale degli elementi tet:nici B
"’:"”‘“‘”’“ Elenco dei prezzi unitari ed analisi nuovi prezzi
d | Compmetrico estimativo T 1
L Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza Elab integrative
M Quadro economico
N Cronoprogramma
o1 Impianto elettrico — Relazione Generale Elab integrativo
o2 Schema Quadri elettrici e tabulati di calcolo Elab integrativo
P Impianto di racc::a € trattamento acque meteoriche — Relazione tecnica Elab integrativo
1L
Q1 Perizia archeologica sulle indagini sub bottorn profiler Elab integrativo
Q2 Esecuzioni di indagini mediante tecnologia sub bottom profiler — Rapporto finale Elab integrativo
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MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE

PR S

MISURA N. 1 — Ampliamento AMP Isole Egadi e SIC Fondali dell'arcipelago delle isole Egadi

MISURA N.2 - Implementazione dissuasori antistrascico

MISURA N.3 — Implementazione dei campi d'ormeggio

MISURA N.4 — Ripiantumazione sperimentale della Posidonia QOceanica

MISURA N.5 — Monitoraggio ambientale

MISURA N.6 — Recupero ambientale della spiaggia Praia

MISURA N.7 — Impianti di salvaguardia ambientale delle acque del bacino portuale

MISURA N.8 — Tecnica sperimentale di reimpianto del vermeto

L'elenco degll elaborati progettuali comprende anche i progetti delle misure di compensazione ambientali, il cui
costo di attuazione & stato ricomprese allinterno dell'importo complessivo dei lavori per le misure di compensazione da
altuarsi prima dell'inizio dei lavori, mentre per le misure 5 e 8 da attuarsi dopo l'inizio dei lavori il costo delle stesse &
stato posto tra le somme a disposizione dellamministrazione.

Il quadro economico riportato nell'elaborato m & pertanto il seguente:

A IMPORTO DEI LAVORI

Dragagg! £ 141.760,00
Mala-di-safrafiitto esterns - tratto in chssoni € 3217890510
Radice molo.e banchina di fiva €  4847.071,94
onerisicurerza speciall £ 162.171,710
Sommano i lavord € 3732990974 € 37.320.909,74
Misura di comipensazione n. 2 £ 10526484
Misisra di compensazione . 3 € 164.000,00
Misiita di corapensaziche n. 4 € 218.98547
‘Misura ci compensaziche n. 6 € 61.970,00
Mizura di comipéhsazione n. 7 £ $1.085,90
sominano ke misure di compénsazion] € 63131021 ¢ £31.316:21.
TOTALI LAVOR. € 37.961.219.95
oneridisicureiza nioh saggettia ribssso € 109437017
Importo del lavori a base dasts €  36.886.850,58
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZHONE
§.1 va sulle misure di compensazioni 22% € 13888825
8.2 competenze tecniche progettatione esecutiva € 565,278,95
B.3 diredionedal lavori € 1337435139
B.4 Iva sult competenae tecniche € A1B59491
8BS incentivo € 758.224.40
B.6 misure dicompensazion: paesaggistiche € 100.000,00
B,7  nilsuredi compensaziont n.% &8 € 340.000,00
B:B spese cornmiscions digara e pubblicazione € 30.000,00
8.9 -oneri caratt, rifiut! e conferimento it discarica: £ 38:000,00
B.10 spese per rigracuzione cogila oF progetio £ 10.00,00
B.11 spess pur segnalamento marittiemo di testata € 25:000,00
B.12 piove: gt tabotatorio 0,.3% € 113.983,66
B.13 Assicurazione personabe inteme 0,5% £ 189.806,10
B.14 imprevisti 4% £ _379.612.20
TOTALE SOMME A GISPOSIZIONE. € 45371388 & 4.537,713,86.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO : € AzA98.99361
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Le risultanze degli studi specialistici contenute negli elaborati integrativi confortano le ipotesi di progetto gia
affermate negli studi precedenti in particolare le risultanze delle ulteriori caratterizzazioni geologiche, cui si imanda per
maggior dettaglio, allegate negli elaborati integrativi B4.1 e B4.2 confermano complessivamente il quadro geologico
contenuto nella precedente relazione geologica di cui allallegato B.4 pur fornendo un quadro conoscitivo di maggior
dettaglio utile anche nella successiva progettazione esecutiva.

Gli elaborati componenti il presente progetto inoltre sono stati integrati con alcune tavole e relazioni tecniche che
meglio descrivono la progettazione degli impianti, ed in particolare dellimpianto elettrico, vedi elab.D35 “Planimetria
impianti elettrici”, elab. O1 “Impianto elettrico — Relazione Generale” e elab.02 “Schema Quadri elettrici e tabulati di
calcelo”, e dellimpianto di raccolta e frattamento delle acque meteoriche, vedi elab. D34 “Planimetria Impianto di
raccolta e trattamento acque meteoriche” e elab.P “Impianto di raccolta e trattamento acque meteoriche — Relazione
tecnica”.

Infine, come gia accennato in precedenza, la documentazione progettuale raccoglie anche gli studi specialistici e le
indagini softomarine effettuate per effetto delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza del mare contenuti negli
elaborati Q1"Perizia archeologica sulle indagini sub bottom profiler”, Q2 “Esecuzioni di indagini mediante tecnologia sub
bottom prefiler — Rapporto finale” che integrano il quadro conoscitivo dell'area di progetto gia descritto nell'elaborato E
“Relazione Archeologica Preventiva™. La Soprintendenza del Mare ha espresso quindi parere favorevole con nota n.
9347 del 14 giugno 2017.

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE DEL PROGETTO DEFINITIVO

I RUP, oltre ad integrare la documentazione richiesta per lapprovazione del progetto definitivo, ha anche
trasmesso un primo stralcio funzionale del progetto generale riguardante la "messa in sicurezza™ del porto di Favignana.
Con tale stralcio viene proposta la realizzazione di una prima parte della nuova opera di difesa prevista gia nel progetto
generale che, oltre ad aumentare la sicurezza del bacino portuale esistente, permetiera I'entrata in funzione di una
nuova bhanchina per traghetti e aliscafi. Nel seguito si illustreranno gli studi propedeutici eseguiti e le motivazioni della
scelia della soluzione proposta.

DESCRIZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE

Le opere di progetto previste nel primo stralcio funzionale consistono nella realizzazione di un molo frangiflutti del
tipo a gettata nel tratto iniziale ¢ del tipo a cassoni per la restante parte. Il primo tratto {radice) é costituito secondo la
tradizionale tipologia a scogliera, di circa 70 m di sviluppo planimetrico, con nucleo di tout venant, una mantellata di
protezione da massi naturali e banchinata internamente con cassoni prefabbricati di ¢.a. ad unica cella impostati a quota
- 6,50 m s..m.m., su uno scanno di pietrame scapolo. La pendenza della scarpata della scogliera lato mare sara pari a
3/2. Il muro paraonde di ¢c.a. avrd una larghezza alla base variabile tra 6.6 m e 12 m e una quota sommitale pari a +4.50
m. La quota sommitale della banchina & pari a + 2.50 m s.l.m.m.,

Il secondo tratto, per una lunghezza complessiva di circa 120 metri, verra realizzato con n.04 cassoni cellular in
c.a. a quattro file di celle di cui n.02 imbasati a quota -8.80 m s...m.m e n.02 a quota -12.00 m s.l.m.m su uno scanno di
pietrame scapolo.

in definitiva il presente primo stralcio funzionale permettera la realizzazione di una diga foranea della lunghezza di
circa 190 metri.

Si prevede la realizzazione sul fondale marino di unc scanno di imbasamento realizzato con pietrame scapolo (5-
500 kg) protetto sul fato mare e sul lato terra da una scogliera in massi naturali.

La larghezza in corrispondenza della sezione sul livello medic mare & pari a circa 20 metri.

La parete esterna (lato mare) dei cassoni & forata. La prima e la seconda fila di celle del cassone cellulare a tergo
della parte forata, che costituiscono la vasca di smorzamento del moto ondoso, verranne riempite completamente con
materiale granulare. Si & previsto un percorso pedonale lato mare alla quota di +4.00 m s...m.m.

In prossimita del radicamento I'opera a scogliera termina con una banchina costituita da cassoncini del tipo
antiriflettente, imbasati alla quota —6,50 m s.m.m. |l progetto della nuova opera di messa in sicurezza del porto prevede
infatti un fratto, lungo 20 m, di mure di sponda ortogonale allopera predetta e delimitante quella che in futuro si ipotizza
possa costituire la nuova darsena traghetti. In tale modo si pué consentire immediatamente, dopo Il termine
dell'esecuzione della diga, I'attivazione di una linea di collegamento con Trapani esercitata con traghetti di tipo moderno.

Il piazzale ricavato a tergo della sopradetta banchina di ormeggio, che verra utilizzato per lo sbarco dei mezzi
provenienti dalle navi traghetto sara dotato di impianto di illuminazione con torri faro e di un impianto di raccolta e
trattamento delle acque meteoriche.

Le caratteristiche dell'opera sono quelle gia identiche nel progetto generale.

MISURE DI COMPENSAZIONE

La Commissione Tecnica di verifica dellimpatto ambientale VIA/VAS del Ministero dellAmbiente ha espresso
parere positivo (parere 1889 del 15/10/2015) a condizione che vengano realizzate alcune opere di compensazione che
sono state pertanto inserite nel progetto. Alla luce di tali superiori prescrizioni si & ritenuto di realizzare le opere di cui alle
opere di compensazione all'interno del presente primo stralcio funzionale.

Le opere di compensazione individuate sono indicate nella seguente tabella riepilogativa:

E n. ! misura g Tempi
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1 Ampliamento area marina e sic ita 010024 * fondali 3 mesi -
delfarcipelago delle isole egadi”
e e rarororaaca |
2 Fornitura e posa in opera di dissuasori 6 mesi € 132.000
antistrascico
3 Realizzazione di campi di ormeggio 6 mesi € 199.760
4 Ripiantumazione sperimentale della posidonia 12 mesi € 269.400
oceanica
5 Piano di monitoraggio ambientale 3 anni € 240.000
R o iy A 1 s e e aie: e o MY
6 Interventi di recupero ambientale della spiaggia 1 anno € 100.000
Praia
7 Opere di salvaguardia ambientale delle acque del 6 mesi € 120.000
bacino portuale
8 Progetto sperimentale di sensibilizzazione e 5 anni € 100.000
reimpianto del Vermeto
totale €1.161.160,00 E
18/10/2017



QUADRO ECONOMICO

Il progetto del giugno 2016 redatto, utilizzando i prezzi unitari del prezzario unico regionale per i lavori pubblici nella
regione siclliana, approvato dal Presidente della Regione con Decreto del 16 aprile 2008 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana il 24/04/2009, & stato aggiornato con revisione n.01 del giugno 2016 utilizzando | prezzi
del unitari del prezzario unico regionale per i lavori pubblici nella Regione Siciliana, approvato dal Presidente della
Regione con Decreto del 27 febbraio 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana il 15/03/2013
attualmente in vigore.

Per i prezzi non previsti nel prezzario di riferimento é stata eseguita un’opportuna analisi, secondo I'art.32 comma
2 del regolamento.

Di seguito & riportato il quadro economico delfopera da realizzare:

A IMPORTO DEl LAVORI |
Dragage | € ssem
Molo di sofrafiutto esterno - tratto in cassoni € 863357204
Radice molo e banchina diriva € 4.411.765,96
oneri sicurezza spedali 3 162.171,70
sommano i lavori € 1397205150 € 13227205150
M sura di compensarione n. 2 € 105.264.84 |
M sura di compensazione n. 3 1 € 164.000,00 |
Misura di compensazione n. 4 € 218.989 47
Misura di compensazione n. 6 € 6L.970.00
Misura di compensazione n. 7 € 81L.085,90 _
sommano le misure di compensazioni € 63133021 | € 63L3101
TOTAL LAVORI € 139308.361,71
B |SOMME A DISPOSIZIONE DELL AMMINISTRAZIONE
B.1 ivasulle misure di compensazioni 22% € 13388825
B.2 competenze tecniche progettazione € 50644653
B.3 direzione dei lavori - supp. RUP - verificae validezione £  637.849,05
B.4 !iva sulle competenze tecniche € 25174503
B5 Relozione archeologicn preventivaeindagini € womon.
B6 | indagini geologid £ 20.000,00
B.7 incentivo £ 278067.23
B.2 misure di compensazioni paesaggistiche € 200.000,00
B9 spese commissione di gara e pubblicazione € 30.000,00
B.10 Onerl aratt dfiutl e conferimento in discarica € 30.000,00
.11 spese per riproduzione elaborat] progettuali € 25.000,00
B.12 prove di laboratorio 0,3% € 4171009
B.13 Assicurazione personale interno 0,5% € Z1.806,72
B.14 imprevisti € 19912539
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 2139663829 € 2396629
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 1630000000

TEMPI DI ESECUZIONE PROGETTO PRIMO STRALCIO

produzione di cassoni {aimeno due al mese), seguita dalle fasi di varo, trasporto e riernpimento. Seguano i tempi
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esecuzione della sovrastruttura, vincolata ai quantitativi di calcestruzzo. Le lavorazioni relative allimbasamento possone
essere eseguite con mezzi marittimi mentre si preparano i cassoni. Anche il radicamento a gettata pud seguire
immediatamente la posa in opera dei primi due cassoni prossimi alla radice. Nel programma temporale si dovra tener
conto anche della tempistica imposta dalla Commissione VIA per 'attuazione delle misure di compensazione.

Il suddetto parere VIA prescrive infatti che le opere di cui alla misura 01, 02,03,04,06, 07 debbano essere
realizzate prima dell'avvio dei lavori di progetto.

In conclusione, come emerge dal diagramma a barre allegato al progetto, dopo la realizzazione delle opere di cui
ai progetti di compensazione preliminari allavvio dei lavori, il progetto di realizzazione delle opere del primo stralcio
funzionale puo essere completato in sedici mesi.

Non & stata computata |.V.A. sui lavori, secondo quante prescritto dall'art. @ comma 6 dei DPR 26.10.1972 n. 633

ed art. 3 comma 13, dei D.L. 27 Aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, nella legge 26 Giugno 1990, n. 165 e
successive modificazioni.

Per tutto quanto sopra riportato, visto che:

* le previsioni del progetto generale che quelle del primo straicio funzionale si possono ritenere accettabili alle
finalita che si intendono conseguire e le soluzioni previste possono considerarsi sostanzialmente idonee, cosi
come illustrato e giustificato dagli elaborati progettuali di questa fase di progettazione;

¢ i progetti in questione sono da ritenersi di livello definitivo, e comprendono la documentazione prevista,
secondo le indicazioni per i progetti definitivi contenute nel DLG 50/2016 e s.m.e i.;

¢ la relazione illustrativa del progetto generale contiene anche lesame delle alternative progettuali scartate per
motivi tecnici ed economici;

* e integrazioni trasmesse dal RUP sono esaustive:

la relazione Tecnica contiene tutta una serie di notizie sulla vegetazione subacquea detratta dalla bibliografia
esistente ed aspetti di modellazione sismica del sito e del sistema ondoso relativo al tratto di costa;

lo Studio di impatto ambientale & stato approvato dagli organi competenti;
lo studio idraulico marittimo ha definito I'altezza e la tipolagia delle onde caratteristiche del sito;
ia relazione archeologica & stata integrata con gli studi citati;

le prime indicazioni finalizzate alla salute e sicurezza dei lavoratori, contengono la individuazione dell'opera, dei

principali rischi a cui sono sottoposti i lavoratori e le procedure e misure protettive, oltre alla valutazione

sommaria dei costi;

¢ la dimensione delle opere, il cui studio affronta il dimensionamento di tutte le opere a mare in relazione
allottimizzazione tra risultato atteso negli anni per it tempo di vita dellopera, la resistenza al sisma e la
minimizzazione dei costi di realizzazione in funzione dei materiali disponibili & conforme alle norme vigenti;

* gli elaborati tecnici contengono:

a) le planimetrie generali

b) le sezioni tipo

c) le sezioni di computo

d) la carpenteria dei cassoni;

* i prezzi unitari applicati alle singole categorie di lavori, in parte desunti dal vigente prezzario regionale ed in

parte da regolari analisi sulla scorta dei costi elementari dei materiali, dei noli e delle mercedi in atto vigenti
nella provincia di Trapani, possono ritenersi adeguati al livello di progettazione affrontato dai progettisti.

L ]

Per tutto quanto sopra riportato

lo scrivente & del PARERE che il Progetto Definitivo Generale relativo al PORTO DI FAVIGNANA per i lavori di
messa in sicurezza {art. 5 L.R. 21/98), per limporto complessive di € 42.123.933,81 di cul, per lavori a base d'asta
€ 37.961219,95 ed € 4.162.713,66 per somme a disposizione del’ Amministrazione distribuite come sopra riportato, ed il
Primo Stralcio Funzionale per un importo di € 16.300.000,00 di cui, per lavori a base d'asta € 13.903.361,71 ed
€ 2.396.638,29 per somme a disposizione dell Amministrazione distribuite come sopra riportato in rapporto alla tipologia,
categoria, entitd e importanza dell'intervento siano MERITEVOLI di essere approvati dalla Commissione Regionale
Lavori Pubblici del Dipartimento Regionale Tecnico.

Concluso fintervento del Relatore si procede ad alcuni approfondimenti, in particolare:

L'ing. Grasso, dopo aver richiesto rassicurazioni in merito alla congruita dei prezzi delle analisi, chiede
che venga prodotta la verifica delle agitazioni interne prevedibili per it bacino portuaie definito dal primo lotto
dei lavori, in assenza del completamento del molo foraneo previsto nel progetto generale,;

L'ing. Abate nel condividere le osservazioni dell'ing. Grasso ritiene che dagli elaborati progettuali
emerga una carenza riguardante gli impianti ed invita il R.U.P. ad attivarsi per integrare la documentazior_te
prodotta con la redazione degli elaborati di calcolo impiantistico (elettrico ed illuminotecnico) in conformita
alla normativa vigente, al fine altresi di verificare |a scelta del posizionamento, del numero e dell'altezza dell
torri faro inserite in progetto e dei corrispettivi apparecchi illuminanti. '

4
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Il Rup ed i progettisti assicurano per entrambi gli aspetti sopra esposti che si provvedera ad
ottemperare in tempi rapidi e che le integrazioni richieste verranno sottoposte allesame del relatore per le
conseguenti valutazioni da inserire in apposita relazione integrativa.

L'ing. Crino si allinea alle considerazioni dell'ing. Grasso ed in piu chiede che il progettista dia atto
espressamente delle verifiche fatte in relazione alla condizione dei fondali prima e dopo lintervento al fine di
evitare pericoli d'insabbiamento che potrebbero nuocere alla realizzazione ed alla fruibilita dell'opera (cid sia
per quanto riguarda il progetto generale che per quello di 1° stralcio).

Il dott. Bellomo pone lattenzione sulle modalita di affidamento degli incarichi di consulenza
puntualizzando che, nella considerazione che il progetto in questione non ha copertura finanziaria e qualora
si decidesse di finanziare lo stralcio nell'ambito degli interventi cofinanziati dalla C.E. ovvero finanziati da
programmi che seguono le regole comunitarie, tutti gii affidamenti diretti dovranno seguire le norme stabilite

dalla C.E. in virth delle quali anche per gli affidamenti diretti al di sotto di € 40.000,00 deve attuarsi la
procedura comparativa,

A maggior supporto di quanto evidenziato dal dott. Bellomo il Presidente rappresenta che tra le regole
nazionali e quelle europee esiste attualmente una discrasia per quanto concerne gli affidamenti diretti in
quanto, ancorché il Codice abbia recepito le direttive della C.E., laddove si attinga a risorse europee (anche
se la norma nazionale invece lo consentirebbe) I'affidamento diretto non pud essere finanziato.

Quanto sopra & stato evidenziato nella circolare n. 3312 del 26/05/2017.

Il Rup assicura a tal riguardo che gli affidamenti diretti sono stati effettuati sulla base delle previsioni
della normativa europea (procedura comparativa).

Il dott. D'Urso chiede chiarimenti in ordine alle misure di compensazione con particolare riferimento alla
ripiantumazione della Posidonia Oceanica e a tal riguardo il R.U.P. rassicura che tale intervento non
comportera alcuna interferenza con l'esecuzione delle opere in quanto delocalizzato rispetto alle stesse.

!l Presidente alla luce di quanto emerso ritiene opportuno richiamare la normativa in ordine alla
completezza degli elaborati previsti per i vari livelli di progettazione e quindi raccomanda al R.U.P. di
verificare la coerenza con le disposizioni della normativa medesima e produrre tutte le integrazioni che &
necessario apportare al progetto generale nonché quelle eventualmente necessarie per la verifica della
fattibilita dell'opera stralcio.

L'ing. Cirone fa rilevare che, alio stato attuale, il progetto generale e quello di 1° stralcio non sono
conformi allo strumento urbanistico e dovranno quindi essere sottoposti ad autorizzazione di cui all'art. 7 L.R.
65/81 e ss.mm.ii gia, comunque, richiesta dal Comune di Favignana ed in corso d'istruttoria. Inoltre concorda
con le osservazioni dell'lng. Grasso circa la verifica di funzionalita del 1° stralcio.

Conclusi gli interventi sopra riportati, il Presidente da |a parola ai rappresentanti degli Enti intervenuti
all'odierna Conferenza e richiama i pareri e/o le comunicazioni pervenute dagli enti sia presenti che assenti.

1) Area Marina Protetta Isole Egadi - PRESENTE : Rilascia apposita dichiarazione nella odierna
Conferenza di Servizi con la quale esprime parere favorevole con prescrizioni;

2) Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Area 2 Coord. Uff. Territoriali dell'ambiente
(UTA) - ASSENTE: Non & pervenuto alcun parere e/o comunicazione.

3) Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 1 Valutazioni Ambientali -
ASSENTE: Con nota prot. n. 72994 dei 17/10/2016 il Dirigente dell'ufficio conferma il contenuto deile
due precedenti note prot. n. 62842 del 27/08/2016 e prot. n. 62967 del 08/09/2017 ribadendo che
nessun adempimento & spettante;

4) Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 2 Pianificazione e Programmazione
Ambientale - ASSENTE: Non & pervenuto aicun parere efo comunicazione;

5) Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 3 Gestione Tecnico-Amm.va
Interventi Ambientali - PRESENTE: UOB $3.2 Rilascia apposita dichiarazione nella odierna
Conferenza di Servizi con la quale esprime parere favorevole con prescrizione; UOB $3.3 esprime
parere condizionato;

6) Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 4 Gestione Finanziaria Interventi
Ambientali - ASSENTE : Non & pervenuto alcun parere efo comunicazione,

7) Dipartimento Regionale Infrastrutture e Mobilita e Trasporti - Servizio 8 Infrastrutture
Marittime e Portuali - ASSENTE: Non & pervenuto alcun parere e/o comunicazione,

8) Ufficio del Genio Civile di TRAPANI - PRESENTE: non ancora presentati i pareri di competeng4;
9) ARPA Sicilia — DAP Trapani - ASSENTE: Non & pervenuto alcun parere e/o comunicazione;
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10) Soprintendenza BB.CC. e AA. di Trapani - ASSENTE: Con nota prot. n. 5032 del 18/10/2017 il
Dirigente dell'ufficio esprime parere favorevole a condizioni;

11) Soprintendenza per | BB.CC.AA. del Mare - PRESENTE: Con nota prot. n. 573 del 26/05/2017 il
Soprintendente ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni. Nella odierna Conferenza di Servizi
il Responsabile per la provincia di Trapani rilascia apposita dichiarazione i con la quale esprime
parere favorevole con prescrizioni;

12) Capitaneria di Porto di Trapani — PRESENTE: Rilascia apposita dichiarazione nella odierna
Conferenza di Servizi con la quale esprime parere favorevole;

13) ASP di Trapani - ASSENTE: Con nota prot. n. 001-9725-Gen/2017 del 13/10/2017 il Dirigente
Medico ha rilasciato parere favorevole preventivo;

14) Libero Consorzio Comunale di Trapani - gia Provincia Regionale di Trapani — ASSENTE: Con
nota prot. n. 31522 del 05/10/2017 il Coordinatore del Gruppo Intersettoriale Pareri ha rilasciato
parere favorevole con prescrizioni;

15) Agenzia delle Dogane - Ufficio delle Dogane di Trapani — ASSENTE: Con nota senza protocolio,
pervenuta via PEC in data 16/10/2017 il Direttore dell'Ufficio ha rilasciato preventivo nulla osta con
precisazioni:

16) Comando Zona Fari della Sicilia - (MARIFARI Messina) — ASSENTE: Non & pervenuto alcun
parere e/o comunicazione.

Conclusi gli interventi, il Presidente invita i rappresentanti degli Enti intervenuti alla Conferenza a
rendere il loro parere di competenza sul progetto presentato con apposite dichiarazioni.

Vengono quindi acquisite, debitamente sottoscritte, le seguenti dichiarazioni di cui viene data lettura:

DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: ing. Salvatore Cirone
UFFICIO DI APPARTENENZA: Dipartimento Urbanistica - Dirigente Servizio 2

i sottoscritto ing. Salvatore Cirone

Dichiara
“Evidenzia che il progetfo generale ed il conseguente 1° stralcio non sono conformi allo strumento
urbanistico e conseguentemente saranno soggetti ad autorizzazione di cui all'art, 7 L.R. 65/81 e ss.mm.ii.,
richiesta urbanistica di autorizzazione gia richiesta dal Comune di Favignana ed in corso d'istruttoria.
Concorda con l'ing. Grasso sulla verifica di funzionalita del 1° stralcio™

DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: dott. Stefano Donati
UFFICIO DI APPARTENENZA: Direttore dell'Ente Gestore Area Protetta Isole Egadi

i softoscritto dott. Stefano Donati

Dichiara
“‘Parere favorevole a condizione che prima dell'inizio dei lavori siano rispettate futte le prescrizioni formulate
dal MATTM con il parere della Commissione VIA n. 1889 CTVA del 15/10/2015, con particolare attenzione ai

punti 1,2,3,5,6,7 e 9 del parere di cui sopra e al ricorso di conglomerato cementizio SEA-FRIENDLY (pag.
33 del medesimo parere)”.

DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: arch Aldo Vernengo
UFFICIO DI APPARTENENZA: Dipartimento Ambiente Servizio 3 funzionario direttivo U.0.B. §3.2

i sottoscritto arch. Aldo Vemengo

Dichiara
“Che l'opera in oggetto ritenuta cantierabile da parte del R.U.P. dovra fare richiesta al Servizio 3 la prevista
consegna delle aree ai sensi delf'art. 34 def C.N. e 36 del R.C.N.”.

DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: Dott. Giuseppe Maurici
UFFICIO DI APPARTENENZA: Dipartimento Ambiente Servizio 3 dirigente U.0.B. $3.3 — Tutela e
Gestione Territorio

il sottoscritto Dott. Giuseppe Maurici
Co Dichiara
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“Che non appena predisposti gli strumenti per l'attuazione delle misure di mitigazione e compensazione
siano trasmesse al Dipartimento Ambiente, al fine di verificare la reale fattibilita delle stesse, con particolare
riferimento alle misure 6 e 8. Per questultima si avanzano perplessita sulla possibilitd reale di realizzare
quanto previsto. Inoltre, in merito alla prescrizione della Commissione Ministeriale contenuta nella relazione
istruttoria, si desidera che i progettisti spieghino le scelte progeftuali da adottare af fine di oftemperare alla
misura di compensazione n°7, mirata al miglioramento dello specchio acqueo interno al bacino portuale”.

DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA: Dott. Roberto La Rocca
UFFICIO DI APPARTENENZA: Soprintendenza del Mare — Responsabile Provincia di Trapani

1l sottoscritto Dott. Roberto La Rocca
Dichlara

“Si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
- sondaggi di scavo di approfondimento sui target individuati in occasione delle indagini geofisiche, da
effettuare con archeologo abilifato e sotto la direzione/sorveglianza della scrivente Soprintendenza”.

DICHIARAZIONE A VERBALE RESA DA; Mar.llo Francesco Rosano
UFFICIO DI APPARTENENZA: Capitaneria di Porto — Titolare Ufficio Locale Marittimo Favignana

If sottoscritto 1° Mar.llo N.P. Francesco Rosano
Dichiara

ai soli fini della sicurezza della navigazione si esprime parere favorevole al prosieguo della pratica in
argomento.

Ultimata F'acquisizione delle dichiarazioni a verbale dei rappresentanti degli Enti intervenuti alla
Conferenza, il Segretario riassume e mette a disposizione i pareri, le dichiarazioni e/o comunicazioni
pervenute da parte degli enti interessati ed invitati delle quali & stata data lettura e che si intendono
interamente richiamate e riportate nel presente verbale.

La Commissione prende atto del pareri comunque resi dagli Enti interessati e fa proprie le
indicazioni impartite dagli stessl.

In conclusione la Commissione, sentita la relazione del Relatore e visti | pareri resi dagli enti
convocati, delibera all’'unanimita che per il progetto definitivo all’ordine del giorno occorre procedere
alla_convocazione di ulteriore Pre-Conferenza e Conferenza di Servizi al fine di acquisire le
integrazioni tecniche richieste nel corso dell'odierna adunanza ed i pareri degli Enti che non sono
intervenuti, sebbene invitati e che non hanno fatto pervenire parere scritto.

La seduta pertanto & aggiornata al 07 Novembre p.v. per I'esame degli elaborati integrativi

necessari per 'approvazione del progetto definitivo generale e delle integrazioni richieste in ordine
alla fattibilita del progetto di 1° stralcio definitivo.

I R.U.P. é onerato di raccordarsi tempestivamente con il Relatore per le finalita di cui
sopra. Il Relatore, acquisiti gli elaborati tecnici e gli atti integrativi avra cura di predisporre,
sia su supporto cartaceo che informatico (formato .doc), apposita relazione istruttoria da
sottoporre alla Commissione e da trasmettere alla segreteria della stessa con la massima
urgenza e per e-mail all'indirizzo riportato a pié pagina.

il Responsabile Unico del Procedimento dovra curare, nell’ambito delle proprie
attribuzioni, il tempestivo invio al relatore degli atti progettuali e di quanto altro necessario
ai fini della predisposizione della suddetta relazione.

L’Ing. Capo del Genio Civile, oltre che nella qualita di relatore, & invitato a
presentare, nella prossima Conferenza di Servizi, i pareri di competenza del proprio Ufficio.

Vengono quindi congedati il R.U.P. ed i rappresentanti degli enti intervenuti, potendOSI ritene
conciusi i lavori della Conferenza di Servizi.
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Alle ore 13,00, ritenuti conclusi i laveri allordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario della Commissione
Arch. Daniela Avila

Il Presfde
Ing. 1z26lo
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Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico -

COMMISSIONE REGIONALE DE! LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5, comma 12

Pre-Conferenza e Conferenza di servizi del 18 Ottobre 2017 — ore 10:00

Progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana (TP).
Importo Complessivo € 42.123.933,61.
Progetto Definitivo Primo Stralcio Funzionale iImporto di euro 16.300.000,00.

Datigglerali del dichiarante
Amminigtrazione di appartenenza : 3:- ! Pﬁﬂ\t ) Mgt /O \)ﬂ,fb,t} Wi -97 | CA
Nome e Cognome del dichiarante : A4 4 VATO R C/ Rpws®
Carica o funzione ricoperta : %; By i SRV 2

Eventuale pro\)vedlmonto di delega (da aflegare) : prot. n. del

Documento di riconoscimento (da allegare)

- Carta d’identita : n. rilasclata,da Comune di il
-Patente:n. rilasciata da di i
- Altro :

Recapiti al quale far pervenire ognl successiva comunicazione:

Tel.: _3?9\@91\90 Fax: - Cell: e-mail: ) L \ort . C 18y s Egg-.- e
Eventuali documenti da depositare agli atti della Segreteria (indicare tipologia ed estremi)

1)

2)

HESOMOSCITHO ... e e e e e
dichiara

2oideviin cHe 1L PAsGertn Bershade. &b 14 Comwavewie AN

VU W0 QOVIORUS AZLO SIRINEWIO UR BAN 3Vl & COvSearpwTisHemie!
SARMVIY LOGALTTY . AN AVIOR 2ARWE b, ol ALLURT.Y J‘Z ) Aa /1
SNic. SICHIe M VR Bawlics b AL R TR oNE. Gin) RicaiosTA. I

COMVNE. . b TAVLCWAXA. ED Jw CORLQ b) 1 SBITIBOA e T
Co oA Qon G GRMS2 Ly UsR(Flea Dy o
TOURONALTE . DXL LPERACCO o e e

: . =
AREA § - 1.0. A5.01 SEGRETERIA COMMISSIONE REGIONALE DE! LAVOR{ PUBBLICI — Dlﬁmw. Danlela Avila

Via Leonarda da Vincl , 1681 - 80145 Palermo — Tel. 0817072258 - Fax 0917672162~ e-mall: davlla@mgiéne.sicilis.lt
Cranic: & glomi ricavimento: un. mer. 8 ven. 9.00 — 12.00, mer.15.30 - 18.00
Respansabile procedimento : Arch. Danlela Avila
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Regione Siciliana : R
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita ‘ I/
Dipartimento Regionale Tecnico o _
COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n.12, arl. 5, comma 12

Pre-Conferenza e Conferenza di servizi del 18 Ottobre 2017 — ore 10:00

Progetto definitivo del lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana (TP).
Importo Complessivo € 42.123.933,61.
Progetto Definitivo Primo Stralcio Funzionale Importo di euro 16.300.000,00.

Dati generali del dichiarante

Amministrazione di appartenenza: EN\E  GES [QE A&Eﬁ HMA A Pm (WES'P‘D\
Nome e Cognome del dichlarante : STG'-E&AI\JO D ONATY

Carica o funzione ricoperta:  DILETTNL

Eventuale provvedimento di delega (da allegare) : prot. n. del

Documento di riconoscimento (da allegare)

- Carta d'identita : n. CAGI463AC rilasciata da Comune di (LSY1A il A ! 2,] A3
- Patente : n. rilasciata da : di il
- Altro :

Recapiti al quale far pervenire ogni successiva comunicazione:

Tel.: 5@5369‘?‘ Fax: Cell.: e-mail: DIRETTORY. @ AHPISOLEEGADI . T

Eventuali documenti da depositare agli atti della Segreteria (indicare tipologia ed estremi)

1)
2)
Il sottoscritto ... . STETANG  QopATL

dichiara

PARELE EAVORENOLE A CoNDRIONE CHE  fvtp oew! NIZ\o
DE (AOU_ SIANO USPETIRTE TUTEE (E PRESSRUIZIOAL
BOWULATE Dall HA‘ﬁ'H Coh L PA(ZEO_f OELLA Cc:HﬂLS'S'.\O\TE
\(\A N. ABRY SUA ofL 45/40/2045 cw PAmmms A-msmao«rs
AL epunny 4,2,3, ‘5 6,129 L PAmstle D\ cu\'soPﬂA €. AL
RIS D) @N@o{l’]Ehﬂo CRMENTI2IO  SEA-RRIENDY (pA6. 33
DE. VESESIMe QARERE)

Via Leonarde da Ving , 181 - 80145 Palermo - Tal. 0817072260 - Fax 0817072162- e-mail; d!\dla@mglone sldlll It
Orarle e gloml ricavimento: 1un. mer. e ven, 9.00 — 12,00, mer,15.30 - 18.00
Responsabile procadimento ; Arch, Danlela Avila
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Regione Siciliana
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
SERVIZIO | — Valutazioni ambientali
Tel. 091 — 7077121 — Fax 091 — 7077139

Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
UOB 8.1.2: Valutazione Integrata Ambientafe

Prot.n. }i’z?%f | d.el ’/ 1/ { 0/ Lot

OGGETTO: TP9 VIA N21 - Comune di Favignana — Rcahzzazwnc dei Iavon di messa in sicurezza del
porto di Favignana.
Convocazione conferenza del servizi indetta per il giorno 18.10.2017.

Assessoralo Regionale Infrastrutture e Mobilita
Dipartimento Infrastrutture Mobilitd e Trasporti

Unita di Staff . e
Commissione Regionale del Lavun Pubbltct
Dmartlmento infrastrutture@cerimail. regione.sicilia. it

ST = . ; Lo i Dir¢zione genera{e per le valutazioni e le autorizzazioni
T ‘ el e ambientali (DVA) . -
L T Vo . iliambiente.iz ‘

S Comune d.l Fawgnana R
- IV Settore — “Patrimonio Territorio ed Amblente“
~ Settore Speciale “LL, PP: Programmazione e ‘
L “:Plamﬁcanonc Temtonalc
' "'-'vsua -comune. favignana.tp@pec. it

‘. Gon'-riferimento- alla nota ‘prot:n. 194691 det-03.10.2017, acquisita’al- prot:- ARTA- 1:69139 det-

05 10 2017, con la quale codesta Commissionc Regionale dei Lavori ‘Pubblici Ha-indetto Conftrcnza deprn oo

Servizi per il 18.10.2017, si rappresenta che questo Servizio non potra parteciparvi.

Inoltre, come indicato nelle precedenti note prot.n.62842 del 27.09.2016 ¢ prot.n.62967 del
08.09.2017 di questo Servizio, la convocazione delta Commissione Regionale dei lavori Pubblici ai sensi .
dell’art.5 comma 12 della L.R. 12/2011 e dell’an.6 de! regolamento n.13/2012, per I’esame del progetto

definilivo, non contempla le valutazioni ambientali che per il progetto in oggetto sono di competenza del
Ministero dell’ Ambiente.

Infaiti, dal sito del medesimo Ministero si evince come il progetto di che trattasi & stato approvato
nella seduta Plenaria del 15.10.2015 dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA ¢
VAS del Ministero dell’ Ambiente ¢ che si & “in attesa parere MIBACT per predisposizione provvedimento .

Pertanto, nel caso di eventuali modifiche al progetto medesimo queste dovranno essere sottoposte
alla valutazione del competente Ministero dell” Ambiente.

Per quanto sopra esposto, si ritiene che nessun adempimento & spettante a questq Servizio.

Responsabilc del Servizio | Vatutazioni ambicntali: Ing. Francesce Corsaro - tel. 091.707712] - cinail: francesco.corsar(@regione. sicilia.it
Divigenic responsabile UOH S.1.2: Ing. Mario Padlaveschio - el (91.7077247 - cmail: mario.parlavecchiof@regione sicilia.it
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Regione Siciliana
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTQ REGIONALE DELL'AMBIENTE
. SERVIZIO | - Valutazioni ambientali
Tel. 091 — 7077121 - Fax 091 - 7077139

Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
UQRB S.1.2: Valutazione Integrata Ambienale

ran 6296 woglod]4d

OGGETTQ: TP9 VIA N21 - Comune dj Favignana — Realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dcl
porto di Favignana ai sensi deil’art.5 comma 12 della L.R. 12/2011 ¢ art.6 del regolamento n.13/2012.

Allegati: (1)
Comune di Favignana
Coe IV Settore —“Patrimonic Territorio ed Ambiente”
oo ' Settore Speciale “LL. PP; Programniazione ¢
Pianificazione Territoriale™

suap-comune. favignana. tp@pece. it

Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilita
Dipartimento Infrastrutture Mobilita e Trasporti
Unita di $tafT

Dirczione generale per le valutazioni e le autorizzazioni
ambientali (DVA)

dgs_alvaguardia.amhienml@ggc.minamhiente.it

/ Con riferimento alla nota prot.n.12827 del 03.08.2017, acquisita al prot. ARTA 0.58914 del
10.08.2017, con Ia quale codesto Comune ha trasmesso in allegato alla presente anche a questo Servizio gli
elaborati integrativi richiesti datla Commissione LI. PP. ¢ il progetto definitivo di primo siralcio entrarabi
in formato elettronico (CDy, si ribadisce cosi come gid descritto nella precedente nota di questo Servizio
prot.n.62842 del 27.09.2016, che si allega in copia, che la richiesta ai sensi dell’art.5 cornma 12 della L.R.

[2/2011 e art.6 det regolamento n.13/2012 riguardante il funzionamento e 'operativita della Commissione

regionale dei lavori pubblici, per I'esame del progetto definitivo, non contempla le valutazioni ambientali
disciplinate dal D.L.vo 152/06 ¢ ss.mm.ji..

Inoltre, cosi come indicato nella succitata nota, il progetto in oggetto, di competenza del Ministera
del’Ambiente in termini di valutazione ambientale, & gid stato approvato neila seduta Plenaria del
15.10.2015 dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS del Ministero
dell’ Ambiente ¢ che, pertanto, le eventuali modifiche al progetto medesimo dovranno essere sottoposte alla
valutazione del competeate Ministero dell’ Ambiente.

Per quanto sopra, si ritiene, che nessun adempimento & spettante a questo Servizio.

Responsabile del Servizio | Vahiturion] ambieniali: Ing. Frasesco Corsarg - 1ch, 091. 7077121 - email: ﬁ:nmweg_comy?.@:.ugione.sicilin.h
Dirigente responsabile UOB §.1.2: Ing, Mario Padavecchio - tel, (9] 7077247 - email: mario.partavecchio@regione.sicilia it
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Regicone Siciliana
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’AMBIENTE
SERVIZIO | ~ Valutazioni ambientali : T A
Tel 091 - 7077121 - Fax 091 — 7077139 MINU

Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
UOB §.1.2: Valutazione Integrata Ambientale

: L il A l"“‘,‘
Prot.n. &’2{( é del 2 H Loosatliy

OGGETTO: TP VIA N2{ - Comune di Favignana — Realizzazione dei lavori di messa in sicurezza det
porto di Favignana — Richiesta di convocazione della Commissione Regionale dei lavori Pubblict ai seasi
dell’art.5 comma 12 detla L.R. 12/2011 e art.6 del regolamenio n.13/2012,

I R TI o e veeen e ... ComunediFavignapa L
: IV Settore — Assetto ed Utilizzo de} Territorio
suap-comune. favignana. tpi@pec.it

Assessorato Regionale Infrastrutture ¢ Mobiiita
' Dipactimento Infrastrutture Mobilita e Trasporti

Unita di Staff

Commissione Regionale dei Lavori Pubblici
Dipartimento. infrastrutturef@certmail.regione. sicilia. it

E. p.c. Direzione generale per le valutazioai ¢ fe autorizzazioni
ambientali (DVA) '

dgsalvaguardia.ambicatale@pec.minambiente. it

Con riferimento alla nota prot.n.10663 del 20.07.2016, scquisita al prot. ARTA n52182 del
01,08.2016, con la quale codesto Comune ha trasmesso anche a questo Servizio copia del progetto definitivo
in formato elettronico {CD), considerato che;

* la richiesta, cosi come indicato in oggetto, si riferisce alla convocazione della Commissione
Regionale dei lavori Pubblici ai sensi dell’art.5 comma 12 della L.R. 122011 e art.6 del
regolamento n.13/2012, per 1'esame del progetto definitivo, che non contempla le valutazioni
ambientali;

= il progetto in oggetio, di competenza del Ministero dell’ Ambiente, ¢ gid stato approvato nella seduta
Plenaria del 15.10.2015 dalta Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientalc VIA ¢ VAS
del Ministero dell’ Ambiente; ‘

* le eventuali modifiche al progeito approvato dovranno essere sottoposte alla valutazione del
competente Ministero dell’ Ambiente:

si ritiene, pertanto, che nessun adempimento ¢ spettante a qu

%”.’

g irigente dell’U) 12

. . Marto Par $0)
A

nz[on.ériﬁo'irettivo
pch. Shlvdtore Gigdinto)
£ Zx }:5’2/

Responsabile del Servizio | Valutazioni ambientati: Ing. Francesco Corsaro - tel. 0917077121 - email: francesco.corsaro@mgione. sicitia.it
Nirigente responsabile LJOB $.1.2: Ing. Mario Parlavecchio - 11 091.7077247  cmail: murio. gerlaveschioglregions. giciliz.it




Unlone Europea

REPUBBLICA ITALIANA L
Regione Siciliana I S
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobmta F
Dipartimento Regionale Tecnico =~ - { D A
COMMISSIONE REGIONALE DE!I LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5, comma 12 M

Pre-Conferenza e Conferenza di servizi del 18 Ottobre 2017 — ore 10:00

Progetto definitivo dei favori di messa in sicurezza del Porto di Favignana (TP).
Importo Complessivo € 42.123.933,61.
Progetto Definitivo Primo Stralcio Funzionale Importo di euro 16.300.000,00.

Dati generali del dichiarante

Amministrazione di appartenenza : %\ FARY! Mo Ae{Bu,prg" SERQITie 3

Nome e Cognome del dichlarante : ARCA AL %0 /ERMEN D

Carica o funzione ricopgrta: yﬂﬂfm/\lﬂ Fio WRErn V) V.O R S3.2

Eventuale provvedimento di delega (da allegare) ; prot. n. del

_Documento di riconoscimento (da allegare)

- Carta d’idontitd : n. 4 7% 54 3£ rilasciata da Comune di St £A C/FA il Z//ﬂq’/m{{.
- Patente : n. rilascilata da di il
- Altro :

Recapiti al quale far pervenire ogni successiva comunicazione:

Tel.: Fax: Cell.: e-mall:

Eventuali documenti da depositare agli atti della Segreteria (indicars tipologia ed estremi)

1) .
2)
Il sottoscritto . ARCH . dLa0 MWRMYNH).

dichiara
ORE  LIofERA. (1. Q6T B SEPUTA. ki) LA RARI At DA
TARYY L RUP WPIQA FHRY RiCo LsTA AL S RIZD

DA TREE TR CONSFON A DEHLE LRNRT At S bses' dRl,
ROBEL O, & S L RGN

ﬁrma//%/qj/

j

AREA 5~ )0, A5.01 SEGRETERIA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI — Dirigente Responsabile Arch. Danlela Avi|
Via Leonardo da Vinc! , 161 - 90145 Palermo — Tel. 09170?2259 - Fax 0817072182— e-mall: davila@regione.siclia.it

Orario e giomi ricevimento: lun. mer. @ ven. 8.00 —~ 12.00, mar, 15,30 - 18,00

Responasblie pracadimanta @ Arch. Danlela Avile
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Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico

COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5, comma 12

Pre-Conferenza e Conferenza di servizi del 18 Ottobre 2017 — ore 10:00

Progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana (TP).
Importo Complessivo € 42.123.933,61.
Progetto Definitivo Primo Stralcio Funzionale Importo di euro 16.300.000,00.

Dati generali del dichiarante

Amministrazione di appartenenza : b. PRI IHE MY A Hew gL Te

Nome e Cognome del dichiarante: Q1052 0D/ _Hﬁ() 24Yedl

Carica o funzlone ricoperta: (M @ICELTE (.0, R R TV D € gestione ToRRMOR 1o

Eventuale provvedimento di delega (da allegare) : prot. n. . del

Documento di riconoscimento (da allegare)

- Carta d’identita : n. rilasciata da Comune di
- Patente : n. Uﬁ 528623 Crilasciata da ?ﬂéﬂ?'ﬁ'd R& di CALERMD w& /f )
- Altro :

Recapitl al quale far pervenire ogni successiva comunicazione:

Tel..Qg( - FO¥FF210 Fax: Cell.: e-mail: Gug o), HAURICE RIg1oNs

HCEWA A, o

Eventuali documenti da depositare 2 agli atti della Segreteria (indicare lipologia ed estremi)

1)

2)

I sottoscritto ...

i o appesc.. o diCkiEr mw e
eﬂ\ual,mﬂp wxg.w& P;L gegr%m A C’owhzu(:;u
..... ol b‘?m‘ﬁ‘w \qwhefwh of. %‘%
m@, gﬁxba)ﬂg A0 L?fl-ﬂ B0 ?\ > Cow
%gx./www&w Ganall.  Mrduns. 6 ¢ R. ?ff\ PP AW 4 TN
~Nemreves. .. WMK}-»\M. WQQQ. !pQT"Jh &h 14-..9-1@&
Qw&lm(imm\fc’ NG

:%MQX"L oS oo (rvowuw&. Al thu

ﬁﬁ%“‘w :

AREA 5~ U.G. A5.01 SEGRETERIA COMMISSIONE REGIONALE DE!I LAVORI PUBBLIC! — Dirigenta Responsablie Arch. Danlela Avils

" Via Leonardo da Vinci, 161 - 0145 Palarmo - Tel 0817072259 - Fax 0817072162- sa-mail; davi!agroglone slcilim it

Orario e giomi ricevimente: iun. mer. @ van. 9.00 - 12.00, mer.15.30 - 18,00
Responsatile procsdiments : Arch, Danislg Avila



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

- Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico

COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio- 2011, n. 12, arl. 5, comma 12

Pre-Conferenza e Conferenza di servizi del 18 Ottobre 2017 — ore 10:00

Progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana (TP).
Importo Complessivo € 42.123.933,61.
Progetto Definitivo Primo Stralcio Funzionale Importo di euro 16.300.000,00.

Segue dichiarazione di : (nome e cognome} . 6“0 B8P Mevanee .

e rHe &\MBYMQQ, ém\luu%t QQQ 7—(@&.2}%
..w‘(m'@ue, el mum (T
LA Dp«e%km_o Q. >cekliz... %_Vwe» K
okl bl AL ﬂmp»—m ..... olla.. ssrsra.. d..
Vwml(w&....n,?g uairere . gﬁ-oxqw\s»
..‘ii@e....\)ye x=3 er.c?u_o ...tvv’wm & ba&»m .

ou-?---l'l--- . -

firma H_aw_u\_

ONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI — Dirigants Responseblie Arch. Danlela Avita

072259 - Fax 08170721682- e-mail: davilagreglone. sicilia i
30 - 18,00




Regicne Siciliana

Assesscrato del Benl Culturall & dell'dentith Siclliana

Diparimento dai Beni Culturali e delfidentitd Siciliana Partita va 02711070827
www.regions, slciia ivbeniculturali Godics Flacals 50012000826

Posta ceriificata del Diparimento;
dipartimenio. benkculurallg@oertmail. regione. sicilis.it

Soprintendenza per i Beni
Culturall ¢ Ambientali

di Trapani Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturall e Amblentall
via Garibaldi, 93 - 91100 Trapan| via Garibaldi, 83 - 91100 Trapani

tel. 0923-808111 - fax 0923-23423

e-mail: ; ione.sicilia.i Unita Operativa 3 — Sezlone per i Benl Paesaggisticl e demoetnoantropologici
A oopritp@regiona sicila i tel. 0923 — 808218 / 808221
Posla cerificata della Soprintendenze; e-mail. sopritp.uo7 @regicne.sicilia.it

sopritpghcartmall.renione. sicila it

Riods frin g g %018 0T 200

del

Allegatin. 1
Posizione PP.UU, IX 2916

Oggetto.Convocazione Conferenza di servizi — Progetto definitivo del lavorl di messa in sicurezza del
Porto di Favignana. Importo complessivo Euro 42.123.933,61. Progetto definitivo Primo stralcio
funzionale Euro 16.300.000,00 - Giorno 18/10/2016 ore 11.00

All'Ass.to delle Infrastrutiure & della Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico
Area 5 U.0.A5.01

Segreteria Commissione Regionale det Lavari Pubblici
Dipartimento.tecnico@certmail regione. sicilia.it

In riscontro alla nota di convocazione per la Conferenza di Servizi in oggetto, qui pervenuta,
tramite PEC e assunta al prot.n.9741 del 05/10/2017 di quest'Ufficio, nel comunicare ché nessun
rappresentante di questa Soprintendenza partecipera alla suddetta conferenza, si invia allegato alla
presente il parere della scrivente.

Il Soprintendent§ aqd interim
{ Arch. Enricb/SALERNQ)

Responsakile procedimento  Arch. Girolama Fontana stanza 33 plane 2 telsfona 0923 808 208 s_mail sopritp.uci @regione.sicila.it
Funzionario incericate Licla Canglalosi stanza 27 pleno 3*  lelefone 0623 808221 "n?_ﬂfmn_
Ufficio Relazioni con il Pubblico {URF):  wipsomritpgraglons sicillst Responsabile: nome cognome  stenza piano tel.

Orario » gloml ricevimento  Lunedi 10,00 - 13,00 & Mercoledi 15,30 - 17,30




Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'ldentita Sicillana

Dipartimento dei Benl Culturali e dell'ldentitaSiciliana Partita iva 52711070827
el iUben

Codice Fiscale 80012000826

Poata certificata del Diparimento:
dipartimento.beni. culluralig@cerimail regicne sicilia.it

Soprintendenza per i Beni
Culturali e Ambientali

di Trapani Tutela e Valorizzazione daiBeni Culturali e Ambientali
via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani via Garibaidi, 83 - 91100 Trapani

l. 0923-8 1-f -
::mail‘ sopori?;;@regizﬁeogii:lji: ?23 Unita Operativa 3 ~ Sezione per i Beni Paesaggistici 8 Demoetnoantropologicl
vt r0i0ns Sicilia iVhen ' i tel. 0923 - 808218 / 808221

Posta certificata delia Soprintendanza; e-mail: sopritp,uo3@regione. sicilia.it
sopritp@certmail.regione sicilla it

Rif. nota:  Prot. n. ‘del
Trapanl Prot.n. 5 0 5 zdel 1 B 0'”. 20"
Allegati n.

RACCOMANDATA A.R. {solo per la Ditta)
Posizione PP.UU. IX - 2016

Oggetto: FAVIGNANA - Progetto definitivo dei lavori di Messa in Sicurezza del Porto di Favignana ai
sensi dell'art. 5 comma 12 della L.R. 12/2011 e art. 6 del regolamento n. 13/2012. ~ Progetto Definitiva
Generale di complessivi euro 42.123.933,61. —

Progetto Definitivo Primo Stralcio Funzionale di Euro 16.300.000,00.

All'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico

AREA 5 -U.0. A5.01
Segreteria Commissione Regionale dei Lavori Pubblici

davila@regione.sicilia.it

Ep.c. Al COMUNE DI FAVIGNANA
IV Settore — Patrimonio Territorio e Ambiente

Settore Specilale

PEC: comune.favignana.tp@postecert.it

VISTO l'art. 136 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo
22/01/2004, n. 42, pubblicato nel Supplemento Ordinaric N° 28/L alla G.U. n° 45 del 24/02/2004 e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. A. del 10/08/1991 n. 2677 (G.U.R.S. n. 53 del16/11/1991) con il quale & stato sottoposto a
vincolo di notevole interesse pubblico tutto il territorio del Comune di Favignana, oltre al relativo verbale
affisso in precedenza all'Albo Pretorio del Comune in data 11/08/87;

VISTO il D. A. n. 99 del 23/01/2013 (G.U.R.S. n. 11 del 01/03/2013 — Supplemento ordinario n. 1) di
approvazione del Piano Paesaggistico delle Isole Egadi;

VISTA la documentazione trasmessa a quest'Ufficio dal Comune di Favignana con nota n. 12827 del
03.08.2017, inerente ie opere di cui all'oggetto;

VISTA la convocazione della Conferenza di Servizi (Esame preliminare — pre-Conferenza) della
Commissione Regionale dei lavori Pubblici di cui alla nota n. prot. 194691 del 03.10.2017;

VISTO il parere favorevole rilasciato da quest'Ufficio sul Progetto Generale Definitivo con nota n. prot.
990 dell’08.09.2016;

Questa Soprintendenza, in esito alla nota sopra distinta, esprime parere favorevole sulle opere di cui
allaccluso progetto, ai sensi dellart. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in quanto
compatibili rispetto ai valori paesaggistici, alle seguenti condizioni:

+ Sovrastrutture in c.a., muri e pavimentazioni dell’opera dovranno avere coloriture simili a
quelle delle “terre circostanti”;

~ « Dovra predisporsi apposito progetto di recupero ambientale e riqualificazione paesaggistica

della fascia costiera antistante if complesso “Ex Stabilimento Florio”, comprese infrastrutture



e pertinenze ad esso connesse per il miglioramento della fruizione e delle attivita culturali-
scientifiche ivi svolte, quale misura compensativa dell’impatto prodotto dalla realizzazione
dell'opera. Tale misura compensativa non risulta inserita fra le elaborazioni prodotte con il
presente progetto;

* Riguardo alle misure compensative proposte, si rappresenta che, attesa la delicatezza dei siti
individuati per 'implementazione dei campi di ormeggio (Misura di Compensazione n. 3),
previsti nelle tra isole dell’Arcipelago in contesti di eccezionale rilevanza paesaggistica, la
valutazione di merito circa la loro fattibilita potra essere espressa da quest'Ufficio solo a
seguito di progettazione esecutiva di dettaglio, con simulazioni fotorealistiche, al fine di
meglio verificarne il potenziale impatto sul paesaggio;

+ Riguardo la Misura di Compensazione n. 6, relativa al Recupero ambientale della Spiaggia
Praia, anche per la stessa dovra predisporsi progetto esecutivo di dettaglio al fine della
valutazione di competenza di quest’'Ufficio, attesa la genericita dell’intervento previsto,

Tale progetto dovra essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai
grafici approvati e al presente provvedimento.

Ogni eventuale variante dovra essere preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza, per non
incorrere nelle sanzioni previste a carico dei trasgressori dall'art. 167 delCodice dei Beni Culturali e del
Paesaggio.

Ai sensi dell'art. 146, comma 4 e s.m.i. del predetto Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la
presente autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di
costruire o agli altri titoli legittimanti I'intervento urbanistico-edilizio e, in forza de! medesimo comma, &
valida per un periodo di cinque anni scaduto il quale 'esecuzione dei progettati lavori deve essere
sottoposta a nuova autorizzazione.

Quailora i lavori siano iniziati nel quinguennio di efficacia dell'autorizzazione, questi possono essere
conclusi entro e non oltre 'anno successivo la scadenza del quinguennio medesimo.

La validita della presente autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo
edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.

Avverso il presente provvedimento puo essere proposto, entro trenta giorni dafla data di ricezione dello
stesso, ricorso gerarchico allAssessorato Regionale dei Beni Culturali e deila 1.S., ai sensi del D.P.R. n.
1199/71 e s.m.i., ovvero ricorso giurisdizionale entro il termine di sessanta giorni. L'eventuale ricorso
gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovra riportare le generalita del ricorrente
comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata cui effettuare comunicazioni e notifiche relative
al procedimento.

La Ditta ha I'obbligo di trasmettere a questo Ufficio copia del titolo edilizio eventualmente
necessario per la realizzazione dell'intervento e di comunicare la data di inizio e fine lavori
allegando, a quest'ultima, una dichiarazione con la quale il Direttore dei Lavori asseveri la conformita
delle opere realizzate al presente provvedimento. T s

Quest'ufficio, si riserva inoltre, qualora lo ritenga necessario, di richiedere eventuale documentazione
fotografica.

Il Dirigente IfUnita Operativa
Arch. Girglagflh FONTANA ;

Il Soprintendenty ad interim

Y Arch. Enrjedf Caruso
S =g Y
LRV A
Rasponsablle procadimenta  Arch. Girolama Fontana stanza 33 piano  3° telefono 0923 808 208 a_mail sopritp.uo3@regiona.sicilia.it
FunzZonaria incanicalo stanza 32 pianc 3* telefono 0523 808210 Durata procedimento:
Ufficio Relazioni con il Pubblico {URP):  upacpmip@regions sicitia it Respansabila: noma cognome  stanza plang tei.

Orarlo e giorni ricevimento  Luned! 10,00 « 13,008 Mercoledi 15,30 - 17,30
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Unlone Europea I
REPUBBLICA ITALIANA e

Regione Siciliana i ’fk" {
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilita it
" . Dipartimento Regionale Tecnico

COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5, comma 12

Pre-Conferenza e Conferenza di servizi del 18 Ottobre 2017 — ore 10:00

Progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana (TP).
Importo Complessivo € 42.123.933,61.
Progetto Definitivo Primo Stralcio Funzionale Importo di euro 16.300.000,00.

Dati generali del dichiarante

Amministrazione di appartenenza : Co PN ~TE Wi N2A kg . AN
Nome e Cognome del dichiarante ; NABENATO LA NOceh

Carica o funzione ricoperta nES Pov SAMI LS Prou m A TAMPANT
Eventuale provvedimento di delega (da allegars} : prot. n. del

Documento di riconoscimento (da aflegare)

- Carta d'identita : n. rilasciata da Comune di il
- Patente : n. rilasciata da di il
- Altro @

Recapliti al quale far pervenire ogni successiva comunicazione:

Tel.: Fax: : Cell.: 3306 h+4 £130e-mall: A LAN OCLA ] AV ESE WA T
Eventuali documenti da depositare agli atti della Segreteria (indicare tipologia ed estremi)

1)

2}

Il sotfoscritto ... OMBENRe LA Hocc A

dichiara

BV ESPAIHE.  POrNE.  TAVINCVO LG WM. W SE e EPIL PAFS AL 20n

D Somba cal by SAvd. B APPSR NENTO 40 T ANGET.

LR AT e A S R A R AL SRS s

A SRECETUAMM o ANcHCord el AALWTATe. £ S0TTD.
LA BN 20 0ME [NV GUA WA ME L. & (R L
O A I N G 2 A e )

firma

‘// =
AREA 5 - U.0. A5.01 SEGRETERIA COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI — Dirigente Redfionsablle Arch. Danisla Avila

Via Leonardo da Vingl , 181 - 90145 Palarmo - Tel. 0817072259 - Fax 0917072182~ e-mail: davilaggreglone. sicilla it
Orarlo s giomi ricevimentc: lun. mer. & van. 9.00 - 12.00, mer.15.30 - 16.00
Responeabils procedimento : Arch. Daniela Avila




Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della Mobilita
Dipartimento Regionale Tecnico
COMMISSIONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI
legge regionale 12 luglio 2011, n.12, art. 5, comma 12

Pre-Conferenza e Conferenza di servizi del 18 Ottobre 2017 — ore 10:00

Progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana (TP).
Importo Complessivo € 42.123.933,61.
Progetto Definitivo Primo Stralcio Funzionale Importo di euro 16.300.000,00.

Datl generali del dichiarante

Amministrazione di appartenenza: CAPITAAERLA b PorRT o

Nome e Cognome del dichlarante : FRAAC ESCo ROSAL T

Carica o funzione ricoperta: TI1TOLA KE UFEIC\n (ocALE MAR\TT\ /Mo FaAV|gareih

Eventuale provvedimento di delega (da allegars) : prot.n. > 7 [, L8del AL -10 -2 o4 F

Documento di riconoscimento {da allegare)

- Carta d’ldentita : n.AS 1354 F >/ rilasciata da Comune di £AVI GV ANV A it 10-41.200%
- Patente : n. rilasclata &a | di il
- Altro :

Recapiti al quale far pervenire ogni successiva comunicazione:

Teol.: 38 ERFFEIFax: C o Cell:3204%55 ¢ 1 e-mail:

0923-51, 3944 < P-TRAPANI® PEc KIT. oV IT

Eventuali documenti da depositare agli atti della Segreteria (indicare tipologia ed estremi)

1)

2)

il sottoscritto . - /WAESCI ALLo P ROSAn o ERALCESCO .
dichiara

AL SOLL  FIa . DELLA. SICUREZZ A NELLA. . AMAVI AT o VE

SIESPRIME PARERE.. FAVAREVOLE . AL, PROSIEGUO. ...

WELLA . COATICA, I AN G AT e,

AREA 5 - U.0. A5.01 SEGRETERIA COMMISSlONE REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI — Dirigente Responsabile Arch, Daniela Avila

Vlz Lacnardo da Vinci , 161 - 90146 Palermo — Tel, 0917072259 - Fax 0917072162- e-mait: davilagpregions.sicilla.it
Oranio & giorni ricavimento: lun. mer. & ven. §.00 - 12,00, mer.15.30 - 18.00 :
Responsabile procadimento : Arch. Ganlela Avila
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Servizio Sanitario Nazionale

; Regione Siciliana

ASP 3 VIA MAZZINI, | - 91100 TRAPAN!
TRAPA I"“ TEL.{0923) 805111 - FAX (0923) 873745

Codice Fiscale - P. IVA 02363280815
ATVENDA SANITARIA PROVINCIALE

ASP Trapani - Note esterne uscita

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 001.97275-GEN/2017 13-40-20t7 ~
Presidio Sanitario di lgiene Pubblica del Comune di Favignana { i l
Via Dante Alighieri 91023 Favignana (TP) tal. 0923925403 N |

TN PN IR GARCODE. 001 0457301 '

All’ Area 5-U.0. A5.01

Segreteria Commissione Regionale dei Lavori Pubblici
Via Leonardo Da Vinci, 161

90145 Palermo

dipartimento.tecnico@certmail regione.sicilia.it

Comune di Favignana

[V SETTORE LL.PP.

Piazza Europa, 2

91023 Favignana

comune.favi a. ostecert.it

A seguito di Convocazione di Conferenza di Servizi del 18 ottobre 2017 ore 10.00, Prot. n. 194691 del
03/10/2017, presso il Dipartimento Regionale Tecnico dell’Assessorato delle Infrastrutture e della
Mobilita Regione Sicilia, inoltrata dalla Commissione Regionale dei Lavori Pubblici dello stesso
Dipartimento e pervenuta a questo servizio con PEC il 12 ottobre 2017 dal IV Settore del Comune di
Favignana, per partecipare ai lavori riguardanti il “Progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza
del Porto di Favignana- Primo Stralcio Funzionale di euro 16.300.000,007,

Esaminati 1a documentazione e gli elaborati tecnici inviati dal IV Settore del Comune di Favignana il
20.07.2017 prot. n. 10663 ed il 03.08.2017 prot. n. 12827,

Vista la Relazione Istruttoria Integrativa prot. n. 187023 del 21.09.2017 dell’ Ufficio del Geni Civile di
Trapani, :

si esprime parere preventivo sul progetto, ai soli fini igienico-sanitari € per quanto di propria
competenza, favorevole, fermo restando il rispetto delle norme nazionali, regionali e locali vigenti
nella materia relativa alla attivita di che trattasi, che rimane ascritto alla responsabilita degli enti e/o
autorita cui P'ordinamento giuridico attribuisce le competenze. '

L’ASP di Trapani emettera F.E. al [V SETTORE-Comune di Favignana per |’importo di € 1.000.34.

Parere su progetto
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Libero Consorzio Comunale di T rapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015
gia Provincia Regionale di Trapani

&

pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net - 5ito web. www.provincia. trapani. it

Oggetto: Convocazione Commissione Regionale dei Lavori Pubblici — 18 Ottobre 2017 - Progetto
definitivo dei lavori di messa in sicurezza del Porto di Favignana (TP). [mporto
complessivo €.42.123.933,61. Progetto definitivo Primo Stralcio Funzionale di €.
16.300.000,00
DITTA : Comune di Favignana
Rilascic parere

All’ Assessorato delle Infrastrutture ¢

della Mobilitd — Dipartimento Regionale Tecnico

_ Area 5 - U.0. A5.01
Segreteria Commissione Regionale dei Lavori Pubblici

' Via Leonardo Da Vinci 161
dipartimento. infrastrutture@certmail regione.sicilia. it

davila@regione.sicilia.it

Al Comune di Favignana
comune.favignana.tp@postecert. it

Al Genio Civile di Trapani
geniocivile.tp@certmail.regione sicilia. it

In riscontro all’istanza prot. n. 194691 del 03/10/2017 assunta al nostro prot. n. 31400 del
04/10/2017, con la quale I’Assessorato richiedente, comunica che in data 18/10/2017 la
Commissione Regionale dei Lavori Pubblici si insiedera per trattare il Progetto definitivo dei lavori
di messa in sicurezza del Porto di Favignana (TP) di importo complessivo €.42.123.933,61 -
Progetto definitivo Primo Stralcio Funzionale di €. 16.300.000,00, del quale sono state ricevute gli
claborati integrativi a mezzo posta raccomandata da parte del Comune di Favignana con nota prot.
12827 del 03/8/2017, assunta al nostro protocollo 26122 del 10/8/2017.

Pertanto, si rilascia il seguente parere unico, che tiene conto dei pareri multidisciplinari di
competenza dell’Ente e che comunque, fa seguito al nostro precedente parere prot. 7121 del

Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 31522 del 05-10-2017 in partenza

24/2/2017.
Dal punto di vista ambientale, si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni:

in fase esecutiva, per la gestione dei materiali provenienti dai dragaggi effettuati sul fondale marino,
per i materiali prodotti dalla demolizione di manufatti in conglomerato cementizio proveniente
all’interno dell’area portuale, per la esecuzione delic opete in progetto, dovranno essere applicate le
direttive imposte dal D.M. 161/2012 e ss.mm.ii., con eventuale conferimento nei centri di recupero
autorizzati qualora il materiale non dovesse risultare idoneo; )
o utilizzazione di idoneo materiale opportunamente certificato, anche da centri di recupero autorizzat!
(ai sensi (dell’art. 24 della L.R. 12/2011), per la costruzione sul fondale marino di uno scanno di




Libero Consorzio Comunale di Trapani Prot. n. 31522 del 05-10-2017 in partenza

imbasamento realizzato con pietrame scapolo, per la costruzione di nuclei di strati intermedi di
scogliera per il riempimento dei cassoni cellulari che costituiscono la diga, per i lavori previsti nelle #
-misure di compensazione esitati dalla Commissione Tecnica di verifica dell’impatto ambientale ¢
VIA/VAS del Ministero dell’ambiente;

* rimessa in pristino delle aree temporaneamente utilizzate nell’esecuzione dei lavori;

* in corrispondenza della cabina armadio, predisporre idonee opere di impermeabilizzazione e dj
raccolta, opportunamente dimensionate, onde scongiurare i’eventuale spargimento di olii che
dovessero fuoriuscire dal trasformatore;

* nell’eventualitd che, accidentalmente, abbia comunque a verificarsi lo sversamento di olio dalle
componenti meccaniche facenti parte del trasformatore collocato all’interno dell’armadio, con
conseguente superamento della soglia di contaminazione (CSC) del sito, it Comune di Favignana
resta,in ogni caso, obbligato all’osservanza ed al rispetto delle norme in materia ambientale, ai sensi
della parte IV del D.L. 152/06;

* vengano rispettati i limiti dei livelli sonori e le prescrizioni previsti dail'art. 6 del DPCM 01/03/199]
e $3.mm. if;

Per quanto non previsto nel presente parere, il Comune di Favignana dovra, in ogni caso, attenersi alle
prescrizioni ed ai limiti imposti dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Dal punto di vista della Viabilita
Visionati alcuni degli atti forniti su supporto informatico da cui si evince che trattasi di lavori di costruzione

di un nuovo “pennello” di approdo a mare, non si individuano profili di competenza ad esprimere
parere,

' Dal punto di vista Geologico

L’area oggetto dell’intervento, ricade in un intorno nel quale si evidenziano calcareniti fossilifere di colore
biancastro con grado di cementazione variabile livelli conglomeratici (Pleistocene inf.)

Trattasi di litotipi con un buon grado di coesione, ottimi i valori per gli angoli di attrito interno.

e geomorfologico, pertanto, si esprime parere favorevole.

Riscontrate le carte dei vincoli, si rappresenta che:

Non risultano nell'area in oggetto dissesti e/o aree con pericolosita o rischio geomorfologico efo
idraulico previsti nel PAI o interventi previsti dal PTP. Non é presente il vincolo idrogeologico,
mentre pet i vincoli paesaggistici I’area ricade parzialmente nella fascia di rispetto di aree costa 300
m. - art. 142 lett.a) d.Lgs. 42/04 e sempre per la parte sulla terraferma in aree tutelate art, 136.
Riguardo i vincoli ambientali I’opera ricade nel SIC fondali delle isole Egadi ¢ nel ZPS —
Arcipelago delle Egadi Area Marina ¢ Terrestre.

Infine I’opera non ha alcuna interferenza con la viabilita di nostra competenza.

In ambito di gestione delle “Aree Protette™ si rappresenta che i luoghi, in cui insistono gli interventi
in questione, non sono interessati in fattispecie normative, interferenti con alcuna delle Riserve
Naturali in gestione all’Ente: “RNO Bosco d’Alcamo”, “RNO Foce del Fiume Belice ¢ dune
limitrofe”, “RNO Isole dello Stagnone di Marsala”, né insistenti in Siti Natura 2000 coincidenti in
toto o parzialmente con una delle stesse ¢ pertanto non compete di esprimersi sulla significativita

progettuale.

Il suddetto parere viene rilasciato farti salvi i diritti di terzi e titoli autorizzativi degli Enti competenti, e non
sostituisce autorizzazioni / pareri / concessioni di altri Enti preposti per la realizzazione delle opere indicate

in progetio,

Il Coordinatoredel Gruppo Intersettoriale Pareri
g, Patridiq Murana

Libero Consorzio Comunale di Trapeni, Piazza V. Veneto, 2 - 91100 TRAPANI - Pec: ingi
3ito web: www.provincia trapani.it - tel, 0923806680, e-mail:







