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OGGETTO: Licata - lavori di urgenza per il ripristino dei corpi illuminanti delle torri faro del porto e la
messa  in  sicurezza  degli  impianti  di  illuminazione  che  insistono  sulla  Banchina
“Marianello”

IMPRESA: Soitek S.r.l. - C.da Mosella n. 3 - 92100 Agrigento P.I. 02260540840

D.D.S.: n. 2199/S8 del 16/09/2014 (approvazione perizia e prenotazione somma)
n. 3175/S8 del 21/11/2014 (mantenimento in bilancio)
n. 0249/S8 del 25/02/2015 (impegno definitivo)

D.C.S.: n. 2818/S8 del 18/11/2015 (approvazione P.V.S.) 

CONTRATTO: del 02/04/2015 n. 12528 di repertorio, registrato a Agrigento il 09/04/2015 al n. 188

ATTO 
SOTTOMISSIONE: del 28/06/2015 n. 12541 di rep. registrato ad Agrigento il 22/10/2015 al n. 1820 Ser. 3

CIG: 6002561E06 - CUP: G69D13000210000 – Cat.: OS 21 cl. 1

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(artt. 200, 237 del D.P.R. n. 207/10)

Premessa
Con le note n. 8482 del 28/09/2011 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Licata assunta al Prot.

n.  185445  del  99/09/2011;  n.  91153  del  19/11/2011  del  Servizio  8  del  Dipartimento  Regionale
Infrastrutture  Mobilità  e  Trasporti  assunta  al  Prot.  n.  211247  del  19/10/2011  e  n.  693501/11  del
23/11/2011 assunta al Prot. n. 257506 del 28/11/2011 della Guardia di Finanza - Sezione Operativa Navale
Licata, era stato  segnalato il malfunzionamento dell’impianto di illuminazione del porto di Licata.

Per quanto sopra detto si è reso necessario e improrogabile, al fine di garantire la pubblica e
privata incolumità, nonchè risolvere problemi legati  anche all'ordine pubblico, prevedere un controllo
generale e minuzioso di tutto l’impianto di illuminazione posto all’interno del porto di Licata, servito dalla
cabina di alimentazione e smistamento, adeguata recentemente alla normativa vigente, affinché tutto il
sistema possa funzionare correttamente e secondo le norme di sicurezza in vigore. 

Autorizzazione
In data 15/11/2013 prot 321309, è stato trasmesso il verbale di urgenza dei lavori in oggetto al

Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità, Servizio 8 Infrastrutture Marittime e Portuali.
Con nota del 15/11/2013 prot. 118050, assunta al prot 329817 di questo Ufficio in pari data, il

Dipartimento su citato ha autorizzato la redazione della perizia per i lavori di urgenza per il ripristino dei
corpi illuminanti delle torri faro del porto e la messa in sicurezza degli impianti di illuminazione che
insistono sulla Banchina “Marianello” all'interno del porto di Licata.

Pareri ed autorizzazioni
• Attestazione di conformità urbanistica, rilasciata dal V° Settore Urbanistica del Comune di Licata

prot n. 5354 del 24/02/2014, asunta al prot. di questo Ufficio al n. 3710 del 27/02/2014.
• Nulla osta all'esecuzione dei lavori rilasciato dal Comune di Licata Dipartimento Lavori pubblici,

con nota prot. 111490 del 26/06/2014.
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• Parere  favorevole  all'esecuzione  delle  opere  rilasciato  dalla  Capitaneria  di  Porto  –  Guardia
Costiera Porto Empedocle prot di questo Ufficio al n. 20323 del 04/02/2014 assunta al prot. di
questo ufficio al n. 20323 del 04/02/2014.

• Parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 12 R.C.N. rilasciato a questo Ufficio U.O. 18 Demanio
Marittimo prot. 171359 del 23/10/2014.

• Consegna  aree  demaniali  art.  55  C.N.  rilasciato  dall'Assessorato  Territorio  ed  Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 5 –  Demanio Marittimo con Verbale n. 18/2015,
trasmesso con nota prot 28382 del 16/06/2015, assunta al prot. di questo ufficio al n. 99786 del
17/06/2015.

Progetto
Redatto in data 23/04/2014 dai progettisti Ing. Duilio Alongi, Geomm. Giuseppe Seddio e Gaspare

Patti, tutti dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento.
Il  progetto  è  stato  verificato,  validato  ed  approvato,  ai  sensi  dell’art.  55  D.P.R.  207/2010,

regolamento di esecuzione e attuazione del D.L. 12/04/2006 n. 163 cosi come recepito dalla L.R. 12/2011
art. 5 comma 3 L.R. 12/2011, dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Domenico Armenio, in data
23/04/2014 e trasmesso all’Assessorato delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento Infrastrutture,
Mobilità e Trasporti, Servizio 8 Infrastrutture Marittime e Portuali, per i provvedimenti di competenza in
data 23/04/2014 con prot 74303. 

L'importo  del  progetto  ascendeva  complessivamente  €  246.000,00  così  come  specificato  nel
seguente quadro economico:

LAVORI A MISURA € 189.829,79 € 189.829,79
A detrarre oneri sicurezza già inclusi nei lavori € -    4.153,98
A detrarre costo della manodopera incluso nei lavori € -  40.934,30
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 144.741,51

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
I.V.A. lavori esenti €  0
Spese tecniche 2% comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10 € 3.796,60  
Assicurazione RUP (verifica progetto) comma 4bis art. 112 D.Lgs. 163/06 € 2.000,00
Spese di produzione progetto comma 7bis art. 92 D.Lgs. 163/06  € 1.500,00
Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10 € 10.000,00  
Spostamento e ripristino sottoservizi € 4.000,00
Contributo A.V.C.P. art. 1 L. 266/05 € 150,00
Oneri discarica trasporto e test di cessione € 10.000,00
Oneri discarica trasporto e test di cessione rifiuti speciali € 10.000,00
Lavori in economia liquidati a fattura € 5.000,00
Posa in opera di conglomerato bituminoso € 7.000,00
imprevisti (<=5%) € 2.723.61  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 56.170,21 € 56.170,21

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 246.000,00

I.V.A.
I prezzi non vengono assoggettati ad IVA  ai sensi dell’art. 9, primo comma, n. 6 del DPR 633/1972 e

ss.mm.ii., in quanto opere di manutenzione eseguite all’interno di aree portuali.

Direzione dei lavori
A seguito delle dimissioni dalle funzioni di RUP dell'Ing. Domenico Armenio, il sudetto inacarico è

stato affidato all'Ing. Duilio Alongi, già Direttore dei lavori, con provvedimanto del Dirigente Generale,
Dott.  Fulvio  bellomo, Prot.  64473 del 04/12/2014 assunto al  prot di  questo  Ufficio  al  n.  198152 del
05/12/2014.

Con dispongo del 18/11/2014 il Responsabile del Procedimento, Capo dell'Ufficio Ing. Duilio Alongi, ha
disposto l’ufficio di Direzione dei lavori cosi composto: Direttore dei lavori, progettista e coordinatore dei
lavori in cantiere Ing. D. Alongi; progettisti, addetti all'assistenza in cantiere ed alla contabilità Geomm.
G.  Seddio,  G. Patti  e  G.  Vullo  ,  tutti  Dirigenti  o  Funzionari  Direttivi  dell’Ufficio  del  Genio  Civile  di
Agrigento.

Gara
In data 05/12/2014 è stata esperita la gara di appalto dei lavori in oggetto della quale è rimasta

aggiudicataria l'Impresa SOITEK S.r.l. C.da Mosella n. 3 - 92100 Agrigento con il ribasso d'asta pari a 5,10%
e quindi per l'ammontare netto dei lavori di € 137.359,69 oltre € 40.934,30 per costi manodopera ed €
4.153,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale netto complessivo di € 182.447,97.
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Quadro economico a seguito della gara
LAVORI € 189.829,79 € 189.829,79
A detrarre costo sicurezza non soggetto a r.a. €-       4.153,98

A detrarre costo manodopera non soggetto a r.a. € -    40.934,30

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 144.741,51

Ribasso d'asta del 5,10% € 7.237,07

Importo ribassato € 137.359,69
A sommare costo sicurezza € 4.153,98

A sommare costo manodopera € 40.934,30

Importo netto lavori € 182.447,97

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
I.V.A. lavori esenti €  0
Spese tecniche 2% comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10 € 3.796,60  
Assicurazione RUP (verifica progetto) comma 4bis art. 112 D.Lgs. 163/06 € 2.000,00
Spese di produzione progetto comma 7bis art. 92 D.Lgs. 163/06  € 1.500,00
Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10 € 10.000,00  
Spostamento e ripristino sottoservizi € 4.000,00
Contributo A.V.C.P. art. 1 L. 266/05 € 150,00
Oneri discarica trasporto e test di cessione € 10.000,00
Oneri discarica trasporto e test di cessione rifiuti speciali € 10.000,00
Lavori in economia liquidati a fattura € 5.000,00
Posa in opera di conglomerato bituminoso € 7.000,00
imprevisti (<=5%) € 2.723.61  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE € 56.170,21 € 56.170,21

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 246.000,00

Approvazione e finanziamento
In  data  16/09/2014  l'Assessorato  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità,  Dipartimento  delle

Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, Servizio 8 infrastrutture Marittime e Portuali,  ha emesso il
D.D.S. n. 2199/S8, trasmesso con nota prot. 47025 del 15/10/2014, assunta al prot questo Ufficio al n.
166608 del 15/10/2014, con il quale veniva approvata il progetto dei lavori e prenotata la relativa somma
sul Cap. 672008.

In data 21/11/2014 il superiore Servizio 8 ha emesso il successivo D.D.S. n. 3175/S8, trasmesso con
nota prot. 57854 del 10/12/2014, assunta al prot questo Ufficio al n. 204766 del 16/12/2014, con il quale
veniva mantenuta in bilancio la somma precedentemente impegnata sul medesimo capitolo.

In data 25/02/2015 con D.D.S. n. 249/S8, trasmesso con nota prot. 15223 del 24/03/2015, assunta
al prot questo Ufficio al n. 53721 del 27/03/2015, veniva assunto definitivamente l'impegno economico.

Contratto di appalto
Stipulato il 02/04/2015, repertorio n. 12528, registrato a Agrigento il 09/04/2015, al n. 188 Vol. 1,

avente un importo netto contrattuale di € 182.447,97 di cui 137.359,69 per lavori al netto del ribasso
d'asta del 5,10%, € 40.934,30 per costi di manodopera ed € 4.153,98 per costi della sicurezza ambedue non
soggettia ribasso d'asta.   

Cauzione
Come risulta dall’art. 3 del contratto, l’Impresa ha costituito cauzione definitiva mediante polizza

fidejussoria  n.  0895419785  della  società  HDI  Ag.  di  Favara  e  polizza  n.  0895419784  della  medesima
Compagnia assicuratrice per  danni di esecuzione e responsabilità civile contro terzi.

Responsabile della sicurezza
Il compito di responsabile della sicurezza sia in fase di progettazione che in corso di esecuzione

dei lavori è stato ricoperto dallo stesso RUP, Direttore dei lavori Ing. Duilio Alongi, Dirigente dell’Ufficio
del Genio Civile di Agrigento.

Consegna dei lavori
i  lavori  sono  stati  consegnati  dal  RUP  e  Direttore  dei  lavori,  Ing.  Duilio  Alongi,   all’Impresa

aggiudicataria  il  giorno  16/04/2015,  giusto  verbale  in  pari  data  e  hanno  avuto  concreto  inizio  il
27/04/2015, come da comunicazione della Ditta appaltatrice in pari data acquisita al prot. di questo
Ufficio al n. 72511 del 28/04/2015.
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Tempo stabilito per l’ultimazione dei lavori
Come prescritto nell'art. 14 del capitolato speciale d’appalto il tempo utile per l’esecuzione dei 

lavori era fissato in giorni 180 (centottanta) naturali successivi e continui dalla data di consegna, e quindi 
scadente il giorno 12/10/2015.

Concordamento nuovi prezzi
In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcuni lavori non previsti nel contratto di

appalto, per la cui contabilizzazione mancavano i relativi prezzi unitari, il 30/07/2015 è stato redatto il
relativo verbale di concordamento nuovi prezzi, in contraddittorio con la Ditta esecutrice dei lavori che ne
ha sottoscritto la completa accettazione.

Perizia di variante e suppletiva
per sopravvenute ed improvvise esigenze esecutive non previste in progetto, in data 21/09/2015,

è stata redatta una perizia di variante e assestamento entro le somme finanziate, ai sensi dell’art. 132 del
D.Lgs  163/06  e  dell’art.  161  del  D.P.R.  207/10,  trasmessa  all'Assessorato  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti Dipartimento  Infrastrutture, Mobilità e Trasporti,  Servizio 12 Assetto del Territorio, in data
19/10/2015 prot. 81246, avente il seguente quadro economico:

LAVORI € 192.502,02
A detrarre costo sicurezza non soggetto a r.a. € -      3.529,30

A detrarre costo manodopera non soggetti a r.a. € -   42.015,88

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 146.956,84

Ribasso d'asta del 5,1% € 7.494,80

Importo ribassato € 139.462,04
A sommare oneri sicurezza € 3.529,30

A sommare costi manodopera € 42.015,88

Importo netto dei lavori € 185.007,22 € 185.007,22

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE   
I.V.A. lavori esenti  art. 9 c.1.6 DPR 633/72 € 0
Spese tecniche 2%  art. 92 c.5 D.Lgs. 163/06 € 3.796,60  
Assicurazione verificatore e progettista € 2.000,00
Spese di produzione progetto art. 92 c.7bis D.Lgs. 163/06  € 1.500,00
Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10 € 10.000,00  
Contributo  EX A.V.C.P. art. 1 L. 266/05 € 225,00
Oneri discarica trasporto e test di cessione € 10.000,00
Oneri discarica trasporto e test di cessione rifiuti speciali € 10.000,00
Lavori in economia liquidati a fattura € 1.225,00
Posa in opera di conglomerato bituminoso € 14.700,00
Imprevisti € 51,38  
Totale somme a disposizione amministrazione € 53.497,98 € 53.497,98
Ribasso d'asta € 7.494,80
Importo complessivo dei lavori € 246.000,00

Atto di sottomissione
a seguito della perizia di variante ed in riferimento al verbale di concordamento nuovi prezzi, è

stato redatto il relativo atto di sottomissione del 28/09/2015 n. 12541 di rep. registrato ad Agrigento il
22/10/2015 al n. 1820 Ser 3, dove si evince un aumento di spesa netta di € 2.559,23, corrispondendti ad
un incremento percentuale del 1,40%.

Approvazione perizia di variante e suppletiva
In  data  18/11/2015  con  D.C.S.  n.  2818/S8,  trasmesso  con  nota  prot.  62856  del  16/12/2015,

assunta  al  prot questo Ufficio  al  n.  120270 del 18/12/2015,  l'Assessorato delle Infrastrutture  e della
Mobilità,  Dipartimento  delle  Infrastrutture,  della  Mobilità  e  dei  Trasporti,  Servizio  8  infrastrutture
Marittime e Portuali ha approvato la periza di variante e suppletiva.

Sospensione dei lavori
In data 03/08/2015 i lavori sono stati sospesi in attesa dell'autorizzazione del Comune di Licata ad

eseguire scavi su strade comunali.
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Ripresa dei lavori 
In  data  03/09/2015  i  lavori  sono  stati  ripresi  a  seguito  dell'ottenimento  della  su  citata

autorizzazione da parte del Comune di Licata. 

Proroga tempo contrattuale
Per effetto della sospensione su indicata i lavori dovranno ultimarsi entro il 12/11/2015. La penale

pecuniaria per ritardata ultimazione resta stabilita così come prevista dal contratto originario.

Danni di forza maggiore
durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

Ultimazione dei lavori
I  lavori  sono stati  dati  completamente ultimati  in  data 09/11/2015,  come risulta da apposito

verbale e pertanto, entro il tempo utile.

Andamento dei lavori
I  lavori  si  sono  svolti  conformemente ai  patti  contrattuali  ed alle  disposizioni  impartite dalla

Direzione Lavori.

Infortuni in corso di lavori
Durante il lavoro non si è verificato nessun infortunio.

Certificati in acconto
Durante l’esecuzione dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento in acconto  per un

importo complessivo di € 180.806,77 così suddivisi:
• in data 06/08/2015, per lavori a tutto il 15/07/2015            €   67.360,25
• in data 25/11/2015, per lavori a tutto il 09/11/2015            € 115.023,86

Sommano             € 182.384,11
Stato finale

redatto in data 18/04/2016, dal quale risulta il credito dell’Impresa di € 916,50 così desunto:
• lavori a misura e somministrazioni nette          €  183.300,61
• certificati di acconto già emessi          € -182.384,11

Resta quindi il credito dell’Impresa   €        916,50

Quadro economico riepilogativo delle economie
a  seguito  delle  spese  effettuate,  sia  per  lavori  che  per  utilizzo  delle  somme  a  disposizione

dell'Amministrazione, si ha il seguente quadro riepologativo con gli importi delle reali spese e le economie
fino alla data della presente relazione sul conto finale:

LAVORI € 192.502,02
A detrarre costo sicurezza non soggetto a r.a. € -      3.529,30

A detrarre costo manodopera non soggetti a r.a. € -   42.015,88

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 146.956,84

Ribasso d'asta del 5,10% € 7.494,80

Importo ribassato € 139.462,04
A sommare oneri sicurezza € 3.529,30

A sommare costi manodopera € 42.015,88

Importo netto dei lavori € 185.007,22

lavori a misura e somministrazioni nette da stato finale € 183.300,61 € 183.300,61

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE effettivamente spese 
I.V.A. lavori esenti art. 9 c.1.6 DPR 633/72 € 0,00
Spese tecniche 2% art. 92 c.5 D.Lgs. 163/06 € 3.416,94 Importo definitivo da

liquidare

Assicurazione verificatore e progettista € 0,00
Spese di produzione progetto art. 92 c.7bis D.Lgs. 163/06  € 1.472,16 Importo definitivo da

liquidare

Assistenza giornaliera in cantiere comma 7 art. 16 D.P.R. 207/10 € 10.000,00 Importo non definitivo
da liquidare

Contributo  EX A.V.C.P. art. 1 L. 266/05 € 225,00 Importo definitivo da
liquidare

Oneri discarica trasporto e test di cessione (Consagra) € 7.029,08 Importo definitivo da
liquidare

Oneri discarica trasporto e test di cessione rifiuti speciali € 0,00
Lavori in economia liquidati a fattura € 0,00
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Posa in opera di conglomerato bituminoso (Sud Conglomerati) € 10.811,55 Importo definitivo da
liquidare

Imprevisti € 0,00
Totale somme a disposizione amministrazione € 32.954,73 € 32.954,73

Economie
Da minori lavori € 1.706,61 Importo definitivo

Da somme a disposizione non utilizzate € 20.543,25 Importo non definitivo

Da ribasso d'asta € 7.494,80 Importo definitivo

€ 29.744,66 € 29.744,66

Importo complessivo dei lavori € 246.000,00

Riserve dell'Impresa
Non sono  state  avanzate  riserve  ne  sull’emissione dei  certificati  di  pagamento  ne sullo  stato

finale.

Assicurazioni sociali
Dalla visura telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), effettuata in data

21/04/2016,  avente  la  validità  fino  al  30/06/2016,  assunto  al  prot  di  questo Ufficio  al  n.  76893 del
21/04/2016, si evince che la Ditta risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili.

Avvisi ad opponendum
Non sono state necessarie occupazioni temporanee o permanenti e non furono prodotti danni di

sorta  giacché si  è  operato  su  aree demaniali,  quindi  si  prescinde dalla  pubblicazione degli  avvisi  ad
opponendum, di cui all’art. 189 del regolamento 554/99.

Cessione dei crediti
Dagli atti di quest’Ufficio non risulta che l'impresa ha ceduto l'importo dei suoi crediti.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 237 del D.P.R. n. 207/10)

Il sottoscritto RUP e Direttore dei Lavori, Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai
lavori in oggetto ed a seguito di sopralluogo effettuato alla  presenza della Sig.ra  Angela sanfratello nella
qualità  di  Amministratore  Unico  dell'impresa  Legale  Rappresentante  dell’Impresa  Soitek  S.r.l.  -  C.da
Mosella n. 3 - 92100 Agrigento, esecutrice dei lavori, ha proceduto, con la scorta del progetto e degli atti
contabili, all’ispezione dei lavori eseguiti costatando che gli stessi sono stati realizzati secondo il progetto
e la perizia di variante e suppletiva, le prescrizioni contrattuali e quelle dell'Atto di sottomissione.

In  seguito  alle  risultanze  della  visita  sopra  riportata,  il  sottoscritto  Ing.  Duilio  Alongi  RUP  e
Direttore dei Lavori,

Viste
le leggi ed i regolamenti in materia di lavori pubblici.

Visto
l'art. 10 del contratto di appalto.

Considerato che:
i lavori eseguiti dall’Impresa  Soitek S.r.l. - C.da Mosella n. 3 - 92100 Agrigento

• corrispondono a quelli indicati nel contratto del 02/04/2015 n. 12528 di repertorio, registrato a
Agrigento il 09/04/2015 al n. 188 e nell'atto di sottomissione  del 28/06/2015 n. 12541 di rep.
registrato ad Agrigento il 22/10/2015 al n. 1820 Ser. 3;

• i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e dell’atto di sottomissione senza eccezione
alcuna; 

• le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione;
• i lavori sono stati ultimati in data 09/11/2015 e quindi entro il tempo utile;
• l'Impresa è in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Casse Edili come si evince dalla visura

telematica  del  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC),  effettuata  in  data
21/04/2016, avente la validità fino al 30/06/2016, assunto al prot di questo Ufficio al n. 76893 del
21/04/2016;

• non sono occorse occupazioni di proprietà private definitive o temporanee;
• l’impresa ha ottemperato a tutti  gli  obblighi  derivanti  dal  contratto e dalle disposizioni della

direzione dei lavori;
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