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         DETERMINA  n.      857                  del  27.10.2022 
 
 

Oggetto: OCDPC n. 558/2018 “Lavori di riefficientamento del corso d’acqua Fiume Imera 
meridionale nel Comune di Licata (AG)” - Piano Investimenti Cod. SI_AG_01335 CUP 
G67H21022250001 - CIG 90886818D2. 

Impresa: ROGU Costruzioni S.r.L. con sede legale in via Francesco Crispi, 88 Catanzaro (RC) P. 
IVA 02995080799 

Contratto di appalto prot. n. 92729 del 27.06.2022 registrato all’Agenzia delle Entrate – 
Direzione Provinciale di Caltanissetta il 28.06.2022 al n. 1077 Serie 3 

 
DETERMINA DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E RIMODULAZIONE Q. T. E.  

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
➢ Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  (Codice dei Contratti); 
➢ Visto il DPR 207/2010, nelle parti tuttora vigenti, alle quali rimanda l'art. 216 del D. Lgs. 

50/2016; 
➢ Visto il contratto di appalto prot. n. 92729 del 27.06.2022 registrato all’agenzia delle 

Entrate Direzione Provinciale di Caltanissetta il 28.06.2022 al n. 1077 Serie 3; 
➢ Vista il D.D.G. n. 757 del 10.06.2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT, ha nominato il 

sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Geom. Salvatore Alessi; 
➢ Richiamato il D. Lgs 159/2011, il protocollo di legalità, la Circolare 539 del 31/01/2016 

dell'Assessorato Regionale LL.PP., il Piano triennale anticorruzione 2013/2016 della Regione 
Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della regione n. 510 del 28/01/2014 e 
l'aggiornamento 2015/2017, adottato con Decreto n. 216 del 27/01/2015;  

➢ Visto il verbale di consegna dei lavori del 28.06.2022; 
➢ Visto il verbale di concreto inizio dei lavori del 12.07.2022; 
➢ Visto l’art 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 
➢ Visto il D. L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni in 

Legge 24 aprile 2020, n. 27; 
➢ Visto il l’art. 207 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in Legge 17 

luglio 2020, n. 77; 
➢ Vista la Determina n. 166 del 05.04.2022 con la quale è stata l’aggiudicazione dei 

lavori all’Impresa ROGU S.r.L. con sede in via francesco Crispi 88 Catanzaro (RC); 
➢ Vista la Determina n. 412 del 23.06.2022 di aggiudicazione efficace con il seguente Q.T.E. 

A)    Importo dei lavori            €        624.760,00 
        Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                                         €     -    21.782,32 

    Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta                            €         602.977.68 
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        Ribasso d’asta del 30,888% su € 602.977,68                  €        - 186.247,75 
        Importo al netto del ribasso d’asta                              €           416.729,93 
       Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                                         €             21.782,32 
       Importo contrattuale          €           438.512,25 

  B)  Somme a disposizione dell’Amministrazione 
      1)   IVA 22% sui lavori    €        96.472,70 
      2)   Incentivi per la progettazione art. 113 D. Lgs. 50/2016   €  12.495,20 
      3)   Per rilievi ed accertamenti di progetto, indagini pre- 
           liminari, spese per attività tecnica-amministrativa e 
           assistenza giornaliera etc.    €  12.495,20 
     4)   Conferimento in discarica (compreso IVA)    €  70.000,00 
     5)   Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche  
           tecniche etc.     €    3.000,00 
     6)   Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)     €       28.227,40 
     7)   Spese pubblicità legale     €    3.000,00 
     8) Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.     €       375,00 
        totale somme a disposizione dell’Amministrazione     €     226.065,50  €        226.064,50 
        Economie da ribasso d’asta ed IVA da accantonare per  
        eventuale art. 26 del D. L. 50/2022 (Compensazione e/o 
        revisione prezzi)    €        227.222,25 
        Importo complessivo        €        891.800,00 

Vista la perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori in data 25.10.2022 ai sensi 
dell’art. 106 del D. Lgs n. 502016 e art. 8 del D. M. n. 49/2018 nella quale si rappresentava 
che “Durante il corso dei lavori a seguito di sopralluoghi effettuati dal sottoscritto Direttore dei 
lavori con funzionari del Dipartimento Regionale dell’Autorità di Bacino e di funzionari del Libero 
Consorzio Provinciale di Agrigento si era accertato e concordato che: 

- nel tratto in corrispondenza dell’attraversamento della strada provinciale n. 11 in località 
Stretto, tra la sez. 1/a e la sez. 3/a era necessario rideterminare la sezione idraulica e al fine della 
salvaguardia della pila e della spalla della citata strada provinciale n. 11 si è reso necessario 
realizzare una scogliera a protezione della suddetta opera strutturale: 

- nel tratto a valle dello scolmatore tra la sez. 12/a e la sezione 17 al fine di evitare un 
peggioramento dell’erosione in sx idraulica si è reso necessario ridetermina la sezione idraulica. 

- Sommariamente le lavorazioni non hanno avuto sostanziali variazioni. 
La quantità di materiale da conferire in discarica è risultata maggiore rispetto alle 

previsioni progettuali a causa dalla pulitura del tratto terminale dell’asta fluviale in prossimità 
dalla foce, come richiesto anche dall’Amministrazione Comunale di Licata con nota prot. n. 51837 
del 04.10.2022. 
            Per quanto sopra si è determinata la necessità di redigere una perizia di variante tecnica e 
di assestamento delle somme previste, necessaria per la completa e corretta definizione delle 
lavorazioni e la necessità di ottimizzare le previsioni progettuali. 

Le variazioni rientrano nell’importo contrattuale senza aumento di spesa e 
complessivamente sono comprese all’interno dell’importo di € 891.800,00 di cui alla Disposizione 
Commissariale del Dirigente Generale n. 502 del 28.05.2020. Si è provveduto alla rimodulazione 
del quadro tecnico economico in relazione alla variazione dell’importo degli oneri di conferimento 

mailto:__giovanni.conti@regione.sicilia.it
mailto:__giovanni.conti@regione.sicilia.it
mailto:salvatore.lamendola@regione.sicilia.it
mailto:geniocivileagrigento@regione.sicilia.it
mailto:geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it


  

 
Responsabile Unico del Procedimento:  dott. Alfonso Faseli Telefono 0  0922-461230.  mail: __alfonso.faseli@regione.sicilia.it  
Ing. Capo (Dirigente del Servizio):           Arch. Salvatore La Mendola -               Telefono 0922- 4612327                  mail: salvatore.lamendola@regione.sicilia.it    
Sede: Piazza Vittorio Emanuele,20 - 92100 Agrigento -      Giorni  e orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì  ore 9,00 -13,00  e  Mercoledì  ore 15,30 - 17,30 
Contatti: Centralino 0922-461211  (oppure 0922- 4612371)   -   mail: geniocivileagrigento@regione.sicilia.it   -    PEC: geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it                                                                                                                                                                    
 
 

in discarica per i quali verrà utilizzata la somma di € 11.475,41 corrispondente al 41 % 
dell’importo per imprevisti. 

Inoltre è stata accantonata una somma per eventuali compensazioni dei prezzi o altri oneri 
a carico dell’Amministrazione. 

La variazione non pregiudica né altera la finalità del progetto ma ne fornisce una più 
compiuta funzionalità. 

 In considerazione della perizia di assestamento l’importo risulta in diminuzione di € 172,98 
rispetto all’importo contrattuale. 

L’importo complessivo del progetto risulta invariato in € 891.800,00 con il seguente Q.T.E”: 
          A    Importo dei lavori                            €        624.760,00 
            Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                            €          21.222,31 

 Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta                     €        603.537.69 
Ribasso d’asta del 30,888% su € 602.977,68                         €      - 186.420,72 
Importo al netto del ribasso d’asta               €        417.116,97 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                                €          21.222,31 
Importo contrattuale                 €        438.339,28 

          B)    Somme a disposizione dell’Amministrazione 
      1)   IVA 22% sui lavori     €      96.434,64 
      2)   Incentivi per la progettazione art. 113 D. Lgs. 50/2016 €      12.495,20 
      3)   Per rilievi ed accertamenti di progetto, indagini pre- 
                  liminari, spese per attività tecnica-amministrativa e 
                 assistenza giornaliera etc.    €      12.495,20 
       4)  Conferimento in discarica (compreso IVA) €      84.000,00 
       5)  Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche  
                  tecniche etc.     €   3.000,00 
        6)  Spese pubblicità legale €   3.000,00 
       7)  Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.     €      375,00 
            totale somme a disposizione dell’Amministrazione     €     211.800,04  € 211.800,04 
            Economie da ribasso d’asta, IVA e parte degli imprevisti 
           da accantonare per eventuale compensazione e/o 
           revisione prezzi (art. 26 del D. L. 50/2022)                        €   241.660,68 
           Importo complessivo (Disposizione n. 502 del 28.05.2020)                 €    891.800,00 
➢  Ritenute valide le motivazioni espresse dal Direttore dei lavori; 
➢  Accertato che l'Importo relativo ai lavori denominati “OCDPC n. 558/2018 “Lavori di 

riefficientamento del corso d’acqua Fiume Imera meridionale nel Comune di Licata (AG)” - 
Piano Investimenti Cod. SI_AG_01335 CUP G67H21022250001 - CIG 90886818D2 rimane 
invariato come da Disposizione del Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente 
Generale DRPC Sicilia n. 502 del 28.05.2020; 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate; 
 

DETERMINA 
 

a- di approvare la perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori in data 25.10.2022 ai sensi 
dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 8 del D.M. n. 49/2018; 

b- di rimodulare il Q.T.E. come di seguito specificato: 
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       A    Importo dei lavori                                      €        624.760,00 
                 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                                 €          21.222,31 

      Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta                               €        603.537.69 
     Ribasso d’asta del 30,888% su € 602.977,68                                  €      - 186.420,72 
     Importo al netto del ribasso d’asta                         €        417.116,97 
     Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                                     €          21.222,31 
     Importo contrattuale                          €        438.339,28 

            B)   Somme a disposizione dell’Amministrazione 
               1)   IVA 22% sui lavori             €    96.434,64 
               2)   Incentivi per la progettazione art. 113 D. Lgs. 50/2016   €    12.495,20 
               3)   Per rilievi ed accertamenti di progetto, indagini pre- 
                     liminari, spese per attività tecnica-amministrativa e 
                     assistenza giornaliera etc.              €    12.495,20 
               4)   Conferimento in discarica (compreso IVA)              €    84.000,00 
               5)   Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche  
                     tecniche etc.              €      3.000,00 
               6)   Spese pubblicità legale              € 3.000,00 
               7)  Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP.              €    375,00 
               totale somme a disposizione dell’Amministrazione  €   211.800,04   211.800,04 
              Economie da ribasso d’asta, IVA e parte degli imprevisti 
             da accantonare per eventuale compensazione e/o revisione 
             prezzi (art. 26 del D. L. 50/2022)                      €   241.660,68 
            Importo complessivo (Disposizione n. 502 del 28.05.2020)                 €   891.800,00 

Per quanto non disciplinato dalla presente Determina, si applicano le norme generali in 
materia di contratti pubblici. 

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Alfonso Faseli 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 
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