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1) INTRODUZIONE  

 

Con l‟articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e s.m.i. è stato istituito 

l‟Osservatorio regionale dei lavori pubblici, che in armonia con l‟intervenuto codice dei 

contratti pubblici (D. Lgs. 163/2006) ha poi assunto la denominazione di Osservatorio 

regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (L.R. 3 agosto 2010, n. 16) con la 

rivisitazione e l‟ampliamento dei compiti prima assegnati. 

Con gli articoli 4 e 32 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12 sono state disposte 

profonde innovazioni riguardanti questo Osservatorio. Nelle more della concreta attuazione 

delle nuove disposizioni di legge si redige la presente relazione annuale sull‟andamento del 

settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nell‟anno 2010 per la competente 

Commissione legislativa dell‟Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell‟articolo 1 della L.R. 

16/2010 e successive modificazioni. 

 

Prima di entrare nel merito della relazione, appare opportuno svolgere la seguente 

considerazione. 

Si è avuto modo in passato di evidenziare che l‟attendibilità di un‟analisi dipende dalla 

qualità e quantità o completezza del dato da analizzare. Purtroppo questo ufficio continua ad 

operare con dati disorganizzati ed in parte incompleti (programmazione delle opere pubbliche 

in formato cartaceo, bandi di gara di soli lavori su banca dati regionale, bandi di gara di 

servizi e forniture assenti o presenti a macchia di leopardo, assenza di esiti di gara in sede 

regionale ed incompletezza dei dati consultabili sul sito ministeriale in funzione della 

specifica normativa regionale in materia di pubblicità, informazioni dalle aggiudicazioni al 

collaudo su banca dati AVCP). 

Per superare le citate criticità, l‟anno 2010 è stato caratterizzato da un‟intensa attività 

di questo Osservatorio per realizzare il sistema informativo telematico regionale SITAR-RS 

per la raccolta ed il monitoraggio integrale delle informazioni sui contratti pubblici nel 

territorio della Regione. Il sistema è stato realizzato da Sicilia e-servizi in accordo con gli 

uffici dell‟Autorità predetta per garantire la collaborazione applicativa (o tecnica) per lo 
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scambio dei flussi informativi con il sistema centrale (SIMOG). Per effetto della legge 

n.136/2010 e delle successive modificazioni (D.L. 187/2010 e legge di conversione 

17/12/2010, n. 217) il Presidente dell‟Autorità suddetta a febbraio 2011 ha ritenuto di dovere 

annullare ogni accordo con le Regioni in ordine alla collaborazione applicativa con i sistemi 

informatici regionali per il rilascio del CIG, fermando di fatto l‟avvio in produzione del nostro 

sistema telematico regionale sino a quando Sicilia e-servizi non sarà disponibile ad effettuare 

gli adeguamenti alle nuove indicazioni dell‟Autorità. 
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2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

 

Nell‟ultima relazione (trasmessa con nota n. 106857 del 28/12/2010 e pubblicata sul 

sito internet di questo Osservatorio, raggiungibile dal portale web della Regione Siciliana tra 

le strutture dell‟Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità) è stato dato ampio 

spazio all‟excursus della legislazione regionale e statale in materia di appalti pubblici. Non si 

ritiene opportuno soffermarsi di nuovo sull‟argomento, atteso che gli appalti aggiudicati 

nell‟anno 2010 ed oggetto della presente relazione seguono la normativa già rappresentata.  

In sintesi, nell‟anno 2010 gli enti regionali della Sicilia sono rimasti distinti da quelli 

statali negli affidamenti di lavori pubblici e non anche per gli affidamenti dei servizi e delle 

forniture, per i quali il legislatore regionale ha sostanzialmente rinviato alla normativa 

nazionale. 

Gli enti regionali hanno, quindi, continuato ad appaltare i lavori pubblici di importo 

inferiore alla soglia comunitaria seguendo le regole dettate dalla L.R. 7/2002 con le modifiche 

apportate sino alla L.R. 20/2007, con l‟esclusione automatica delle offerte anomale ed un 

andamento particolare dei ribassi (convergenza verso un unico valore percentuale). Fanno 

eccezione i pochi lavori aggiudicati sul finire dell‟anno 2010, ai sensi della L.R. 2 agosto 

2010, n.16, che ha avviato il processo di adeguamento del criterio di aggiudicazione regionale 

a quello statale; processo definito con la L.R. 12/2011 di adeguamento della normativa 

regionale al codice dei contratti pubblici. (Per inciso, nell‟occasione non si è proceduto alla 

revisione dell‟art.94 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2 e s.m.i., secondo cui l‟ex Ufficio del 

Sovrintendente del Palazzo d‟Orleans può affidare lavori, servizi e forniture a trattativa 

privata entro il limite di 200.000 euro; importo quest‟ultimo di rilevanza comunitaria con 

riferimento ai servizi e alle forniture). 

Gli enti e uffici statali e, comunque, quelli che seguono la normativa nazionale hanno 

applicato le norme fissate dal D.Lgs. 163/2006 con le modifiche successivamente intervenute. 

Per l‟aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia 

comunitaria con il criterio del prezzo più basso, le procedure di aggiudicazione applicate 

presso le stazioni appaltanti assoggettate alla legge regionale e presso le stazioni appaltanti 

assoggettate al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevedono entrambe la verifica della congruità delle 

offerte oltre la soglia di anomalia. 
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3) IL MERCATO DEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE – CIG (codice identificativo gara e contratto) 

 

Quest‟anno, sulla base delle informazioni ricavate dai CIG messi a disposizione 

dall‟Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), è possibile conoscere il mercato 

degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture inteso come domanda di contratti pubblici 

da parte della stazioni appaltanti.  

Il CIG è un codice che individua un contratto sia di lavori, che di servizi o di forniture, 

comunque affidato, con procedura aperta o negoziata previa (o senza previa) pubblicazione di 

bando, ecc.. Detto codice è stato introdotto e viene rilasciato dall‟Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici sin dall‟anno 2007 per il suo autofinanziamento in attuazione dell‟art. 1, 

commi 65 e 67 della L. 266/2005.  

Inizialmente il codice veniva rilasciato dall‟Autorità predetta (AVCP) per contratti di 

lavori di importo al di sopra di 40.000 euro e per contratti di servizi e forniture al di sopra di 

20.000 euro; la stazione appaltante aveva l‟obbligo di richiederlo al di sopra dei suddetti 

importi attraverso il RUP (responsabile del procedimento per la realizzazione del lavoro e/o 

per l‟acquisizione del servizio o della fornitura).  

Per effetto della legge 136/2010 e successive modificazioni, avente ad oggetto “Piano 

straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, 

il CIG ha assunto un‟altra funzione di più ampia rilevanza per la tracciabilità dei flussi 

finanziari relativi a ciascun contratto pubblico sopra citato. Per le sopravvenute esigenze di 

legge, che impongono la tracciabilità dei pagamenti anche se relativi ad appalti aggiudicati 

prima dell‟introduzione del CIG, nell‟anno 2010 è stata registrata un‟enorme domanda di detti 

codici all‟Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Si evidenzia che l‟omessa denuncia 

del contratto pubblico all‟AVCP e quindi la mancata assegnazione del CIG ad un contratto 

comporta ora responsabilità anche di tipo penale; non dovrebbe, quindi, più sfuggire alcun 

appalto. 

Ciò premesso, la domanda di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per la 

Sicilia, ricavata dai CIG richiesti nell‟anno 2010 dalle stazioni appaltanti, ammonta 

complessivamente a € 3.934.890.603,98 di cui € 3.537.343.722,54 di importo superiore a € 

150.000.  La domanda complessiva in funzione della tipologia di contratti riguarda i lavori per 

il 29% circa, i servizi per il 36% circa e le forniture per il 35%.  

Nell‟anno 2010 sono stati “pubblicati” dai RUP n. 11.956 CIG così suddivisi per tipologia di 

contratto (lavoro, servizio, fornitura): 
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Tipo Numero Importo a base d‟asta (€) 

Lavori 2294 1.150.475.996,79 

Servizi 2560 1.407.148.089,74 

Forniture 7101 1.377.266.513,45 

 

Appare opportuno precisare: 

- non tutti i CIG acquisiti nel 2010 sono pervenuti ad aggiudicazione ed alcuni di essi sono 

stati richiesti solo ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari essendo relativi a contratti non 

ancora conclusi ed inizialmente non identificati con il CIG; 

- le aggiudicazioni comunicate nel 2010 (oggetto della presente relazione) non si riferiscono 

solo a CIG acquisiti nel 2010, ma anche a CIG acquisiti precedentemente per gare giunte ad 

aggiudicazione nel 2010.  

Si riporta di seguito il prospetto con la distribuzione dei CIG di importo > 150.000 

euro nel territorio nazionale rappresentato dall‟Autorità nella propria relazione annuale.  

Le informazioni in esso esposte per la Sicilia non coincidono con quelle ricavate dai dati a 

base delle analisi effettuate da questo Osservatorio, forniti pur essi dall‟Autorità. 

 

Comunicazione aggiudicazioni e richieste CIG perfezionate nel 2010 per Osservatorio di competenza 
(
*

)
 

Appalti con importo a base d'asta superiore a 150.000 euro 

REGIONE 
TIPO 

CONTRATTO 

CIG perfezionati nel 

2010 > 150.000 euro 

Aggiudicazioni anno 

2010 >150.000 euro 

Percentuale di 

adempimento 

PIEMONTE 

Forniture 1.139 502 44,1 

Lavori 1.297 784 60,4 

Servizi 881 304 34,5 

VALLE D'AOSTA 

Forniture 70 30 42,9 

Lavori 239 124 51,9 

Servizi 112 49 43,8 

LOMBARDIA 

Forniture 1.770 954 53,9 

Lavori 2.845 1.419 49,9 

Servizi 1.638 466 28,4 

BOLZANO 

Forniture 168 0 0 

Lavori 490 4 0,8 

Servizi 102 1 1 

TRENTO 

Forniture 182 38 20,9 

Lavori 534 227 42,5 

Servizi 136 69 50,7 

VENETO 

Forniture 865 648 74,9 

Lavori 1.877 1.244 66,3 

Servizi 709 510 71,9 

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

Forniture 665 305 45,9 

Lavori 896 237 26,5 

Servizi 359 53 14,8 
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LIGURIA 

Forniture 312 160 51,3 

Lavori 498 293 58,8 

Servizi 244 96 39,3 

EMILIA ROMAGNA 

Forniture 778 348 44,7 

Lavori 1.168 533 45,6 

Servizi 805 385 47,8 

TOSCANA 

Forniture 1.084 127 11,7 

Lavori 1.460 817 56 

Servizi 602 209 34,7 

UMBRIA 

Forniture 82 87 106,1 

Lavori 258 237 91,9 

Servizi 90 92 102,2 

MARCHE 

Forniture 163 116 71,2 

Lavori 506 441 87,2 

Servizi 153 159 103,9 

LAZIO 

Forniture 988 21 2,1 

Lavori 1.817 97 5,3 

Servizi 624 41 6,6 

ABRUZZO 

Forniture 127 122 96,1 

Lavori 346 226 65,3 

Servizi 111 50 45 

MOLISE 

Forniture 9 12 133,3 

Lavori 93 84 90,3 

Servizi 30 18 60 

CAMPANIA 

Forniture 581 74 12,7 

Lavori 1.732 477 27,5 

Servizi 567 152 26,8 

PUGLIA 

Forniture 382 254 66,5 

Lavori 971 475 48,9 

Servizi 349 125 35,8 

BASILICATA 

Forniture 452 9 2 

Lavori 259 47 18,1 

Servizi 76 18 23,7 

CALABRIA 

Forniture 456 368 80,7 

Lavori 696 286 41,1 

Servizi 170 35 20,6 

SICILIA 

Forniture 851 359 42,2 

Lavori 726 539 74,2 

Servizi 382 183 47,9 

SARDEGNA 

Forniture 579 410 70,8 

Lavori 855 541 63,3 

Servizi 345 215 62,3 

OSSERVATORIO 

CENTRALE 

Forniture 2.859 2.127 74,4 

Lavori 3.805 2.702 71 

Servizi 3.889 2.858 73,5 

TOTALE GENERALE 

Forniture 14.562 7.071 48,90 

Lavori 24.319 12.168 50,80 

Servizi 12.374 6.088 49,20 

TOTALE tutte le tipologie di contratto 51.255 25.327 49,63 
(*) Da Relazione al Parlamento 2010 dell’AVCP 

 

I CIG messi a disposizione dall‟Autorità predetta forniscono una serie di informazioni 

preliminari per distribuzione territoriale, per tipologia di amministrazione appaltante, per tipo 

di procedura seguita per l‟affidamento del contratto, ecc.  
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3.1) IL MERCATO DEI LAVORI - CIG lavori 

 

Di seguito si espongono i dati dei CIG analizzati con riferimento al mercato dei lavori 

pubblici. 

I CIG relativi a lavori di importo > € 150.000 ammontano a n. 1.070 per un importo totale di € 

1.056.833.992,03. 

I CIG dei lavori intestati a stazioni appaltanti regionali sono 1.898 per un importo di € 

873.975.016,06; i CIG dei lavori intestati a stazioni appaltanti nazionali sono 396 per un 

importo di € 276.500.980,73. 

 

Si riporta di seguito la distribuzione dei CIG (lavori) per classi di importo: 

 

 
CLASSI DI IMPORTO 

 

Cig di S.A.  Reg.li 
Cig di S.A.  Reg.li 

+ Naz.li 
Cig di S.A.  Naz.li 

N° Importo N° Importo N° Importo 

0 ≤ 20.000 15 251.338,12 18 311.338,12 3 60.000,00 

>20.000 ≤ 40.000 262 7.959.814,96 314 9.588.984,17 52 1.629.169,21 

>40.000 ≤ 100.000 481 32.021.560,32 522 34.958.974,72 41 2.937.414,40 

>100.000 ≤ 150.000 346 45.654.147,70 371 48.782.707,75 25 3.128.560,05 

>150.000 ≤ 500.000 451 124.161.100,09 659 185.565.361,72 208 61.404.261,63 

>500.000 ≤ 1.000.000 159 115.512.513,31 192 138.444.840,95 33 22.932.327,64 

>1.000.000 ≤ 5.000.000 169 339.695.958,50 195 388.957.462,85 26 49.261.504,35 

>5.000.000 ≤ 25.000.000 13 92.841.683,06 20 170.559.934,61 7 77.718.251,55 

> 25.000.000 2 115.876.900,00 3 173.306.391,90 1 57.429.491,90 

TOTALE 1.898 873.975.016,06 2.294 1.150.475.996,79 396 276.500.980,73 
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La distribuzione nel territorio della Regione di tutti i CIG di lavori è la seguente: 

 

Provincia N° Importo N° Reg.li Importo 

Agrigento 172 58.071.177,85 172 58.071.177,85 

Caltanissetta 110 42.894.452,04 110 42.894.452,04 

Catania 293 141.605.306,50 222 102.888.226,34 

Enna  84 30.145.954,28   82 29.416.916,90 

Messina 370 301.537.810,17 349 294.544.516,90 

Palermo 712 368.476.304,24 458 221.035.851,34 

Ragusa 130 23.694.967,68 128 23.646.967,68 

Siracusa 186 126.361.525,87 154 55.835.172,88 

Trapani 225 45.815.678,65 223 45.641.734,13 

Fuori Regione 12 11.872.819,51 ----- ------- 

Totale 2294 1.150.475.996,79 1898 873.975.016,06 

 

 

 

Nella tabella seguente si riportano le prime 20 amministrazioni appaltanti per numero di CIG 

di lavori richiesti nel 2010: 

Amministrazione appaltante N°CIG richiesti 

REGIONE SICILIANA 213 

ANAS SPA 104 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI- 
S.I.I.T. SICILIA E CALABRIA 

65 

COMUNE DI MARSALA 59 

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 54 

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 44 

COMUNE DI MESSINA 43 

PROVINCIA DI ENNA 36 

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 36 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA 33 

POSTE  ITALIANE SPA 31 

COMUNE DI RAGUSA 30 

MUNICIPIO DI TRAPANI 30 
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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 28 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 25 

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA M.M. 24 

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA 23 

COMUNE DI SIRACUSA 22 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TRAPANI 20 

COMUNE DI PALERMO 20 

 

Se si considerano gli importi dei CIG richiesti, le prime 20 amministrazioni appaltanti (quelle 

che hanno più investito in opere pubbliche) risultano essere: 

 

Amministrazione appaltante N°CIG richiesti 

       Importo 

CIG    

richiesti 

REGIONE SICILIANA 213 143.909.299,81 

COMUNE DI MESSINA 43 90.160.673,80 

AUTORITA' PORTUALE AUGUSTA 2 58.510.093,29 

ANAS SPA 104 48.685.714,06 

COMUNE DI S AGATA MILITELLO 17 42.752.452,51 

AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO 9 38.968.071,42 

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 44 29.587.096,68 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTI-S.I.I.T. SICILIA E CALABRIA 

65 26.798.168,59 

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI 
MESSINA 

9 26.795.996,74 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 25 22.530.901,47 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 8 21.277.365,49 

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA 54 20.901.147,85 

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 36 19.485.224,63 

COMUNE DI PALERMO 20 15.255.676,06 

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 17 12.736.304,71 

DIREZIONE DEL GENIO MILITARE PER LA M.M. 24 11.717.638,17 

COMUNE DI CATANIA 10 11.605.664,30 

COMUNE DI MARSALA 59 11.552.265,18 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA 33 10.083.597,85 
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PROVINCIA DI ENNA 36 9.736.552,77 
 

Raggruppati per tipologia di amministrazione, il numero e gli importi complessivi dei 

CIG assumono la seguente distribuzione: 

 

Tipologia 
N°CIG richiesti 

Importo Importo medio 

Regione(Reg.Sicil.+ enti regionali) 225 147.024.752,20 653.443,34 

Province 259 113.815.388,89 
 

439.441,66 

Comuni 1107 484.183.863,40 437.383,80 

Aziende del Servizio Sanitario 87 35.638.820,37 
 

409.641,61 

Consorzi 16 13.130.750,33 820.671,90 

IACP 45 43.977.044,75 977.267,66 

Enti statali 389 270.661.289,26 695.787,38 

Altri enti 166 42.044.087,59 253.277,64 

Tutte le S.A. 2.294 1.150.475.996,79  

 

 

 

Raggruppati per tipologia di scelta del contraente, il numero e gli importi complessivi dei CIG 

assumono la seguente distribuzione: 

Scelta del contraente N ° Importo Media 

Affidamento diretto a societa' in house 13 1.700.396,28 130.799,71 

Affidamento diretto ex art.5 della legge n.381/91 9 58.561.630,23 6.506.847,80 

Affidamento in economia - affidamento diretto 95 4.959.693,73 52.207,30 

Affidamento in economia - cottimo fiduciario 643 53.618.309,39 83.387,73 

Procedura aperta 1050 824.328.791,49 785.075,04 

Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si 
indice una gara 

19 7.583.468,08 399.129,90 

Procedura negoziata previa pubblicazione 40 8.257.892,64 206.447,32 
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Procedura negoziata senza previa indizione di gara 
(art. 221 D.Lgs. 163/2006) 

29 11.210.236,98 386.559,90 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione 130 44.653.729,26 343.490,23 

Procedura ristretta 205 121.245.665,88 591.442,27 

Procedura ristretta derivante da avvisi con cui si 
indice una gara 

23 2.899.181,47 126.051,37 

Procedura selettiva ex art. 238 c.7, D.Lgs. 163/2006 38 11.457.001,36 301.500,04 

Totale complessivo 2294 1.150.475.996,79 
 

 

 

 

 

3.2) IL MERCATO DEI SERVIZI - CIG Servizi 

 

Si espongono adesso i dati analizzati con riferimento al mercato dei servizi. 

I CIG relativi a servizi di importo > € 150.000 ammontano a n. 816 per un importo totale di € 

1.309.747.857,36. 

I CIG dei servizi intestati a stazioni appaltanti regionali sono 2238 per un importo totale di € 

1.240.648.303,31; i CIG dei servizi intestati a stazioni appaltanti nazionali sono 322 per un 

importo totale di € 166.499.786,43. 

La distribuzione nel territorio della Regione di tutti i CIG di servizi è la seguente: 

Provincia N° Importo N° Reg.li Importo 

Agrigento 181 75.840.354,55 173 75.176.982,53 

Caltanissetta 123 128.323.743,65 96 94.180.766,44 

Catania 396 212.393.995,72 332 203.446.897,62 

Enna 60 20.860.853,01 58 20.633.446,61 

Messina 283 238.993.885,33 257 236.526.915,87 

Palermo 890 486.904.238,79 752 401.228.857,25 

Ragusa 168 103.776.939,25 165 103.621.132,25 

Siracusa 223 70.049.595,02 194 61.316.936,72 

Trapani 221 59.031.036,56 211 44.516.368,02 

Fuori Regione 15 10.973.447,86 ----- ------- 

Totale 2560 1.407.148.089,74 2238 1.240.648.303,31 
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Si riporta di seguito la distribuzione dei CIG (servizi) per classi di importo: 

 
CLASSIDI IMPORTO 
 

Cig di S.A.  Reg.li Cig di S.A. Reg.li+Naz.li Cig di S.A. Naz.li 

N° Importo N° Importo N° Importo 

0 ≤ 20.000 165 1.638.977,81 177 1.800.822,81 12 161.845,00 

>20.000 ≤ 40.000 539 16.006.820,45 620 18.289.275,72 81 2.282.455,27 

>40.000 ≤ 100.000 657 44.274.842,17 721 48.659.658,36 64 4.384.816,19 

>100.000 ≤ 150.000 203 25.653.315,44 226 28.650.477,49 23 2.997.162,05 

>150.000 ≤ 500.000 416 107.974.490,36 516 136.030.819,70 100 28.056.329,34 

>500.000 ≤ 1.000.000 101 70.700.395,88 123 86.301.828,29 22 15.601.432,41 

>1.000.000 ≤ 5.000.000 119 237.323.791,71 133 265.444.672,88 14 28.120.881,17 

>5.000.000 ≤ 25.000.000 33 353.755.637,13 38 393.983.837,13 5 40.228.200,00 

> 25.000.000 5 383.320.032,36 6 427.986.699,36 1 44.666.667,00 

TOTALE 2.238 1.240.648.303,31 2.560 1.407.148.091,74 322 166.499.788,43 

 

 

Nella tabella seguente si riportano le prime 20 amministrazioni appaltanti per numero di CIG 

richiesti per servizi nel 2010: 

Amministrazione appaltante 
N°  cig 

richiesti 

REGIONE SICILIANA 162 

COMUNE DI CATANIA 59 

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO 53 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA 50 

COMUNE DI VITTORIA 39 

COMUNE DI PALERMO 38 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 
CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI 

34 

ISMETT SRL 33 

AMIA SPA 31 

COMUNE DI SIRACUSA 30 

COMUNE DI SORTINO 30 

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI PAPARDO- PIEMONTE 28 

COMUNE DI ALCAMO 28 

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 28 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 28 

ISTITUTO SAN RAFFAELE G.GIGLIO DI CEFALU' 26 

PROVINCIA REGIONALE AGRIGENTO 25 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI 24 
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA 23 

COMUNE DI MESSINA 22 

Se si considerano gli importi dei CIG richiesti le prime 20 amministrazioni appaltanti (quelle 

che hanno più investito in servizi) risultano le seguenti: 

 

Amministrazione appaltante N°  cig richiesti 
Importo cig 

richiesti 

ATO ME 3 S.P.A. 1 122.395.573,08 

REGIONE SICILIANA 162 118.756.044,40 

JONIAMBIENTE S.P.A. 2 106.186.401,10 

ATO AMBIENTE CL2 SPA 3 73.100.657,74 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA 23 72.791.684,98 

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA 
SOFIA-CERVELLO 

53 56.135.954,33 

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 
SOCIALE 

2 44.746.098,00 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO 18 37.969.561,89 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA 50 34.355.856,54 

ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI SPA 17 31.200.000,00 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E 
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO - DI CRISTINA 
– BENFRATELLI 

34 30.659.446,07 

COMUNE DI CATANIA 59 20.259.376,17 

GESA AG2 S.P.A. 1 19.836.901,11 

COMUNE DI SIRACUSA 30 18.396.904,72 

MUNICIPIO DI FAVARA 9 17.505.740,10 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA 17 17.406.440,20 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI 24 17.334.545,34 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI 
CATANIA "POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE" 

16 17.164.931,46 

ATO ME 2 S.P.A. 3 16.952.837,00 

AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI 
PALERMO PAOLO GIACCONE 

7 15.330.350,00 
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Raggruppati per tipologia di amministrazione, il numero e gli importi complessivi dei CIG di 

cui trattasi assumono la seguente distribuzione: 

 

Tipologia N° cig richiesti Importo Importo medio 

Regione (+ istituti della Regione) 195 126.723.429,50 649.863,74 

Province 114 29.510.807,33 258.866,73 

Comuni 1224 251.913.328,13 205.811,54 

Aziende del Servizio Sanitario 423 388.575.242,30 918.617,59 

Scuole ed Univ. 103 11.570.564,27 112.335,58 

IACP 11 1.033.127,82 93.920,71 

Enti statali 156 139.966.611,12 897.221,87 

Enti reg.li e Com.li 268 443.064.576,99 1.653.226,03 

Forze armate 66 14.790.402,28 224.097,00 

Tutte le S.A. 2560 1.407.148.089,74  

Raggruppati per tipologia di scelta del contraente, il numero e gli importi complessivi dei CIG 

di cui trattasi assumono la seguente distribuzione: 

Scelta del contraente N ° Importo Media 

Affidamento diretto a societa' in house 1 20.500,00 20.500,00 

Affidamento diretto a societa' 
raggruppate/consorziate o controllate nelle 
concessioni di LL.PP. 

3 297.043,52 99.014,51 

Affidamento diretto ex art.5 della legge n.381/91 49 4.467.289,37 91.169,17 

Affidamento diretto in adesione ad accordo 
quadro/convenzione 

33 19.971.195,60 605.187,75 

Affidamento in economia - affidamento diretto 324 26.541.246,12 81.917,43 

Affidamento in economia - cottimo fiduciario 246 15.173.424,61 61.680,59 

Confronto competitivo in adesione ad accordo 
quadro/convenzione 

3 505.613,06 168.537,69 

Dialogo competitivo 1 30.913,20 30.913,20 

Procedura aperta 1024 1.089.447.054,09 1.063.913,14 
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Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si 
indice una gara 

44 7.968.687,56 181.106,54 

Procedura negoziata previa pubblicazione 110 26.066.987,27 236.972,61 

Procedura negoziata senza previa indizione di gara 
(art. 221 D.Lgs. 163/2006) 

102 41.644.071,76 408.275,21 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione 391 110.913.318,15 283.665,78 

Procedura ristretta 145 46.684.181,91 321.959,88 

Procedura ristretta derivante da avvisi con cui si 
indice una gara 

44 8.810.705,38 200.243,30 

Procedura selettiva ex art. 238 c.7, D.Lgs. 163/2006 38 7.890.805,14 207.652,77 

Sistema dinamico di acquisizione 2 715.053,00 357.526,50 

Totale complessivo 2560 1.407.148.089,74 
 

 

 

3.3) IL MERCATO DELLE FORNITURE - CIG Forniture 

 

Si espongono adesso i dati analizzati con riferimento al mercato delle forniture. 

I CIG relativi a forniture di importo > € 150.000 ammontano a n. 1.082 per un importo totale 

di € 1.170.761.873,15. 

I CIG delle forniture intestate a stazioni appaltanti regionali sono n. 5264 per un importo 

totale di € 890.824.376,40; i CIG delle forniture intestate a stazioni appaltanti nazionali sono 

n. 1837 per un importo totale di € 486.442.139,05. 

 

La distribuzione nel territorio della Regione di tutti i CIG diforniture è la seguente: 

 

Provincia N° Importo N° Reg.li Importo 

Agrigento 159 12.539.658,67 122 11.331.987,25 

Caltanissetta 122 14.604.924,41 101 10.349.700,41 

Catania 491 131.618.106,98 245 38.894.044,58 

Enna 100 61.486.781,83 95 61.264.484,94 

Messina 1098 194.718.091,97 963 185.191.491,06 

Palermo 4284 724.318.535,37 2988 480.587.032,77 

Ragusa 128 10.414.484,91 119 10.096.831,80 

Siracusa 234 56.204.407,67 201 54.047.716,43 

Trapani 471 40.020.494,64 430 39.061.087,16 

Fuori Regione 14 131.341.029,00 ----- ------- 
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Totale 7101 1.377.266.515,45 5264 890.824.376,40 

 

Si riporta di seguito la distribuzione dei CIG (forniture) per classi di importo: 

 

 
CLASSI DI IMPORTO 
 

Cig di S.A.  Reg.li Cig di S.A.  Reg.li + Naz.li Cig di S.A.  Naz.li 

N° Importo N° Importo N° Importo 

0 ≤ 20.000 1932 9.570.074,43 2563 13.918.708,26 631 4.348.633,83 

>20.000 ≤ 40.000 1168 33.880.777,82 1586 45.885.953,63 418 12.005.175,81 

>40.000 ≤ 100.000 1054 68.025.295,85 1433 92.103.540,04 379 24.078.244,19 

>100.000 ≤ 150.000 319 40.181.668,90 435 54.596.440,37 116 14.414.771,47 

>150.000 ≤ 500.000 531 139.725.712,70 730 192.450.368,59 199 52.724.655,89 

>500.000 ≤ 1.000.000 133 90.876.269,49 198 135.111.461,11 65 44.235.191,62 

>1.000.000 ≤ 5.000.000 107 232.362.421,52 133 283.848.203,52 26 51.485.782,00 

>5.000.000 ≤ 25.000.000 18 156.743.212,12 18 156.743.212,12 0 0 

> 25.000.000 2 119.458.943,57 5 402.608.627,81 3 283.149.684,24 

TOTALE 5264 890.824.376,40 7101 1.377.266.515,45 1837 486.442.139,05 

 

 

Nella tabella seguente si riportano le prime 20 amministrazioni appaltanti per numero di CIG 

richiesti per forniture nel 2010: 

 

Amministrazione appaltante N°  cig richiesti 

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-
CERVELLO 1443 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI 1178 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA 599 

ISMETT SRL 520 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO 381 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI 354 

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI PAPARDO- PIEMONTE 304 

ISTITUTO SAN RAFFAELE G.GIGLIO DI CEFALU' 255 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 148 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CATANIA 
"POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE" 128 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA 106 
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "G. MARTINO" DI 
MESSINA 97 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA 76 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA 75 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA 69 

COMUNE DI PALERMO 66 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO 62 

REGIONE SICILIANA 48 

AZIENDA SPECIALE AMAT 36 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA 
SPECIALIZZAZIONE 'GARIBALDI' 35 
 

 

 

Se si considerano gli importi dei CIG richiesti le prime 20 amministrazioni appaltanti (quelle 

che hanno più investito in forniture) risultano essere: 

Amministrazione appaltante N°  cig richiesti Importo cig richiesti 

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA 
SOFIA-CERVELLO 1443 301.047.947,25 

MINISTERO TRASPORTI E NAVIGAZIONE 
COMANDO GEN.LE CORPO CAPITANERIE DI 
PORTO 1 125.400.000,00 

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI 
PAPARDO- PIEMONTE 304 124.773.090,92 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E 
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO - DI CRISTINA - 
BENFRATELLI 1178 123.895.840,53 

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 10 104.304.112,00 

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E 
DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 'GARIBALDI' 35 64.912.956,72 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA 75 60.291.308,28 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA 599 54.213.323,82 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA 148 49.510.010,93 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO 381 35.127.524,09 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI 354 31.063.573,24 

ISMETT SRL 520 26.903.843,39 

ISTITUTO SAN RAFFAELE G.GIGLIO DI CEFALU' 255 25.141.812,41 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI 
CATANIA "POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE" 128 22.884.318,99 

AZIENDA SPECIALE AMAT 36 22.853.836,04 



18 

 

AMIA SPA 20 18.072.418,00 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA 106 13.936.416,41 

AMAP SPA 9 10.283.000,00 

SICILIACQUE S.P.A. 13 10.266.140,00 

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI 
CALTANISSETTA 76 8.356.833,36 

Raggruppati per tipologia di amministrazione, il numero e gli importi complessivi dei CIG di 

cui trattasi assumono la seguente distribuzione: 

 

Tipologia N° cig richiesti Importo Importo medio 

Regione (+istituti della Regione) 64 4.788.011,98 74.812,69 

Province 35 8.191.367,11 234.039,06 

Comuni 488 36.550.978,50   74.899,55 

Aziende del Servizio Sanitario 5946 975.963.989,90 164.137,91 

Scuole ed università 253 9.161.359,02 36.210,91 

Enti statali 58 252.836.682,97 4.359.253,15 

Forze armate 51 3.749.868,92 73.526,84 

Altri enti com.li e reg.li 206 86.024.257,05 417.593,48 

Tutte le S.A. 7101 1.377.266.515,45 
 

 

 

Raggruppati per tipologia di scelta del contraente, il numero e gli importi complessivi 

dei CIG di cui trattasi assumono la seguente distribuzione: 

  

Scelta del contraente N ° Importo Media 

Affidamento diretto ex art.5 della legge n.381/91 35 3.103.972,94 88.684,94 

Affidamento diretto in adesione ad accordo 
quadro/convenzione 

6 888.647,38 148.107,90 

Affidamento in economia - affidamento diretto 487 20.017.364,29 41.103,42 

Affidamento in economia - cottimo fiduciario 408 21.364.015,93 52.362,78 

Confronto competitivo in adesione ad accordo 
quadro/convenzione 

5 339.380,52 67.876,10 
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Dialogo competitivo 2 433.113,00 216.556,50 

Procedura aperta 4140 888.636.566,74 214.646,51 

Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si 
indice una gara 

50 3.750.693,04 75.013,86 

Procedura negoziata previa pubblicazione 157 16.331.890,43 104.024,78 

Procedura negoziata senza previa indizione di gara 
(art. 221 D.Lgs. 163/2006) 

382 130.025.240,60 340.380,21 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione 1197 153.875.726,76 128.551,15 

Procedura ristretta 138 133.510.658,85 967.468,54 

Procedura ristretta derivante da avvisi con cui si 
indice una gara 

44 1.248.154,56 28.367,15 

Procedura selettiva ex art. 238 c.7, D.Lgs. 163/2006 27 2.345.272,96 86.861,96 

Sistema dinamico di acquisizione 23 1.395.817,45 60.687,72 

Totale complessivo 7101 1.377.266.515,45 193.953,88 

 

I capitoli successivi saranno dedicati distintamente ai lavori, ai servizi ed alle forniture 

aggiudicati nel 2010.  
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4)  ANDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A € 

150.000 NELL’ANNO 2010 

  

Nel precedente capitolo abbiamo definito la domanda dei contratti pubblici in funzione 

dei CIG richiesti dalle stazioni appaltanti per tutte le tipologie di contratti.  

Adesso, affrontando l‟ambito dei lavori vedremo quanti bandi di gara risultano pubblicati nel 

2010 e l‟importo complesivo degli stessi. Seguiranno poi le gare aggiudicate nel 2010. 

 

4.1) Bandi di gara 

Si premette che in Sicilia non è stato ancora attivato il sito per la pubblicazione dei 

bandi di gara per servizi e forniture, collegato al sistema informativo telematico SITAR-RS ed 

alla sua entrata in esercizio; pertanto, il presente capitolo è in atto riferito ai soli lavori. 

Non vengono pubblicati gli esiti delle gare e, quindi, l‟ufficio ne viene a conoscenza 

solo dopo la comunicazione a sistema dell‟avvenuta aggiudicazione definitiva. L‟eventuale 

ma frequente ritardo nella citata comunicazione a cura del RUP comporta un ritardo 

nell‟azione dell‟ufficio ed anzi una dispendiosa attività di indagine sulla banche dati 

disponibili o consultabili per l‟individuazione ed il sollecito delle informazioni omesse.  

Rispetto ai CIG richiesti, nell‟anno 2010 sono stati pubblicati attraverso il sito di 

questo Osservatorio n. 1.254 bandi di gara di lavori per un importo totale di € 685.079.616,56.  

 

I bandi risultano così distribuiti nel territorio della Regione: 

Provincia N° bandi di gara Importo bandi (€) Importo medio 

(€) Agrigento 112 49.935.053,03 445.848,69 

Caltanissetta 76 37.605.611,40 494.810,68 

Catania 192 115.365.922,66 600.864,18 

Enna 87 22.967.690,26 263.996,44 

Messina 182 216.212.947,45 1.187.983,23 

Palermo 236 121.034.646,49 512.858,67 

Ragusa 97 17.874.218,47 183.899,16 

Siracusa 112 61.837.165,47 552.438,98 

Trapani 160 42.246.361,33 264.039,76 

Totale 1254 685.079.616,56  
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I bandi d‟importo superiore a € 150.000 sono n. 640. L‟importo massimo di € 75.567.500,00 

riguarda la gara per “affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

progettazione e costruzione della piattaforma logistica di Tremestieri con annesso scalo 

portuale da realizzarsi nel Comune di Messina”. Seguono le gare per: 

- “Appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di 

completamento delle opere marittime esistenti riguardanti il prolungamento della diga foranea 

dalla progressiva m. 708,20 alla progressiva m. 1150,00 …...”, in S. Agata di Militello (ME) 

dell‟importo di € 42.210.000,00; 

 - “Lavoro di riqualifica ed adeguamento Airside Aeroporto di Catania” di € 30.296.369,82 

della S.A.C. Società Aeroporto Catania SPA. 

 

Per tipologia di stazione appaltante i citati bandi di gara sono così suddivisi: 

 

Tipologia N° bandi 

di gara 
Importo bandi (€) Importo medio (€) 

Regione 80 45.068.019,14 563.350,24 

Province 190 82.960.965,86 436.636,66 

Comuni 823 434.387.467,46 527.809,80 

Aziende del Servizio Sanitario 31 18.257.435,09 588.949,52 

Consorzi 8    3.015.108,77 376.888,60 

IACP 36  44.179.446,44 1.227.206,85 

Altri enti regionali 

Enti nazionali 

73 

13 

25.242.255,90 

31.968.917,90 

345.784,33 

2.459.147,53 

Tutte le S.A. 1254 €685.079.616,56 €546.315,48 
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I dati sopra esposti sono stati verificati attraverso il riscontro puntuale nelle GURS e 

nei siti internet delle amministrazioni appaltanti oltre che con i dati AVCP. 

Ciò è dovuto al fatto che l‟albo pretorio telematico regionale per la pubblicazione dei bandi di 

gara di lavori pubblici dell‟Osservatorio regionale dei contratti pubblici è ospitato in un server 

UREGA, quindi nel sito UREGA. Questa banca dati (regionale) è indipendente da quella 

messa a disposizione dall‟Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, e perciò non è 

possibile effettuare un‟analisi organica tra i dati provenienti dai due sistemi informativi con 

un processo informatizzato. 

 

 

 

4.2) Numero di appalti aggiudicati di importo b.a. superiore a € 150.000 

 

Si riporta preliminarmente ed in forma sintetica nella tabella 1 la situazione aggiornata 

degli appalti aggiudicati tra gli anni 2005 e 2010, di quelli iniziati, ultimati ed eventualmente 

collaudati.  

Segue poi un‟analisi dei dati più significativi. 
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Tabella 1 

 

Regione Siciliana 

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità 

Osservatorio Regionale per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture 

 

              Appalti di opere di importo superiore a euro 150.000 con indicazione dello stato degli appalti 

   2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totale 

 Numero appalti 113 112 82 82 64 55 508 

AG Appalti con inizio lavori 109 111 79 66 51 49 465 

 Appalti con fine lavori 75 70 47 40 28 16 276 

 Appalti collaudati 55 53 33 24 11 3 179 

         
 Numero appalti 82 76 66 59 44 39 366 

CL Appalti con inizio lavori 82 75 66 48 34 27 332 

 Appalti con fine lavori 71 57 60 37 20 10 255 

 Appalti collaudati 56 44 37 18 11 4 170 

         

 Numero appalti 235 210 189 132 140 141 1047 

CT Appalti con inizio lavori 232 203 174 108 97 115 929 

 Appalti con fine lavori 153 136 105 52 51 40 537 

 Appalti collaudati 88 74 50 19 13 8 252 

         
 Numero appalti 31 37 40 43 20 21 192 

EN Appalti con inizio lavori 31 37 37 35 14 17 171 

 Appalti con fine lavori 19 26 29 24 6 2 106 

 Appalti collaudati 13 16 24 12 2 1 68 

         
 Numero Appalti 138 145 166 136 104 119 808 

ME Appalti con inizio lavori 132 141 162 115 90 97 737 

 Appalti con fine lavori 79 86 89 72 41 16 383 

 Appalti collaudati 63 55 58 45 12 4 237 

         
 Numero appalti 325 257 333 316 243 276 1750 

PA Appalti con inizio lavori 317 253 295 196 160 168 1389 

 Appalti con fine lavori 241 177 178 128 90 52 866 

 Appalti collaudati 167 108 103 55 33 8 474 

         

RG Numero Appalti 107 48 102 33 36 47 373 

 Appalti con inizio lavori 104 46 102 25 30 42 349 

 Appalti con fine lavori 68 32 63 17 15 11 206 

 Appalti collaudati 51 17 45 11 9 5 138 

         
 Numero Appalti 103 61 81 55 81 61 442 

SR Appalti con inizio lavori 102 60 79 48 65 46 400 

 Appalti con fine lavori 76 36 57 27 33 14 243 

 Appalti collaudati 47 26 35 15 16 5 144 

         

 Numero Appalti 120 101 115 92 64 74 566 

TP Appalti con inizio lavori 117 99 110 73 53 55 507 

 Appalti con fine lavori 84 64 71 40 25 10 294 

 Appalti collaudati 56 43 41 26 12 6 184 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssInfrastruttureMobilita
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Il numero di appalti di lavori di importo a base d‟asta superiore a € 150.000, aggiudicati 

nell'anno 2010 e comunicati all‟Osservatorio ammonta a 880. Rispetto alle 640 aggiudicazioni 

rilevate a febbraio nella relazione AVCP, l‟azione di questo ufficio nei confronti dei RUP ha 

consentito di recuperare i dati mancanti. 

 

Andamento del numero di aggiudicazioni rilevate negli anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'anno 2010 la banca dati locale è stata alimentata ancora, via web, attraverso il sistema 

SIMOG, oltre che dal SINAP ai fini dell‟aggiornamento dei lavori aggiudicati entro il 30 aprile 

2008 o per quelli riaggiudicati successivamente ma non assoggettati al pagamento del contributo (e 

richiesta CIG) all‟Autorità alla data del bando precedentemente al 2007, i cui dati sono messi a 

disposizione dall'Osservatorio centrale limitatamente agli appalti di importo superiore a 150.000 

euro. 

La banca dati della Sicilia comprende appalti aggiudicati da stazioni appaltanti (S.A.) di 

ambito statale e di interesse nazionale o sovra regionale, che l‟Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici ha assoggettato all‟obbligo di trasmissione dei dati alla Sezione centrale dell‟Osservatorio, 
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ed appalti di stazioni meramente regionali o di interesse regionale. Le relative informazioni 

vengono gestite rispettivamente dagli Osservatori centrale e regionale. 

 

Gli 880 appalti, quindi, si possono così suddividere: appalti aggiudicati da S.A. regionali n. 

624 e appalti aggiudicati da stazioni appaltanti che seguono la legge statale, come ANAS, Poste, 

Ferrovie, etc., n. 256; tra questi ultimi vanno annoverati per esempio GESAP e SAC (società locali 

di gestione dei servizi degli aeroporti rispettivamente di Punta Raisi e di Catania), CAS (consorzio 

autostrade siciliane vigilato dalla Regione), ecc. 

 

 

 

  

71% 

29% 

Appalti che seguono la L.R.

Appalti che seguono la L. Naz.
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4.3) Localizzazione degli appalti 

Analizzando i dati dell‟anno 2010, gli 880 appalti risultano così ripartiti per provincia, 

seguendo il criterio della sede della Stazione Appaltante: 

 AG CL CT EN ME PA RG SR TP 
Fuori 

Reg. 
Totale 

Anno 

2010 
57 39 141 21 119 276 47 61 74 45 880 

Anno 

2009 
64 44 140 20 104 243 36 81 64 12 808 

Anno 

2008 
82 59 132 43 136 316 33 55 92 n.c. 948 

Anno 

2007 
82 66 189 40 166 333 102 81 115 n.c. 1174 

Anno 

2006 
112 76 210 37 145 257 48 61 101 n.c. 1047 

Anno 

2005 
113 82 235 31 138 325 107 103 120 n.c. 1254 

 

 

Distribuzione numerica appalti aggiudicati nell’anno 2010 
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Appare sempre preminente la posizione della provincia di Palermo, con il 31% (30% nel 

2009, 33% nel 2008, 28% nel 2007) degli appalti in Sicilia, seguita dalla provincia di Catania al 

16% (17% nel 2009, 14% nel 2008, 16% del 2007, 19% nell‟anno 2006) e da quella di Messina al 

13,5% (12,8% nel 2009,  14% consolidato sino al 2008). 

Le aggiudicazioni delle stazioni appaltanti nazionali, messe a disposizione dall‟Autorità, 

sono così distribuite nell‟anno 2010: 

PROVINCIA N° appalti IMPORTO finanziamento € IMPORTO b. asta € 

Agrigento 0 ----- ----- 

Caltanissetta  3 11.400.000,00  9.500.000,00 

Catania 46 74.637.547,10 61.401.075,59 

Enna 0 ----- ----- 

Messina 7 5.620.259,90 4.815.783,57 

Palermo 143 1.209.332.138,36 961.274.935,03 

Ragusa 0 ----- ----- 

Siracusa 12 12.767.428,28 11.184.031,42 

Trapani 0 ----- ----- 

Fuori Regione 45 99.777.327,43 96.904.490,48 

Totale 256 1.413.534.701,07 1.145.080.316,09 

 

Per le stazioni appaltanti regionali, invece, si ha la seguente distribuzione: 

PROVINCIA N°appalti IMPORTO finanziamento € IMPORTO b. asta € 

Agrigento 57 44.513.498,09 31.257.024,09 

Caltanissetta 36 35.660.285,21 26.035.421,82 

Catania 95 84.854.063,32 62.057.567,77 

Enna 21 19.645.002,96 13.684.826,03 

Messina 112 144.532.558,99 101.413.641,22 

Palermo 133 141.571.730,67 103.462.709,15 

Ragusa 47 72.104.185,48 53.104.936,60 

Siracusa 49 57.834.923,73 40.538.357,47 

Trapani 74 61.221.825,47 44.222.427,54 

Totale 624 661.938.073,92 475.776.911,69 
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Nell‟anno 2009 si registrava la seguente distribuzione delle aggiudicazioni: 

Anno 2009  Stazioni Appaltanti Nazionali  Stazioni Appaltanti Regionali 

PROVINCIA 
N° 

appalti 
IMPORTO 

finanziamento 
IMPORTO b. asta 

N° 

appalti 
IMPORTO 

finanziamento 
IMPORTO b. asta 

Agrigento 4 12.925.346,33 9.276.266,63 60 63.403.747,52 44.492.635,37 

Caltanissetta 7 14.629.763,28 12.054.430,36 38 33.809.977,49 24.975.957,65 

Catania 52 93.738.376,82 74.981.345,66 88 108. 031.859,78 76.879.998,10 

Enna 4 1.238.712,84 1.110.161,00 16 16.788.573,79 11.428.004,54 

Messina 14 26.669.524,61 19.053.341,21 90 80.724.028,65 56.519.610,06 

Palermo 115 223.939.839,37 196.713.580,49 128 209.704.670,99 150.160.784,66 

Ragusa 1 4.155.206,85 3.324.165,48 34 32.433.591,03 24.977.480,43 

Siracusa 38 44.910.933,62 36.127.519,85 43 40.249.131,32 27.763.844,04 

Trapani 5 4.067.137,49 3.445.772,97 59 38.650.821,47 27.781.594,76 

Fuori Reg. 12 33.815.198,35 28.124.272,82 --- ---- ---- 

Totale 251 459.090.039,56 384.210.857,47 557 625.596.402,04 444.979.909,61 

 

Un raffronto tra i dati precedenti evidenzia che il numero dei lavori pubblici regionali sale da 557 

(nel 2009) a 624 (nel 2010) e quello dei lavori aggiudicati da S.A. nazionali resta sostanzialmente 

invariato da 251 a 256 (comunque con un lieve incremento). 
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4.4) Importi di finanziamento e importi a base d’asta  

Nell‟anno 2010, in Sicilia, si registra una sorprendente inversione dell‟andamento degli 

investimenti in opere pubbliche.  

Infatti, sono state finanziate opere pubbliche per un totale di € 2.075.472.774,99 a fronte di € 

1.084.836.441,60 del 2009, di € 1.462.396.892,90 del 2008, di € 1.598.445.092,12 del 2007, di € 

1.703.047.986,51 dell‟anno 2006 e di € 2.007.871.637,00 del 2005.  

Il più sostanziale incremento si registra negli appalti “nazionali” per i quali gli investimenti o 

finanziamenti salgono dai circa 459 milioni dell‟anno 2009 ai 1.413,5 milioni dell‟anno 2010, per 

effetto di un solo finanziamento di € 990.000.000 per un appalto ANAS in Sicilia; in assenza di 

detto finanziamento singolare la quota nazionale resterebbe pressocchè invariata o con una lieve 

flessione. Per gli appalti di ambito o stazioni “regionali” i finanziamenti o investimenti mostrano 

un lieve incremento dai 625,5 milioni circa del 2009 ai 662 milioni circa del 2010. 

Nella tabella seguente si riporta la distribuzione territoriale del numero e degli importi dei 

finanziamenti; il numero dei finanziamenti è superiore al numero degli appalti prima indicati, in 

quanto per ogni appalto possono concorrere più  finanziamenti: 

Anno 2010 

PROVINCIA N° FINANZIAMENTI IMPORTO 

Agrigento 63 44.513.498,09 

Caltanissetta 42 47.060.285,21 

Catania 167 159.491.610,42 

Enna 27 19.645.002,96 

Messina 132 150.152.818,89 

Palermo* 290 1.350.903.869,03 

Ragusa 59 72.104.185,48 

Siracusa 77 70.602.352,01 

Trapani 90 61.221.825,47 

Fuorireg. 45 99.777.327,43 

Totale 992 2.075.472.774,99 

*A Palermo sono localizzate la maggior parte delle stazioni “nazionali” e le sedi 

centrali di quelle “regionali” 
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Distribuzione territoriale dei finanziamenti   

 

La tabella seguente mostra la distribuzione per tipologia dei finanziamenti dichiarati a sistema: 

Anno 2010 

Finanziamento Numero importo tot. (euro) importo medio (euro) 

fondi della stazione appaltante 352(-29) 241.179.492(-160) 685.169,01 

fondi del committente 109 (+17) 163.718.506(+90) 1.502.004,64 

entrate vincolate comunitarie 18 (-6) 45.360.406(-33) 2.520.022,55 

entrate vincolate nazionali centrali 102(+5) 1.158.830.625(+970) 11.361.084,56 

entrate vincolate regionali 177 (+19) 185.381.489(-6) 1.047.353,05 

entrate vincolate locali 7(+2) 4.597.664(+2) 656.809,18 

entrate vincolate pubbliche altre 19(+12) 10.839.925(=) 570.522,38 

entrate vincolate private 0 0  

mutuo 98 (-19) 126.132.417(+46) 1.287.065,48 

trasferimento immobili 102(+101) 125.311.222(+123) 1.228.541,39 

economia su stanziamenti non 

vincolati 
2(+1) 1.987.566(+1,3) 993.783,13 

apporto di capitali privati 2(-1) 469.263(-1,4) 234.631,70 

altro 4(-55) 11.664.200(-30) 2.916.050,00 

Totale 992 2.075.472.775  
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I dati esposti tra parentesi in rosso indicano le variazioni rispetto all‟anno precedente 

(2009). È evidente che i finanziamenti provengono ancora quasi esclusivamente dagli investimenti 

pubblici (l‟apporto di capitali privati è dell‟ordine di 0,0002 o 2/10.000 del totale) ed in particolare 

nell‟anno 2010 da “entrate vincolate nazionali centrali” pari ad oltre il 50% dei finanziamenti 

complessivi (€ 1.158.830.625 sul totale di € 2.075.472.775); questa voce è influenzata dal 

finanziamento di € 990.000.000 dell‟appalto ANAS a contraente generale. Per effetto di 

quest‟ultimo appalto, seguono a distanza i finanziamenti da “fondi della stazione appaltante” per € 

241.179.492 pari all‟11,6% del totale (ed inferiore di circa il 40% rispetto agli stessi fondi 

dell‟anno 2009; sommando detti fondi a quelli del committente detta differenza si riduce a circa il 

18% rispetto al 2009). Restano pressoché invariati i fondi provenienti da entrate vincolate 

regionali, anche se il numero di quest‟ultimo tipo di finanziamenti aumenta nella stessa misura 

(+19) di cui si riduce il ricorso al mutuo (-19) rispetto all‟anno 2009. La più consistente variazione 

rispetto all‟anno 2009 si registra nel ricorso ai finanziamenti da trasferimento immobili € 

125.311.222 (pari a 61,5 volte l‟importo di circa 2,2 milioni di euro degli stessi finanziamenti 2009 

e superiore di oltre cento volte il numero dei medesimi finanziamenti n. 102 del 2010 contro n. 1 

del 2009).  

In assenza del citato appalto ANAS di € 990.000.000, l‟importo dei finanziamenti da “entrate 

vincolate nazionali centrali” si sarebbe fermata a € 168.830.625, stravolgendo la classifica appena 

riportata. Infatti, in tale ipotesi la fonte dei finanziamenti “fondi della stazione appaltante” si 

sarebbe confermata la prevalente come nel 2009. 

Per completare il quadro si riportano di seguito i dati degli anni precedenti, da cui si evince che 

dobbiamo andare indietro sino al 2005 per ritrovare finanziamenti di lavori pubblici dell‟ordine di 

2 miliardi di euro. Per inciso, in assenza dell‟appalto ANAS sopra citato, l‟importo complessivo 

dei finanziamenti del 2010 si sarebbe ridotto a € 1.085.472.775, confermando il valore minimo 

dell‟anno 2009 richiamato nella prossima tabella. 
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Distribuzione dei finanziamenti negli anni precedenti per provincia: 

 

*A Palermo sono localizzate la maggior parte delle stazioni “nazionali” ele sedi centrali di quelle “regionali” 

Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Anno 2006 Anno 2005 

PROVINCIA N°  

Finanz. 

Importo 

(euro) 

N°  

Finanz. 
Importo 

(euro) 

N°  

Finanz. 
Importo 

(euro) 

N°  

Finanz. 
Importo 

(euro) 

N°  

Finanz. 
Importo 

(euro) 

Agrigento 72 76.329.093,85 99 88.246.757,02 95 77.453.878,08 123 127.779.522,37 128 148.770.467,37 

Caltanissetta 47 48.439.740,77 78 61.935.845,62 80 75.065.987,02 80 124.164.974,82 86 88.121.081,72 

Catania 171 201.770.236,60 149 174.237.044,07 225 235.902.709,07 245 308.362.603,54 274 436.959.274,84 

Enna 25 18.027.286,63 52 41.153.074,52 48 46.737.137,72 43 61.955.609,40 40 47.704.198,58 

Messina 112 106.393.553,26 148 141.230.516,21 206 212.986.728,55 160 239.477.070,40 146 141.674.707,60 

Palermo* 284 435.444.510,36 352 785.326.330,42 365 653.246.333,65 282 586.618.665,70 383 584.171.089,02 

Ragusa 47 36.588.797,88 40 22.660.583,46 122 109.662.766,62 56 44.281.322,16 126 183.882.256,13 

Siracusa 91 85.160.064,94 64 77.178.140,16 100 70.657.620,32 68 91.536.577,65 116 219.886.544,86 

Trapani 74 42.717.958,96 107 70.428.601,42 136 116.731.931,10 114 118.871.640,47 138 156.702.016,88 

F. reg. 12 33.815.198,35 ----------- -------------- -------- ---------------- -------- ---------------- ------- -------------- 

Totale 935 1.084.686.441,60 1089 1.462.396.892,90 1377 1.598.445.092,12 1171 1.703.047.986,51 1437 2.007.871.637,00 



 

 

 

 33 

 

 Anno 2008  Anno 2009 

Finanziamento Numero Importo Tot. (€) Finanziamento Numero Importo Tot. (€) 

fondi della stazione 

appaltante 
383 244.663.062,34 

fondi della stazione 

appaltante 
381 414.392.090,46 

fondi del committente 70 56.305.735,92 fondi del committente 92 73.280.726,89 

entrate vincolate 

comunitarie 
101 135.070.238,18 

entrate vincolate 

comunitarie 
24 78.616.126,63 

entrate vincolate 

nazionali centrali 
60 514.142.216,74 

entrate vincolate 

nazionali centrali 
97 186.675.127,66 

entrate vincolate 

regionali 
257 304.125.025,65 

entrate vincolate 

regionali 
158 191.345.600,20 

entrate vincolate locali 6 2.173.106,92 entrate vincolate locali 5 2.530.994,89 

entrate vincolate 

pubbliche altre 
4 4.427.420,68 

entrate vincolate 

pubbliche altre 
7 11.161.612,79 

entrate vincolate private 7 983.929,70 entrate vincolate private 0 0,00 

mutuo 100 68.966.014,56 mutuo 107 80.648.199,76 

trasferimento immobili 0 0 trasferimento immobili 1 2.211.179,32 

economia su 

stanziamenti non 

vincolati 

1 939.359,52 

economia su 

stanziamenti non 

vincolati 

1 650.000,00 

apporto di capitali 

privati 
0 01 

apporto di capitali 

privati 
3 1.851.162,20 

altro 100 130.600.782,69 altro 59 41.323.620,80 

Totale 1089 1.462.396.892,90 Totale 935 1.084.686.441,60 
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All‟importo totale dei finanziamenti esposti, corrispondono importi dei lavori posti a base 

d‟asta nell‟anno 2010 complessivamente pari a € 1.620.857.227,78 compresi € 51.864.843,82 per oneri 

di sicurezza (nel 2009 erano € 829.190.767,08 di cui € 21.320.407,73 per oneri di sicurezza), pari al 

3,2% (2,57% nel 2009) dell‟importo complessivo a base d‟asta, così ripartiti: 

Anno 2010 

PROVINCIA N° APPALTI 
IMPORTO A BASE D’ASTA 

COMPLESSIVO(€) 

Agrigento 57 31.257.024,09 

Caltanissetta 39 35.535.421,82 

Catania 141 123.458.643,36 

Enna 21 13.684.826,03 

Messina 119 106.229.424,79 

Palermo 276 1.064.737.644,18 

Ragusa 47 53.104.936,60 

Siracusa 61 51.722.388,89 

Trapani 74 44.222.427,54 

Fuori Regione 45 96.904.490,48 

Totale 880 1.620.857.227,78 

 

Il confronto con gli importi riportati nella tabella seguente per gli anni dal 2005 al 2009 

conferma che anche l‟importo lordo totale dei lavori aggiudicati nel 2010 è il più alto registrato negli 

ultimi anni. Per quanto detto prima, la consistente ed imprevista inversione del trend decrescente, 

registrato sino al 2009, è dovuto esclusivamente al lavoro aggiudicato dall‟ANAS con base d‟asta di € 

787.552.957,09 relativamente a “Affidamento a Contraente Generale della realizzazione con qualsiasi 

mezzo dell'opera "Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19. SS 640 di Porto Empedocle". 

Ammodernamento e adeguamento alla cat. b del D.M. 5/11/2001. Tratto 2: dal km. 44+000 allo 

svincolo con l‟A19”. 

In assenza di detto lavoro la base d‟asta complessiva del 2010 si sarebbe fermata a € 833.304.270,69 

valore sostanzialmente invariato rispetto al valore del 2009 riportato nella prossima tabella.  
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Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Anno 2006 Anno 2005 

PROVINCIA 
IMPORTO ABASE 

D’ASTA COMPLESSIVO 
IMPORTO A BASE 

D’ASTA COMPLESSIVO 
IMPORTO A BASE 

D’ASTA COMPLESSIVO 
IMPORTO A BASE 

D’ASTA COMPLESSIVO 
IMPORTO A BASE 

D’ASTA COMPLESSIVO 

Agrigento 53.768.902,00 61.772.646,66 54.728.931,00 88.873.390,77 106.107.038,73 

Caltanissetta 37.030.388,01 43.706.045,84 53.634.143,15 83.025.730,00 62.618.831,86 

Catania 151.861.343,76 116.286.323,02 169.975.914,00 224.342.288,67 326.521.280,66 

Enna 12.538.165,54 27.993.591,92 31.305.984,08 43.382.421,45 33.406.056,01 

Messina 75.572.951,27 100.750.998,13 151.712.255,30 173.372.428,89 97.563.884,98 

Palermo* 346.874.365,15 579.392.244,23 441.559.336,02 465.039.668,73 431.110.688,32 

Ragusa 28.301.646,91 15.404.143,08 78.348.347,52 33.863.954,06 129.775.756,53 

Siracusa 63.891.363,89 54.382.318,26 48.126.635,92 57.169.645,22 150.440.477,62 

Trapani 31.227.367,73 49.264.046,44 78.987.991,28 85.026.870,72 112.577.348,21 

F. reg. 28.124.272,82 ************* ************* ************* ************* 

Totale 829.190.767,08    1. 048.952.357,58 1.108.379.538,28 1.254.106.398,51 1.450.121.362,92 
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Il grafico seguente esprime con immediatezza l‟andamento discendente 

dell‟importo a base d‟asta complessivo tra il 2005 ed il 2009, conseguente alla riduzione 

degli investimenti pubblici; la singolare risalita della curva nel 2010 è frutto come detto di 

un solo appalto dell‟ANAS di € 787.552.957,09 a base d‟asta, aggiudicato nel 2010. 

 

 

Infatti, nel grafico che segue viene rappresentato l‟andamento che la curva degli importi 

annuali b.a. avrebbe assunto in assenza dell‟appalto ANAS appena citato. Come si vede, 

escludendo l‟appalto ANAS la base d‟asta complessiva dei lavori aggiudicati si 

appiattirebbe, ossia sarebbe praticamente costante tra il 2009 ed il 2010. 
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Di seguito si riportano i valori relativi all’importo medio del singolo appalto di opere 

pubbliche, ricavato dal rapporto tra il valore totale degli importi a base d‟asta nell‟anno ed il 

numero di appalti nello stesso anno. 

 

Dati precedenti: anno 2000  anno 2001  anno 2002   

€ 1.384.000  €910.175  €879.828   

 

  anno 2003  anno 2004  anno 2005 

€890.050  € 1.081.243  € 1.156.397    

 

   anno2006  anno2007  anno  2008 

€ 1.197.809  €944.105  € 1.106.489 

 

anno2009  Ultimo anno : anno  2010 

€ 1.026.226     € 1.841.833 

 

N.B.: escludendo il lavoro ANAS di € 787,55 milioni a base d‟asta, l‟importo medio delle 

aggiudicazioni nel 2010 è pari a € 948.013,96. 

 

Considerando solo le stazioni appaltanti regionali, l‟importo medio a base d‟asta dei lavori 

aggiudicati nel 2010 risulta € 762.463,00. Quest‟ultimo dato indica che il valore medio delle basi 

d‟asta è più alto per gli appalti di lavori nazionali o di interesse nazionale/sovra regionale.  

L‟andamento degli importi medi annuali è rappresentato nel seguente grafico. 
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Nel 2010 si riportano i due valori medi con e senza l‟appalto ANAS suddetto. 

Complessivamente, sulla base dei dati presi in considerazione, gli 880 appalti aggiudicati 

nell‟anno 2010 si possono suddividere nelle seguenti classi d‟importo: 

 

 

   Importo € (x mille)   n° di appalti 

    >=5.150   16 (6 reg) 

tra 5.000 e 5.149,999     0   

   tra 2.500 e 4.999,999   37 (22 reg) 

   tra 1.250 e 2.499,999   77 (59 reg) 

    < 1.250   750 (537 reg) 

  

   Importo € (x mille)   n° di appalti 

    >=4.845   16 (6 reg)   

   tra 2.500 e 4.844,999   37 (22 reg) 

   tra 1.250 e 2.499,999   77 (59 reg) 

    < 1.250   750 (537 reg) 
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Tra le gare aggiudicate nel 2010 quelle con base d‟asta superiore a 1 milione di euro sono 

n° 177 (n. 230 nell‟anno 2005, n. 250 nel 2006, n. 258 nel 2007, n. 183 nel 2008, n. 90 nel 2009), 

di cui 129 di interesse regionale. 

 

Anno 2010 Anno 2009 Anno 2008 

PROVINCIA 
N°APPALTI 

> € 1.000.000 

N°APPALTI

> € 750.000 

N°APPALTI 

> € 1.000.000 
N°APPALTI

> € 750.000 
N°APPALTI 

> € 1.000.000 
N°APPALTI

> € 750.000 

Agrigento 8 11 9 16 15 27 

Caltanissetta 8 12 5 8 12 14 

Catania 18 27 20 26 17 29 

Enna 4 5 5 5 7 12 

Messina 27 37 9 25 24 32 

Palermo 28 39 25 35 38 49 

Ragusa 15 19 9 12 3 5 

Siracusa 7 11 6 8 11 12 

Trapani 14 22 2 8 13 15 

Totale 129 183 90 143 140 195 

Appalti di interesse regionale 

 

La gara di maggiore importo b.a. (€ 787.552.957,09) è quella aggiudicata dall‟ANAS per 

“PA12/09 - Affidamento a Contraente Generale della realizzazione con qualsiasi messo 

dell'opera "Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19. S.S. 640 di Porto Empedocle". 

Ammodernamento e adeguamento alla cat. b del D.M. 5/11/2001. Tratto 2: dal km. 44+000 allo 

svincolo con l‟A19”, seguita dalla gara per “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione funzionale e adeguamento di alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell'Università degli Studi di Palermo” di € 41.778.667,04 a base d‟asta aggiudicata 

dall‟Università degli Studi di Palermo. 

Le gare di importo superiore a € 1.250.000, espletate sia da enti statali che regionali, sono 

n°129 [a fronte di: n° 220 del 2005, n° 175 del 2006, n° 182 del 2007 e n°133 (di cui 34 naz.) nel 

2008, n° 144 (di cui 76 naz.) nel 2009], così suddivise per provincia: 
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Anno 2010– N° appalti > 1.250.000 

PROVINCIA Tot. S.A. Naz. S.A. Reg. 

Agrigento 4 0 4 

Caltanissetta 8 3 5 

Catania 12 3 9 

Enna 3 0 3 

Messina 22 1 21 

Palermo 40 19 21 

Ragusa 13 0 13 

Siracusa 7 3 4 

Trapani 6 0 6 

F. Reg. 14 14 0 

Totale 129 43      86 

 

 

 

Per importi superiori a € 1.250.000 le gare degli enti regionali, in aumento da 68 ad 86 

rispetto all‟anno 2009, sono espletate dall‟UREGA. 
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N° APPALTI > 

€ 1.250.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli anni precedenti al 2008 non si riporta la distinzione tra nazionali e regionali per incompletezza dei dati nazionali messi a disposizione 

dell‟Autorità. 

Anno 2009 Anno 2008 Anno 2007 Anno 2006 Anno 2005 

PROVINCIA Tot S.A. 

Naz. 
S.A. 

Reg. 
Tot S.A. 

Naz. 
S.A. 

Reg. 
Tot Tot Tot 

Agrigento 9 3 6 15 0 15 9 12 16 

Caltanissetta 7 3 4 7 0 7 11 15 6 

Catania 24 7 17 21 9 12 34 41 47 

Enna 3 0 3 6 0 6  6 12 7 

Messina 9 5 4 14 1 13 25 27 18 

Palermo 59 36 23 44 19 25 59 40 75 

Ragusa 5 1 4 2 0 2 15 5 10 

Siracusa 16 11 5 14 5 9 8 3 21 

Trapani 3 1 2 10 0 10 15 20 20 

F. reg. 9 9 0 *** *** *** ****** ****** ****** 

Totale 144 76 68 133 34 99 182 175 220 
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Nelle tabelle che seguono si riportano gli appalti superiori ad € 1.250.000 suddivisi su base 

provinciale secondo il criterio della sede della stazione appaltante. Come detto sopra, le gare per 

l‟affidamento di questi appalti, con stazione appaltante regionale, sono espletate dall‟UREGA. 

In rosso si evidenziano gli appalti aggiudicati da enti statali, non soggetti alla disciplina 

regionale. 
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Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti della provincia di Agrigento 

Stazione Appaltante Oggetto Importo a b.a. 

PROVINCIA REGIONALE 

AGRIGENTO 

Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione di pericolo della rete viaria secondaria 

e sua messa in sicurezza della viabilità orientale dipartimento 2 sulle SPR.n.21, SPR.n.22, 

SPR.n.24, SPC.n.26, SPC.n.27, SPC.n.4, SP.n.19/A, SP.n.17, SP.n.18, SP.n.75 e SP .n. 87.. 

3.210.000,00 

COMUNE DI MONTALLEGRO Case  popolari 2.329.162,93 

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE Lavori di recupero e riuso cine teatro Empedocle- II° Stralcio di collegamento  1.404.657,23 

COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA 
Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria nell'area P.I.P. del comune di 

Sambuca di Sicilia 
2.401.546,69 



 

 

 

 45 

 

 Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti della provincia di Caltanissetta 

Stazione Appaltante Oggetto Importo a b.a. 

COMUNE DI GELA 
Lavori di completamento del complesso parrocchiale della Chiesa Santa Lucia in 

Gela - 2° stralcio 
1.658.578,60 

COMUNE DI MUSSOMELI Lavori urgenti di risanamento conservativo e di riattamento del cinema Manfredi 2.280.129,81 

COMUNE DI NISCEMI Lavori di realizzazione del  piano per insediamenti produttivi - I° Lotto funzionale 2.950.000,00 

COMUNE DI SANTA CATERINA 

VILLARMOSA 

Lavori di realizzazione delle opere infrastrutturali del PIP di c.da  Piraino. 2° 

intervento funzionale di completamento 
2.630.286,73 

REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO 

LAVORI PUBBLICI - UFFICIO DEL GENIO 

CIVILE DI CALTANISSETTA 

Progetto per il recupero di “ Palazzo  Duca  di Villarosa- Notarbartolo”  da adibire a 

residenza universitaria sito in piazza San Giuseppe -  
2.067.690,21 

ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI 

SPA 
EPC Centro Olio di Ragusa 1.658.578,60 

ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI 

SPA 
Lavori di approntamento postazioni sonda 2.280.129,81 

ENI S.P.A. Lavori civili di migliorie e  modifiche  sugli impianti  a terra in  Italia 2.950.000,00 

in rosso sono evidenziati gli appalti che non sono soggetti alle leggi regionali 
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Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti della provincia di Catania 

Stazione Appaltante Oggetto Importo a b.a. 

ANAS SPA - SEZIONE 

COMPARTIMENTALE DI 

CATANIA 

S.S. 417 "Di Caltagirone" - Lavori di riqualificazione della sovrastruttura stradale, in 

tratti saltuari, compresa l'esecuzione della segnaletica orizzontale. 
3.660.000,00 

ANAS SPA - SEZIONE 

COMPARTIMENTALE DI 

CATANIA 

S.S. 114 Orientale Sicula  - Riqualificazione della sovrastruttura stradale tra i km. 

131+890 e 152+590. 
8.072.209,43 

COMUNE DI BIANCAVILLA 

Progetto degli interventi  preliminari di messa in sicurezza di emergenza per il sito di 

interesse nazionale  di  Biancavilla – area di  cava- Completamento (D.M .n. 468 del 

18/9/2001). 

2.875.846,40 

COMUNE DI CATANIA 
Lavori di realizzazione della condotta sottomarina emissaria del collettore pluviale C 

- prima aliquota 
2.156.403,84 

COMUNE DI CATANIA 
Opere di miglioramento strutturale e tecnologico al PalaCatania di Corso 

Indipendenza in occasione dei campionati di pallavolo 2010 
1.400.000,00 

COMUNE DI GRAMMICHELE 
Realizzazione di un canale di scolo nelle Contrade  Giandritto - Valverde - Valle 

Ginestra 
2.339.179,56 

COMUNE DI MASCALUCIA 
Realizzazione opere di urbanizzazione  ed  infrastrutture  a servizio degli 

insediamenti  produttivi  artigianali via  Porto Marretti – Primo  Stralcio funzionale 
2.643.470,58 

PROVINCIA REGIONALE DI 

CATANIA 
Lavori di manutenzione straordinaria "Bivio Cassone - Monte Pomiciaro". 1.510.910,05 

PROVINCIA REGIONALE DI 

CATANIA 

Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle vigenti normative di 

sicurezza, consolidamento delle strutture, igiene e abbattimento delle barriere 

architettoniche, prevenzione incendi, etc. presso l'edificio provinciale Liceo Classico 

"Secus” 

1.857.009,37 

PROVINCIA REGIONALE DI 

CATANIA 

SP 102/II. Lavori  per il ripristino della viabilità con la sistemazione dei tratti  in 

frana. 
4.718.218,72 

SOCIETA' DEGLI INTERPORTI 

SICILIANI SPA 

Esecuzione dei lavori relativi  alla realizzazione del Lotto Funzionale Polo Logistico 

- Interporto Catania 
34.103.429,25 

REGIONE SICILIANA - DIP. REG. 

DI PROTEZIONE CIVILE - 

SERVIZIO PER LA PROVINCIA DI 

CATANIA 

Lavori di recupero e conservazione del Palazzo Municipale - ex Convento 

Benedettino Cassinese in Militello in Val di Catania (CT) 
3.699.743,15 

in rosso sono evidenziati gli appalti che non sono soggetti alle leggi regionali 
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Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti della provincia di Enna 

Stazione Appaltante Oggetto Importo a b.a. 

COMUNE DI TROINA Lavori di consolidamento del complesso edilizio scolastico della scuola media statale 2.000.000,00 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE 

CASE POPOLARI DELLA 

PROVINCIA DI EN 

Lavori di costruzione di n. 20 alloggi popolari e relative opere di urbanizzazione nel 

comune di Nissoria- contrada Corvo 
3.240.000,00 

ISTITUTO AUTONOMO PER LE 

CASE POPOLARI DELLA 

PROVINCIA DI EN 

Lavori di costruzione di n°12 alloggi popolari e relative opere di urbanizzazione e 

sistemazione esterna nel Comune di Villarosa, C.da Zotta Caldaia. 
2.428.888,00 

 

 

 

 

Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti della provincia di Messina 

Stazione Appaltante Oggetto Importo a b.a. 

COMUNE DI ITALA 
Opere di urbanizzazione primaria e centro servizi all'interno dell'area per 

insediamenti produttivi del comune di itala 
2.785.380,00 

COMUNE DI MESSINA 
Progetto di tombinatura ed opere complementari Torrente Guardia - Zona Nord - 

Messina 
1.422.780,80 

CONSORZIO PER LE 

AUTOSTRADE SICILIANE 

Lavori di riqualificazione ed integrazione della segnaletica verticale da eseguirsi 

lungo la tratta autostradale Messina- Palermo A/20 
1.878.229,46 

PROVINCIA REGIONALE DI 

MESSINA 

Lavori di adeguamento e messa in sicurezza della S.P. 43\bis Panoramica dello 

Stretto nel Comune di Messina 
3.153.267,72 

PROVINCIA REGIONALE DI 

MESSINA 

Lavori di ammodernamento adeguamento e messa in sicurezza per il miglioramento 

della percorribilità e valorizzazione degli interventi dei PIT e poli turistici lungo la 

Sp.157 Tortorici dalla SS 113 in prossimità del casello autostradale di Rocca di 

Caprileone 

2.190.000,00 
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PROVINCIA REGIONALE DI 

MESSINA 

Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il 

miglioramento della  viabilità e la valorizzazione degli  interventi  P.I.T. n° 12  (Eolo, 

Scilla e Cariddi) della R.N.O. Monte Fossa delle Felci e dei Porri e dei Poli culturali  

2.094.040,00 

PROVINCIA REGIONALE DI 

MESSINA 

Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza e per il 

miglioramento della percorribilità, la valorizzazione degli interventi del PIT n° 12 

(Eolo, Scilla e Cariddi), e dei poli culturali sul circuito turistico dell'Isola di Lipari 

SS.PP. 179 

2.215.841,00 

PROVINCIA REGIONALE DI 

MESSINA 

Lavori di ammodernamento, adeguamento e messa in sicurezza, delle SS.PP. 28 - 29 

(dalla S.S. 113 al Convento Cappuccini, Itala Croce - Itala) per il miglioramento della 

viabilità, per la valorizzazione della riserva naturale di Monte Scuderi 

1.782.890,10 

PROVINCIA REGIONALE DI 

MESSINA 
Lavori di manutenzione straordinaria della Sp 167 dell' Ancipa - completamento 1.854.000,00 

PROVINCIA REGIONALE DI 

MESSINA 

Lavori per  la ricostruzione del tratto franato  della  SP 35 di  Pezzolo  al  Km 1+600 

ed opere di sistemazione idraulica  del vallone Canne a monte della strada 

provinciale 

3.565.500,00 

REGIONE SICILIANA - 

ASSESSORATO LAVORI 

PUBBLICI UFFICIO GENIO 

CIVILE MESSINA 

O.P.C.M. 3815 /09 - Lavori di Somma Urgenza per la mitigazione del rischio 

derivante dalle colate detritiche del versante a monte del centro abitato del villaggio 

Briga Superiore nel Comune di Messina 

1.800.000,00 

REGIONE SICILIANA - 

ASSESSORATO LAVORI 

PUBBLICI UFFICIO GENIO 

CIVILE MESSINA 

O.P.C.M. 3815 /09 - Lavori di Somma Urgenza per la realizzazione di un canale 

fugatore nell'ambito del centro abitato di Giampilieri Superiore zona vallone Puntale 

del Comune di Messina 

4.382.100,00 

REGIONE SICILIANA - 

ASSESSORATO LAVORI 

PUBBLICI UFFICIO GENIO 

CIVILE MESSINA 

O.P.C.M. 3815 /09 - Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione del versante di 

vallone Lena finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico nel villaggio di 

Giampilieri Superiore del Comune di Messina 

4.725.320,00 

REGIONE SICILIANA - 

ASSESSORATO LAVORI 

PUBBLICI UFFICIO GENIO 

CIVILE MESSINA 

O.P.C.M. 3815 del 10/10/2009 - Comune di Messina - Lavori di Somma Urgenza per 

il ripristino della funzionalità idraulica e la messa in sicurezza dell'abitato di 

Giampilieri Superiore 2° Intervento : realizzazione del canale di gronda, opere di 

consolidamento 

4.298.233,00 

REGIONE SICILIANA - 

ASSESSORATO LAVORI 

PUBBLICI UFFICIO GENIO 

CIVILE MESSINA 

O.P.C.M. n° 3815 del 10/10/09- Scaletta Zanclea-Lavori di Somma Urgenza per la 

messa in sicurezza del bacino del torrente Saponarà -Zona Centro Abitato 
1.993.158,44 

REGIONE SICILIANA - 

ASSESSORATO LAVORI 

PUBBLICI UFFICIO GENIO 

CIVILE MESSINA 

O.P.C.M.n°3815 del 10/10/09-Messina-Interventi di Somma Urgenza per la messa in 

sicurezza dei versanti del Villaggio Giampilieri Superiore-Zona Vallone Chiesa. 
4.275.000,00 
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REGIONE SICILIANA - 

ASSESSORATO LAVORI 

PUBBLICI UFFICIO GENIO 

CIVILE MESSINA 

OPCM 3815 del 10/10/09 - Messina - Lavori di Somma Urgenza per il ripristino 

della funzionalità idraulica e la messa in sicurezza dell'abitato di Giampilieri 

Superiore 1° Intervento : realizzazione pista di accesso, vasca di accumulo e opere di 

deflusso. 

4.322.103,00 

REGIONE SICILIANA - 

ASSESSORATO LAVORI 

PUBBLICI UFFICIO GENIO 

CIVILE MESSINA 

OPCM 3815 del 10/10/09 - Messina - Lavori di Somma Urgenza per la salvaguardia 

dell'abitato di S. Margherita - Torrente Farmacia 
2.499.368,00 

REGIONE SICILIANA - 

ASSESSORATO LAVORI 

PUBBLICI UFFICIO GENIO 

CIVILE MESSINA 

OPCM 3815 del 10/10/09 - Messina - Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione  

del versante a monte della abitazioni site in località Torre del Villaggio di Briga 

Superiore. 

2.228.471,30 

REGIONE SICILIANA - 

ASSESSORATO LAVORI 

PUBBLICI UFFICIO GENIO 

CIVILE MESSINA 

OPCM 3815 del 10/10/09 - Messina - Lavori di Somma Urgenza per la sistemazione  

idraulica del torrente Mandarino, affluente in destra idraulica del torrente Altolia, a 

protezione del villaggio Altolia. 

4.435.000,00 

REGIONE SICILIANA - 

ASSESSORATO LAVORI 

PUBBLICI UFFICIO GENIO 

CIVILE MESSINA 

OPCM 3815 del 10/10/09 - Scaletta Zanclea - Lavori di Somma Urgenza per la 

messa in sicurezza del bacino del torrente Divieto nel tratto di alveo compreso tra la 

foce a valle e la vasca di calma a monte del viadotto A 18 

2.400.000,00 

REGIONE SICILIANA - 

ASSESSORATO LAVORI 

PUBBLICI UFFICIO GENIO 

CIVILE MESSINA 

OPCM 3815 del 10/10/09 - Scaletta Zanclea - Lavori di Somma Urgenza per la 

messa in sicurezza del ramo sinistro del torr. Saponara in  c.da  Corvo a monte 

dell'abitato interessato da movimento franoso. 

1.400.000,00 
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Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti della provincia di Palermo 

Stazione Appaltante Oggetto Importo a 

b.a. 

ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA 

SICILIA 
PAIM09-039 3.860.000,00 

ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA 

SICILIA - SETTORE GARE E CONTRATTI - 

SEZIONE GARE 

PA2009-022 2.030.000,00 

ANAS SPA - DIREZIONE GENERALE - 

UFFICIO GARE E CONTRATTI 

PA12/09 -  Affidamento a Contraente Generale della realizzazione con qualsiasi messo 

dell'opera "Itinerario Agrigento-Caltanisseta-A19. SS 640 "di Porto Empedocle. 

Ammodernamento e adeguamento alla cat. b del D.M. 5/11/2001. Tratto 2: dal km. 44+000 allo 

svi 

787.552.957,09 

ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA 

SICILIA 
PA2008-013 3.395.351,10 

ANAS SPA - UNITA' ORGANIZZATIVA GARE 

E CONTRATTI 

S.S. n. 189  della Valle dei Platani  - Lavori di costruzione dello svincolo  di Castronovo di 

Sicilia. 
16.806.356,25 

ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA 

SICILIA - SETTORE GARE E CONTRATTI - 

SEZIONE GARE 

PA2009-003 - Lavori di O.M. della segnaletica orizzontale lungo le strade statali di competenza 

dei centri 
2.370.000,00 

ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA 

SICILIA - SETTORE GARE E CONTRATTI - 

SEZIONE GARE 

UP2009-004 2.190.000,00 

ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA 

SICILIA - SETTORE GARE E CONTRATTI - 

SEZIONE GARE 

PA2009-020 2.065.000,00 

ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA 

SICILIA - SETTORE GARE E CONTRATTI - 

SEZIONE GARE 

PA2009-019 1.800.000,00 

ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA 

SICILIA 
PA2009-024 1.500.000,00 

ANAS SPA - DIREZIONE GENERALE - 

UFFICIO GARE E CONTRATTI 

PA 17/09 - S.S. n. 624  Palermo-Sciacca . Lavori di manutenzione straordinaria delle barriere di 

sicurezza dal km. 0+000 al km. 34+800 in tratti saltuari, compresi gli svincoli di accesso. 
20.694.888,61 

ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA 

SICILIA 

PA2009-027 – Lavori di ricostruzione del ponte Primosole sul fiume Simeto   tra il  Km 

109+740  e 110+010 della  S.S. N°114. 
22.366.000,00 
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ANAS SPA - DIREZIONE REGIONALE PER LA 

SICILIA 
UP2009-021. 2.074.800,00 

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCLE N.6 

PALERMO 

Lavori  di riconversione del  P.O. Regina  Margherita  di Palazzo Adriano  per la realizzazione  

di una R.S.A. + P.T.E. 
2.146.269,67 

COMUNE DI CARINI Lavori di realizzazione  n° 30 alloggi popolari 3.582.681,90 

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA 

Affidamento di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione di un 

impianto per la produzione di energia elettrica mediante impianto fotovoltaico su terreni che 

sono nella disponibilità del Comune di Castronovo di Sicilia 

7.914.700,00 

COMUNE DI MARINEO Lavori di adeguamento sismico ai sensi dell'OPCM 3274/03 del complesso scolastico S. Ciro 1.297.444,19 

COMUNE DI PALERMO 
Restauro e consolidamento  della  Chiesa  di  S. Maria  dell‟Ammiraglio (Martorana)  Parrocchia 

di  S. Nicolo' dei Greci 
1.969.966,28 

COMUNE DI S. GIUSEPPE JATO Realizzazione di un palazzetto dello sport con annessa piscina 5.160.000,00 

COMUNE DI SCLAFANI BAGNI Costruzione di n. 16 alloggi popolari 1.301.594,57 

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO 

INDUSTRIALE DI PALERMO 
Lavori di messa in sicurezza delle opere di difesa porto di Termini Imerese piazzali II lotto 5.173.049,00 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO 

SPERIMENTALE DELLA SICILIA A. MIRRI 
Costruzione di Laboratori della sede distaccata nel comune di Barcellona P.G. (ME) 1.355.972,95 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI-S.I.I.T. SICILIA E CALABRIA 

Completamento impianto sportivo polifunzionale sito in c/da "STRETTO" Comune di 

Campofelice di Roccella 
1.283.785,47 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI-S.I.I.T. SICILIA E CALABRIA 
Lavori di completamento ed  adeguamento della banchina settentrionale del porto di Trapani 2.911.348,44 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI-S.I.I.T. SICILIA E CALABRIA 

Lavori di messa in sicurezza dell'edificio polifunzionale,centro sociale, A.S.L e mercato coperto 

del Comune di Gibellina 
1.478.557,48 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO Intervento di messa in sicurezza della S.P. n° 1 di Montelepre sul tratto Montelepre - Partinico. 1.400.000,00 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 
Intervento di sistemazione, risanamento e messa in sicurezza della galleria paramassi a progr. 

2+500 circa, ripresa della sovrastruttura stradale ed  opere varie di finitura 
1.800.000,00 
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PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

Lavori di M.S. per il consolidamento del corpo stradale ripresa della sovrastruttura ed opere di 

corredo sulle SP n°6 di Baucina e Ventimiglia: Svincolo Cannizzaro - Baucina - Ventimiglia - 

Trabia. 

1.305.000,00 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 
Lavori di M.S. per il risanamento dei tratti in frana dalla Progressiva km.ca 0+00 alla progressiva 

km.ca 3+500 sulla S.P. n°44 "Di Ponte Alvano": Roccamena - Ponte Alvano. 
2.150.000,00 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

Lavori di M.S. per la costruzione di opere di presidio e corredo, sistemazione del piano viario e 

segnaletica stradale sulla SP n°121 Di Cangemi: Termini Imerese C.da Cangemi  C.da S. Giorgio 

B° Giovenco 

1.268.780,41 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

Lavori di M.S. per la sistemazione di tratti in frana ed il ripristino del transito, ripresa della 

sovrastruttura stradale ed opere varie di finitura sulla SP n°16  Della Traversa : Bagheria   B° 

Cozzo di Volpe 

2.260.000,00 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

Lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento di tratti in frana al Km 13+300 e 

18+800 e la ricostruzione di un muro ammalorato al km 2+300 sulla SP n°8 "Di Valledolmo": B° 

Piano degli Ziti - Valledolmo - B° Fontanamurata. 

1.486.627,08 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 
Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del tronco stradale sulla S.P. 2  Di 

Fellamonica  e S.P. 4 di  Portella Poira  
2.300.000,00 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

Lavori di manutenzione straordinaria per la ricostruzione di un muro ammalorato a progr.va 

4+300e la sistemazione del piano viario in tratti saltuari sulla S.P. n°58 di  Sclafani : B° Pietra   

Sclafani   C.da Brignole   B° Mandragiumenta 

1.876.705,29 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO Lavori di ripristino di tratti in frana e sistemazione del piano viabile: S.P. n.84 di Vicari 4.410.000,00 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

Strada ex Consortile n°38 "Di Torretta". Lavori di M.S. per il ripristino del transito ed il 

consolidamento di dissesti nel tratto prog.va 6+500 (bivio con la ex cons.le 36) a prog.va 9+370 

e sistemazione della pista agricola e dei tratti in disuso della 

1.930.500,00 

SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTO DI 

PALERMO SPA 

Lavori di realizzazione del Varco Carraio Ovest dell'aeroporto "Falcone e Borsellino" Punta 

Raisi, Cinisi (PA). 
1.641.096,41 

UFFICIO EMERGENZA IDRICO-PORTUALE 

PANTELLERIA 

Affidamento dei lavori di messa in sicurezza d‟emergenza delle banchine del molo Toscano e del 

Molo Wojtyla e sistemazione temporanea delle aree demaniali fronte porto, ai fini del recupero 

ambientale per la salvaguardia della salute pubblica Pantelleria 

2.802.426,00 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO 
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione funzionale e adeguamento di 

alcuni edifici della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo 
41.778.667,04 

REGIONE SICILIANA - PRESIDENZA DELLA 

REGIONE - DIPARTIMENTO DEL PERSON 

Progetto di manutenzione straordinaria della palazzina demaniale e dell‟aarea di pertinenza site 

in via Pietro Bonanno 2 Palermo  
1.945.479,05 

  in rosso sono evidenziati gli appalti che non sono soggetti alle leggi regionali 
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Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti della provincia di Ragusa 

Stazione Appaltante Oggetto Importo a b.a. 

COMUNE DI MODICA Programmi innovativi in ambito urbano - Contratto di Quartiere II Modica Sorda 6.393.310,69 

COMUNE DI VITTORIA Lavori di " Realizzazione dell'Autoporto di Vittoria" - 1° Stralcio 10.241.928,15 

COMUNE DI VITTORIA 
Lavori di Bonifica e consolidamento dell‟area del centro abitato compreso tra le vie 

Vicenza, Firenze, XX Settembre e G. Rossa -  2° stralcio 
1.468.297,79 

CONSORZIO PER L'AREA DI 

SVILUPPO INDUSTRIALE DI 

RAGUSA 

Completamento lavori di urbanizzazione primaria dell'agglomerato industriale di 

Modica-Pozzallo 
1.368.561,53 

PROVINCIA REGIONALE DI 

RAGUSA 

Lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 10, 8 e 62 (asse di collegamento 

Ragusa - zona montana). 
1.796.835,56 

PROVINCIA REGIONALE DI 

RAGUSA 

Lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 126 e 59 (asse di collegamento  tra 

SS115 - Zona Montana). 
1.899.290,41 

PROVINCIA REGIONALE DI 

RAGUSA 

Lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 19 e 85 (asse litoraneo - tratto da 

Scoglitti a S. Croce Camerina) 
2.700.497,85 

PROVINCIA REGIONALE DI 

RAGUSA 
Lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 3, 1 e 1° tratto della S.P. 2. 1.716.715,70 

PROVINCIA REGIONALE DI 

RAGUSA 
Lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 4 e 5. 1.715.397,18 

PROVINCIA REGIONALE DI 

RAGUSA 
Lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 49 e 28. 1.847.390,06 

PROVINCIA REGIONALE DI 

RAGUSA 

Lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 63, 127, 39, 64 e 65 (asse litoraneo 

da Marina di Ragusa a Sampieri) 
1.906.414,49 

PROVINCIA REGIONALE DI 

RAGUSA 

Lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 66 e 67 (asse litoraneo tratto da  

Sampieri a Ispica). 
2.080.886,67 

REGIONE SICILIANA - 

DIPARTIMENTO REGIONALE 

PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO 

DI PROTEZIONE CIVILE PER LA 

PROVINCIA DI RAGUSA 

Lavori di consolidamento 2.377.546,89 

in rosso sono evidenziati gli appalti che non sono soggetti alle leggi regionali 
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Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti della provincia di Siracusa 

Stazione Appaltante Oggetto Importo a b.a. 

AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE DI SIRACUSA 

Intervento di potenziamento e riqualificazione per il collegamento allo svincolo 

autostradale del sistema viario del nodo di Noto e completamento del I tratto della 

S.P. n. 19 Noto Pachino - Intervento urgente ai fini della sicurezza 

14.671.848,99 

COMUNE DI CANICATTINI 

BAGNI 
Lavori  di  adeguamento  alle  norme  CEI dell‟ 'Impianto  di pubblica illuminazione  1.805.000,00 

COMUNE DI SIRACUSA 
Lavori di manutenzione straordinaria negli edifici E.R.P. di proprietà comunale nella 

città di Siracusa. 
1.771.582,96 

DIREZIONE DEL GENIO 

MILITAREPER LA M.M. 

Appalto integrato per la progettazione esecutiva e l‟esecuzione dei lavori di 

adeguamento della mensa operai di MARINARSEN Augusta 
2.203.634,14 

DIREZIONE DEL GENIO 

MILITAREPER LA M.M. 

Lavori  di ampliamento ed adeguamento aree di manutenzione e, parcheggio, 

rullaggio ed involo aereomobili della stazione elicotteri MM. di MARISTAELI  

Catania 

3.496.950,00 

DIREZIONE DEL GENIO 

MILITAREPER LA M.M. 

Lavori  di  realizzazione  nuova  palazzina  operativa  C.O.C.A (Centrale Operativa 

di Controllo Aereomobili)) di MARISTAELI Catania 
1.340.500,00 

REGIONE SICILIANA - 

ASSESSORATO LAVORI 

PUBBLICI - GENIO CIVILE DI 

SIRACUSA 

Lavori di sistemazione aree per concentramento materiali e mezzi di soccorso in 

località contrada Pantano nel Comune di Palazzolo Acreide (Siracusa) 
2.895.822,98 

  in rosso sono evidenziati gli appalti che non sono soggetti alle leggi regionali 
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Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti della provincia di Trapani 
Stazione Appaltante Oggetto Importo a b.a. 

AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE DI TRAPANI 

Lavori di manutenzione straordinaria con risanamento della piattaforma e del corpo 

stradale lungo strade diverse 
2.517.987,40 

AMMINISTRAZIONE 

PROVINCIALE DI TRAPANI 

S.P. 54 "Perimetrale di Pantelleria" Lavori di manutenzione straordinaria per la 

messa in sicurezza del tratto compreso fra Cala Cinque Denti e Scauri 
3.100.000,00 

COMUNE DI POGGIOREALE 
Lavori di consolidamento del versante ovest dell‟abitato – via A. Moro e zone 

limitrofe  
1.281.219,93 

COMUNE DI SANTA NINFA 
Lavori di completamento opere di urbanizzazione primaria nell'area PIP del comune 

di Santa Ninfa 
1.253.179,89 

COMUNE DI VITA 
Zona artigianale sita in c/da Giudea, parziale realizzazione della rete viaria anche dei 

servizi a rete che serviranno i lotti interessati   
1.265.386,98 

REGIONE SICILIANA - 

SOPRINTENDENZA AI BENI 

CULTURALI ED AMBIENTALI DI 

TRAPANI 

Restauro con  rifunzionalizzazione  e  miglioramento  geotecnico della Torrettta 

Pepoli in Erice 
1.349.963,66 

in rosso sono evidenziati gli appalti che non sono soggetti alle leggi regionali 

 

 

 

 

Appalti di importo maggiore di 1.250.000 € degli enti Fuori Regione 

Stazione Appaltante Oggetto Importo a b.a. 

MINISTERO DIFESA DIREZIONE 

GENERALE LAV. DEMANIO E 

MATER. G. 

Augusta - Terravecchia (SR) – Realizzazione nuova  palazzina  polifunzionale 

MARITELE-MARISICILIA 
7.086.046,80 

SNAM RETE GAS S.P.A. Fornitura in opera di 2 turbocompressori Enna 39.500.000,00 

BANCA D'ITALIA 
Procedura  aperta per  la  manutenzione degli  stabili  della Banca  d „ Italia  siti nelle 

regioni Lombardia e  Calabria-Sicilia 
4.608.000,00 

RETE FERROVIARIA ITALIANA 

SPA 

Contratto applicativo n. 4 all'accordo quadro M.S. Armamento lotto C - sud CIG 

dell'accordo quadro n. 0184627703. 
2.970.000,00 
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RETE FERROVIARIA ITALIANA 

SPA 

Esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere civili della Rete Ferroviaria 

Italiana S.p.A. di giurisdizione della Direzione Territoriale Produzione di Reggio 

Calabria - Gestione Operativa Territoriale - Unità Territoriale Nord - Sapri= Lotto 1 

SA OC. 

1.616.427,42 

RETE FERROVIARIA ITALIANA 

SPA 

Lavori di progettazione esecutiva, modifiche e completamento dei nuovi ACEI 

parzialmente realizzati di Alì Terme, S. Teresa di Riva, Letojanni, Taormina 

Giardini, dell'adeguamento dell'ACEI di Roccalumera  

3.211.000,99 

RETE FERROVIARIA ITALIANA 

SPA 

Lavori di revisione, manutenzione straordinaria, riclassifica e trasformazione per 

trasporto merci pericolose N/T Logudoro 
3.608.517,00 

RETE FERROVIARIA ITALIANA 

SPA 

Lavori di rinnovamento binario e risanamento massicciata in varie gallerie fra le 

stazioni di Cefalù e Tusa della linea Palermo - Messina. 
5.417.811,49 

RETE FERROVIARIA ITALIANA 

SPA 

Lavori di rinnovamento con risanamento sulle tratte: Noto(e) - S. Paolo - Rosolini(e), 

dal km 349+400 al km 359+680. Contratto Applicativo n. 1/2010 A.Q. Armamento 

lotto C Sud CIG A.Q n. 0184627703. 

2.485.777,90 

RETE FERROVIARIA ITALIANA 

SPA 

Lavori realizzazione opere sostituive PL km 299+444 linea Catania-messina in 

Comune S. Alessio Siculo (ME) e PL  al km 293+096 della linea Catania-Messina 

nei Comuni di Messina e Letojanni 

2.358.500,00 

RETE FERROVIARIA ITALIANA 

SPA 

Prestazioni per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere 

civili lungo le linee ferroviarie di propria giurisdizione, ricadenti nell'ambito 

territoriale della Direzione Territoriale Produzione - Gestione Operativa Territoriale 

2.766.167,00 

RETE FERROVIARIA ITALIANA 

SPA 

Prestazioni per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere 

civili lungo le linee ferroviarie di propria giurisdizione, ricadenti nell'ambito 

territoriale della Direzione Territoriale Produzione - Gestione Operativa Territoriale 

3.009.959,83 

RETE FERROVIARIA ITALIANA 

SPA 

Progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione delle opere civili lungo le 

linee ferroviarie di propria giurisdizione, ricadenti nell'ambito territoriale della 

Gestione Operativa Territoriale - Unità Territoriale di Catania 

4.753.023,00 

RETE FERROVIARIA ITALIANA 

SPA 

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di prolungamento del sottopassaggio 

pedonale, realizzazione terzo marciapiede e relativa pensilina e adeguamento alla 

normativa per l‟abbattimento delle barriere architettoniche della stazione di Termini 

Imerese 

1.805.920,43 
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4.5) Procedure di aggiudicazione 

La modalità di aggiudicazione più comune per la fascia di importo superiore a 150.000 

euro è il pubblico incanto o procedura aperta (75%), come si evince dalla tabella appresso 

riportata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne il livello di progetto posto a base di gara, l‟81,48% dei lavori è 

stato appaltato sulla base di progetti esecutivi,  il 16,88% e l‟1,64% su progetti definitivi e 

preliminari rispettivamente. 

 

 

Nel 2010 l‟aggiudicazione più diffusa risulta essere effettuata con il criterio del prezzo più 

basso per l‟86% dei casi, mentre il criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa 

(sostanzialmente per gare di enti “nazionali”) è stato utilizzato nel restante 14%.  

Procedura Numero % 

Affidamento diretto/in economia 44 5 

Procedura ristretta 59 6,71 

Procedura selettiva ex art. 238 c. 7 

Dlg.163/2006 
45 5,11 

Procedura aperta 664 75,45 

Procedura negoziata previa e senza previa 

pubblicazione 
68 7,73 

Totale 880 100 

85% 

13% 

2% 2% 

81,5% 

16,9% 

1,6% 
Progetto esecutivo

Progetto definitivo

Progetto preliminare
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4.6) Incarichi di progettazione e tempi tecnico – amministrativi 

Nell‟anno 2010 le stazioni appaltanti hanno ridotto il ricorso alla progettazione esterna 

al 36% dei casi, mentre per il 64% hanno eseguito la progettazione al loro interno (contro 57% 

nel 2009); si continua a registrare quindi una diminuzione del ricorso all‟esterno. 

 

 

 

La tabella seguente riassume la rilevazione dei tempi della progettazione (solo) esterna, 

atteso che le schede dell‟Autorità di vigilanza non rilevano la data di avvio dell‟incarico di 

progettazione interna. 

 Durata della progettazione esterna – Distribuzione degli interventi per classe di durata 

Classe di durata 
Tempi medi 

(giorni) 

Percentuale degli interventi 

sul totale 

oltre i 10 anni 6192 14,88 

da 5 a 10 anni 2558 11,16 

da 1 a 5 anni 924 24,18 

241 – 365 gg 279 4,67 

121 – 240 gg  181 10,69 

0 -120 gg 44 34,42 

Tutte le classi 1478 100 

20

30

40

50

60

70

Progettazione interna
Progettazione esterna

64 

36 
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Detta tabella evidenzia per il 2010 la preponderanza di progettazioni di durata compresa 

(tra l‟affidamento dell‟incarico e la consegna del progetto) entro i 20 giorni (incidenza 34,42% 

sul totale con durata media di 44 giorni); seguono le progettazioni di durata tra 1 e 5 anni che 

incidono per ben 24,18% sul totale con durata media di 924 giorni.  

Non si può non evidenziare ancora una volta la presenza di interventi che si collocano 

nella fascia superiore ai 10 anni di tempo, dipendente da incarichi di progettazione conferiti 

negli anni precedenti l‟applicazione della legge regionale n. 7/2002, che incidono ancora per il 

14,88% sul totale delle progettazioni esterne. Se poi si considerano anche gli intervalli di 

tempo, decorrenti sempre dall‟affidamento dell‟incarico sino alla consegna del progetto, 

compresi tra 5 e 10 anni (pari ad oltre l‟11%) si capisce bene che circa il 25% delle 

progettazioni esterne si protraggono per oltre 5 anni. Nel complesso si rileva che la durata 

media della progettazione esterna cresce nel 2010 (1478 giorni) rispetto al valore del 2009 

(1275 giorni).  

 

Con riferimento ai tempi di approvazione dei progetti, si riportano le due tabelle seguenti 

distinte per progettazione esterna ed interna rispettivamente. 

 

Intervallo di tempo dalla consegna del progetto alla sua approvazione, per progettazione 

esterna: 

 

 Distribuzione degli interventi per classi di durata 

Classe di durata (giorni) 
Tempi medi 

(giorni) 

Percentuale degli interventi 

sul totale 

≥365 985 25,8 

241 – 365 286 9,6 

121 – 240 142 9,6 

0 – 120 41 55 

Tutte le classi 318 100 

 

 

L‟intervallo tra la consegna del progetto e la sua approvazione è in media di 318 giorni (contro 

gli 88 giorni del 2009), con una maggiore incidenza del numero di interventi che vengono 

approvati mediamente in circa 41 giorni (il 55% ricade nella classe più bassa, tra 0 e 120 

giorni; nel 2009 questa percentuale era prossima al 73%). 
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Intervallo di tempo dalla ultimazione del progetto alla sua approvazione, per 

progettazione interna: 

a) Distribuzione degli interventi per classe di durata  

Classe di durata (giorni) 
Tempi medi 

(giorni) 

Percentuale degli interventi 

sul totale 

≥365 869 22 

241 – 365 282 5 

121 – 240 171 21 

0 – 120 48,4 52 

Tutte le classi 273 100 

 

Nel caso della progettazione effettuata all‟interno delle stazioni appaltanti circa il 52% 

degli interventi presenta un iter di approvazione che si esplica con un tempo medio di 48 giorni 

circa. Il tempo medio (48 gg.) e l‟incidenza percentuale (52%) sono paragonabili (come ordine 

di grandezza) agli analoghi valori relativi alla progettazione esterna (41 gg e 55%); ugualmente 

raffrontabile appare l‟incidenza percentuale degli interventi che richiedono tempi di 

approvazione superiori all‟anno (tra il 22% ed il 25%). È un dato di fatto che nel 2010 anche 

per i progetti interni i tempi di approvazione (tempo medio totale = 273gg.) appaiono essere 

allungati  rispetto al 2009 (media 77 gg.). 

 

Tempi dalla approvazione del progetto alla pubblicazione del bando di gara: 

 a) Distribuzione degli interventi per classe di durata 

Classe di durata (giorni) 
Tempi medi 

(giorni) 

Percentuale degli interventi 

sul totale 

≥365 876 17,2 

241 – 365 286 9,9 

121 – 240 173 22,4 

0 – 120 51 50,5 

Tutte le classi 243 100 

 

Il tempo intercorrente tra l‟approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara è 

ricavato prendendo in considerazione congiuntamente gli insiemi dei progetti effettuati sia 

all‟interno che all‟esterno della stazione appaltante, pervenendo ad un risultato medio di 243 

giorni. Analogo criterio è stato seguito per i tempi relativi alle fasi successive riassunti nelle 

prossime tabelle sino all‟aggiudicazione definitiva. 
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Dalla pubblicazione del bando di gara alla presentazione delle offerte: 

a) Distribuzione degli interventi per classe di durata 

Classe di durata (giorni) 
Tempi medi 

(giorni) 

Percentuale degli interventi 

sul totale 

≥365 - - 

241 – 365 - - 

121 – 240 - - 

0 – 120 28 100 

Tutte le classi 28 100 

 

 

 

 

Dalla presentazione delle offerte all’aggiudicazione definitiva: 

a) Distribuzione degli interventi per classe di durata 

Classe di durata (giorni) 
Tempi medi 

(giorni) 

Percentuale degli interventi 

sul totale 

≥365 517 3,5 

241 – 365 303 2,5 

121 – 240 174 15 

0 – 120 44,53 79 

Tutte le classi 85 100 

 

Rispetto allo scorso anno si rileva un decremento dei tempi medi di gara fino 

all‟aggiudicazione (dai 106 giorni del 2009 agli 85 giorni del 2010). 
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Riepilogo dei tempi medi dall’incarico di progettazione all’aggiudicazione definitiva 

Fasi Amministrative  
Tempi medi 

(gg) per 

prog.esterna 

Tempi medi 

(gg) per 

prog.Interna 
 

Dall’incarico di progettazione esterna alla consegna del progetto 

 
1478 ------- 

 

Dalla consegna del progetto per prog. esterna o dalla 

ultimazione  per prog. interna, alla sua approvazione 

 

318 273 

 

Dalla approvazione del progetto alla pubblicazione del bando di 

gara 

 

262 

 

 

 

28 

 

 

 

85 

 

Dalla pubblicazione del bando di gara alla presentazione delle 

offerte 

 

 

Dalla presentazione delle offerte all’aggiudicazione definitiva 

 

Durata totale delle fasi amministrative 2171 648 
(1)

N.B. per la progettazione interna non si dispone della data di affidamento dell’incarico di progettazione,ma solo 

della data di ultimazione del progetto 

 

 

Nonostante la riduzione dei tempi di gara di circa 20 giorni rispetto al 2009, 

l‟incremento ben più rilevante dei tempi medi di redazione dei progetti all‟esterno 

dell‟amministrazione e di quelli di approvazione dei progetti, stavolta sia esterni che interni, fa 

registrare nel complesso un allungamento della durata delle fasi amministrative sino 

all‟aggiudicazione definitiva delle opere progettate.  
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4.7) Durata dei lavori 

 

Dai dati “2010” presi in esame, risulta altresì che, sugli 880 lavori aggiudicati, ne sono 

iniziati n°612, finiti n°169 e non ultimati entro i termini previsti per la scadenza contrattuale 

n°71, con la seguente distribuzione territoriale. 

 

Anno 2010 

Provincia 
N° appalti con inizio 

lavori 

N° appalti con fine 

lavori 

Non ultimati nella scadenza 

contrattuale 2010 

Agrigento 49 16 2 

Caltanissetta 27 10 1 

Catania 115 40 12 

Enna 17 2 2 

Messina 97 16 11 

Palermo 168 52 19 

Ragusa 42 11 5 

Siracusa 46 14 10 

Trapani 55 10 9 

Totale 612 169 71 
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4.8) Ribassi 

 

Il ribasso medio complessivo delle aggiudicazioni, con il sistema regionale e statale, 

risulta pari a 12,3818%. 

 

 

 

 

 

Prendendo in esame le aggiudicazioni con il sistema regionale si rileva un valore 

medio più basso del precedente e pari a 8,6322% (8,251% nel 2009), dipendente dal fatto che 

n. 496 su n. 624 aggiudicazioni regionali presentano un ribasso del 7,3152%, valore standard 

registrato con il criterio di aggiudicazione definito dalla L.R. 20/2007. Sempre le 

aggiudicazioni con il sistema regionale presentano un ribasso massimo del 43,1181% 

(43,7047% nel 2009) nella procedura aperta del Comune di Vittoria per i “Lavori di 

realizzazione dell‟autoporto di Vittoria – 1° stralcio” progettazione ed esecuzione (su progetto 

definitivo) - con importo di finanziamento € 14.205.251,00 e b.a. € 10.241.928,15 seguito dal 

42,8571% dei “Lavori di realizzazione di un impianto solare termico nel P.O. Trigona di 

Noto” dell‟Azienda Unità Sanitaria Locale n° 8 di Siracusa - con importo di finanziamento € 

290.000,00 e b.a. €  224.984,42. 

 

Prendendo in considerazione tutte le aggiudicazioni, il massimo ribasso comunicato è pari a 

62% per l‟appalto di ENEL SERVIZI srl – Milano: “Priolo Gargallo – Archimede – Lavaggi 

chimici del GVS (M21)- GARA N. GCG000031520”- con base asta € 306.440,00 , seguito da 
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53,965% del CAS (Consorzio per le autostrade siciliane – prov. Messina) per i “Lavori di 

riqualificazione ed integrazione della segnaletica verticale da eseguirsi lungo la tratta 

autostradale Messina – Palermo A/20” – base d‟asta € 1.878.229,46 e da 51,43% dell‟ANAS 

SPA – DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA (prov. Palermo) - base d‟asta € 

2.074.800,00. 

 

 

Tornando ai lavori di stazioni appaltanti regionali i valori medi dei ribassi per fasce di 

importo non presentano grandi oscillazioni sotto la soglia economica di interesse comunitario, 

attestandosi su valori dell‟ordine dell‟8%, mentre sopra la citata soglia il valore medio dei 

ribassi sale al 23,65% come illustrato nella seguente tabella.  

 

 

Classi di importo 

Ribasso di 

aggiudicazione 

Medio 

Massimo ribasso 

di aggiudicazione 

Minimo ribasso 

di aggiudicazione 

≥ 150.000 €<500.000 € 
N. 361 (su 365appalti 

di questa fascia) 

8,67877 
42,85 1,00 

≥ 500.000 €<1.000.000 € 
127 (su 130) 

8,3078 
20,4141 7,3152 

≥ 1.000.000 €<5.000.000 € 
123 

8,0981 
31, 43 7,3125 

≥ 5.000.000 €<15.000.000 € 
6 

23,65 
43,11 3 

≥ 15.000.000 € - - - 

Tutte le classi 
617(su 624)* 

8,6322 
  

  * Si precisa che alcuni appalti non presentano valore di ribasso in banca dati 

 

 

Sempre per le gare di importo superiore a € 150.000 è stata effettuata la rilevazione 

dello scostamento dei ribassi medi provinciali rispetto a quello medio.  
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Il grafico sopra riportato si riferisce a tutte le stazioni appaltanti (“regionali” e “nazionali”) 

 

 

Gli scostamenti superiori si registrano ancora nella province di Palermo e Catania con 

ribassi medi di aggiudicazione rispettivamente del 15,894% e del 13,739%. In tutte le altre 

province il ribasso medio è al di sotto del valore regionale con il picco più basso a Enna con il 

7,3152% (valore unico di ribasso registrato nelle gare in provincia di Enna). I valori di Palermo 

e Catania sono influenzati dalla maggiore presenza di stazioni appaltanti nazionali o di S.A.che 

seguono la normativa statale; infatti la media (regionale) riferita solamente alle citate stazioni 

appaltanti è 21,90%. 

Le S.A. siciliane che seguono la normativa statale (Società interporti siciliani spa, GESAP, 

casa e centro per lo studio ed il trattamento dei neurolesi lungodegenti) hanno fatto registrare 

un ribasso medio del 34,08% su 7 appalti comunicati (con massimo importo b.a. € 

34.103.429,25 e finanziamento € 42.144.275,00 per la “Esecuzione dei lavori relativi alla 

realizzazione del Lotto Funzionale Polo Logistico - Interporto Catania”), la media per le altre 

stazioni appaltanti nazionali è 21,54%. 
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Con riferimento alle sole stazioni appaltanti regionali si ha: 

  Il grafico sopra riportato si riferisce alle sole stazioni appaltanti “regionali”. 

 

 

 

Quest‟ultimo grafico rende evidente ancora una volta nel 2010 un appiattimento verso 

il basso dei ribassi c.d. regionali rispetto a quelli c.d. nazionali; la coincidenza dei ribassi medi 

“nazionali” e “regionali” nelle province di Agrigento, Enna, Ragusa e Trapani si spiega con 

l‟assenza di gare di S.A. nazionali o che seguono la normativa nazionale; quella in provincia di 

Caltanissetta è dovuta a carenza informativa dei ribassi relativi alle tre aggiudicazioni 

“nazionali”. 
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Nei due prospetti che seguono vengono evidenziati rispettivamente per ogni provincia 

un lavoro aggiudicato con il massimo ribasso ed uno con il minimo.  

La successiva “Tabella 2” per ogni provincia riassume gli importi complessivi dei 

finanziamenti e dei lavori a base d‟asta, nonché l‟indicazione dei valori dei ribassi (medio, 

minimo e massimo) di aggiudicazione. 
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Prov Stazione Appaltante Oggetto Ribasso 

massimo 

AG 

PARCO ARCHEOLOGICO E 

PAESAGGISTICO VALLE DEI 

TEMPLI 

Manutenzione monumenti 20,944 

CL 
REGIONE SICILIANA – UFFICIO 

DEL GENIO CIVILE 

Lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare sul tetto 

dell‟edificio dell‟immobile sede dell‟ufficio del Genio Civile di Caltanissetta 
20,323 

CT 

ANAS SPA – SEZIONE 

COMPARTIMENTALE DI 

CATANIA 

S.S. 114 Orientale Sicula–Riqualificazione della sovrastruttura stradale tra i km 

131+890 e 152+590 
38,004 

EN  Tutti i lavori presentano lo stesso ribasso 7,3152 

ME 
CONSORZIO PER LE 

AUTOSTRADE SICILIANE 

Lavori di riqualificazione ed integrazione della segnaletica verticale da eseguirsi lungo 

la tratta autostradale Messina – Palermo A/20 
53,965 

PA 
ANAS SPA – DIREZIONE 

REGIONALE PER LA SICILIA 
UP 2009-019 51,43 

RG COMUNE DI VITTORIA Lavori di realizzazione dell‟autoporto di Vittoria 43,118 

SR 
AZIENDA UNITA‟ SANITARIA 

LOCALE N. 8 
Lavori di realizzazione di un impianto solare termico nel P.O. Trigona di Noto 42,8571 

 

TP 

 

COMUNE DI SALEMI Lavori di completamento ex collegio dei gesuiti da adibire a servizi culturali 31,34 
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Prov Stazione Appaltante Oggetto Ribasso 

Minimo 

AG 
REGIONE SICILIANA – UFFICIO 

DEL GENIO CIVILE 

Lavori di somma urgenza per il ripristino delle arginature e messa in sicurezza degli 

attraversamenti stradali del Vallone Cangemi in territorio del Comune di Ribera a 

seguito dei violenti e continui nubifragi avvenuti nei mesi di settembre ed ottobre 

2009 

3,0002 

CL ACQUE DI CALTANISSETTA SPA 
Lavori connessi alla manutenzione delle reti idriche e fognarie nel Comune di 

Caltanissetta 
2 

CT 
UNIVERSITA‟ DEGLI STUDI DI 

CATANIA 

Lavori di realizzazione infrastruttura di rete accesso a banda larga senza fili per gli 

studenti dell‟Università di Catania 
5,254 

EN  Tutti i lavori presentano lo stesso ribasso 7,3152 

ME REGIONE SICILIANA 

Messina – Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionaità idraulica e la 

riduzione del rischio idrogeologico in corrispondenza del torrente Lumbri, in località 

Giampilieri 

3,7 

PA 
COMUNE DI CASTRONOVO DI 

SICILIA 

Affidamento di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, costruzione e 

gestione di un impianto fotovoltaico su terreni che sono nella disponibilità deò 

Comune di Castronovo di Sicilia 

3 

RG  n. 38 appalti presentano il minimo 7,3152 

SR 
REGIONE SICILIANA – UFFICIO 

DEL GENIO CIVILE 
Lavori di somma urgenza per la ricostruzione muro di via 1 maggio in Sortino (SR) 3 

 

TP 

 

 n. 66 appalti presentano il minimo 7,3152 
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Tabella 2         Regione Siciliana       ANNO  2010             APPALTI  DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 € 
                 Assessorato Infrastrutture e Mobilità  
 Ufficio Speciale Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici 
 
 

Provincia 
Importo 

Finanziamento 

Importo base 

d'asta 
Numero appalti Ribasso medio Ribasso min. Ribasso max. 

 
   

   AG € 44.513.498,09 € 31.257.024,09 57 7,938 3,0002 20,944 

CL € 47.060.285,21 € 35.535.421,82 39 8.308 2 20,323 

CT € 159.491.610,42 € 123.458.643,36 141 13,739 5,254 38,004 

EN € 19.645.002,96 € 13.684.826,03 21 7,315 7,3152 7,3152 

ME € 150.152.818,89 € 106.229.424,79 119 10,001 3,7 53,965 

PA € 1.350.903.869,03 € 1.064.737.644,18 276 15,894 3 51,43 

RG € 72.104.185,48 € 53.104.936,60 47 10,214 7,3152 43,118 

SR € 70.602.352,01 € 51.722.388,89 61 8,603 3 42,8571 

TP € 61.221.825,47 € 44.222.427,54 74 8,337 7,3152 31,34 

F. Reg € 99.777.327,43 € 96.904.490,48 45 
   

       
sommano € 2.075.472.774,99 € 1.620.857.227,78 880 12,3818 
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4.9) Varianti  

 

Per gli appalti aggiudicati nell‟anno 2010 allo stato sono state comunicate n°170 varianti, di 

cui il 92,3% in aumento, il 5,1% in diminuzione ed il 2,6% senza variazione di spesa.  

 

 

Provincia N° varianti 

Agrigento 20 

Caltanissetta 13 

Catania 24 

Enna 7 

Messina 30 

Palermo 33 

Ragusa 6 

Siracusa 16 

Trapani 21 

Totale 170 

 
 

  

  

 

 

 

81% 

19% 
appalti senza varianti

appalti con varianti
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Le motivazioni che hanno portato alla redazione delle perizie di variante, ai sensi dell‟art. 

132, comma 1, lettere a), b), c), d) e comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

(corrispondente all‟art. 25, comma 1 lettere a), b), c), d) e comma 3 secondo periodo della L. 109/94 

coordinata con la L.R. 7/2002 e s.m.i.) e dell‟art. 205 commi 1 e 3 del D.Lgs. 163/2006, vengono 

riassunte di seguito per gli appalti 2010: 

 

Art. 132 c.1 lett. a: per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

 

Art. 132 c.1 lett. b: per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento 

di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie 

non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, 

significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino 

l'impostazione progettuale; 

 

Art. 132 c.1 lett. c: per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si 

interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase 

progettuale; 

 

Art. 132 c.1 lett.d: nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile “Se nel 

corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e 

simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione 

dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”; 

 

Art. 132 c.1 lett.e: per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il 

responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio Centrale e al 

progettista; 

 

Art. 132 c.3 II cv:“Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, 

in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, 

sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da 

circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.” 
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Art. 205 c.1: Per i lavori indicati all'articolo 198, le varianti in corso d'opera possono essere 

ammesse, oltre che nei casi previsti dall’articolo 132, su proposta del direttore dei lavori e sentito il 

progettista, n quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro; 

Art. 205 c.3: Per le medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile del procedimento, può, 

altresì disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del 

dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a 

disposizione della stazione appaltante. 

Motivazione 
N° 

varianti 
% 

Art.132 c.1 lett. a) 

D.Lgs.163/2006 
12 7,06 

Art.132 c.1 lett. b) 

D.Lgs.163/2006 
64 37,65 

Art.132 c.1 lett. c) 

D.Lgs.163/2006 
25 14,71 

Art.132 c.1 lett. d) 

D.Lgs.163/2006 
1 0,59 

Art.132 c.3 II cv 

D.Lgs.163/2006 
62 36,47 

Art. 205 c.1  

D.Lgs 163/2006 
1 0,59 

Art. 205 c.3 

D.Lgs 163/2006 
5 2,94 

TOTALE 170 100 
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Si precisa che per ogni lavoro si possono avere più perizie di variante e che ogni variante può 

scaturire da più causali. 

4.10) Subappalti 

 Per gli appalti di lavori superiori a € 150.000 aggiudicati nel 2010 sono stati autorizzati n°65 

subappalti (7,39% sul totale, contro 7,67% del 2009, 4,96% del 2008 e 11% del 2007), così suddivisi 

per provincia: 

    Anno 2010 

PROVINCIA N° % IMPORTO € 

Agrigento 2 3,51 131.052,46 

Caltanissetta 4 10,26 402.800,00 

Catania 10 7,09 1.118.232,29 

Enna 2 9,52 797.883,50 

Messina 7 5,88 1.478.487,74 

Palermo 19 6,88 2.353.209,07 

Ragusa 6 12,77 257.852,91 

Siracusa 9 14,75 652.566,50 

Trapani 6 8,11 340.162,32 

Totale 65 7,39 7.532.246,79 

Le percentuali indicano il rapporto tra il numero di subappalti autorizzati ed il numero di 

appalti della provincia 

0

15

30

45

60

75
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Confronto con gli anni precedenti dei subappalti autorizzati 

 

   Anno 2009         Anno 2008              Anno 2007 

PROVINCIA N° % IMPORTO € N° % IMPORTO € N° % IMPORTO € 

Agrigento 3 4,68 135.575,46 3 3,65 411.588,04 5 6,1 852.000,00 

Caltanissetta 3 6.8 283.091,06 3 5,08 402.807,42 8 12 1.047.373,31 

Catania 18 12,85 1.416.619,69 4 3,03 543.000,00 21 11 1.753.315,39 

Enna 0 0 0 11 3,66 86.141,87 5 12,5 629.100,00 

Messina 6 5,7 470.188,63 13 8,08 1.567.170,43 22 13,25 2.179.387,00 

Palermo 14 5,7 1.568.685,17 4 1,26 2.176.133,76 33 9,9 3.334.261,47 

Ragusa 1 2,7 51.500 5 15,15 945.835,20 17 16,6 899.328,20 

Siracusa 10 12,3 1.187.070,20 1 1,81 40.000,00 13 16,4 1.009.605,39 

Trapani 7 10,9 410.000,00 34 36,95 50.000,00 6 5,21 418.445,42 

Totale 62 7,67 € 5.522.730,21 47 4,96 6.222.676,72 130 11 12.122.816,18 

Le percentuali indicano il rapporto tra il numero di subappalti autorizzati ed il numero di appalti della provincia 

 

I subappalti dell‟anno 2010 risultano così suddivisi per categorie di lavori: 

 

Categoria 
Numero per 

categoria 
Importo 

OG1 21 2.557.441,35 

OG10 3 245.559,15 

OG11 9 656.180,70 

OG2 4 358.072,94 

OG3 6 709.790,96 

OG6 3 590.735,30 

OG7 1 110.979,00 

OG8 1 577.530,00 

OG12 3 135.789,80 

OS10 2 131.000,00 

OS12 3 496.162,00 

OS21 5 802.705,59 

OS3 1 85.000,00 

OS4 2 15.300 

OS7 1 60.000,00 

Totale 65 7.532.246,79 
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4.11) Sospensioni 

 

Nel 2010 sono state comunicate n° 92 sospensioni dei lavori, riassunte nella seguente tabella 

per provincia e con le relative motivazioni. 

 

 

PROVINCIA N° 

Cause di 

forza 

maggiore 

Interf. di 

natura 

tecnica 

Interf. di 

natura        

amm.va 

Redazione 

variante 

Intervento 

Autorità  

giudiziaria 

Avverse 

condizioni 

climatiche 

Pubblico 

interesse/ 

necessità 

Agrigento 8 - 2 - 5 1 - - 

Caltanissetta 9 1 - - 4 - 3 1 

Catania 15 - - 3 7 - 3 2 

Enna 3 2 - - 1 - - - 

Messina 14 3 1 - 2 1 4 3 

Palermo 22 1 5 - 7 - 7 2 

Ragusa 9 1 2 - 6 - - - 

Siracusa 10 - 5 - 2 - 1 2 

Trapani 2 - - - 2 - - - 

Totale 92 8 15 3 36 2 18 10 

 

 

 

 

4.12)    Categorie prevalenti 

 

Il mercato dei lavori pubblici aggiudicati nel 2010 risulta distribuito come indicato nei due 

prospetti appresso riportati distintamente per categorie di opere prevalenti e per sede legale delle 

imprese aggiudicatarie.  

Si evidenzia, tra le Opere Generali, la prevalenza percentuale per numero di appalti della 

categoria “edifici civili e industriali”, OG01 con il 31%, seguita dalla categoria “strade”, OG03 con il 

28%, mentre tra le Opere Specialistiche appaiono preminenti le “strutture speciali” OS21 con il 

5,6%. 

  



 

 

 

 78 

Categoria 
Percentuale 

numero 

OG1 31,66 

OG10 1,47 

OG11 8,07 

OG12 1,83 

OG13 0,37 

OG2 4,03 

OG3 28,24 

OG4 0,12 

OG6 5,02 

OG7 0,98 

OG8 3,55 

OG9 0,49 

OS1 0,24 

OS10 1,34 

OS11 0,37 

OS12 1,1 

OS16 0,12 

OS17 0,12 

OS18 0,24 

OS19 0,37 

OS2 0,49 

OS21 5,62 

OS22 0,24 

OS24 0,37 

OS25 0,49 

OS28 0,24 

OS29 0,12 

OS3 0,61 

OS30 0,37 

OS4 0,24 

OS6 0,73 

OS7 0,13 

OS9 0,37 

Fornitura di servizi 0,12 

Altro 0,13 

Totale 100 



 

 

 

 79 

Distribuzione territoriale delle imprese che si sono aggiudicate appalti in Sicilia nel 2010 

Provincia sede legale imprese 

aggiudicatarie 

N° appalti aggiudicati % su tot. Appalti 

Agrigento 126 12,75 

Caltanissetta 94 9,51 

Catania 149 15,08 

Enna 18 1,82 

Messina 116 11,74 

Palermo 197 19,94 

Ragusa 35 3,54 

Siracusa 31 3,14 

Trapani 63 6,38 

Alessandria 1 0,10 

Avellino 2 0,20 

Bari 2 0,20 

Bergamo 1 0,10 

Benevento 2 0,20 

Bologna 5 0,51 

Brindisi 1 0,10 

Brescia 4 0,40 

Bolzano 1 0,10 

Cagliari 3 0,30 

Caserta 6 0,61 

Chieti 2 0,20 

Catanzaro 1 0,10 

Cosenza 4 0,40 

Forlì - Cesena 2 0, 20 

Firenze 3 0,30 

Isernia 1 0,10 

Lecce 3 0,30 

Latina 1 0,10 

Milano 8 0,81 

Napoli 15 1,52 

Novara 1 0,10 

Padova 6 0,61 

Pescara 1 0,10 

Pistoia 4 0,40 

Pordenone 1 0,10 

Parma 2 0,20 

Pesaro - Urbino 1 0,10 

Potenza 4 0,40 

Ravenna 6 0,61 
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Reggio Calabria 4 0,40 

Roma 34 3,44 

Salerno 2 0,10 

Siena 1 0,61 

Taranto 1 0,10 

Terni 6 0,61 

Torino 3 0,30 

Venezia 2 0,20 

Treviso 1 0,10 

Udine 2 0,20 

Verona 3 0,30 

Vibo Valentia 1 0,10 

Vicenza 5 0,51 

TOTALE 988 100 
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5) ALBO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA 

Questo Osservatorio ha avuto affidata anche la formazione e la gestione dell‟albo o elenco 

delle imprese che possono assumere lavori di importo fino a € 150.000 mediante cottimo appalto, ex 

art. 24bis della legge 109/94 come introdotto dalla L.R. 7/2002, dalle strutture dell‟Assessorato 

regionale delle infrastrutture e della mobilità (già Assessorato regionale LL.PP.).  

Ogni anno l‟albo è stato aggiornato in funzione delle nuove richieste di iscrizione e di 

modifica e/o integrazione pervenute entro il 31 ottobre dello stesso anno per la partecipazione ai 

cottimi appalto da affidare nell‟anno successivo a cura degli Uffici e Dipartimenti dell‟Assessorato 

Regionale suddetto.  

Con decreto dirigenziale del dicembre 2010 è stato approvato l‟elenco delle imprese valido 

per l‟anno 2011, aggiornato dall‟anno 2007 al 2010, con iscritte n. 2221 ditte così suddivise: 

 

       Anno 2007           Anno 2008         Anno 2009     Anno 2010 

PROVINCIA N° N° N° N° 

Agrigento 300 350 389 423 

Caltanissetta 168 187 209 221 

Catania 214 259 291 308 

Enna 138 147 155 165 

Messina 268 314 362 394 

Palermo 265 307 349 376 

Ragusa 94 101 104 107 

Siracusa 62 69 75 79 

Trapani 50 66 78 86 

Extra regionali 38 45 56 62 

Totale 1597 1845 2068 2221 

 

Con la legge regionale 12/7/2011, n.12, a decorrere dal 2012 decade detto elenco, che 

secondo le previsioni del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovrà eventualmente essere formato da ogni 

stazione appaltante interessata. 
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6)  ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE PER L’APPALTO DEI LAVORI 

PUBBLICI IN FORMA CENTRALIZZATA – Attività UREGA 

 

 

Per quanto evidenziato lo scorso anno, nella presente relazione si dedica un cenno 

all‟UREGA, quale modello disegnato dal legislatore regionale per lo svolgimento delle gare in forma 

centralizzata, per verificare i vantaggi in termini di trasparenza, accelerazione dei tempi per 

l‟aggiudicazione, diminuzione del contenzioso. 

Si rammenta che l‟UREGA (ufficio regionale espletamento gare appalto), istituito con la 

legge regionale 7/2002 ha competenza sulle gare di lavori pubblici di importo superiore a € 

1.250.000, da aggiudicare per asta pubblica o appalto integrato con il criterio del prezzo più basso, 

per le quali gli enti appaltanti sono obbligati a rivolgersi all‟UREGA. Per importi inferiori è facoltà 

dei predetti enti ricorrere all‟UREGA. 

Ciò premesso, dal proprio monitoraggio delle gare, la Sezione centrale dell‟UREGA ha 

trasmesso le seguenti informazioni relative all‟anno 2010: 

- gare pubbliche d‟appalto ammesse in istruttoria nel 2010    n. 120 

- gare pubbliche d‟appalto giunte a proposta di aggiudicazione nel 2010  n.   64 

- gare pubbliche d‟appalto in corso d‟espletamento      n.   12 

- gare pubbliche d‟appalto in corso d‟istruttoria     n.   31 

- gare pubbliche d‟appalto pubblicate      n.     7 

- bandi di gare pubbliche d‟appalto sospese      n.     2 

- bandi di gare d‟appalto pubblicate annullate     n.     4 

Detto ufficio ha rappresentato che le gare vengono esitate dalle Commissioni di gara istituite 

presso ogni sezione provinciale, senza soluzione di continuità a partire dalla data fissata per la loro 

celebrazione fino alla data della proposta di aggiudicazione provvisoria. Con la legge regionale 3 

agosto 2010 n. 16, ai fini dell‟aggiudicazione provvisoria con il criterio del prezzo più basso, le 

Commissioni di gara, accertata la soglia di anomalia delle offerte, trasferiscono la documentazione 

di gara alle sub-commissioni, per la verifica delle offerte anomale, con allungamento dei tempi di 

aggiudicazione dei lavori di alcuni mesi. 

Si precisa al riguardo che per effetto della citata legge regionale 16/2010, si applica in Sicilia 

il comma 9 dell‟art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo cui per lavori di importo fino a 1 

milione di euro (per inciso detto importo è aumentato fino alla soglia comunitaria con la legge 12 

luglio 2011 n.106) quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione 
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appaltante può prevedere l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia. La soglia fissata ad 1 milione di euro comportava che per 

tutte le gare di competenza esclusiva dell‟UREGA per legge regionale (di importo superiore a 

1.250.000) si doveva procedere alla valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse. 

 

In ordine al contenzioso pendente presso i TAR della Sicilia ed inerente la fase 

dell‟espletamento delle procedure di gara di lavori attratte alla competenza funzionale dell’UREGA, 

la suddetta Sezione centrale - UREGA ha rappresentato che esso si caratterizza per la puntigliosa 

ricerca – da parte dei ricorrenti e dei resistenti incidentali – di errori e vizi riscontrabili nei verbali 

di gara e/o nel corredo documentale (DURC, attestazione SOA, polizza fideiussoria, modello GAP, 

altre dichiarazioni prescritte dal disciplinare, ecc.) di ogni concorrente.  

Con riferimento allo stato del contenzioso, detta Sezione centrale ha fornito il seguente 

prospetto dei dati dell’anno 2010, la cui fonte riguarda atti processuali pervenuti allo stesso ufficio e 

provenienti dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e Catania: 

Tipologia Contenzioso anno 2010   totale  TAR PA TAR CT 

Giudizi introdotti        24       7        17 

Giudizi definitivi in 1° grado*      13       4          9 

Sentenze di accoglimento del ricorso principale      3       1          2 

Sentenze di rigetto dei ricorsi principali     10       3          7 

 

* pendenti nel 2010 e anni precedenti 

 

Non emergono fatti relativi a fenomeni distorsivi legati allo svolgimento delle procedure 

svolte presso l‟UREGA.  

 

Con riferimento ai dati pervenuti dall‟UREGA i nuovi contenziosi o giudizi introdotti nel 

2010 sono 24, quindi, in valore assoluto il contenzioso (nelle procedure di gara presso l‟UREGA) 

appare essere diminuito rispetto agli anni precedenti. Detto valore rapportato alle 64 gare aggiudicate 

o concluse dall‟UREGA, porta ad un incidenza percentuale del contenzioso pari al 37,5% in costante 

lieve aumento a decorrere dall‟anno 2007, come si riassume nella tabella seguente, che tiene conto 

dei dati acquisiti lo scorso anno.  
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Prospetto del Contenzioso nelle gare espletate dall’UREGA 

ANNO 2006 2007 2008 2009 2010 

n. contenziosi 41 45 38 33 24 

n. gare aggiudicate 99 202 127 98 64 

Incidenza percentuale  41,4% 22,3% 29,9% 33,7% 37,5% 

 

Com‟è noto l‟ultimo sistema di acquisizione delle informazioni sui contratti pubblici 

dell‟Autorità (SIMOG) non consente di rilevare il contenzioso negli appalti. Detta potenzialità è stata 

prevista nel sistema SITAR-Regione Siciliana, per il cui avvio in esercizio si auspica la rapida ripresa 

dell‟attività di Sicilia e-servizi per dare attuazione alle implementazioni necessarie per superare le 

criticità generate dalle nuove modalità di rilascio CIG stabilite dall‟AVCP ai fini della tracciabilità 

dei flussi finanziari.  

Fatta eccezione per l‟anno 2006, sostanzialmente anno di avvio del sistema UREGA, l‟analisi 

dei dati sopra indicati evidenzia ancora una volta che negli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, come è 

possibile rilevare dalla rappresentazione grafica seguente, il contenzioso appare correlato al numero 

di gare aggiudicate presso l‟UREGA. Con il diminuire del numero di gare aumenta l‟indice 

percentuale del contenzioso, ossia l‟interesse delle imprese ad avviare il contenzioso per contrastare 

la riduzione delle opportunità di partecipazione a gare. 
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Nei capitoli precedenti, sulla base dei dati messi a disposizione dall‟Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici, lo scrivente ufficio ha indicato in n° 86 le gare di competenza dell‟UREGA 

secondo legge (per importo), aggiudicate nel 2010; dai dati comunicati dall‟UREGA risultano n° 64 

le gare definite dall‟UREGA nello stesso anno.  

Al fine di interpretare correttamente i dati esposti nella presente relazione con riferimento alle gare 

attribuite alla competenza dell‟UREGA, si ritiene doveroso precisare che la base dei dati comunicati 

dall‟UREGA è diversa da quella di questo Osservatorio regionale. Infatti, i dati dell‟UREGA sono 

riferiti alle gare svolte o definite dall‟ufficio (proposte di aggiudicazione per le stazioni appaltanti) 

nel 2010, mentre questo Osservatorio fa riferimento alle aggiudicazioni 2010 definitive comunicate 

dalle stazioni appaltanti. Si precisa, altresì, che il numero delle aggiudicazioni di lavori attribuite da 

questo Osservatorio all‟UREGA, in mancanza di informazioni al riguardo tra quelle fornite nelle 

schede di rilevazione dell‟AVCP, riguarda le gare sopra € 1.250.000 per legge di competenza 

UREGA, mentre le gare effettivamente svolte dall‟UREGA possono riguardare anche bandi di 

importo inferiore, per i quali gli enti hanno delegato l‟UREGA.  
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7) SERVIZI E FORNITURE 

Le aggiudicazioni comunicate con riferimento ai servizi ed alle forniture risultano essere 

complessivamente n. 2253.  

Distintamente per i servizi e per le forniture si espongono i dati acquisiti. 

 

7.1) Servizi 

Per l‟anno 2010 i servizi aggiudicati e comunicati all‟Osservatorio risultano essere 

complessivamente n. 784, così distribuiti:  

PROVINCIA N° 
IMPORTO 

finanziamento 

IMPORTO base 

asta 

IMPORTO 

medio 

Agrigento 47 4.583.841,82 4.412.498,09 93.882,94 

Caltanissetta 24 15.400.200,10 15.234.034,82 634.751,45 

Catania 131 32.170.587,50 30.720.228,18 234.505,56 

Enna 11 1.104.064,17 1.029.191,80 93.562,89 

Messina 63 70.556.063,10 68.169.192,83 1.082.050,68 

Palermo 302 115.920.969,74 106.275.373,61 351.905,21 

Ragusa 36 11.144.057,91 9.287.939,15 257.998,31 

Siracusa 38 17.528.577,91 17.115.748,86 450.414,44 

Trapani 88 39.942.642,71 37.234.850,86 423.123,31 

Fuori Reg 44 64.630.323,86 57.842.420,56 1.314.600,47 

Totale 784 372.981.328,82 347.321.478,75  

 

I servizi d‟interesse comunitario per importo superiore a € 193.000 sono n.263 così distribuiti:  

PROVINCIA 
N° servizi 

193.000,00 € 

Importo a base 

d’asta 

Agrigento 5 1.855.237,69 

Caltanissetta 13 14.242.083,00 

Catania 27 25.640.958,45 

Enna - - 

Messina 22 65.220.770,22 
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Palermo 109 89.684.081,29 

Ragusa 16 7.331.743,11 

Siracusa 24 15.277.218,80 

Trapani 17 31.301.601,11 

Fuori Reg. 30 56.161.186,46 

Totale 263 306.714.880,13 

 

Analizzando le procedure seguite per l‟affidamento dei 784 servizi, n. 271 di essi - pari al 34,57% del 

totale - risultano affidati con procedura aperta, n. 142 – pari al 18,11% del totale - risultano affidati 

con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara e n. 120 – pari al 15,31% del 

totale – in economia con affidamento diretto; per il restante 32% circa quasi la metà è ugualmente 

diviso tra il cottimo fiduciario e la procedura ristretta.  

Nel prospetto che segue viene riportata l‟intera distribuzione in funzione della procedura di 

affidamento comunicata: 

Procedura di scelta del contraente N° % 

Affidamento diretto ex art.5 della legge n.381/91 5 0,64 

Affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione 1 0,13 

Affidamento in economia - affidamento diretto 120 15,31 

Affidamento in economia - cottimo fiduciario 58 7,40 

Procedura aperta 271 34,57 

Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice una gara 17 2,17 

Procedura negoziata previa pubblicazione di bando 43 5,48 

Procedura negoziata senza previa indizione di gara (art. 221 D.Lgs. 163/2006) 16 2,04 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 142 18,11 

Procedura ristretta 59 7,53 

Procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice una gara 10 1,28 

Procedura selettiva ex art. 238 c.7, D.Lgs. 163/2006 41 5,23 

Sistema dinamico di acquisizione 1 0,13 

Affidamento diretto ex art.5 della legge n.381/91 5 0,64 

TOTALE 784 100,00 
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Analizzando i ribassi di aggiudicazione di aggiudicazione, l‟andamento degli stessi si può 

riassumere come nel seguente prospetto, da cui risulta che: 

- il ribasso medio oscilla tra il 12,7% in territorio provinciale di Enna ed il 25,7% in quello di 

Palermo, con un valore del 33% nelle stazioni nazionali con sede fuori del territorio regionale ed un 

valore medio complessivo dell‟ordine del 22%; 

- i valori dei ribassi massimi (fatta eccezione per Enna dove il ribasso massimo si attesta al 26,7%) 

oscillano tra il 44% circa in territorio di Ragusa ed il 91% in territorio di Palermo; 

- i valori dei ribassi minimi sono prossimi allo zero (tra 0,02% in territorio di Messina e Ragusa e 

0,23% in quello di Catania). 

 

PROVINCIA Ribasso agg. 

(media) 
Ribasso 

massimo 
Ribasso 

minimo 

Agrigento 14,590 56,500 0,020 

Caltanissetta 18,652 50,000 0,100 

Catania 23,249 82,970 0,230 

Enna 12,713 26,670 0,100 

Messina 20,778 80,800 0,020 

Palermo 25,683 91,000 0,098 

Ragusa 16,349 43,690 0,020 

Siracusa 16,233 51,330 0,100 

Trapani 17,068 48,020 0,010 

Fuori Reg. 33,020 72,460 2,250 

Media 22,106   

 

 

Nel prospetto che segue viene rappresentata la distribuzione delle suddette 784 aggiudicazioni (o cig 

aggiudicati) in funzione degli importi e della tipologia di stazione appaltante (di competenza o 

interesse nazionale o regionale):  
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CLASSI DI IMPORTO 

 

Cig di S.A.  Reg.li 
Cig di S.A.  Reg.li 

+Naz.li 
Cig di S.A.  Naz.li 

N° Importo N° Importo N° Importo 

0 ≤ 20.000 94 464.954,62 103 485823,12 1 20.868,50 

>20.000 ≤ 40.000 58 1.733.605,69 70 2.063.015,69 12 329.410,00 

>40.000 ≤ 100.000 171 12.270.613,38 189 13.682.635,32 18 1.412.021,94 

>100.000 ≤ 150.000 68 8.626.745,99 75 9.572.582,19 7 945.836,20 

>150.000 ≤ 193.000 66 11.704.791,32 84 14.802.542,31 18 3.097.750,99 

>193.000 ≤ 500.000 92 28.220.158,26 159 49.653.431,93 67 21.433.273,67 

>500.000 ≤ 1.000.000 27 18.307.527,58 46 31.806.546,99 19 13.499.019,41 

>1.000.000 ≤ 5.000.000 36 74.547.355,78 49 101.439.584,80 13 26.892.229,02 

>5.000.000 ≤ 25.000.000 5 54.505.591,26 8 84.407.579,45 3 15.418.988,19 

> 25.000.000 1 39.407.736,96 1 39.407.736,96 0 0 

TOTALE 618 249.789.080,84 784 347.321.478,76 158 83.049.397,92 
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7.2) Forniture 

 

Per l‟anno 2010 le forniture aggiudicate e comunicate all‟Osservatorio risultano essere 

complessivamente n. 1469 così distribuiti: 

 

PROVINCIA N° 
IMPORTO 

finanziamento 

IMPORTO base 

asta 

IMPORTO 

medio 

Agrigento 26 1.950.953,60 1.899.726,02 73.066,39 

Caltanissetta 8 2.734.033,07 2.571.793,07 321.474,13 

Catania 233 40.065.565,43 34.164.610,33 146.629,23 

Enna 8 1.490.740,91 1.105.726,96 138.215,87 

Messina 291 176.847.229,80 169.587.719,75 582.775,67 

Palermo 682 328.436.939,10 291.718.039,99 427.739,06 

Ragusa 6 646.764,60 427.091,56 71.181,93 

Siracusa 69 12.219.879,18 6.380.310,16 92.468,26 

Trapani 126 15.699.994,94 14.092.141,27 111.842,39 

Fuori Reg. 20 23.462.840,90 20.583.264,76 1.029.163,24 

Totale 1469 603.554.941,53 542.530.423,86  

 

 

Le forniture d‟interesse comunitario per importo superiore a € 193.000 sono n.332 così 

distribuite: 

PROVINCIA 
N° forniture 

193.00,00 € 

Importo a base 

d‟asta € 

Agrigento 2 545.000,00 

Caltanissetta 3 2.096.093,07 

Catania 31 22.004.136,92 

Enna 2 634.034,05 

Messina 49 153.170.781,71 

Palermo 201 252.078.939,20 
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Ragusa 8 2.162.392,95 

Siracusa 17 8.468.370,00 

Trapani 19 20.450.264,76 

Fuori Reg. 2 545.000,00 

Totale 332 461.610.012,66 

 

 

Analizzando le procedure seguite per l‟affidamento del complesso delle forniture, n. 540 - pari al 

36,76% del totale - risultano affidate con procedura aperta, n. 525 – pari al 35,74% del totale - 

risultano affidate con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e n. 140 – pari al 

9,53% del totale – in economia con cottimo fiduciario; seguono n. 82 casi di affidamento diretto per 

il 5,58% ed il restante 13% circa degli affidamenti sono distribuiti come indicato nel prospetto che 

segue: 

Procedura di scelta del contraente N° % 

 
Accordo quadro 

 

 
2 

 
0,14 

Affidamento diretto a societa' raggruppate/consorziate o controllate nelle 
concessioni di LL.PP. 1 0,07 

Affidamento diretto ex art.5 della legge n.381/91 2 0,14 

Affidamento in economia - affidamento diretto 82 5,58 

Affidamento in economia - cottimo fiduciario 140 9,53 

Procedura aperta 540 36,76 

Procedura negoziata derivante da avvisi con cui si indice una gara 13 0,88 

Procedura negoziata previa pubblicazione di bando  35 2,38 

Procedura negoziata senza previa indizione di gara (art. 221 D.Lgs. 163/2006) 76 5,17 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 525 35,74 

Procedura ristretta 26 1,77 

Procedura ristretta derivante da avvisi con cui si indice una gara 3 0,20 

Procedura selettiva ex art. 238 c.7, D.Lgs. 163/2006 14 0,95 

Sistema dinamico di acquisizione 10 0,68 

TOTALE 1469 100,00 
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Analizzando i ribassi di aggiudicazione, l‟andamento degli stessi si può riassumere come nel 

seguente prospetto, da cui risulta che: 

- il ribasso medio oscilla tra il 7,79% in territorio provinciale di Siracusa ed il 23,78% in quello di 

Enna, con un valore medio complessivo del 12,7% circa.  

- i valori dei ribassi massimi (fatta eccezione Ragusa dove il ribasso massimo si attesta 

rispettivamente al 17% circa) oscillano tra il 37,37% circa in territorio di Enna ed il 92,81% circa in 

territorio di Palermo; 

- i valori dei ribassi minimi sono pari allo zero, tranne che nei territori di Ragusa (1%) ed Enna 

(12,72%). 

 

PROVINCIA Ribasso agg. 

media 
Ribasso 

massimo 
Ribasso 

minimo 

Agrigento 13,69 44,00 0,00 

Caltanissetta 14,92 28,90 0,00 

Catania 14,46 68,70 0,00 

Enna 23,78 37,37 12,72 

Messina 12,73 87,68 0,00 

Palermo 12,49 92,81 0,00 

Ragusa 10,15 17,12 1,00 

Siracusa 7,79 51,51 0,00 

Trapani 12,22 54,62 0,00 

Media 12,69   

 

 

 

 

Nel prospetto che segue viene rappresentata la distribuzione delle suddette 1469 aggiudicazioni (o 

cig aggiudicati) in funzione degli importi e della tipologia di stazione appaltante (di competenza o 

interesse nazionale o regionale):  
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CLASSI DI IMPORTO 

 

Cig di S.A.  Reg.li 
Cig di S.A.  Reg.li 

+Naz.li 
Cig di S.A.  Naz.li 

N° Importo N° Importo N° Importo 

0 ≤ 20.000 202 488.279,24 232 601.393,92 30 113.114,68 

>20.000 ≤ 40.000 192 5.725.911,84 230 6.892.881,47 38 1.166.969,63 

>40.000 ≤ 100.000 353 23.982.833,93 403 27.254.146,04 50 3.271.312,11 

>100.000 ≤ 150.000 146 18.428.966,29 169 21.076.283,20 23 2.647.316,91 

>150.000 ≤ 193.000 90 15.659.192,71 104 18.051.292,71 14 2.392.100,00 

>193.000 ≤ 500.000 156 46.692.469,23 193 57.687.881,61 37 10.995.412,38 

>500.000 ≤ 1.000.000 50 36.035.534,89 63 45.235.330,86 13 9.199.795,97 

>1.000.000 ≤ 5.000.000 58 122.010.070,07 63 131.163.072,07 5 9.153.002,00 

>5.000.000 ≤ 25.000.000 9 68.563.416,41 10 76.563.416,41 1 8.000.000,00 

> 25.000.000 1 32.604.725,57 2 158.004.725,57 1 125.400.000,00 

TOTALE 1257 370.191.400,18 1469 542.530.423,86 212 172.339.023,68 
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8) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE  

 

 

Per quanto esposto si può segnalare quanto segue: 

- i lavori di importo superiore a € 150.000 nell‟anno 2010, con una rara singolarità, fanno registrare 

una netta ripresa del mercato perso dal 2005, superando addirittura i finanziamenti di quell‟anno; la 

singolarità consiste nel fatto che detto dato dipende esclusivamente da un unico mega-appalto ANAS 

di quasi 1 miliardo di finanziamento. Infatti il numero di appalti aggiudicati nel 2010 è sensibilmente 

inferiore a quello del 2005 di circa il 30%, ma anche degli anni successivi, escluso solo l‟anno 2009 

rispetto al quale è aumentato del 10%. Escludendo detto appalto il mercato dei lavori pubblici 

aggiudicati sopra € 150.000 è sostanzialmente stazionario rispetto al 2009, quindi è confermata la 

crisi del settore. Poichè il citato appalto ANAS è di tipo “nazionale”, quindi di competenza 

dell‟Osservatorio centrale (AVCP), non si potrà seguire la sua ricaduta nel mercato delle imprese 

locali (con sede nella Regione).  

- risultano ancora lunghi i tempi delle progettazioni (rilevabili come detto solo per quelle affidate 

all‟esterno) dei lavori aggiudicati nel 2010, di durata superiore a 1 anno per circa il 50% delle opere, 

ritardando la capacità di spesa pubblica per la loro realizzazione. I tempi più lunghi riguardano 

vecchi incarici di progettazione precedenti alla L.R. 7/2002, che incidendo per quasi il 15% del totale 

fanno innalzare la media dei tempi di progettazione oltre i 4 anni, nonostante una buona fetta del 

34,42% delle progettazioni siano state definite entro 120 giorni (4 mesi) e ben il 45% entro 240 

giorni (8 mesi). 

- la tabella 1, riportata con riferimento ai lavori sopra € 150.000, evidenzia una discreta incidenza di 

appalti aggiudicati dal 2005 non ancora ultimati e/o collaudati. L‟ufficio nel 2010 ha esercitato 

un‟azione di impulso puntuale nei confronti degli uffici competenti - stazioni appaltanti 

dell‟amministrazione regionale, volta a fare completare le informazioni mancanti a sistema o ad 

evidenziare le cause dei ritardi. 

In atto è in corso una verifica dei dati per individuare tutte le stazioni appaltanti di interesse regionale 

su cui esercitare un‟azione simile. 

- i ribassi di aggiudicazione delle acquisizioni di servizi e forniture presentano valori assolutamente 

non comparabili, a giudicare dai valori massimi e minimi prossimi rispettivamente al 100% ed allo 

0%, con quelli dei lavori. Gli importi complessivi a base d‟appalto delle acquisizioni dei servizi e 

delle forniture del 2010, appaiono registrare rispettivamente: per i servizi una situazione stazionaria 
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rispetto al 2009 ed un calo di oltre il 40% rispetto al 2008, mentre per le forniture un netto calo di 

quasi il 50% rispetto al 2009 ed una crescita rispetto al 2008. 

- la previsione dell‟art. 94 della L.R. 26 marzo 2002, n. 2 e s.m.i., secondo cui l‟ex Ufficio del 

Sovrintendente del Palazzo d‟Orleans può affidare lavori, servizi e forniture a trattativa privata entro 

il limite di 200.000 euro, andrebbe revisionata in armonia con lo spirito della L.R. 12/2011, tenuto 

conto che detto importo è di rilevanza comunitaria con riferimento ai servizi e alle forniture. 

- nel 2010 l‟introduzione della tracciabilità dei flussi finanziari attraverso il CIG (come sopra 

definito) ha di fatto consentito di avere completa contezza della domanda di contratti pubblici; resta 

la necessità di investire in risorse strumentali (oltre che umane) che consentano di raggiungere la 

completa tempestiva conoscenza anche delle informazioni successive. Per la realizzazione di tale 

obiettivo il completamento del sistema informativo telematico SITAR è da considerarsi preminente. 

 Poiché detto investimento richiede risorse finanziarie, una migliore intesa con l‟Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici potrebbe indurre quest‟ultima ad un ripensamento sulla riduzione del 

contributo finanziario in favore delle sezioni regionali dell‟Osservatorio dei contratti pubblici, che 

sarebbe stata deliberata dal Consiglio dell‟Autorità nella misura del 50% per effetto della 

contrazione delle gare espletate dalle stazioni appaltanti, secondo una recente comunicazione 

indirizzata a questo ufficio.  

Si ritiene che detta intesa possa consentire di riavviare un processo di serena e severa collaborazione 

sia applicativa o tecnica che amministrativa con l‟Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, cui 

certamente dev‟essere riconosciuta la centralità del ruolo di garante dei principi di cui all‟art. 2 del 

codice dei contratti pubblici, ma pur sempre nel rispetto dei compiti e delle funzioni svolti dalle 

strutture regionali. Un‟utile occasione per ristabilire i principi di rispetto reciproco dei ruoli è la 

revisione della convenzione tra Regione e Autorità, ai sensi della L.R. 12/2011, e la sottoscrizione 

del protocollo d‟intesa di cui all‟art. 7, comma 1, del codice dei contratti pubblici. 

 

Quest‟anno non si è fatto alcun cenno alla carenza di risorse umane, peraltro diminuite ma 

non integrabili nelle more dell‟attuazione dell‟articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. 

Per le previsioni del suddetto articolo, non si ritiene consentito avanzare programmi organici volti a 

garantire concrete iniziative da parte di questo ufficio per migliorare l‟efficienza e l‟efficacia nei 

pubblici appalti.  

Non ci si può però esimere dall‟evidenziare che il mondo dei contratti pubblici è molto vasto e 

complesso; spaziando dai settori ordinari a quelli speciali, dalla realizzazione di lavori 

all‟acquisizione di forniture e di servizi richiede una concreta sinergia tra le forze a vario titolo 
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impiegate o interessate nella materia. Quest‟ufficio auspica che l‟attività ispettiva sui lavori pubblici 

da tempo programmata e da recente avviata dalle altre strutture coinvolte presso l‟Assessorato delle 

infrastrutture e della mobilità possa aiutare ad evidenziare ogni eventuale lacuna nelle procedure 

progettuali, di gara e di gestione dei contratti di lavori, ed a inquadrare le eventuali misure da 

adottare per la corretta interpretazione ed applicazione delle norme vigenti da parte delle stazioni 

appaltanti. 

Infatti una attività di indagine mirata unita ad informazioni complete e tempestive sugli appalti può 

fornire un concreto contributo per dirimere alcune criticità dei contratti di lavori quali la lievitazione 

dei costi per varianti e/o contenziosi, per ritardi, ecc.. 

Successivamente, per quanto evidenziato sopra, potrebbe valutarsi l‟esigenza di una leale e 

costruttiva collaborazione con altre strutture regionali impegnate nei servizi e nelle forniture. 

 

Infine, per concludere: 

da alcuni mesi si sono registrati una serie di aggiornamenti normativi, a tratti anche incostanti 

e poco felici (come per esempio il comma 3bis dell‟art. 81 del codice dei contratti pubblici, che ha 

dato luogo a più di un‟interpretazione per la determinazione del costo del lavoro in fase di gara, 

introdotto a luglio ed opportunamente cassato in dicembre dal Governo Monti), a livello statale in 

materia di appalti pubblici, che trovano immediata applicazione in Sicilia per effetto del rinvio 

dinamico alle stesse recentemente operato dal legislatore regionale. Si auspicano in futuro interventi 

legislativi semplificati con disegni di legge organici alla materia. 
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